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JUSTIFICACION PARA SUSPENSION DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO Contrato de Aporte

NUMERO 05016942025
‘PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TECNICOS, GUIAS OPERATIVAS

OBJETO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y
LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA
POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE “CERO A SIEMPRE”.

CONTRATISTA CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

SUPERVISOR COORDINADOR DEL CENTRO ZONAL LA MESETA

VALOR INICIAL $353.432.093
El plazo de ejecucion sera a partir del cumplimiento de los requisitos de

PLAZO INICIAL perfeccionamiento y  ejecucion, hasta el 31 de octubre de
2025, de conformidad a lo contenido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

FECHA DE SUSCRIPCION | 11/10/2025

FECHA DE CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE

EJECUCION O DE ACTA DE| 17/10/2025
INICIO ,
FECHA DE TERMINACION
INICIAL 31/10/2025
ol 201025
RP 659325
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)
ADICIONES A
PRORROGAS "
SUSPENSIONES "
VALOR TOTAL "
PLAZO FINAL "
OTRAS MODIFICACIONES |, \
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INFORMACION DE LA SOLICITUD
TIPO DE MODIFICACION N/A
ADICION N/A
cDP N/A
FORMA DE PAGO N/A
REDUCCION N/A
LIBERACION N/A
PRORROGA N/A
. Se solicita suspender el contrato el 31 de octubre de 2025 hasta el
SUSPENSION 03 de noviembre de 2025, y reanudar la ejecucion el 04 de
noviembre de 2025.
TERMINACION ANTICIPADA N/A
OTRA MODIFICACION N/A

JUSTIFICACION DE MODIFICACION

En mi calidad de ordenadora del gasto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Regional Antioquia, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con
el Decreto 1082 de 2015 y con las disposiciones contenidas en el Manual de Contratacion vigente del ICBF, me
permito solicitar la modificacién del contrato de la referencia, con base en las siguientes consideraciones:

De conformidad con el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales pueden ser modificados por acuerdo
entre las partes o de manera unilateral por la entidad cuando surjan circunstancias que asi lo requieran, siempre que
no se altere su objeto y se respeten los principios de transparencia, economia y responsabilidad.

Asi mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 45 del Manual de Contrataciéon — Version 6, y en los
numerales 3.11 y 3.12 del Procedimiento P10.ABS - Elaboracion de Modificaciones Contractuales (Version 5,
11/06/2025), se solicita la suspension temporal del contrato de aporte por motivos administrativos y financieros,
que impiden continuar con la ejecucion normal del objeto contractual durante el periodo comprendido entre el 31 de
octubre y el 3 de noviembre de 2025, sin que ello implique incumplimiento por parte de las partes contratantes.

La suspension tiene como finalidad permitir la gestién presupuestal, juridica y financiera necesaria para tramitar la
ampliacién del contrato, garantizando la continuidad del servicio publico esencial de atencidn integral a la primera
infancia, cuyo objeto contractual es:
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“Prestar los servicios de educacion inicial en el marco de la atencién integral a la primera infancia, de
conformidad con los manuales técnicos, guias operativas para la atencion a la primera infancia y los
lineamientos establecidos por el ICBF, en armonia con la politica de Estado para el desarrollo integral de la
primera infancia de “Cero a Siempre”.

Durante el periodo de suspensién se adelantaran los tramites administrativos internos orientados a asegurar la
disponibilidad de recursos, la adicién del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el
control de legalidad y la formalizaciéon de la ampliacion contractual, con el fin de garantizar la adecuada
planeacion, trazabilidad y sostenibilidad del servicio.

Esta medida se justifica en las siguientes consideraciones:

1. Gestion administrativa y financiera: La suspension se realiza con el propdsito de culminar las gestiones
presupuestales y contractuales requeridas para extender la vigencia del contrato, garantizando la
disponibilidad de recursos y la continuidad del servicio sin interrupciones posteriores.

2. Temporalidad y legalidad: De acuerdo con el articulo 45 del Manual de Contratacion, la suspensién es una
medida temporal, que se adopta sin modificar el objeto, valor o naturaleza del contrato, y en procura de
materializar las prestaciones del mismo bajo condiciones éptimas de planeacién y control.

3. Proteccion de la ejecucion y del interés publico: La suspension busca evitar afectaciones al cumplimiento
del objeto contractual y asegurar la correcta administracion de los recursos publicos, en observancia de los
principios de economia, planeacion, transparencia, responsabilidad y eficacia establecidos en la Ley 80
de 1993 (articulos 23, 25y 26) y en la Ley 1150 de 2007 (articulos 3 y 4), asi como lo reglamentado en el
Decreto 1082 de 2015.

Por lo anterior, se solicita la aprobacion de la suspension temporal del contrato de aporte entre el 31 de octubre
y el 3 de noviembre de 2025, con reanudacion de la ejecucion el 04 de noviembre de 2025, garantizando la
legalidad, planeacion y continuidad del servicio de educacion inicial en el marco de la atencién integral a la primera
infancia.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O N/A
CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACION)
ANEXOS Solicitud de tramite.
FIRMA LA SOLICITUD

—,

Ol e

CATALINA GARCIA ROBLEDO
Ordenadora del Gasto

Directora Regional Antioquia (E) ICBF
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