
  

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA  

F4.P10.ABS 12/08/2025 

Versión 2 Página 1 de 3 

 

                                                                                                                                  
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

JUSTIFICACION PARA SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Aporte  

NUMERO 05016942025 

OBJETO 

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA  
DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS 
PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y  
LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA 
POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE “CERO A SIEMPRE”. 

CONTRATISTA CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES 

SUPERVISOR COORDINADOR DEL CENTRO ZONAL LA MESETA 

VALOR INICIAL $ 353.432.093 

PLAZO INICIAL 
El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de octubre de  
2025, de conformidad a lo contenido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/10/2025 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO  

17/10/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

31/10/2025 

CDP 201025 

RP 659325 

MODIFICACIONES REALIZADAS   (en caso que aplique) 

ADICIONES 
 
N/A 

PRORROGAS 
 
N/A 

SUSPENSIÓNES 
 
N/A 

VALOR TOTAL 
 
N/A 

PLAZO FINAL 
 
N/A 

OTRAS MODIFICACIONES 
 
N/A 
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INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACIÓN 
 
N/A  

ADICIÓN 
 
N/A  

CDP 
 
N/A  

FORMA DE PAGO  
 
N/A  

REDUCCIÓN 
 
N/A  

LIBERACIÓN 
 
N/A  

PRÓRROGA 
 
N/A  

SUSPENSIÓN 
Se solicita suspender el contrato el 31 de octubre de 2025 hasta el 
03 de noviembre de 2025, y reanudar la ejecución el 04 de 
noviembre de 2025. 

TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
N/A  

OTRA MODIFICACIÓN 
 
N/A  

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

En mi calidad de ordenadora del gasto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Regional Antioquia, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con 
el Decreto 1082 de 2015 y con las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación vigente del ICBF, me 
permito solicitar la modificación del contrato de la referencia, con base en las siguientes consideraciones: 
 
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales pueden ser modificados por acuerdo 
entre las partes o de manera unilateral por la entidad cuando surjan circunstancias que así lo requieran, siempre que 
no se altere su objeto y se respeten los principios de transparencia, economía y responsabilidad. 
 
Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 45 del Manual de Contratación – Versión 6, y en los 
numerales 3.11 y 3.12 del Procedimiento P10.ABS – Elaboración de Modificaciones Contractuales (Versión 5, 
11/06/2025), se solicita la suspensión temporal del contrato de aporte por motivos administrativos y financieros, 
que impiden continuar con la ejecución normal del objeto contractual durante el periodo comprendido entre el 31 de 
octubre y el 3 de noviembre de 2025, sin que ello implique incumplimiento por parte de las partes contratantes. 
 
La suspensión tiene como finalidad permitir la gestión presupuestal, jurídica y financiera necesaria para tramitar la 
ampliación del contrato, garantizando la continuidad del servicio público esencial de atención integral a la primera 
infancia, cuyo objeto contractual es: 
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“Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, de 
conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los 
lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la 
primera infancia de “Cero a Siempre”. 

 
Durante el periodo de suspensión se adelantarán los trámites administrativos internos orientados a asegurar la 
disponibilidad de recursos, la adición del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el 
control de legalidad y la formalización de la ampliación contractual, con el fin de garantizar la adecuada 
planeación, trazabilidad y sostenibilidad del servicio. 
 
Esta medida se justifica en las siguientes consideraciones: 
 

1. Gestión administrativa y financiera: La suspensión se realiza con el propósito de culminar las gestiones 
presupuestales y contractuales requeridas para extender la vigencia del contrato, garantizando la 
disponibilidad de recursos y la continuidad del servicio sin interrupciones posteriores. 

2. Temporalidad y legalidad: De acuerdo con el artículo 45 del Manual de Contratación, la suspensión es una 
medida temporal, que se adopta sin modificar el objeto, valor o naturaleza del contrato, y en procura de 
materializar las prestaciones del mismo bajo condiciones óptimas de planeación y control. 

3. Protección de la ejecución y del interés público: La suspensión busca evitar afectaciones al cumplimiento 
del objeto contractual y asegurar la correcta administración de los recursos públicos, en observancia de los 
principios de economía, planeación, transparencia, responsabilidad y eficacia establecidos en la Ley 80 
de 1993 (artículos 23, 25 y 26) y en la Ley 1150 de 2007 (artículos 3 y 4), así como lo reglamentado en el 
Decreto 1082 de 2015. 
 

Por lo anterior, se solicita la aprobación de la suspensión temporal del contrato de aporte entre el 31 de octubre 
y el 3 de noviembre de 2025, con reanudación de la ejecución el 04 de noviembre de 2025, garantizando la 
legalidad, planeación y continuidad del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera 
infancia. 
 

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O 

CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN) 
N/A 

ANEXOS Solicitud de trámite. 

FIRMA LA SOLICITUD  

 
CATALINA GARCIA ROBLEDO 

Ordenadora del Gasto 

Directora Regional Antioquia (E) ICBF 

 

 

 


