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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

En Bogota D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES

- OBJETO

- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA PARA EL

COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBON, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADCS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

- PLAZO INICIAL PACTADO
- FECHA DE INICIO : 12 de enero de 2016
* VALOR INICIAL PACTADO : § 1,087,720,400.00
« ANTICIPO PACTADO (VALOR %) N/A

- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

INCLUIDO IVA

: TRECE (13) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Moadificacion No. Fecha de Modificacién

Adicion en Valor

Prorroga Tiempo Otros aspectos modificatorios

1 20 de diciembre de 2016

$ 151,513,400.00

tres (3) meses NIA

2 10 de mayo de 2017

$ 175,818,930.00

tres (3) meses y doce (12)

dias WA

+ VALOR TOTAL CONTRATO

1,415,052,730.00
INGLUIDO ADICIONES ’

- PLAZO TOTAL PACTADO
CON PRORROGAS

- SUSPENSIONES

INCLUIDO IVA

. Diecinueve (19) meses y doce (12) dias

Tipo de Acta y No.

Tiempo total de suspension

Observaciones

Acta de suspension #1 (17 de abril de 2017)
Acta de reinicio #1 (25 de abril de 2017)

08 dias (ver acta aclaratoria)

Dicha suspension se fundamenta en la siluacion sobreviniente de que el
contratista CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES requiere tiempo
adicional debido a la necesidad de definicion por parte del consultor del
sisterna de drenaje de aguas lluvias del colegio, la definicion estructural
fras el analisis de los puntos de carga adicionales por baranda en los
bordes de placa y obras complementarias en los voladizos de los bloques
No.1y2.

- FECHA DE TERMINACION

- CAUSAL DE TERMINACION

2. ESTADO FINANCIERO

: Treinta y un (31) de agosto de 2017

: Terminacion del plazo contractual

Registros presupuestales No. Valor Fecha de expedicién
8893 $ 1,087,720,400.00 29 de diciembre de 2015
Detallar Ia totalidad de los registros ; =
presupuestales que se afectaron en el contrato s $151,513,400.00 20de c_iucuembre df’ 2018
2824 $ 175,818,930.00 10 de mayo de 2017
BALANCE FINANCIERO
Descripcion Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas): 3 1,415,052,730.00
Valor total causado (es el que debié pagarse al contratista por la ejecucion realmente efectuada). $ 1,415,052,729.00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista): $ 1,273,547,456.00
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i E’lrg ACTA DE LIQUIDACION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secrelaria de Ecucacion

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldos a liberar -SED $ ) 1,00
Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acla de liquidaci6n, pasivos exigibles, entre otros: $ 141.505.273,00

Nota: Saldo a favor del contratista de $141.505.273,00 porg;yc‘epto de pago pendiente del acla final, cuyo abono se realizara una vez se legalice la liquidacion y procede a [a liberacion de
$1,00 a favor de'la SED, tal como lo estipula el contrato e iglialmente surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pagos propios de los procedimi delas ia de Haciend:
Distrital y la entidad.

INFORMACION POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS POR EL CONTRATO DE OBRA SG%Y SUPERVISADAS POR EL PRESENTE CONTRATO

Tipo de 3 ; Area cubierta construida y/o . . : r
Nombre de fa Sede Gonstruccign | C0digo de Planta Fisica intarvenida:on M Area exterior construida ylo intervenida en M?
|IED LA FELICIDAD i NUEVA 925 9119,58 = 4490,1
=
3. MULTAS Y SANCIONES
Actuacion
(Muttz, penal p ia, cad d, decl, ia de No. y fecha de Resolucitn Valor Multa o Sancion Estado
plimiento (Pagado, descontado, compensado, oo
NO TUVO NA NA N.A

4. VERIFICACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL — PARAFISCALES

La supenvision y/o interventoria, verificé para efectos de la liquidacion, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales
segun aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES, RECONOCIMIENTOS N/A

6. GARANTIAS

El supenvisor y/o interventor certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantia(s):

Compafila de Seguros No. de Garantia Fecha Riesgo amparado
7 -
SEGUROS DEL ESTADO $4 14-44-101081858 y 12/01/2016 al 01/03/2018  ~ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO :
. . 7 _~ | PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
SEGUROS DEL ESTADO 54 14-44-101081858 / 12/01/2018 al 31/08/2020 INDEMNIZACIONES LABORALES
SEGUROS DEL ESTADO A 14-44-101081858 ’ / 31/08/2017 al 31/08/2022 CALIDAD DEL SERVICIO

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACEN

Cuando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los sigulentes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase
“No Aplica”

ACTA DE INGRESO No.: No aplica
FECHA DE INGRESO: No aplica ¢
VALOR INGRESADO: No aplica

8. CONCLUSION DE LA LIQUIDACION
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfaccién y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razén se procede a autorizar
el tiltimo pago contra ACTA DE LIQUIDACION, el cual corresponde a CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS($ 141.505.273,00) m/cle, y procede la liberacion de 1
obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relacion con
recuperacion ambiental de las obras o bienes (cuando eflo proceda).

00 a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las
las garantias de calidad, estabilidad,-mantenimiento o las condiciones de disposicién final o

Para constancia el acta se firma en Bogoté D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de la misma corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

%@474‘7 ‘

FIRMA CONTRATISTA

CONSORCIO R&M-CODIPR

N/ C.C. : 80091478229  »

Nombre:: ING CESAR GOMEZ GOMEZ

Representante legal
Identificacion: 10.275.138

FIRMA ORDENADOR DEL GAST

Identificacion: 52’ } tb

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
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REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

FECHA: 13/12/2018 a 131212018
DEPENDENCIA: 4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESQ Y PERMANENCIA
N° RADPI‘IHO . FOLIOS |ANEXOS| DEPENDENCIA ORIGEN REMITENTE ASUNTO DEPENDENCIA DESTINO | DESTINATARIO RADICADOR MEDIO FIRMA

se envia acta de

. ADRIANA MARIA liquidacion y _

1 1-2018-86251 8 1 carpeta : 4000 - SUBSECRETARIA DE GONZALEZ documentos soporte del 15220 - OFICINA DE MARIA LEONOR LUZ MARINA PAEZ 07 - CORREO
& & y1cd ACCESO Y PERMANENCIA contrato 3758 de 2015 :CONTRATOS CHAPARRO GARCIA INTERNO
MAXCYCLAK

firmada por el ordenador
del gasto
SE ENVIA ACTA DE
LIQUIDACION Y

. ADRIANA MARIA H MENT

2 1-2015-86244 5 CAR;ETA 4000 - SUBSECRETARIA DE GONZALEZ '([.‘,)gﬁngTO gg.g[ﬂ)EDLE 5220 - OFICINA DE MARIA LEONOR LUZ MARINA PAEZ 07 - CORREQ
Y 10D ACCESO Y PERMANENCIA MAXCYCLAK 2015 FIRMADA POR EL | CONTRATOS CHAPARRO GARCIA INTERNO

ORDENADOR DEL
GASTO
SE ENVIA ACTA DE \ /
LIQUIDACION Y

. ADRIANA MARIA DOCUMENTOS

= 1.2018.86242 11 1cD 4000 - SUBSECRETARIA DE GONZALEZ SOPORTE DEL 5220 - OFICINA DE MARIA LEONOR LUZ MARINA PAEZ 07 - CORREO s
i & ACCESQ Y PERMANENCIA MAXCYCLAK CONTRATO 1856 DE CONTRATOS CHAPARRO GARCIA INTERNO [

2017 FIRMADA POR EL
ORDENADOR DEL yd
GASTO \ O)

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido
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