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NÚMERO DE INFORME                 8 

SUPERVISIÓN             X 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME  PARCIAL  X PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME  Desde: 01/08/2025 Hasta: 06/08/2025 

PERIODO PARA PAGO Desde: 01/08/2025 Hasta:  06/08/2025 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☐ NÚMERO: 25AS133D1871 

 X FECHA DE SUSCRIPCION:    21/11/2024 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convenio Interadministrativo 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 
25AS133D1843 - CAMPAMENTO 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP II 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 10/01/2025 

OBJETO: “Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para niños, niñas y 
adolescentes de la matrícula oficial de los municipios no certificados en educación del Departamento de 
ANTIOQUIA, para la vigencia 2025“ 

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO 

NIT NIT 890.982.147-6  

VALOR [$]: 

INICIAL: 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS M/L ($862.783.628) 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

 N/A N/A 

VALOR TOTAL: 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS M/L ($862.783.628) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
 

RPC UaPA 0-3198 NUMERO: 4500064295 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 28/02/2025 

RPC RECURSOS PROPIOS 0-1010 NUMERO: 4500064296 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 28/02/2025 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

El plazo establecido será a partir de la firma del acta de 
inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta 

ejecutar las raciones establecidas en el convenio 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 

10/01/2025 30/11/2025 

PRÓRROGAS 
No. 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 N/A N/A 
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HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. 
FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN  

FECHA DE 
TERMINACI

ON 

 N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30/11/2025 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS N/A 

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO 
(Técnico) 

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS 
(Financiero) 

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA  
(Jurídico) 

Designación con radicado N°2025020006918 
del 19/02/2025  

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 89.53% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 94.01% 

 
% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas 
en el mismo. El municipio realizó el suministro de 139.678 raciones de las 156.000 establecidas en el convenio.  
 
% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula tercera - 
compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos.  

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del 
programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se 
encuentra el municipio de CAMPAMENTO. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. 
de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del 
Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo 
N°25AS133D1871 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su 
contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.  
 
Los recursos asignados en este convenio interadministrativo, deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa 
común que conforme el municipio para la operación del programa, en cumplimiento a los indicadores del plan de 
desarrollo, en la entrega de raciones diarias y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos. Lo anterior, 
deberá permitir aunar esfuerzos para la conformación de la bolsa común con recursos para el financiamiento del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio. 
El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 156.000 raciones, durante 120 días calendario escolar, 
tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Modalidad PAE Beneficiarios 
Días 

calendario 
Escolar 

Raciones 
Totales 

Regular 1.300 120 156.000 

 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de 
Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del 
servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 
 

N° sedes 
RPS 

N° sedes 
RI 

N° sedes 
CCT 

Total sedes 
priorizadas 

N° cupos 
RPS 

N° cupos 
RI 

N° cupos 
CCT 

Total 
cupos 

46 0 0 46 1.049 0 0 1.049 

 
Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal 
manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las 
características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de contrato 
N° manipuladoras 

urbanas 
N° manipuladoras 

rurales 

Contrato a tiempo parcial-

término definido 
6 45 

 

Para la operación del PAE vigencia 2025, el municipio conformó la bolsa común. Información que reporta en el 
formato “Conformación de la bolsa común” en el cual describe las fuentes de financiación y su destinación:  

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS POR LA 
NORMATIVIDAD DEL PAE 

CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTO 

VALOR CONCEPTO 

1 e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia 1. Compra de alimentos. 
(Víveres)  

543,466,199 

2 e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia 2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

319,317,429 

3 5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – 
SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. 
Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación 
- DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos. 

1. Compra de alimentos. 
(Víveres)  

65,573,220 

4 5c) Recursos del Sistema General de Participaciones - 
SGP Otras Participaciones (Prestación del Servicio, 
Calidad Matrícula Oficial, Propósito General). Distribuidos 
por el DNP a los Municipios y Distritos y asignados por el 
Ministerio de Educación Nacional a las ETC y las 
Instituciones Educativas, y por el MHCP a los Municipios 
y Distritos. Se ejecuta a criterio de disponibilidad y 
priorización de las Entidades Territoriales. 

1. Compra de alimentos. 
(Víveres)  

63,282,781 

5 5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – 
SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. 
Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación 
- DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos. 

2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

16,393,000 

6 5c) Recursos del Sistema General de Participaciones - 
SGP Otras Participaciones (Prestación del Servicio, 
Calidad Matrícula Oficial, Propósito General). Distribuidos 
por el DNP a los Municipios y Distritos y asignados por el 

2. Contratación del personal 
manipulador de alimentos 

71,063,366 
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Ministerio de Educación Nacional a las ETC y las 
Instituciones Educativas, y por el MHCP a los Municipios 
y Distritos. Se ejecuta a criterio de disponibilidad y 
priorización de las Entidades Territoriales. 

 

TOTAL RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO 

$862,783,628 

TOTA RECURSOS REPORTADOS POR EL 
MUNICIPIO 

$216,312,367 

TOTAL CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2025 $1,079,095,995 

 
En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 20/01/2025.  De acuerdo con 
la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona 
la siguiente ejecución de raciones: 
 
Raciones Jornada regular  
 

Periodo Consumo Días  Modalidad Cupos  Raciones  

20/01/2025 - 31/01/2025 10 RPS 1.140 11.400 

03/02/2025 - 14/02/2025 10 RPS 1.004 9.500 

17/02/2025 - 28/02/2025 10 RPS 1.049 10.490 

03/03/2025 - 14/03/2025 10 RPS 1.050 10.500 

03/03/2025 - 14/03/2025 7 RPS 250 1.704 

17/03/2025 - 28/03/2025 9 RPS 1.049 9.441 

17/03/2025 - 28/03/2025 7 RPS 251 1.527 

31/03/2025 - 11/04/2025 10 RPS 1.049 10.490 

31/03/2025 -11/04/2025 7 RPS 251 1.686 

21/04/2025 - 02/05/2025 9 RPS 1.066 9.594 

21/04/2025 - 02/05/2025 7 RPS 234 1.513 

05/05/2025 - 15/05/2025 9 RPS 1.064 9.576 

05/05/2025 - 16/05/2025 8 RPS 236 1.692 

19/05/2025 - 30/05/2025 10 RPS 1.064 10.640 

19/05/2025 - 30/05/2025 8 RPS 236 1.674 

03/06/2025 - 13/06/2025 9 RPS 1.061 9.549 

03/06/2025 - 13/06/2025 7 RPS 239 1.515 

07/07/2025 - 18/07/2025 10 RPS 
1.055 

 
10.550 

07/07/2025 - 18/07/2025 7 RPS 245 1.662 

21/07/2025 - 31/07/2025 9 RPS 242 2.279 

21/07/2025 - 06/08/2025 9 RPS 1.058 9.522 

04/08/2025 - 06/08/2025 3 RPS 1.058 3.174 

Total raciones 118   139.678 

* Ración Preparada en Sitio – RPS o Ración Industrializada-RI 
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* El periodo del 14 al 18 de abril corresponde a Semana Santa 
* El periodo entre el 16 de junio y 04 de julio corresponde a receso escolar 
 

- Para el periodo 03 a 14 de febrero, se entregó para 10 días en I.E.N.S.R sede principal (464 raciones), CER La 
Chiquita, CER La Solita e I.E.R.N.S.R suspendieron actividades académicas el 12/02/2025 por jornada pedagógica 
por lo que se entregó para 9 días. 
- Para el periodo 05 a 16 de mayo, las sedes CER La Chiquita, CER La Solita 7 y La IENSR, prestaron servicio por 
9 días, dado que el 16 de mayo no se prestó atención por realización de foro educativo. 
- Para el periodo 21 de julio a 01 de agosto, las sedes CER La Solita, La I.E.N.S.R y CER La Chiquita prestaron 
servicio por un total de 9 días, ya que el 01 de agosto, se suspendieron actividades asociado a realización de jornadas 
pedagógicas. 
- Se descuentan del valor del tercer desembolso 16.322 raciones que el municipio dejó de ejecutar. 

 
Así mismo, reporta ejecución de los recursos correspondientes al convenio interadministrativo en los ítems que se 
describen a continuación:  
 
 

 
 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

VR. 

DEDUCCIONES 

Y OTROS

CONCEPTO DE 

DEDUCCIÓN Y 

OTROS

VALOR EGRESO

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
543.466.199 158 9/04/2025 346 7/04/2025 424 11/04/2025 24.893.723     ESTAMPILLAS 13,0962%165.189.833         190.083.556                34.382.037 

2. Contratación del 

personal manipulador 

de alimentos

319.317.429 158 9/04/2025 346 7/04/2025 424 11/04/2025 15.951.776     ESTAMPILLAS 13,0962%105.849.876         121.801.652                                  -   

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
65.573.220 158 9/04/2025 346 7/04/2025 424 11/04/2025 2.898.659       ESTAMPILLAS 13,0962% 19.234.927           22.133.586                        798.562 

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
63.282.781 158 9/04/2025 346 7/04/2025 424 11/04/2025 3.003.240       ESTAMPILLAS 13,0962% 19.928.908           22.932.148                  35.142.351 

2. Contratación del 

personal manipulador 
16.393.000 165 9/04/2025 346 7/04/2025 424 11/04/2025 2.149.478       ESTAMPILLAS 14.243.522           16.393.000                                    -   

2. Contratación del 

personal manipulador 
71.063.366 158 9/04/2025 346 7/04/2025 424 11/04/2025 4.368.852       ESTAMPILLAS 13,0962% 28.990.837           33.359.689                  10.970.196 

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
159 21/05/2025 522 22/05/2025 603 26/05/2025 10.623.372     ESTAMPILLAS 13,0962% 70.494.600           81.117.972                                    -   

2. Contratación del 

personal manipulador 

de alimentos

159 21/05/2025 522 22/05/2025 603 26/05/2025 6.052.978       ESTAMPILLAS 13,0962% 40.166.366           46.219.344                                    -   

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
159 21/05/2025 522 22/05/2025 603 26/05/2025 2.518.629       ESTAMPILLAS 13,0962% 16.713.129           19.231.758                                    -   

2. Contratación del 

personal manipulador 
159 21/05/2025 522 22/05/2025 603 26/05/2025 1.622.574       ESTAMPILLAS 13,0962% 10.767.078           12.389.652          

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
165 29/07/2025 808 30/07/2025 914 31/07/2025 15.825.368     ESTAMPILLAS 104.881.296         120.706.664        

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
165 29/07/2025 808 31/07/2025 914 31/07/2025 3.069.102       ESTAMPILLAS 20.340.212           23.409.314          

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
165 29/07/2025 808 31/07/2025 914 31/07/2025 682.837          ESTAMPILLAS 4.525.445             5.208.282            

2. Contratación del 

personal manipulador 

de alimentos

165 29/07/2025 808 31/07/2025 914 31/07/2025 845.765          ESTAMPILLAS 5.605.235             6.451.000            

2. Contratación del 

personal manipulador 

de alimentos

165 29/07/2025 808 31/07/2025 914 31/07/2025 10.449.074     ESTAMPILLAS 69.250.359           79.699.433          

1. Compra de alimentos. 

(Víveres) 
166 15/10/2025 117.175.970        

2. Contratación del 

personal manipulador 

de alimentos

166 15/10/2025 71.597.000          

2. Contratación del 

personal manipulador 

de alimentos

166 15/10/2025 7.892.829            

PENDIENTE X PAGAR

PENDIENTE X PAGAR

PENDIENTE X PAGAR

VALOR POR 

LEGALIZAR

CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO 

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTO

VALOR 

CONCEPTO

FACTURA ORDEN DE PAGO EGRESO
VALOR 

LEGALIZADO
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CONCEPTO VALOR TOTAL VALOR LEGALIZADO VALOR POR LEGALIZAR 

RACIONES        $ 543.466.199        $ 509.084.162 $ 34.382.037 

MANIPULADORA       $ 319.317.429       $ 319.317.429          $ 

MENAJE      -         - - 

TOTALES $ 862.783.628 $ 828.401.591 $ 34.382.037 
 

Recursos del convenio 
Interadministrativo 

Descripción concepto Valor ejecutado a la fecha 

Raciones $ 509.084.162 

Manipuladoras de alimentos $ 319.317.429 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
Para la elaboración del informe de seguimiento N°8 y desembolso N°3, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto 

a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, 

desde lo técnico ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO, desde lo financiero CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS 

y desde lo jurídico DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA. 

El Municipio presentó en el mes de FEBRERO de 2025 los documentos de la contratación para la prestación del 
servicio, a través del radicado N°2025010137478 del 20/03/2025, una vez verificados por los roles técnico, jurídico 
y financiero se avaló el PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 50% de los recursos del convenio a través del 
radicado N°2025030112179 del 20/03/2025. 
 
El Municipio presentó en el mes de JUNIO de 2025 los documentos correspondientes, una vez verificados por los 
roles técnico, jurídico y financiero se avaló el SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente al 30% de los recursos del 
convenio a través del radicado N°2025010339404 del 07/07/2025 de conformidad con el Recibo a Satisfacción 
N°5000247835 del 04/07/2025 fondo 0-3198. 
 
El Municipio presentó en el mes de Octubre de 2025 los documentos correspondientes, una vez verificados por los 
roles técnico, jurídico y financiero se avaló el TERCER DESEMBOLSO equivalente al 20% de los recursos del 
convenio a través del radicado N°xxxxx del XX/XX/2025 de conformidad con el Recibo a Satisfacción N°5000252361 
del 20/10/2025 fondo 0-1010, y  del radicado N°xxxxx del XX/XX/2025 de conformidad con el Recibo a Satisfacción 
N°5000252356 del 20/10/2025 fondo 0-3198. 
 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP I proceso selección del operador, 
SUBASTA, con el operador ARTURO DE JESÚS QUINTERO ESPINAL identificado con NIT. 3.428.351, 
Representante legal ARTURO DE JESÚS QUINTERO ESPINAL identificado con CC. 3.428.351 como se indica en 
el siguiente cuadro resumen: 
 

N° 
PROCESO 

SECOP 

N° 
CONVENIO 

NOMBRE 
OPERADOR/ 

CEDULA O NIT 

VALOR 
CONTRATO 

DIAS 
CONTRATADOS 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

VALOR DE LA 
RACIÓN  

SA-SIP-
280-2024 

CS-SASIP-
280-2024 

ARTURO DE 
JESÚS 

QUINTERO 
ESPINAL NIT 

3.428.351 

$1.079.095.995 120 198 días 
calendario 

 
 

$3.004 
Otrosí 
N°001 
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*El municipio realizó Otrosí N°001 el 03/03/2025 en el que se modifican los términos de la ejecución del convenio. 
 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS  

89.53% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

50.9% 

  
*El municipio realizó primer desembolso al operador por $390.310.631 el 11/04/2025. 
*El municipio realizó segundo desembolso al operador por $158.958.726 el 26/05/2025. 
 
2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Ejecutar el objeto del convenio de 
conformidad con el alcance y 
especificaciones técnicas del 
estudio previo y con sujeción a los 
lineamientos técnicos y 
administrativos que rigen la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, 
disponiendo para ello de las 
acciones administrativas, 
operativas, económicas y 
contractuales necesarias para la 
entrega efectiva del complemento 
alimentario bajo cualquiera de las 
modalidades de atención del 
servicio establecidas por la Unidad 
Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA:  

 
- Modalidad preparada en sitio, 

como principio general para la 
atención.  

- Comida caliente transportada, en 
caso tal que no se cuente con las 
condiciones para la 
implementación de la modalidad 
preparada en sitio.  

- Modalidad industrializada, debe 
considerarse como última opción 
teniendo en cuenta las 
condiciones para su 
implementación (Artículo 6 
Resolución UApA 0335 de 2021, 
Anexo técnico Alimentación 

2.5% 89.5% Seguimiento 
ejecución PAE 

 
Certificado 
acumulado 

raciones 
suministradas 

El municipio entregó la 
información de priorización, 
donde se evidencia que 
para 46 sedes priorizó la 
ejecución del programa 
bajo la modalidad de 
Ración Preparada en Sitio-
jornada regular en 46.  
 
Como evidencia de lo 
anterior, se relaciona en el 
presente informe y de 
acuerdo a los periodos de 
entrega, la ejecución así:   
   

Ejecución de raciones 

Raciones 
contratadas  

156.000 

Raciones 
totales 
ejecutadas al 
corte PAE 
Reg. 

139.678 

Raciones que 
faltan por 
ejecutar  

16.322 

Total, 
porcentaje de 
ejecución  

89.5% 

 
El convenio 
interadministrativo se 
suscribe para el suministro 
de raciones a 1.300 
beneficiarios.  
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PACTADOS DEL COMPONENTE 
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ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Saludable y Sostenible en el PAE 
numeral 4.1.3) Esta modalidad 
deberá estar debidamente 
soportada y con acta de Comité 
Territorial de Planeación y 
Seguimiento estableciendo el 
periodo de tiempo durante el cual 
se implementará, información que 
deberá ser enviada a la 
supervisión para su respectivo 
seguimiento.  

 
La atención de acuerdo a la 
modalidad del programa deberá 
realizarse a los beneficiarios 
matriculados de forma oficial en el 
SIMAT que cumplan los criterios de 
priorización realizando el registro de 
la estrategia de Alimentación Escolar 
(caracterización) según la 
Resolución 00335 de 2021, y 
Resolución 18858 del 2018, sin 
superar los cupos definidos 
diariamente y durante los días del 
calendario escolar, para la modalidad 
regular y la modalidad de jornada 
única (Si aplica JU), diligenciando los 
formatos indicados por la Unidad 
Especial de Alimentación Escolar, 
Alimentos para Aprender – UApA y 
por la Entidad Territorial Certificada - 
ETC. 
 
Parágrafo (En caso que aplique PAE 
con enfoque diferencial): La 
aplicación del ciclo de menú 
diferencial para el pueblo Senú del 
Municipio, se hará en los 
establecimientos educativos 
identificados para ejecutar la 
Resolución 18858 de 2018 que 
atienden población mayoritariamente 
indígena y aquellos que se 
encuentren ubicados en territorio 
indígena, manteniendo los criterios 
de focalización establecidos en la 
Resolución 00335 de 2021.  
En el cumplimiento del ciclo de menú 
diferencial indígena, en caso de no 

El Programa de 
Alimentación Escolar - PAE 
establece suministrar un 
complemento alimentario a 
los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
registrados en la matrícula 
oficial, donde desde los 
criterios de focalización 
establecidos en los 
lineamientos técnico, 
administrativos de PAE, es 
posible atender desde el 
grado preescolar hasta 
básica y media; buscando 
caracterizar a estos 
escolares en la estrategia 
de alimentación escolar 
creada por la ETC, 
priorizando los beneficiarios 
de acuerdo a la 
disponibilidad de los cupos; 
no obstante se precisa que 
todos los escolares 
efectivamente matriculados 
en SIMAT son sujeto de ser 
atendidos con el PAE, por lo 
que no contar con el 
registro en la estrategia, no 
es una limitante para que se 
preste la atención con el 
programa. 

Información verificada por 
el supervisor técnico. 
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encontrarse algún alimento y que 
luego de acudir a la lista de 
intercambio se evidencia la 
imposibilidad de dar cumplimiento del 
menú del día programado, se podrá 
acudir al cambio del menú completo 
e intercambiarlo con alguno de los 
tres (3) menús de intercambio 
establecido para el ciclo de menú 
diferencial. Sólo se podrá realizar 
este intercambio de menú dos veces 
por mes con previa notificación 
(mínimo cinco días) y aprobación de 
la supervisión de la entidad territorial 
certificada. 

Total 2.5% 89.5%   

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de 
obligaciones (2.5% suma / 1 que son las obligaciones = 2.5%). Corresponde a las raciones suministradas por el 
conveniente durante el periodo de seguimiento.  
 
Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (89.5% suma/ 1 que son las 
obligaciones = 89.5%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de 
acuerdo a las establecidas en el mismo.  
 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
N/A. 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace 
necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia 
 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
 
Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive 
del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior 
atendiendo que del convenio No. 25AS133D1871 suscrito entre las partes municipio de CAMPAMENTO y 
Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales. 
  
No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y 
en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio. 
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2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

2. El Municipio goza de autonomía 
técnica, administrativa, financiera, 
contable, ambiental y jurídica para 
realizar los procesos de contratación 
necesarios para la ejecución de las 
actividades del convenio para lo cual 
deberá garantizar que se realicen de 
conformidad con las normas 
establecidas para tal fin, 
adicionalmente deberá garantizar la 
supervisión y/o interventoría y 
demás controles que garanticen la 
calidad y ejecución del proyecto. El 
departamento de Antioquia queda 
exonerado de las controversias que 
puedan surgir en dichos procesos 
contractuales.  
En cumplimiento de lo anterior se 
debe presentar, una vez suscrito el 
contrato o convenio celebrado(s) 
con el operador, a la Supervisión del 
presente convenio de la Gerencia de 
Seguridad Alimentaria MANÁ, como 
fuente de verificación los siguientes 
documentos:  
▪ Documentos etapa 

precontractual (pliego definitivo, 
estudio previo, Disponibilidad 
presupuestal, entre otros). 

▪ Convenio (s) y/o contrato con el 
operador que asumirá la 
ejecución del presente convenio.  

▪ Acta de inicio del convenio (s) y/o 
contrato con el operador.  

▪ Garantías solicitadas al ejecutor 
del PAE (pólizas de 
cumplimiento, calidad del 
servicio, salarios y prestaciones 
sociales, responsabilidad civil 
extracontractual conforme al 
Decreto 1082 de 2015) y acta de 
aprobación de estas.  

▪ Para la operación del PAE para 
pueblos indígenas, presentar el 
acta de aprobación del operador 
por parte de la Junta de Cabildo 
o la estructura político 

Cumple Sistema 
Electrónico para la 

Contratación 
Pública – SECOP 

I: 
https://acortar.link/

VfTtxW 
 

Número del 
proceso: SA-SIP-

280-2024 
 

Documentos 
enviados 

mediante correo  
electrónico 
Radicado 

N°202501013747
8 del  

20/03/2025 
 
 

Para garantizar el cumplimiento del 
objeto del convenio para la operación 
del PAE, el municipio de 
CAMPAMENTO realizó proceso de 
selección de contratación SUBASTA 
identificado en el SECOP I con el Nº 
SA-SIP-280-2024, adjudicado el 
17/01/2025 al operador ARTURO DE 
JESÚS QUINTERO ESPINAL, 
identificado con CC. 3428351. 
 

 
 
Representante legal ARTURO DE 
JESÚS QUINTERO ESPINAL, con 
CC. 3428351.  
 
Objeto: “Ejecución del programa de 
alimentación escolar PAE, el cual 
beneficiará a niños, niñas y 
adolescentes matriculados 
formalmente en las instituciones y 
sedes educativas oficiales del 
municipio de campamento.”  
 
Valor del contrato: $1.079.095.995 
Plazo de ejecución: 198 días 
calendario. 

https://acortar.link/VfTtxW
https://acortar.link/VfTtxW
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administrativa indígena del 
Municipio (Cuando aplique). 

▪ Decreto de incorporación de los 
recursos aportados en el 
convenio interadministrativo al 
presupuesto del municipio 
mediante acto administrativo.  

▪ Compromiso Presupuestal que 
ampara el contrato o convenio 
celebrado(s) con el operador que 
permite identificar la fuente de 
financiación.  

▪ Acto administrativo de la 
designación de supervisión y/o 
interventoría del municipio de 
cada proceso contractual.  

▪ Para cada proceso contractual, 
realizar y presentar el análisis de 
mercado y estudio de costos del 
ciclo de menú y demás costos de 
operación del programa.  

 
Parágrafo (En caso que aplique PAE 
con enfoque diferencial): Para la 
ejecución del PAE para pueblos 
indígenas, en materia de contratación 
se dará cumplimiento al numeral 5 de la 
Resolución 18858 del 2018, dando 
prioridad a las autoridades indígenas 
que manifiesten su interés y tengan la 
experiencia y la capacidad 
administrativa para ejecutar el 
Programa de Alimentación Escolar - 
PAE. En caso que los pueblos 
indígenas no estén interesados o no 
cuenten con la experiencia y capacidad 
administrativa para ejecutar el PAE, la 
entidad territorial podrá contratar un 
operador externo a las autoridades 
indígenas el cual deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en estos 
lineamientos y acoger la 
implementación del ciclo de menú con 
enfoque diferencial para el pueblo 
indígena Senú aprobado por las 
autoridades indígenas Senú del 
departamento. Así mismo, deberá 
contar con la aprobación de la Junta del 
Cabildo o la estructura de 

 
Acta inicio: 17/01/2025 

 
Otrosí N°001: 03/03/2025 

 
Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual N°65-40-101079811 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

representación legal político 
administrativa indígena del Municipio. 

 
Póliza de cumplimiento del 
contrato, calidad de los elementos y 
pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales N°65-44-101236853 

 
Aprobación de pólizas 

 
Decreto de incorporación N°001 del 
03/01/2025 
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CDP N°0010 por $1.079.095.995 

 
RPC N°00045 por $1.079.095.995 

 
Designación de supervisión a la 
Dirección de desarrollo social a cargo 
de Natalia Gil 
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Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871. 
 

3. Si el municipio, para la ejecución de 
los recursos del presente convenio, 
celebra contrato y/o convenio con 
una Entidad Sin Ánimo de Lucro - 
ESAL, sujeta a inspección, vigilancia 
y control (Asociación, Corporación, 
Fundación, Entidades Educativas), 
por parte del Gobernador del 
departamento de Antioquia en virtud 
de la delegación de funciones 
conferida por el Presidente de la 
República en el Decreto Nacional 
1318 de 1988, deberá exigir la 
presentación del certificado de 
cumplimiento normativo que expide 
la Dirección de Asesoría Legal y de 
Control del Departamento, en donde 
conste que la persona jurídica ha 
aportado la documentación de 
carácter administrativo, financiero y 
contable correspondiente a la 
vigencia inmediatamente anterior, 
en cumplimiento del Decreto 1093 
de 1989 y demás normas 
complementarias. En caso de 
celebrarse contrato y/o convenio con 
una Entidad sin ánimo de Lucro 
frente a la cual la inspección, 
vigilancia y control (Asociación, 
Corporación, Fundación, Entidades 
Educativas), no corresponda al 
Gobernador del departamento de 

Cumple Sistema 
Electrónico para la 

Contratación 
Pública – SECOP 

I: 
https://acortar.link/

VfTtxW 
 

Número del 
proceso: SA-SIP-

280-2024 
 

Documentos 
enviados 

mediante correo  
electrónico 
Radicado 

N°202501013747
8 del  

20/03/2025 
 
 

Se celebró convenio/contrato N° CS-
SASIP-280-2024 con el operador 
ARTURO DE JESÚS QUINTERO 
ESPINAL, con CC. 3428351, el cual 
NO aplica como ESAL (entidad sin 
ánimo de lucro). 

 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871. 
 
 

https://acortar.link/VfTtxW
https://acortar.link/VfTtxW
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Antioquia, deberá aportarse el 
certificado descrito o análogo 
expedido por la autoridad 
competente.  

4. El municipio solicitará al operador 
seleccionado, contar con el personal 
manipulador de alimentos 
suficientes que operará en los 
establecimientos educativos de 
acuerdo con las características de 
su territorio en cumplimiento a la 
normativa de la modalidad de 
contrato. 
 
El municipio deberá verificar que el 
operador cumpla con las 
obligaciones contractuales con el 
personal manipulador de alimentos.  

 
Parágrafo: El municipio apropiará los 
recursos y realizará las gestiones 
necesarias para controlar y mitigar 
cualquier tipo de riesgos o 
contingencias que se presenten con el 
personal manipulador de alimentos de 
los establecimientos educativos. En 
caso de que el municipio exceda el 
aporte de cofinanciación presupuestado 
por el departamento, deberá asumir los 
costos adicionales en el marco de la 
conformación de la bolsa común. 

Cumple Sistema de 
carpetas  

N°25AS133D1871 
Carpeta OneDrive 

SEDUCA PAE 
2025 Municipio 
CAMPAMENTO 

 

El municipio envía relación del 
personal manipulador de alimentos en 
el cual se logra evidenciar el tipo de 
relación laboral, vinculación al SGSSS, 
la fecha de inicio, institución educativa 
en la cual presta sus servicios, valor 
devengado, de cada una. Enero, 
febrero, marzo, abril y mayo, junio, 
julio y agosto. 

 
Se evidencian soportes de afiliación de 
personal manipulador de alimentos a 
ARL. 

 
Se evidencian soportes de afiliación de 
personal manipulador de alimentos a 
Fondo de Pensiones. 
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El municipio presentó soportes de 
entrega de dotación al personal 
manipulador de alimentos. 

 
Presentó exámenes de aptitud laboral de 
personal manipulador de alimentos. 

 
Presentó contratos del personal 
manipulador de alimentos. 
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También presentó plan de capacitación a 
personal manipulador de alimentos. 

 
Y certificados de manipulación de 
alimentos del personal manipulador de 
alimentos. 

  
El municipio presentó soporte de pago 
de planillas de seguridad social del 
personal manipulador de alimentos: 
Enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio, julio, agosto. 
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El municipio presentó soporte de 
remuneración económica al personal 
manipulador de alimentos: 
Enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio, julio, agosto. 

 
Información verificada por apoyo técnico 
a la supervisión. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871.   
 

5. El municipio en el marco del Anexo 
Técnico de Compras públicas 
locales que hace parte de los 
Lineamientos Técnico-
Administrativos del Programa de 
Alimentación Escolar (Resolución 
00335 de 2021 así como la 
Resolución 374 de 2024), para dar 
cumplimiento a la Ley 2046 de 2020, 
reglamentada por el Decreto 248 de 
2021 que establece condiciones e 
instrumentos de abastecimiento 
alimentario para que todos los 
programas públicos de suministro y 
distribución de alimentos promuevan 

Cumple Sistema de 
carpetas  

N°25AS133D1871 
Carpeta OneDrive 

SEDUCA PAE 
2025 Municipio 
CAMPAMENTO 

 

Se diligencia el formato reporte de 
proveedores en la operación del 
programa de alimentación escolar, con 
el alimento que suministra 
identificando si corresponde a compra 
local. 
 
Evidenciando compra local por un 
30.03% representada en alimentos 
frutas, verduras, tubérculos y huevo. 
 

Mes 
% de compra 

local 

ENERO 24.84% 

FEBRERO 24.88% 
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la participación de pequeños 
productores locales y productores 
locales agropecuarios de la 
Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria - AFC, o de sus 
organizaciones legalmente 
constituidas, debe incluir este 
componente en sus procesos 
contractuales. 
 

La secretaria de Agricultura municipal 
debe identificar, registrar y certificar 
ante la Secretaría de Agricultura 
Departamental a los pequeños 
productores locales utilizando los 
canales establecidos por el 
Departamento de Antioquia.  

 
Una vez realizado el proceso 
contractual, el municipio solicitará al 
operador seleccionado, el registro de 
sus contratos para la operación del 
programa en el aplicativo 
https://compan.antioquia.gov.co con el 
fin de tener acceso directo a la base de 
datos Departamental de pequeños 
productores, además deberá atender 
las convocatorias que desde el nivel 
nacional y departamental se realicen 
para participar en las jornadas de 
compras públicas de alimentos, con el 
fin de identificar la oferta, en aras de 
realizar una inversión progresiva 
mínima del 30% del valor asignado en 
el convenio para víveres, a pequeños 
productores agropecuarios locales de 
acuerdo a la priorización de la zona 
geográfica, así: municipal, subregional, 
departamental y regional. 
 
Cuando aplique PAE con enfoque 
diferencial, deberá fortalecerse la 
autonomía y cultura alimentaria propia 
para garantizar la disponibilidad de 
alimentos para las diferentes 
preparaciones que conforman el ciclo 
de menú.  
 

MARZO 28.12% 

ABRIL 32.98% 

MAYO 28.66% 

JUNIO 34.29% 

JULIO 32.74% 

AGOSTO 34.05% 

 

 
El municipio presenta evidencia de 
registro COMPAN tanto del operador 
como del supervisor municipal. 

 
Para las carnes adjunta autorización 
de comercialización emitida por el 
INVIMA, guía sanitaria y guía de 
transporte. 

 
El municipio presenta soporte de 
compras públicas a pequeños 
productores. 
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Los municipios que no puedan cumplir 
con la compra pública local de 
alimentos aplicando la prioridad de la 
zona geográfica descrita anteriormente, 
informarán por escrito a la supervisión 
del convenio.  
 
Para realizar el seguimiento a todos los 
alimentos suministrados incluyendo los 
identificados como compra local, se 
deberá enviar a la supervisión 
trimestralmente durante la ejecución del 
convenio, el formato denominado 
“Listado de Alimentos y Compras 
Públicas Locales”, el cual contiene la 
información de los proveedores de 
alimentos con su respectivo registro 
sanitario y demás información requerida 
por el INVIMA, teniendo presente que 
los alimentos deben cumplir con 
características generales de calidad 
establecidas en el Anexo de la 
Resolución 00335 de 2021, así como 
con lo estipulado en las Resoluciones: 
005109 de diciembre 29 de 2005, 1506 
de mayo 6 de 2011, 2492 de 2022 y 
18858 de 2018 y las demás normas 
vigentes, de conformidad con la 
modalidad de atención aplicable. 
 
Parágrafo: El reporte se realiza 
utilizando un mismo formato de “listado 
de alimentos y compras públicas” por 
contrato realizado con el operador, 
registrando todos los alimentos 
suministrados por cada modalidad de 
atención implementada (Ración 
Preparada en Sitio - RPS complemento, 
Jornada Única -JU almuerzo, 
Industrializada, PAE diferencial) y 
seleccionando en la casilla 
correspondiente aquellos que se 
clasifican como compra pública local. 
Adjuntar al reporte:  
- Fichas técnicas de los alimentos 

reportados. 
- Para las carnes adjuntar 

autorización de comercialización 

 
El municipio presenta ficha técnica de 
productos incluidos en la minuta. 

 
Información verificada por apoyo técnico 
a la supervisión. 
 

Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871. 
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MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

emitida por el INVIMA, guía sanitaria 
y guía de transporte. 

- Soportes correspondientes a los 
pagos realizados por la compra a 
pequeños productores locales o sus 
organizaciones. (Cuenta de cobro, 
recibo de caja menor, recibo manual, 
soporte de la transferencia, etc. para 
el caso de productores individuales y 
Factura electrónica, soporte de la 
transferencia bancaria, para el caso 
de las organizaciones) 

6. El municipio deberá realizar 
acciones de monitoreo, vigilancia y 
control para la operación del 
programa las cuales contemplan 
implementar el plan de saneamiento 
básico en los establecimientos 
educativos, realizar seguimiento en 
los establecimientos educativos, 
buscando acciones para minimizar 
los riesgos particularmente los 
referentes a las actividades dentro 
del comedor escolar, realizar 
verificación de la entrega de víveres 
y transporte de alimentos, aplicando 
los formatos establecidos para ello. 
 
Así mismo, deberá articular con los 
Técnicos del Área de Salud – TAS 
las visitas de inspección sanitaria a 
los establecimientos educativos, las 
bodegas de los proveedores o lugar 
de entrega de los complementos 
alimentarios. 
 
La Entidad Territorial junto con el 
operador para PAE deberán 
garantizar la entrega de los 
productos y alimentos en adecuadas 
condiciones de calidad e inocuidad. 

Cumple Sistema de 
carpetas  

N°25AS133D1871 
Carpeta OneDrive 

SEDUCA PAE 
2025 Municipio 
CAMPAMENTO 

 

Se realizó diagnóstico situacional de 
los establecimientos priorizados como 
insumo para la determinación de la 
modalidad de atención, apoyando las 
mismas mediante visitas realizadas 
por Técnico Área de la Salud –TAS. 

Fecha Sede Educativa 

22/01/2025 José María 

28/01/2025 José María 

10/03/2025 El Barcino 

11/03/2025 Ninfa 

12/03/2025 El Oso 

22/04/2025 Chorros Blancos N°1 

 
Verificación establecimientos 
educativos: 

Fecha Sede Educativa 

21/02/2025 La Luz 

14/03/2025 Ninfa Agudelo 

30/04/2025 Chorros Blancos 
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02/05/2025 San José 

15/05/2025 Polka 

12/06/2025 Llanadas 

 
Se realiza verificación de condiciones 
de calidad de alimentos, cumpliendo 
con lo exigido en las características 
generales de los alimentos, durante la 
entrega de víveres. 
 
Verificación de entrega de víveres: 

Fecha de Verificación 

17/01/2025 

31/01/2025 

14/02/2025 

28/02/2025 

14/03/2025 

28/03/2025 

 
Verificación condiciones de transporte 
de alimentos: 

Fecha de Verificación 
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18/01/2025 

01/02/2025 

15/02/2025 

01/03/2025 

14/03/2025 

29/03/2025 

19/04/2025 

03/05/2025 

17/05/2025 

31/05/2025 

19/07/2025 

02/08/2025 

09/08/2025 

 
Verificación de la bodega dispuesta 
por el municipio para el 
almacenamiento temporal de 
alimentos: 

Fecha de Verificación 

18/01/2025 

01/02/2025 

15/02/2025 

01/03/2025 

14/03/2025 

29/03/2025 

19/04/2025 

03/05/2025 

17/05/2025 

31/05/2025 
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19/07/2025 

02/08/2025 

09/08/2025 

 
Se diseña e implementa plan de 
saneamiento, como soportes se cuenta 
con dicho plan y los formatos de: 
limpieza y desinfección, control de 
plagas, abastecimiento de agua y control 
de residuos sólidos. 

 
Se lleva registro de formatos de control 
como kardex de alimentos. 

 
Anexa registro fotográfico de la 
prestación del servicio. 
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Información verificada por apoyo 
técnico a la supervisión. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871. 
 

7. Como mecanismo para garantizar la 
Gestión Social y participación 
ciudadana (Anexo Técnico 
Participación Ciudadana de la 
Resolución 00335 de 2021 como la 
Ley 2042 de 2020, que otorga 
herramientas para que los padres de 
familia realicen acompañamiento y 
cuidado de los recursos del PAE), el 
municipio deberá conformar y 
mantener activo el Comité Territorial 
de Planeación y Seguimiento -CTPS 
al PAE mediante acto administrativo, 
los Comité de Alimentación Escolar -
CAE de cada institución y sede 
educativa priorizada mediante acta, 
así mismo y en conformidad con lo 
establecido en la Resolución 18858 
de 2018 (cuando aplique), en su 
numeral 7, se deberán conformar los 
comités dinamizadores. Estos 
comités deben estar activos y 
registrados en la plataforma que 
para dicho efecto se establezca. La 
finalidad de la plataforma es que a 
través de ésta el Municipio atienda 
los requerimientos alrededor de la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar en el territorio 

Cumple Sistema de 
carpetas  

N°25AS133D1871 
Carpeta OneDrive 

SEDUCA PAE 
2025 Municipio 
CAMPAMENTO 

 

El control social del municipio se ejerce 

mediante el comité territorial de 

planeación y seguimiento al programa, 

conformado mediante acto 

administrativo N°009 del 21/01/2025 El 

cual se encuentra cargado en los 

aplicativos dispuestos por el 

departamento para tal fin. 

 
Se han realizado actas de Comité así: 

Fecha Tema 

21/01/2025 
Conformación 

CTPS 

 

Al corte del 06/08/2025, se cuenta con 

N°46 actas de conformación de los 
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y pueda ser reportada. Además, el 
Municipio deberá participar de las 
mesas Públicas, rendición de 
cuentas, remitir informes, atender 
citaciones, visitas de MANÁ, 
organismos de control, y dar 
respuesta a los requerimientos en 
las audiencias de veeduría 
ciudadana que se convoquen. 

Comités de Alimentación Escolar –

CAE en los establecimientos 

educativos priorizados para el 

programa. 

 

Se han realizado actas de CAE así: 

 

Fecha 
Establecimiento 

educativo 
Tema 

20/01/2025 Tierra Fría 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 Norizal 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 El Bosque 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 Guadual 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 Caracolal 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 La Ceiba 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 El Cardal 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 El Yerbal 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 La Cordillera 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 San Roque 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 La Solita 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 El Carriel 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 Chaquiral 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 La Chiquita 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 Quebrada Negra 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 Río Nechí 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 San Antonio 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 San José 
Conformación 

CAE 

22/01/2025 El Alto 
Conformación 

CAE 

22/01/2025 La Polka 
Conformación 

CAE 

22/01/2025 El Manzanillo 
Conformación 

CAE 

22/01/2025 La Mina 
Conformación 

CAE 

22/01/2025 La Travesía 
Conformación 

CAE 

22/01/2025 El Piñal 
Conformación 

CAE 

23/01/2025 La Quiebra 
Conformación 

CAE 

27/01/2025 La Bengala 
Conformación 

CAE 

28/01/2025 Las Guaduas 
Conformación 

CAE 

28/01/2025 Los Mangos 
Conformación 

CAE 

29/01/2025 Cañaveral 
Conformación 

CAE 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

31/01/2025 El Barcino 
Conformación 

CAE 

04/02/2025 Primavera 
Conformación 

CAE 

05/02/2025 El Oso 
Conformación 

CAE 

06/02/2025 La Luz 
Conformación 

CAE 

06/02/2025 Los Ranchos 
Conformación 

CAE 

13/02/2025 La Frisolera 
Conformación 

CAE 

19/02/2025 Chorros Blancos N°1 
Conformación 

CAE 

24/01/2024 El limón 
Conformación 

CAE 

20/01/2025 La Colmena 
Conformación 

CAE 

22/01/2025 El Alto 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 Ninfa Agudelo 
Conformación 

CAE 

10/04/2025 La Montañita 
Conformación 

CAE 

14/02/2025 IENSR 
Conformación 

CAE 

21/01/2025 La Esperanza 
Conformación 

CAE 

18/02/2025 Naranjal 
Conformación 

CAE 

03/02/2025 
Héctor Hernán Marín 

Zapata 
Conformación 

CAE 

 
El municipio presenta evidencia de la 
publicación de la ficha técnica PAE en 
las diferentes sedes educativas. 

 
Información verificada por apoyo 
técnico a la supervisión. 
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Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871. 
 

8. Implementar acciones de promoción 
y prevención de hábitos y estilos de 
vida saludable durante la ejecución 
del programa mediante alianzas 
interinstitucionales y demás 
dependencias de la administración 
municipal. Acciones que deberán 
quedar soportadas mediante 
documentos, formatos, registro de 
asistencia, registro fotográfico, entre 
otros, las cuales serán enviadas a la 
Gerencia MANÁ 

Cumple Sistema de 
carpetas  

N°25AS133D1871 
Carpeta OneDrive 
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Para el mejoramiento de los hábitos de 
vida saludable, el municipio realizó 
acciones como: 

 

Fecha Tema Lugar 
Grupo 

Poblacional 

07/04/25 Alimentación 
saludable- 

jornada integral 

Parque 
principal 

Comunidad 
en general 

07/04/25 Jornada de 
salud para la 
promoción de 

sexualidad 
responsable y la 
violencia sexual 

Parque 
principal 

Comunidad 
en general 

16/06/25 Jornada de 
salud para la 
promoción de 
estilos de vida 

saludable y 
prevención de 

ECNT 

Vereda 
La 

Polka 

Comunidad 
en general 

17/06/25 Prevención de 
la DNT en 

menores de 5 
años, búsqueda 
y seguimiento 
de casos de 

DNT 

Caseta 
comuna
l vereda 
Montañi

ta 

Padres y 
cuidadores 

11/06/25 Prevención de 
la DNT en 

menores de 5 
años, búsqueda 
y seguimiento 
de casos de 

DNT 

Primaria 
IENSR 

Padres y 
cuidadores 

11/06/25 Prevención de 
la DNT en 

menores de 5 
años, búsqueda 
y seguimiento 
de casos de 

DNT 

Escuela 
vereda 

San 
José La 
Gloria 

Padres y 
cuidadores 

 

 
Información verificada por apoyo 
técnico a la supervisión. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871. 
 

9. Entregar informes de seguimiento 
mensual de la ejecución técnica y 
financiera donde se especifique los 
recursos que se invirtieron por ítems 
de conformidad con la conformación 
de la bolsa común durante la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar.  
 

Cumple Sistema de 
carpetas  

N°25AS133D1871 
Carpeta OneDrive 
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CAMPAMENTO 

 

El municipio presentó soportes de 

desembolso al operador, así: 

Fecha Valor 

11/04/2025 $390.310.631 

26/05/2025 $158.958.726 
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Al terminar la ejecución del 
convenio, presentar informe final y 
los respectivos soportes para el 
debido cierre contractual, al igual 
que órdenes de pago, comprobantes 
de egreso de los recursos del 
convenio y soportes de transferencia 
de los rendimientos financieros 
generados a la cuenta maestra del 
departamento de Antioquia de 
recursos de la Unidad Especial de 
Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA y/o recursos 
del departamento de acuerdo con 
las instrucciones que para tal efecto 
se impartan por parte de la ETC 
Antioquia, así como el acta de 
terminación y en caso de tenerla, el 
acta de liquidación de quien(es) 
ejecutó el PAE para proceder con la 
liquidación del convenio entre el 
departamento y el Municipio. 

 
El municipio presenta informes 

mensuales de ejecución: Enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto. 

 
Información verificada por apoyo 
técnico a la supervisión. 
 
Fuente de verificación: 
Sistema de carpetas Convenio 
N°25AS133D1871. 
 
 

 
COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/N
O CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales 
que sean de su competencia, para 
el desembolso de los recursos 
objeto del presente convenio, previo 
cumplimiento de los requisitos por 
parte del conveniante que para el 

Cumple Comprobantes de 
egreso sistema de 
información SAP  

 
información 

consolidada en la 
carpeta de pagos 

En cumplimiento a la cláusula tercera, 
“compromisos de los conveniantes” y lo 
establecido en la cláusula séptima, 
“forma de desembolso de los recursos”; 
se ha realizado PRIMER 
DESEMBOLSO, equivalente al 50% del 
valor del Convenio Interadministrativo 
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caso correspondan, de conformidad 
al plan anual de caja - PAC 
asignado al departamento de 
Antioquia, establecido por la 
Secretaría de Hacienda y los 
desembolsos de recursos definidos 
para la ejecución. 

1115 Sec de 
educación 

dirección de 
permanencia e 

inclusión 
educativa – PAE 

correspondiente a $431.391.814 según 
comprobante egreso N°55000295442 
del 27/03/2025. 

 
Se tramitó SEGUNDO DESEMBOLSO 
por valor de $258.835.088 
correspondiente al 30% del valor del 
convenio correspondiente a 
$258.835.088 según comprobante 
egreso N°5500300248 del 16/07/2025., 
con la verificación del 50% de las 
raciones suministradas y relación del 
personal manipulador de alimentos 
contratado para la operación del PAE 
con los soportes documentales de la 
ejecución de los recursos destinados 
para este rubro. 

 
Se tramita TERCER DESEMBOLSO 
por valor de $138.274.689 
correspondiente al 20% del valor del 
convenio correspondiente a 
$138.274.689 con la verificación del 
89,53% de las raciones suministradas y 
relación del personal manipulador de 
alimentos contratado para la operación 
del PAE con los soportes documentales 
de la ejecución de los recursos 
destinados para este rubro. 

 
2. Socializar con los equipos 

interdisciplinarios asignados para el 
PAE municipal, la estructura y 
funcionamiento del Programa de 
Alimentación Escolar en el 
departamento de Antioquia, apoyar 
en la solución de dificultades, 
cumplimiento de los lineamientos 

Cumple Convenio 
interadministrativo 

  
 
 

El Programa de Alimentación Escolar 
opera de manera descentralizada con la 
celebración de convenios 
interadministrativos para la trasferencia 
de recursos a las ETnoC (municipio) 
quienes ejecutan el programa. 
Se cuenta con un equipo de 
profesionales desde los roles técnico, 
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técnicos del PAE y brindar asesoría 
técnica, jurídica y financiera. 

financiero y jurídico, quienes son el 
enlace con los municipios para el 
seguimiento a la ejecución del convenio 
y por ende a la operación del programa. 
  
Quienes brindan la asesoría y 
orientación necesaria a las 
administraciones municipales frente a la 
estructura y funcionamiento del 
Programa de Alimentación Escolar, 
apoyando en la solución de dificultades 
y velando por el cumplimiento de los 
lineamientos técnicos del PAE. 
 

3. Para el año de ejecución del 
convenio el inicio, seguimiento, 
monitoreo y control se realizará por 
parte de la Secretaría de Educación 
Departamental, lo anterior dado que 
el “Decreto Ordenanza 
N°D2024070003913 del 05 de 
septiembre del 2024, por el cual se 
determina la estructura 
administrativa de la administración 
departamental, se definen las 
funciones de sus organismos y 
dependencias y se dictan otras 
disposiciones”, de conformidad con 
artículo 201 numeral 12 que indica 
que dentro de las funciones de la 
secretaría se establece “Coordinar 
las acciones necesarias para 
garantizar la operación del 
Programa de Alimentación Escolar -
PAE”. Toda vez los artículos 298 y 
299 del decreto establecen el 
procedimiento consecuente, dada 
la supresión de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia. 
 

Cumple Decreto 
Ordenanza 

N°D20240700039
13 del 05 de 

septiembre del 
2024 

La Dirección de Permanencia Escolar e 
Inclusión Educativa, adscrita a la 
Subsecretaría de Calidad Educativa de 
la Secretaría de Educación del 
Departamento de Antioquia -SEDUCA 
es la dependencia que de conformidad 
con el Decreto Ordenanza 
N°D2024070003913 del 05 de 
septiembre del 2024, coordina las 
acciones necesarias para garantizar la 
operación del Programa de 
Alimentación Escolar –PAE. 

4. Ejercer la supervisión de la 
ejecución del convenio y realizar 
seguimiento, acompañamiento y 
evaluación al proceso de ejecución 
de las actividades objeto de este 
convenio y toma de decisiones que 
tengan incidencia en la ejecución 
del mismo. 

Cumple Designación 
supervisión 

La Gobernación de Antioquia - designó 
mediante radicado N°2025020006918 
del 19/02/2025 la supervisión del 
convenio interadministrativo a los 
profesionales: 
 
• Supervisión técnica: ELIANA 

ISABEL MONTOYA ARANGO 

• Supervisión Jurídica: DIANA 
JANETH SERNA SALDARRIAGA 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/N
O CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

• Supervisión Financiera: CLAUDIA 
PATRICIA BEDOYA RÍOS  
 

Quienes realizan verificación, 
seguimiento y acompañamiento a la 
ejecución de las actividades objeto de 
este convenio mediante visitas a 
territorio, comunicación telefónica, vía 
WhatsApp, correo electrónico, 
encuentros virtuales. 
 
Los documentos de verificación se 
encuentran en el expediente 
contractual. 

5. Rendir periódicamente los informes 
sobre la ejecución de este convenio 
y el manejo de sus recursos, ante 
los beneficiarios, la comunidad en 
general y los organismos públicos y 
privados cuando lo requieran. 

Cumple Respuesta a 
entes de control 

como Contraloría, 
Procuraduría, 

UApA y 
comunidad en 

general 
 

Publicación en la 
plataforma 

SECOP 
documentos 

contractuales e 
informes de 

seguimiento a la 
contratación 

estatal 

Se ha dado respuesta a los entes de 
control y la comunidad en general 
acorde a las solicitudes allegadas. 
 

 
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS COMUNES/ASOCIADOS  
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Perfeccionar conjuntamente la 
minuta del convenio, acta de 
inicio, prórrogas, adiciones, 
modificaciones, suspensiones y 
liquidación en desarrollo del 
convenio suministrando la 
información a que haya lugar.  

Cumple Convenio 
interadministrativo 

 
Acta de inicio 

 
 

Se ha realizado el perfeccionamiento 
de la relación contractual con la firma 
del convenio y el acta de inicio. 
 
 

2. Designar la dependencia y equipo 
interdisciplinario responsable de 
la planeación, seguimiento, 
monitoreo y control de las 
actividades que se desarrollen en 

Cumple Resolución Comité 
Asesor y Evaluador 

 
Designación de 
supervisión con 

radicado 

Desde la Secretaría de Educación se 
ha designado la supervisión y 
profesionales de apoyo desde los 
roles jurídico, financiero y técnico 
quienes son el enlace con el 
municipio.  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

cumplimiento del objeto del 
convenio del PAE.  

N°2025020000272del 
08/01/2025 

 

 
3. Coordinar conjuntamente, la 

realización de reuniones de 
seguimiento, visitas técnicas de 
campo, capacitaciones y demás 
eventos que se consideren 
necesarios en cumplimiento del 
objeto.  

Cumple  Información enviada 
mediante correo 

electrónico  

Se asiste a la convocatoria de los 
encuentros virtuales realizados por la 
UApA, la Dirección de Permanencia 
Escolar e Inclusión Educativa de la 
Secretaria de Educación, el equipo 
de supervisión del convenio 
interadministrativo. 
 
Se socializa con el municipio los 
lineamientos y demás normativa 
vigente para la operación del 
programa.  
 
Se han remitido circulares y correos 
electrónicos, para la operación del 
PAE vigencia 2025 relacionadas con: 
 
24/10/2024: Contextualización 
sistema de carpetas convenios 
interadministrativos PAE 2025. 
29/10/2024: Jornada virtual de la 
Escuela PAE. Tema: Planeación 
Financiera PAE – Vigencia 2025. 
30/12/2024: Se envía por medio 
electrónico socialización ciclos de 
menú PAE 2025. 
03/01/2025: Se envía por medio 
electrónico la circular 
2025090000004 seguimiento 
planeación inicio oportuno del 
programa de alimentación escolar -
PAE en la vigencia 2025. 
07/01/2025: Se envía por medio 
electrónico la Circular 
2025090000005 registro de la 
estrategia de alimentacion escolar en 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

el sistema de matrícula - SIMAT de 
cupos y beneficiarios del programa 
de alimentación escolar -PAE, 
vigencia 2025. 
13/01/2025: Se envía por medio 
electrónico formato de información 
general de PAE conocido como Ficha 
Técnica para la publicación en los 
establecimientos educativos. 
17/01/2025: Se envía por medio 
electrónico formato de priorización 
2025. 
19/01/2015: Se envía por medio 
electrónico Sistema de Carpetas 
PAE 2025. 
31/01/2025: Se envía por medio 
electrónico la Circular con radicado 
2025090000025 del 30/01/2025 con 
asunto: aclaración de número de 
raciones presupuestadas para el 
programa de alimentación escolar de 
las instituciones educativas con la 
estrategia jornada única - JU. 
05/02/2025: Se envía por medio 
electrónico Video instructivo de 
inscripción de operadores en 
aplicativo COMPAN. 
08/02/2025: Se envía por medio 
electrónico documentos requisitos 
para tramitar primer desembolso del 
convenio interadministrativo PAE 
2025. 
13/02/2025: Reunión virtual de 
Socialización Clausula desembolsos 
PAE 2025. 
18/02/2025: Se envía por medio 
electrónico Circular Externa N°01 de 
febrero de 2025 - jornadas de 
capacitación manejo ecosistema 
SIPAE. 
21/02/2025: Jornada de asistencia 
técnica virtual: "GESTIÓN Y 
REPORTE Categoría UApA - PAE de 
la plataforma CHIP. 
25/02/2025: Jornada de capacitación 
virtual sobre manejo de Ecosistema 
SIPAE y subsistema MIPAE 
26 y 27/02/2025: Jornada de 
capacitación virtual sobre manejo 
subsistema SIGEPAE. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

01/04/2025: Se envía por medio 
electrónico estrategia de Economía 
Circular aplicable al PAE. 
07/04/2025: Jornada de asistencia 
técnica gestión y reporte categoría 
UApA – PAE de la plataforma CHIP. 
09 a 11/04/2025: Se realizan 
jornadas de fortalecimiento técnico 
para la promoción de la 
comercialización de la producción de 
la economía campesina, familiar, 
ética y comunitaria en las compras 
públicas locales. 
11/04/2025: Escuela PAE tema: 
herramienta para el reporte del plan 
financiero territorial - PPT. 
28/04/2025: Espacio socialización 
estrategia de estandarización de 
recetas y porciones en el PAE - 28 de 
abril de 2025. 
29/04/2025: Escuela PAE – AT: 
Modelos de atención diferencial con 
pertinencia territorial. 
07/05/2025: Se envía por medio 
electrónico Circular 2025090000106 
Invitación Primera Mesa Pública PAE 
Antioquia 2025. 
27/05/2025: Asistencia Técnica 
Mecanismos de participación 
ciudadana. 
10/06/2025: Jornada de 
fortalecimiento en modalidad 
matrícula contratada. 
25/06/2025: Jornada de 
fortalecimiento de operadores sobre 
compras públicas, calidad e 
inocuidad de alimentos y productos 
especialmente la carne. 
27/06/2025: Escuela PAE AT - 
Normatividad sanitaria aplicable a 
plantas de beneficio animal, 
desposte, desprese, y de 
acondicionamiento de carne y 
orientaciones técnicas desde el 
sector salud hacia el Programa de 
Alimentación Escolar". 
27/06/2025: I Comité Técnico de 
Alimentación Saludable y Sostenible 
en el PAE. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

17/07/2025: Reunión Vigencias 
Futuras: invitación a reunión virtual 
para iniciar la planeación de la 
vigencia 2026. 
22/07/2025: Socialización de la 
Norma Técnica Colombiana NTC 
6717 de 2024 “Gestión Integral del 
Programa de Alimentación Escolar – 
PAE”. 
25/07/2025: Contextualización ley 
2046 de 2020 de Compras Públicas 
Locales de Alimentos. 
05/08/2025: Espacio de articulación 
comercial con oferentes de papa y 
arroz. 
 

4. Reportar oportunamente las 
novedades que se presenten en 
las plataformas de registro de 
información para el programa 
como Ecosistema SIPAE, 
Sistema de Matrícula - SIMAT, el 
Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP, entre 
otras.   

Cumple Plataformas  
CHIP 

SIMAT 
SIMON 

El control social del municipio se 
ejerce mediante el Comité Territorial 
de Planeación y Seguimiento al PAE, 
el cual se encuentra cargado en el 
Sistema Departamental de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional – SISMANA, 
módulo Sistema de Monitoreo y 
Control - SIMON. 
 
El Ministerio de Educación y la 
Unidad Alimentos para Aprender 
implementan la plataforma SiPAE 
herramienta digital, para mejorar la 
gestión, que permite hacer 
seguimiento a la operación del 
Programa mediante un modelo de 
gestión territorial, capaz de reunir y 
consolidar las etapas de gestión, los 
roles y responsabilidades de los 
diferentes actores, las necesidades 
en términos de monitoreo y control, y 
las estrategias de medición y 
evaluación de desempeño, a saber: 
 
• Sistema de Gestión y Seguimiento 

de Beneficiarios (MiPAE), para 
seguimiento de los NNAJ que 
acceden al Programa y de las 
raciones que reciben. 
 

• Sistema Integral de Gestión y 
Evaluación del PAE (SiGEPAE), 
que sistematiza, organiza y 
sofistica todos los procesos 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

operativos y de gestión que llevan 
a cabo las entidades públicas 
nacionales y territoriales. 

 
• Herramienta de control social y 

participación ciudadana del PAE 
(PAEstar al Día), que conecta a las 
comunidades con el PAE, las 
informa y las empodera para 
construir un Programa más eficaz 
y transparente. 

 

5. Suministro oportuno de 
información requerida para dar 
respuesta a los requerimientos 
de los entes de control.   

Cumple Comunicación 
electrónica 

 
 

Se remite informe y formato 
diligenciado Seguimiento Contractual 
PAE 2025 enviado a la CGR 
Participación Ciudadana. 
 
Se mantiene comunicación telefónica 
constante con el enlace municipal 
con quien se conoce los avances de 
la ejecución del programa y a quien 
se le suministra la información 
necesaria y se comparten los 
documentos de apoyo 
proporcionados por la Secretaría de 
Educación.  

 

6. Las demás que le sean aplicables 
en desarrollo del objeto del 
presente Convenio.  

 

Cumple Comunicaciones 
electrónicas 

Se ha estado presto a las distintas 
solicitudes de información y 
necesidad de acompañamiento para 
la ejecución del programa. 

7. Mantener la imagen institucional 
de la UApA, MEN y el 
Departamento, en las 
comunicaciones (documentos, 
videos, registro fotográfico) que 
sean generadas.  

 

Cumple Comunicaciones 
electrónicas, 
formatos y 

documentos oficiales 

Se ha mantenido la imagen 
institucional de la UApA MEN y el 
Departamento, en todas y cada una 
de las comunicaciones que se han 
generado y direccionado a los 
municipios no certificados de 
Antioquia. 
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2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica  
OTROS 

MEN - UApA 
TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$ 534.925.849 $0 $ 327.857.779 $ 862.783.628 

2. Adiciones $0 $0 $0 $0  

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 534.925.849 $0 $ 327.857.779 $ 862.783.628 

4. Anticipos $0 $0 $0 $0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$431.391.814 $0 $0 $431.391.814 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$431.391.814 $0 $0 $431.391.814 

7. Recursos ejecutados  $ 500.643.812 $0 $327.857.779 $ 828.501.591 

8. Recursos no 
ejecutados 

$ 34.282.037 $0 $ 0 $ 34.282.037 

 
Se tramito PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al 50% de los recursos aportados por el departamento, por 
valor de $ 431.391.814, dado que se presentaron los documentos requeridos y validados a través de radicado N° 
2025030112179 del 20/03/2025. 
 
Se tramitó SEGUNDO DESEMBOLSO por valor de $258.835.088, correspondiente al 30% de los recursos del 
convenio, una vez convalidados los soportes de: 
• Suministro de 10.1427 raciones correspondientes al 65% de las establecidas en el convenio, relacionados con actas 
de víveres, certificado rector, certificado ejecución, control diario asistencia y certificado acumulado, este último al 
estar firmado por el alcalde municipal y supervisor del contrato municipio, se tendrá por cierto. 
• Reconocimiento económico al personal manipulador de alimentos, relacionados con comprobantes de pago nómina 
y pago de la seguridad social, respaldado con la relación del personal manipulador de alimentos que prestó servicio 
en el PAE, mes a mes. Para el caso se verificaron los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. 
 
Se tramita TERCER DESEMBOLSO por valor de $138.274.689, correspondiente al 20% de los recursos del 
convenio, una vez convalidados los soportes de: 
• Suministro de 139.678 raciones correspondientes al 89,53% de las establecidas en el convenio, relacionados con 
actas de víveres, certificado rector, certificado ejecución, control diario asistencia y certificado acumulado, este último 
al estar firmado por el alcalde municipal y supervisor del contrato municipio, se tendrá por cierto. 
• Reconocimiento económico al personal manipulador de alimentos, relacionados con comprobantes de pago nómina 
y pago de la seguridad social, respaldado con la relación del personal manipulador de alimentos que prestó servicio 
en el PAE, mes a mes. Para el caso se verificaron los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto. 
 
Es de aclarar que el municipio es responsable de haber verificado que el operador se encuentra al día con los pagos 
de remuneración del personal manipulador de alimentos y las respectivas planillas de seguridad social de acuerdo 
con su tipo de contratación. Lo anterior en el marco de los compromisos del municipio que indica: El municipio 
solicitará al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficientes que operará en los 
establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la 
modalidad de contrato. 
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El municipio deberá verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador 
de alimentos 

 

10. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

20/01/2025 Encuentro virtual Socialización 
Sistema de Carpetas PAE 
vigencia 2025-1. 

Se realizó socialización de cada una de las 
obligaciones que componen el Sistema de 
Carpetas PAE vigencia 2025-1 y los 
respectivos soportes que dan cuenta del 
cumplimiento de cada una de ellas. Se 
refuerza diligenciamiento correcto de 
diferentes formatos propuestos como 
evidencia para las diferentes obligaciones 
contractuales. 
Se realizan los siguientes compromisos de 
entrega de información: 

 
*Los demás soportes que no se mencionan 
se deben entregar conforme a su 
cumplimiento durante toda la vigencia del 
convenio interadministrativo. 

30/01/2025 Visita a territorio Se visitaron las sedes educativas: Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario, CER 

Cañaveral y CER Yerbal con el objetivo de 

realizar visita de verificación a establecimiento 

educativo adicionalmente se realizó toma de 

gramaje y temperatura a los alimentos 

incluidos en el ciclo de menú 

correspondiente. 

Se realizó también seguimiento 
administrativo con el objetivo de acompañar 
al municipio en el cumplimiento y entrega de 
soportes que dan cuenta de la ejecución del 
convenio interadministrativo 
N°°25AS133D1871. 

24/02/2025 Asesoría en diligenciamiento del 

certificado de conformación de 

bolsa común 2025 

Se realiza asesoría por parte de área 

financiera encargada, en el diligenciamiento 

correcto del certificado de conformación de 

bolsa común 2025 propuesto por la 

Gobernación de Antioquia. 

02/05/2025 - 06/05/2025 Visita a territorio Se visitaron las sedes educativas: Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario, Sede 

Norizal, Sede Ninfa Agudelo y Sede Chorros 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

Blancos N°1 con el objetivo de realizar visita de 

verificación a establecimientos educativos 

adicionalmente se realizó verificación de 

bodega y entrega de víveres. 

Se realizó también seguimiento 

administrativo con el objetivo de acompañar 

al municipio en el cumplimiento y entrega de 

soportes que dan cuenta de la ejecución del 

convenio interadministrativo 

N°25AS133D1871. 

16/05/2025 Primera Mesa Pública PAE- 2025 Se brindó información inherente a la 

operación del programa en el departamento, 

fortaleciendo competencias en los 

participantes sobre los diferentes asuntos 

técnicos -administrativos que se requieren en 

los equipos municipales, para lograr la 

correcta y eficiente ejecución del PAE en 

Antioquia. 

  
08/05/2025 Primer contacto  Se realiza primer contacto para presentación 

como apoyo financiero realizando contacto 

con los correos y números telefónicos en 

base de datos SEDUCA. 

12/05/2025 Contacto telefónico Dr. Hernán Darío Quiroz  secretario de 

Hacienda para confirmar recibido de correo 

presentación y socialización recursos del 

balance ; se envió mensaje a Sra.Leidy Vélez 

recordando correo con información 

solicitada. 

15/05/2025 Envío correo electrónico Se envía a la Sra. Leidy Velez mensaje 

coordinadora PAE municipio solicitando 

información referente a los recursos del 

balance aplicados año anterior descargados 

en formato el cual se les anexa, e informa que 

en sistema de carpetas ya se encuentra la 

información de ejecución. 

21/05/2025 Información recibida Se recibe el formato respecto a los recursos 

del balance vigencias anteriores quedando 

pendiente la información de rendimientos 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

financieros los cuales se solicitaron al banco 

para su expedición al municipio. 

23/05/2025 Reunión Plan financiero territorial 

PFT-ETnoC 

Reunión vía TEEMS con los municipios para 

socializar temas del manejo de los recursos, 

cuenta maestra, tipos liquidación convenios, 

y recursos aportados de la UAPA. 

26/05/2025 Bolsa Común Contacto telefónico con Dña. Leydi 

coordinadora PAE para aclarar información 

respecto a usos de recursos proyectados 

para desarrollo convenio. Y matricula 

contratada COREDI se socializa y se pasa 

reporte a Sra. Eliana Montoya para consulta 

de manejo con la Sra.Leidy Martínez. 

27/05/2025 Bolsa Común Vía telefónica con la Sra. Leidy se socializa y 

verifican los datos descargados en la bolsa 

construida, se detalla que las fórmulas que 

tiene la plantilla se borran y se descarga 

manual la información desconfigurando la 

información se verifica como van las 

subsanaciones respecto obligación 1 y 4 

manipuladoras .. 

28/05/2025 a 29/06/2025 Construcción Papel de trabajo PW Se verifica la información en sistema de 

carpetas para ir descargando en plantilla, 

solicitud de subsanar reportes. 

Manipuladoras  

01/07/2025 a 04/07/2025 Construcción Papel de trabajo PW Se recibe la información pendiente ya 

depurada última entrega 

COREDI,C.Rectores,C.alcalde y Asistencia  

se ajusta el PW y se procede con la solicitud 

de revisión supervisor financiero para expedir 

recibo a satisfacción para desembolso 2 30% 

14/07/2025, 15/07/2025 , 
19/07/2025 

Visita a territorio Se visitaron las sedes educativas: La 

travesía, Los Ranchos, El Manzanillo, San 

Roque, con el objetivo de realizar visita de 

verificación a establecimientos educativos 

adicionalmente se realizó verificación de 

bodega y entrega de víveres. 

Se realizó también seguimiento 

administrativo con el objetivo de acompañar 

al municipio en el cumplimiento y entrega de 

soportes que dan cuenta de la ejecución del 

convenio interadministrativo 

N°25AS133D1871. 

23/08/2025, 25/08/2025, 
26/08/2025 

Visita a territorio Se visitaron las sedes educativas: La Gloria, 

San José, El Piñal, El Bosque, La Solita, con 

el objetivo de realizar visita de verificación a 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

establecimientos educativos adicionalmente 

se realizó verificación de bodega y entrega de 

víveres. 

Se realizó también seguimiento 

administrativo con el objetivo de acompañar 

al municipio en el cumplimiento y entrega de 

soportes que dan cuenta de la ejecución del 

convenio interadministrativo 

N°25AS133D1871. 

05/08/2025,11/08/2025,15/08/2025 
 

Construcción Papel de trabajo PW Se verifica la información en sistema de 

carpetas para ir descargando en plantilla, 

solicitud de subsanar reportes. 

Manipuladoras  

29/08/2025,15/09/2025,22/09/2025 Construcción Papel de trabajo PW Se recibe la información pendiente ya 

depurada última entrega COREDI, C. 

Rectores,C.alcalde y Asistencia  se ajusta el 

PW y se procede con la solicitud de revisión 

supervisor financiero para expedir recibo a 

satisfacción para desembolso 3 20% 

 

11. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L 
($862.783.628), se desembolsarán de la siguiente forma:  
 
PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 50% de los recursos aportados por el departamento, previa 
acreditación de los siguientes documentos: 
• Formato de certificación propuesto por la gobernación de Antioquia debidamente diligenciado relacionando la 

apropiación presupuestal de los recursos del convenio y los aportados por el municipio, por ítems de conformidad 
con la conformación de la bolsa común para la operación del programa. 

• Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE en su 
municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio. 

• Acta de inicio del convenio(s) y/o contrato con el operador. 
• Para la operación del PAE para pueblos indígenas presentar el acta de aprobación del operador por parte de la 

Junta de Cabildo o la estructura político-administrativa indígena del Municipio (cuando aplique). 
• Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones 

sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015) y Acta de aprobación de estas. 
• Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio mediante acto 

administrativo. 
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a 

dicha contratación. 
• Certificado de Registro Presupuestal -RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato celebrado 

con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE. 
• Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique). 
• Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual. 
 
SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% de los recursos del convenio aportados por el departamento 
que se realizará una vez se ejecute el 50% de las raciones totales establecidas en el mismo, soportado con informe 
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de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por 
ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación 
Escolar, acompañado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme 
los formatos establecidos por la gobernación de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN. 
 
TERCER DESEMBOLSO: correspondiente a los recursos restantes del departamento, que se encuentren 
efectivamente ejecutados y avalados por la supervisión del convenio, con la presentación de informe final de 
seguimiento de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de 
conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar, 
acompañado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos 
establecidos por la gobernación de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender 
– UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del departamento, el valor 
final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el 
mismo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución 
del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer 
desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 en su totalidad como soportes de 
la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión. 
 
Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, 
establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos 
para Aprender – UApA. 
 
Para tramitar los desembolsos por parte de la Secretaría de Educación, se requiere que para cada uno de los giros 
se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados: 
 

FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO ORIGINAL y una copia, firmado por el representante Legal – alcalde.   

CERTIFICADO PARAFISCALES. Indicando estar al día por este concepto y deberá estar firmado por el representante Legal 
(alcalde) o en su defecto alcalde encargado. 

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Estas deberán estar al día con el pago.  

CERTIFICADO CUENTA MAESTRA BANCARIA, que corresponde a la cuenta exclusiva para los desembolsos del Programa de 
Alimentación Escolar. 

RUT LEGIBLE y actualizado del Municipio. 

En caso de requerirse documentación adicional, se procederá de manera anticipada a su solicitud. 
 

Concepto Fecha Valor contrato 
Valor pago / 
desembolso 

Amortización 
anticipo 

Valor neto a 
pagar 

Saldo 
Comprobante de 

egreso 

Valor Inicial 21/11/2025 $862.783.628  N/A  $862.783.628  

Adiciones N/A $0  N/A  $862.783.628  

Pago No.1 / 
Desembolso 

27/03/2025  $431.391.814 N/A $0 $431.391.814 

5500029542 propios 
del 27/03/2025  

 
 

Pago No.2 / 
Desembolso 

16/07/2025  $258.835.088 N/A $0 $172.556.726 
5000300248 UaPA 

MEN del 16/07/2025 

Pago No.3 / 
Desembolso 

20/10/2025  $0 N/A $138.274.689 $34.282.037 EN TRAMITE 

Totales  $862.783.628 $690.226.902 N/A $138.274.689   
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De conformidad con el Recibos a Satisfacción N°5000252361 del 20/10/2025 fondo 0-1010 ,$69.251.998 
Satisfacción N°5000252356 del 20/10/2025 fondo 0-3198 $69.022.691 anexos al informe, el supervisor/interventor 
autoriza el pago/desembolso No. 03 al municipio de CAMPAMENTO por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($138.274.689), el cual se relaciona en la tabla anterior 

 
 

 
 
 

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad 
social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la planilla 
7988591364 del 07/10/2025 cual, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral 
por parte del conveniante). 
 
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano 
contratado. 
 

13. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados 
y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la 
cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se 
han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no 
fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos 
respectivos a que hubiere lugar.  
 

RIESGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO EL 

RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO SE 
REALIZÓ EL 
MONITOREO 

EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del convenio 
durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación 
señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha 
no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual. 
 

14. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados 
y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la 
cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se 
han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 

12. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 
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Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no 
fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos 
respectivos a que hubiere lugar.  
 

RIESGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO EL 

RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO 
SE REALIZÓ EL 

MONITOREO 
EVIDENCIA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

15. ANOTACIONES ADICIONALES 
 

- El municipio desde la entrega N°4 atiende a los beneficiarios de matrícula contratada que asisten a las sedes  
educativas 3 veces a la semana, razón por la cual se presenta la inejecución de raciones. 
- Se descuentan del valor del tercer desembolso 16.322 raciones que el municipio dejó de ejecutar. 
 

16. ANEXOS 

 
Recibo a satisfacción 5000252361 0-1010 del 20/10/2025   
Recibo a satisfacción 5000252356  0-3198 del 20/10/2025 
Cuenta de Cobro N°17 del 21/10/2025   
Cuenta de Cobro N° 18 del 21/10/2025 
Planillas seguridad social   
Certificado paz y salvo Parafiscales   
Certificado bancario cuenta maestra del PAE del año 2025   
RUT del municipio y RUT alcalde 
 
Para constancia, se firma informe de seguimiento N°8 y desembolso N°3, convenio N°25AS133D1871, suscrito con 
el municipio de CAMPAMENTO. Firmado el 22/10/2025.  
 

 

 ____________________________________ 
ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO 
Supervisora Técnica  

 

 _________________________________ 
CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS  
Supervisora Financiera 
 

   

 
________________________________ 
DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA 
Supervisora Jurídica  
 

  
 
 

 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Mariana López Franco - Profesional técnico apoyo a la supervisión 
 

17/10/2025 

Revisó 
Diana Fernanda Dulcey Sanguino – Profesional Especializada Jurídica Apoyo 
a la supervisión.  

16/09/2025 

Revisó Juan Carlos Aguilar Gonzalez – Profesional Financiero Apoyo PAE 

 
21/10/2025 


