
 

Guaduas., 08 de octubre del 2025 
 

Doctora 
NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA 
SECRETARIA DE SALUD 
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 
Cundinamarca 
 
REFERENCIA: JUSTIFICACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO “ADQUISICIÓN Y RENOVACION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO 
PARA EL CENTRO DE SALUD DE CAPARRAPÍ, SEDE ADSCRITA A LA ESE HOSPITAL 
SAN JOSE DE GUADUAS, CUNDINAMARCA” 
 
Doctora Tinjacá, 
 
En calidad de gerente de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS Cundinamarca, 
presento ante usted el proyecto referenciado en el asunto, nos permitimos justificar el plazo de 
siete (7) meses establecidos para su ejecución. Este periodo se encuentra directamente 
relacionado con las condiciones administrativas, contractuales y logísticas que garantizan el 
adecuado desarrollo de este. 
 
En primer lugar, es necesario considerar el trámite de incorporación de los recursos 
provenientes de la fuente de financiación. Dicho procedimiento exige el cumplimiento de 
etapas presupuestales y administrativas que deben surtirse previamente. De igual manera, 
algunos de los equipos biomédicos contemplados en el proyecto requieren procesos de 
importación, dado que no se encuentran disponibles en el mercado nacional. La experiencia 
demuestra que estas gestiones suelen tardar aproximadamente sesenta (60) y noventa (90) 
días entre su fabricación, despacho, transporte y nacionalización, lo cual debe ser previsto 
dentro del cronograma de ejecución para evitar retrasos posteriores. A lo anterior se suma el 
tiempo requerido para el cumplimiento de los trámites contractuales, que incluyen las fases de 
planeación, apertura, adjudicación y legalización del proceso de adquisición. 
 
En este sentido, el plazo de (7) meses fue proyectado, con el fin de garantizar el cumplimiento 
oportuno de todas las actividades del proyecto, minimizar riesgos de incumplimiento y, 
especialmente, evitar la necesidad de solicitudes de prórroga que puedan afectar la correcta 
ejecución de los recursos asignados. 
 
Cordialmente, 
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