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PROCESO

Publica X

GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8072495 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE IMPOCOSER S.A.S.

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8072495 de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION 11/07/2025

OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA
GARANTIZAR LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS EN
CONFECCION, DISENO, CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

CONTRATISTA IMPOCOSER S.A.S.

CCo NIT 830025916

LUGAR DE EJECUCION BOGOTA

FECHA DE INICIO 28/07/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 30 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $140.960.040

PRORROGA NRO. | 31 dias

CO1.CTRMOD.20021086

FECHA DE TERMINACION 16/09/2025

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$140.960.040

FORMA DE PAGO

El SENA realizard UNICO PAGO de acuerdo con el bien y/o servicio
realizado, esto de acuerdo con la radicacién de la factura que cumpla
con todos los requisitos legales, teniendo en cuenta lo establecido
en las circulares 01-3-2020-000054, 01-3-2020-000065 y 3-2024-
000019 emitidas por la Direccién General

INFORME DE SUPERVISION NRO.

1

PERIODO DEL INFORME

28/07/2025 al 16/09/2025
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1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NRO. DE POLIZA 16665675
CERTIFICADO O ANEXO 16665675
FECHA EXPEDICION 16/07/2025
FECHA APROBACION 17/07/2025
AMPARO VIGENGIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 14/07/2025 30/08/2026 $28.943.571
Calidad del servicio 14/07/2025 30/12/2025 $144.717.855

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.20021086, se efectud la ampliacién de
las garantias en el siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NRO. DE POLIZA 16741569
CERTIFICADO O ANEXO 16741569
FECHA EXPEDICION 28/08/2025
FECHA APROBACION 04/09/2025
AMPARO VIGENGIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 14/07/2025 30/01/2026 $28.943.571
Calidad del servicio 14/07/2025 30/09/2026 $144.717.855

2. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Cumplir con lo establecido en las
especificaciones técnicas para los
elementos solicitados

Se verificaron los productos

recibidos con respecto a las
especificaciones de cada uno de los

lotes

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

y/o
entregara el

2. Todos los elementos

materiales que
contratista deberan ser de primera
calidad,

imperfecciones y cumplir con las

libres de defectos, e

especificaciones técnicas y de
seguridad, de acuerdo con las
normas de calidad del producto, y
en los items en que se requiera debe
allegar las respectivas

certificaciones correspondientes.

Se verifico que todos los elementos
de cada lote se encontraran en buen
estado, sin defectos ni
imperfecciones y cumpliendo con
las especificaciones técnicas y de

seguridad establecidas.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

3. Las marcas de los materiales
ofrecidos por el proponente en su
propuesta deben ser las marcas que
se entregaran al SENA si se le
adjudica el contrato.

Se verifico que las marcas de los

productos recibidos fueran las

mismas que IMPOCOSER propuso.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

4. Los productos y/o materiales
deben incluir todos los accesorios
correcto

necesarios para Su

funcionamiento.

Los productos y elementos
recibidos no requerian accesorios

adicionales para su funcionamiento.

N/A

5. Garantizar que los elementos

entregados sean nuevos, de
primera calidad y libres de defectos,
cumpliendo las especificaciones de
la ficha técnica correspondiente, de
acuerdo con las normas de calidad y
seguridad del producto y eficiencia

técnica.

Se verifico que todos los elementos
de cada lote fueran nuevos y se
encontraran en buen estado, sin
defectos ni imperfecciones y
cumpliendo con las especificaciones
técnicas y de seguridad

establecidas.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.
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6. El contratista serd responsable
por la calidad de los productos y/o
materiales. Por lo mismo, se obliga
a asumir los costos o acciones
correctivas por bienes no recibidos
a satisfaccién por el supervisor, o
con especificaciones diferentes o
inferiores a las requeridas. Lo
anterior, sin perjuicio de Ia
respectiva garantia de
cumplimiento y calidad u otras
correctivas o
Entidad

considere pertinentes y que sea

medidas

sancionatorias que la

responsabilidad del proponente.

Se verifico que todos los elementos
de cada lote fueran nuevos y se
encontraran en buen estado, sin
defectos ni imperfecciones y
cumpliendo con las especificaciones
técnicas y de seguridad

establecidas.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

7. Garantizar al Centro de
Formacion, en caso de presentarse
deterioro, mala calidad, defectos de
fabricacion o  especificaciones
diferentes, el reemplazo de los
bienes, lo cual serda maximo dentro
de los veinticuatro (24) horas
siguientes a la solicitud realizada

por el supervisor del contrato.

Dentro de los elementos

entregados  ninguno  presento

deterioro o defectos de fabricacién.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

8. Cumplir con los Elementos de
Proteccién Personal al momento de
realizar la entrega al almacén del
Centro de Manufactura en Textil y
Cuero

El personal encargado de descargar
los elementos del vehiculo que los
trasporté6  contaba  con los
Elementos de Proteccién Personal

requeridos.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.
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9. Los productos y/o materiales que
no cumplan con las especificaciones
devueltos  al

totalidad vy
deberdan ser entregados de acuerdo

técnicas  seran

contratista en su

con los items estipulados en el
contrato. En caso de
incumplimiento parcial o total de
una entrega, se dejara constancia
de la misma en un acta y se
aplicaran las multas y sanciones

establecidas en el contrato.

Dentro de los elementos

entregados  ninguno  presento

deterioro o defectos de fabricacién.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

10. Entregar los elementos en el
menor tiempo posible sin sobre
pasar de plazo maximo indicado en
la solicitud por parte del supervisor
del contrato.

El contratista solicitd prorroga por
20 dias y los elementos se
entregaron antes de la finalizacion

de la misma

Anexo 4. Prérroga

11. Garantizar el transporte, cargue,

descargue, entrega, riesgo 'y
propiedad de los elementos
requeridos por el SENA, seran

asumidos por el contratista, hasta
que se realice la entrega total en el
area de almacén a satisfaccion.

El  contratista  suministro el
transporte y el personal para llevar
a cabo el descargue de la totalidad

los elementos

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

12. Remplazar o restituir a su costa,
sin que implique modificacion al
plazo de entrega, los elementos que
resulten defectuosos o de mala
calidad o

con especificaciones

diferentes o inferiores a los
requeridos por la entidad, sin costo
la entidad. Si el

restituye  los

adicional para
proveedor no
elementos defectuosos dentro del
término senalado por el SENA, éste
podra proceder a declarar el
siniestro de incumplimiento y/o a
solicitar el pago de las multas

sefialadas en el contrato.

Dentro de los elementos

entregados  ninguno  presento

deterioro o defectos de fabricacion.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.
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13. Presentar la factura electrénica
al momento de la entrega de los
elementos.

El contratista presentd la factura
electrdnica.

Anexo 7. Factura Electrénica

14. Entregar los productos
embalados de tal forma con la
cantidad de

posible con el fin de evitar aumento

menor empaque
en la generacion de residuos, pero
garantizando la proteccion de los
bienes.

El contratista hizo entrega de los
productos embalados con el
material segun ficha técnica.

Anexo 6. Evidencias Gestion
Ambiental

15. Garantizar, que el personal

encargado de la ejecucion del
objeto contractual se encuentra
debidamente afiliado al régimen de
seguridad social en pension, salud y
riesgos laborales (requisito
indispensable para la entrega de los

elementos adquiridos).

Se adjunta la planilla de aportes de
seguridad social

Anexo 5. Planilla de Aportes de
Seguridad Social IMPOCOSER SAS

16. El
documento

oferente mediante
independiente debe
garantizar que la maquinaria y/o
equipos solicitados cuenten con su
respectivo manual de usuario y
recomendaciones de uso en idioma

espafiol y/o inglés.

Los elementos entregados no

requieren de un manual de usuario.

N/A

17. Cumplir con lo establecido en el
Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082
de 2015 modificado por el Art 3 del
Decreto 1860 de 2021.

No Aplica

N/A
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18. Cumplir con las condiciones de
entrega:

e El contratista realizara una (1)
entrega por el lote o cada uno de los
lotes adjudicados, dependiendo sea
cual sea el caso.

e El
comercializador debera traer el

contratista distribuidor o
certificado del fabricante donde
realizo la respectiva compra al lote
4 con numero de pieza, metraje,
rollo, color, stock.

¢ Para el evento de distribuidores
y/o comercializadores debera venir
suscrito por este y el fabricante del
producto donde especifique el lote
comprado.

e Este documento debe estar
debidamente suscrito por el
representante legal o funcionario
delegado de la casa fabricante,
donde se compruebe la totalidad de
y/o
certificado de compra de la materia

los elementos comprados
prima con el fin de respaldar la
calidad de producto solicitado.

Los materiales del contrato de
compra seran entregados segun el
siguiente procedimiento:

e El contratista apoyado por el
supervisor contactard al encargado
de almacén para coordinar la
disponibilidad de recibo.

e La entrega de los materiales
deberd hacerse en el plazo
estipulado por la supervision en
medio de la ejecucion contractual.
* La entrega de cada lote debera
venir Identificados con un sticker el
numero de item, unidad de medida,
nombre del producto y lote. Por
motivo podra

ningun entregar

elementos incompletos o que no

El contratista realizd en una sola
entrega los elementos
correspondientes a los tres lotes.

Cada rollo de tela tiene un sello o
una etiqueta que indica: nimero de
pieza, metraje, rollo y color.

El contratista adjunta las
certificaciones emitidas por los
respectivos fabricantes

El contratista se comunico con
Wilson Guerrero y con la
supervisora y se acordo la fecha de
entrega

El contratista solicité prérroga por
20 dias y los elementos se
entregaron antes de la finalizacién
de la misma

Se verifico que cada lote estuviera
Identificado con un sticker en el
cual se relacionara el nimero de
item, unidad de medida, nombre
del producto y lote. Y los lotes se
entregaron completos.

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

Anexo 8. Certificados de
Fabricantes.
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coincidan con la solicitud del
supervisor.
e El supervisor deberda estar

presente al momento de la entrega
para verificar que los elementos
cumplan con las especificaciones
del contrato.

e El
documento o

contratista deberd traer
listado de los
materiales a entregar en fisico para

verificacion.

¢ El lote de las telas debera venir
contramarcado a cada de los rollos
minimos con las  siguientes
especificaciones: numero de pieza,
metraje, color y Stop.

e Empaque: debe garantizar que los
elementos no sufran dafos o
deterioros durante su transporte o
almacenamiento y que lo conserve
limpio y en buen estado hasta su
destino final. El empaque debe ser
amigable con el medio ambiente
deben ser de un material reciclable,

biodegradable o compostable.

La supervisora estuvo presente
durante la entrega de los
elementos.

El contratista presenté en fisico el
listado de los materiales y realizo la
verificacion de estos durante la
entrega.

Se evidenciod que los lotes de telas
si estaban contramarcados
indicando metros o kilos, color,
numero de pieza y stop.

Todos los productos se recibieron
en buen estado.

Se verifico que los empaques
cumplieran con los criterios
ambientales

Anexo 1. Registro fotografico Lote 1
Agujas.

Anexo 2. Registro fotografico Lote 3
Repuestos.

Anexo 3. Registro fotografico Lote 4
Telas.

Anexo 6. Evaluacidn de Gestion
Ambiental

Anexo 8. Certificados de
Fabricantes.

19. Las demds que se estimen de
acuerdo con el objeto y ejecucion
del contrato.

No aplica para este caso

N/A

Obligaciones de seguridad y salud
en el trabajo

Pagos de seguridad social, donde se
evidencie la cotizacion al nivel de
actividad

riesgo acorde a la

desarrollada.

El proveedor cumple con el

requerimiento solicitado.
Documento adjunto con el nombre

SS-IMPOCOSER

Anexo 5. Planilla de pago Seguridad
Social del proveedor IMPOCOSER
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Obligaciones  ambientales del
contratista

1. Entregar las fichas de datos de
suministrada

seguridad por el

fabricante, comercializador o
importador acorde con lo definido
Globalmente

en el Sistema

Armonizado de Clasificacion vy
Etiquetado de Productos Quimicos.
Nota: Fichas de datos de

seguridad deben ser en

Las
idioma
espafiol, contener los 16 items que
establece la Resolucion 773 de 2021
y estar actualizadas (fechas no
superiores a los 5 afos)"

No se realizd entrega de productos
quimicos. Por tal motivo no aplica
esta obligacion

N/A

2. Entregar los productos
debidamente etiquetados acorde
con lo establecido en el Sistema
Globalmente  Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de

Productos Quimicos.

No se realizd entrega de productos
quimicos. Por tal motivo no aplica
esta obligacion

N/A

3. Entregar informe de
cumplimiento del Decreto 1079 de
2015

sustancias peligrosas; notificacion

para el transporte de
del listado de equipo completo de
carretera y copia de documentos
del SOAT,
revision técnico-mecanica de gases.

vigentes vehiculo:

No se realizd entrega de productos
qguimicos. Por tal motivo no aplica
esta obligacidn

N/A

4. Presentar soportes del curso
basico certificado de 60 horas de los
conductores que se designen para
transportar las Sustancias
peligrosas
Nota: El

validez de 2 afios, vencido este

certificado tendrd una

término; debera presentar
actualizacién anual del curso con

una intensidad de 20 horas.

No se realizd entrega de productos
quimicos. Por tal motivo no aplica
esta obligacidon

N/A
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5. Previo al descargue de las

sustancias peligrosas, el SENA
verificara:
- Que el vehiculo cuente con

elementos bdsicos de atencién de

emergencias: Ropa protectora,

Linterna, Botiquin de primeros
auxilios, kit de derrames y minimo 2
extintores tipo multipropdsito.

- La

identificacion reflectivos y las placas

instalacién de roétulos de

de identificacién del numero de las
Unidas UN de Ia
mercancia peligrosa transportada.

Naciones

No se realizé entrega de productos
qguimicos. Por tal motivo no aplica
esta obligacion

N/A

6. Previo al cargue de las sustancias
peligrosas, asegurar la
disponibilidad y uso de elementos

de proteccion personal.

No se realizd entrega de productos
quimicos. Por tal motivo no aplica
esta obligacion

N/A

2.1.

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

A la fecha se da cumplimiento con las obligaciones ambientales en los temas aplicables plasticos de un

solo uso y gestion de residuos y SST.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL ;:;‘ézﬁz?éf\l
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA
22/10/2025 FERS-22659 |$39.718.758,69 | $39.718.758,69 $101.241.281,31
22/10/2025 FERS-22652 |$10.970.183,61 | $10.970.183,61 $90.271.097,70 99,99%
22/10/2025 FERS-22669 |$90.266.161,90 | $90.266.161,90 $4.935,80
4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD, Periodo reportado Septiembre Planilla nro. 89450132 del 01/09/2025
PENSION Y
ARL
10
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5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacién reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Se realizara el proceso para liberar a favor del SENA el saldo del contrato equivalente a $4.935,80.

Para constancia se firma a los 22 dias del mes de octubre de 2025-

MARILUZ RINCON PRIETO
Supervisor(a) del contrato

Revisé: Yessica Castafieda — Abogada CMTG/_¢,.). 1 [
Elabord: Mariluz Rincon — Supervisora de contrato
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