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GCCON-F-031 V04 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8072495 de 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE IMPOCOSER S.A.S. 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8072495 de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/07/2025  

OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA 

GARANTIZAR LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS EN 

CONFECCIÓN, DISEÑO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CENTRO DE 

MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO 

CONTRATISTA IMPOCOSER S.A.S. 

CC o NIT  830025916 

LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTA 

FECHA DE INICIO 28/07/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  30 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $140.960.040 

PRÓRROGA NRO.  

CO1.CTRMOD.20021086 

31 días 

 

FECHA DE TERMINACIÓN 16/09/2025 

ADICIÓN NRO.   N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO  $140.960.040 

FORMA DE PAGO El SENA realizará ÚNICO PAGO de acuerdo con el bien y/o servicio 
realizado, esto de acuerdo con la radicación de la factura que cumpla 
con todos los requisitos legales, teniendo en cuenta lo establecido 
en las circulares 01-3-2020-000054, 01-3-2020-000065 y 3-2024-
000019 emitidas por la Dirección General 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 

PERIODO DEL INFORME 28/07/2025 al 16/09/2025 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 16665675 

CERTIFICADO O ANEXO 16665675 

FECHA EXPEDICIÓN 16/07/2025 

FECHA APROBACIÓN 17/07/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 14/07/2025 30/08/2026 $28.943.571 

Calidad del servicio 14/07/2025 30/12/2025 $144.717.855 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.20021086, se efectuó la ampliación de 

las garantías en el siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 16741569 

CERTIFICADO O ANEXO 16741569 

FECHA EXPEDICIÓN 28/08/2025 

FECHA APROBACIÓN 04/09/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 14/07/2025 30/01/2026 $28.943.571 

Calidad del servicio 14/07/2025 30/09/2026 $144.717.855 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Cumplir con lo establecido en las 

especificaciones técnicas para los 

elementos solicitados  

 

Se verificaron los productos 

recibidos con respecto a las 

especificaciones de cada uno de los 

lotes 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

2. Todos los elementos y/o 

materiales que entregará el 

contratista deberán ser de primera 

calidad, libres de defectos, e 

imperfecciones y cumplir con las 

especificaciones técnicas y de 

seguridad, de acuerdo con las 

normas de calidad del producto, y 

en los ítems en que se requiera debe 

allegar las respectivas 

certificaciones correspondientes.  

 

Se verifico que todos los elementos 

de cada lote se encontraran en buen 

estado, sin defectos ni 

imperfecciones y cumpliendo con 

las especificaciones técnicas y de 

seguridad establecidas. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

3. Las marcas de los materiales 

ofrecidos por el proponente en su 

propuesta deben ser las marcas que 

se entregarán al SENA si se le 

adjudica el contrato.  

 

Se verifico que las marcas de los 

productos recibidos fueran las 

mismas que IMPOCOSER propuso. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

4. Los productos y/o materiales 

deben incluir todos los accesorios 

necesarios para su correcto 

funcionamiento.  

 

Los productos y elementos 

recibidos no requerían accesorios 

adicionales para su funcionamiento. 

N/A 

5. Garantizar que los elementos 

entregados sean nuevos, de 

primera calidad y libres de defectos, 

cumpliendo las especificaciones de 

la ficha técnica correspondiente, de 

acuerdo con las normas de calidad y 

seguridad del producto y eficiencia 

técnica. 

Se verifico que todos los elementos 

de cada lote fueran nuevos y se 

encontraran en buen estado, sin 

defectos ni imperfecciones y 

cumpliendo con las especificaciones 

técnicas y de seguridad 

establecidas. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 
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6. El contratista será responsable 

por la calidad de los productos y/o 

materiales. Por lo mismo, se obliga 

a asumir los costos o acciones 

correctivas por bienes no recibidos 

a satisfacción por el supervisor, o 

con especificaciones diferentes o 

inferiores a las requeridas. Lo 

anterior, sin perjuicio de la 

respectiva garantía de 

cumplimiento y calidad u otras 

medidas correctivas o 

sancionatorias que la Entidad 

considere pertinentes y que sea 

responsabilidad del proponente.  

 

Se verifico que todos los elementos 

de cada lote fueran nuevos y se 

encontraran en buen estado, sin 

defectos ni imperfecciones y 

cumpliendo con las especificaciones 

técnicas y de seguridad 

establecidas. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

7. Garantizar al Centro de 

Formación, en caso de presentarse 

deterioro, mala calidad, defectos de 

fabricación o especificaciones 

diferentes, el reemplazo de los 

bienes, lo cual será máximo dentro 

de los veinticuatro (24) horas 

siguientes a la solicitud realizada 

por el supervisor del contrato.  

 

Dentro de los elementos 

entregados ninguno presentó 

deterioro o defectos de fabricación. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

8. Cumplir con los Elementos de 

Protección Personal al momento de 

realizar la entrega al almacén del 

Centro de Manufactura en Textil y 

Cuero 

 

El personal encargado de descargar 

los elementos del vehículo que los 

trasportó contaba con los 

Elementos de Protección Personal 

requeridos. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 
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9. Los productos y/o materiales que 

no cumplan con las especificaciones 

técnicas serán devueltos al 

contratista en su totalidad y 

deberán ser entregados de acuerdo 

con los ítems estipulados en el 

contrato. En caso de 

incumplimiento parcial o total de 

una entrega, se dejará constancia 

de la misma en un acta y se 

aplicarán las multas y sanciones 

establecidas en el contrato.  

 

Dentro de los elementos 

entregados ninguno presentó 

deterioro o defectos de fabricación. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

10. Entregar los elementos en el 

menor tiempo posible sin sobre 

pasar de plazo máximo indicado en 

la solicitud por parte del supervisor 

del contrato.  

 

El contratista solicitó prórroga por 

20 días y los elementos se 

entregaron antes de la finalización 

de la misma 

Anexo 4. Prórroga 

11. Garantizar el transporte, cargue, 

descargue, entrega, riesgo y 

propiedad de los elementos 

requeridos por el SENA, serán 

asumidos por el contratista, hasta 

que se realice la entrega total en el 

área de almacén a satisfacción.  

 

El contratista suministro el 

transporte y el personal para llevar 

a cabo el descargue de la totalidad 

los elementos 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

12. Remplazar o restituir a su costa, 

sin que implique modificación al 

plazo de entrega, los elementos que 

resulten defectuosos o de mala 

calidad o con especificaciones 

diferentes o inferiores a los 

requeridos por la entidad, sin costo 

adicional para la entidad. Si el 

proveedor no restituye los 

elementos defectuosos dentro del 

término señalado por el SENA, éste 

podrá proceder a declarar el 

siniestro de incumplimiento y/o a 

solicitar el pago de las multas 

señaladas en el contrato.  

 

Dentro de los elementos 

entregados ninguno presentó 

deterioro o defectos de fabricación. 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 
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13. Presentar la factura electrónica 

al momento de la entrega de los 

elementos.  

 

El contratista presentó la factura 

electrónica. 

Anexo 7. Factura Electrónica 

14. Entregar los productos 

embalados de tal forma con la 

menor cantidad de empaque 

posible con el fin de evitar aumento 

en la generación de residuos, pero 

garantizando la protección de los 

bienes.  

El contratista hizo entrega de los 

productos embalados con el 

material según ficha técnica. 

Anexo 6. Evidencias Gestión 

Ambiental 

15. Garantizar, que el personal 

encargado de la ejecución del 

objeto contractual se encuentra 

debidamente afiliado al régimen de 

seguridad social en pensión, salud y 

riesgos laborales (requisito 

indispensable para la entrega de los 

elementos adquiridos).  

 

Se adjunta la planilla de aportes de 

seguridad social  

Anexo 5. Planilla de Aportes de 

Seguridad Social IMPOCOSER SAS 

16. El oferente mediante 

documento independiente debe 

garantizar que la maquinaria y/o 

equipos solicitados cuenten con su 

respectivo manual de usuario y 

recomendaciones de uso en idioma 

español y/o inglés.  

Los elementos entregados no 

requieren de un manual de usuario. 

N/A 

17. Cumplir con lo establecido en el 

Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 

de 2015 modificado por el Art 3 del 

Decreto 1860 de 2021.  

No Aplica N/A 
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18. Cumplir con las condiciones de 

entrega:  

• El contratista realizará una (1) 

entrega por el lote o cada uno de los 

lotes adjudicados, dependiendo sea 

cual sea el caso.  

• El contratista distribuidor o 

comercializador deberá traer el 

certificado del fabricante donde 

realizo la respectiva compra al lote 

4 con número de pieza, metraje, 

rollo, color, stock.  

• Para el evento de distribuidores 

y/o comercializadores deberá venir 

suscrito por este y el fabricante del 

producto donde especifique el lote 

comprado.  

• Este documento debe estar 

debidamente suscrito por el 

representante legal o funcionario 

delegado de la casa fabricante, 

donde se compruebe la totalidad de 

los elementos comprados y/o 

certificado de compra de la materia 

prima con el fin de respaldar la 

calidad de producto solicitado.  

Los materiales del contrato de 

compra serán entregados según el 

siguiente procedimiento:  

• El contratista apoyado por el 

supervisor contactará al encargado 

de almacén para coordinar la 

disponibilidad de recibo.  

• La entrega de los materiales 

deberá hacerse en el plazo 

estipulado por la supervisión en 

medio de la ejecución contractual. 

• La entrega de cada lote deberá 

venir Identificados con un sticker el 

número de ítem, unidad de medida, 

nombre del producto y lote. Por 

ningún motivo podrá entregar 

elementos incompletos o que no 

 

 

 

El contratista realizó en una sola 

entrega los elementos 

correspondientes a los tres lotes. 

 

Cada rollo de tela tiene un sello o 

una etiqueta que indica: número de 

pieza, metraje, rollo y color. 

 

El contratista adjunta las 

certificaciones emitidas por los 

respectivos fabricantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista se comunicó con 

Wilson Guerrero y con la 

supervisora y se acordó la fecha de 

entrega 

 

El contratista solicitó prórroga por 

20 días y los elementos se 

entregaron antes de la finalización 

de la misma 

 

Se verifico que cada lote estuviera 

Identificado con un sticker en el 

cual se relacionara el número de 

ítem, unidad de medida, nombre 

del producto y lote. Y los lotes se 

entregaron completos. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

Anexo 8. Certificados de 

Fabricantes. 
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coincidan con la solicitud del 

supervisor.  

• El supervisor deberá estar 

presente al momento de la entrega 

para verificar que los elementos 

cumplan con las especificaciones 

del contrato.  

• El contratista deberá traer 

documento o listado de los 

materiales a entregar en físico para 

verificación.  

 

• El lote de las telas deberá venir 

contramarcado a cada de los rollos 

mínimos con las siguientes 

especificaciones: número de pieza, 

metraje, color y Stop.  

• Empaque: debe garantizar que los 

elementos no sufran daños o 

deterioros durante su transporte o 

almacenamiento y que lo conserve 

limpio y en buen estado hasta su 

destino final. El empaque debe ser 

amigable con el medio ambiente 

deben ser de un material reciclable, 

biodegradable o compostable. 

La supervisora estuvo presente 

durante la entrega de los 

elementos. 

 

El contratista presentó en físico el 

listado de los materiales y realizó la 

verificación de estos durante la 

entrega. 

 

Se evidenció que los lotes de telas 

si estaban contramarcados 

indicando metros o kilos, color, 

numero de pieza y stop. 

 

Todos los productos se recibieron 

en buen estado. 

 

 

 

Se verificó que los empaques 

cumplieran con los criterios 

ambientales 

 

 

 

 

Anexo 1. Registro fotográfico Lote 1 

Agujas. 

Anexo 2. Registro fotográfico Lote 3 

Repuestos. 

Anexo 3. Registro fotográfico Lote 4 

Telas. 

Anexo 6. Evaluación de Gestión 

Ambiental 

Anexo 8. Certificados de 

Fabricantes. 

 

19. Las demás que se estimen de 

acuerdo con el objeto y ejecución 

del contrato.  

 

No aplica para este caso  

 
N/A 

Obligaciones de seguridad y salud 

en el trabajo 

Pagos de seguridad social, donde se 

evidencie la cotización al nivel de 

riesgo acorde a la actividad 

desarrollada.  

El proveedor cumple con el 

requerimiento solicitado. 

Documento adjunto con el nombre 

SS-IMPOCOSER 

Anexo 5. Planilla de pago Seguridad 

Social del proveedor IMPOCOSER  
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Obligaciones ambientales del 

contratista 

1. Entregar las fichas de datos de 

seguridad suministrada por el 

fabricante, comercializador o 

importador acorde con lo definido 

en el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos. 

Nota: Las Fichas de datos de 

seguridad deben ser en idioma 

español, contener los 16 ítems que 

establece la Resolución 773 de 2021 

y estar actualizadas (fechas no 

superiores a los 5 años)" 

No se realizó entrega de productos 

químicos. Por tal motivo no aplica 

esta obligación 

N/A 

2. Entregar los productos 

debidamente etiquetados acorde 

con lo establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos. 

No se realizó entrega de productos 

químicos. Por tal motivo no aplica 

esta obligación 

N/A 

3. Entregar informe de 

cumplimiento del Decreto 1079 de 

2015 para el transporte de 

sustancias peligrosas; notificación 

del listado de equipo completo de 

carretera y copia de documentos 

vigentes del vehículo: SOAT, 

revisión técnico-mecánica de gases. 

No se realizó entrega de productos 

químicos. Por tal motivo no aplica 

esta obligación 

N/A 

4. Presentar soportes del curso 

básico certificado de 60 horas de los 

conductores que se designen para 

transportar las Sustancias 

peligrosas 

Nota: El certificado tendrá una 

validez de 2 años, vencido este 

término; deberá presentar 

actualización anual del curso con 

una intensidad de 20 horas. 

No se realizó entrega de productos 

químicos. Por tal motivo no aplica 

esta obligación 

N/A 
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5. Previo al descargue de las

sustancias peligrosas, el SENA

verificará:

- Que el vehículo cuente con

elementos básicos de atención de

emergencias: Ropa protectora,

Linterna, Botiquín de primeros

auxilios, kit de derrames y mínimo 2

extintores tipo multipropósito.

- La instalación de rótulos de

identificación reflectivos y las placas

de identificación del número de las

Naciones Unidas UN de la

mercancía peligrosa transportada.

No se realizó entrega de productos 

químicos. Por tal motivo no aplica 

esta obligación 

N/A 

6. Previo al cargue de las sustancias

peligrosas, asegurar la

disponibilidad y uso de elementos

de protección personal.

No se realizó entrega de productos 

químicos. Por tal motivo no aplica 

esta obligación 

N/A 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

A la fecha se da cumplimiento con las obligaciones ambientales en los temas aplicables plásticos de un 

solo uso y gestión de residuos y SST. 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

22/10/2025 FERS-22659 $39.718.758,69 $39.718.758,69 $101.241.281,31 

99,99% 22/10/2025 FERS-22652 $10.970.183,61 $10.970.183,61 $90.271.097,70 

22/10/2025 FERS-22669 $90.266.161,90 $90.266.161,90 $4.935,80 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado Septiembre Planilla nro. 89450132 del 01/09/2025 
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5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

7. OBSERVACIONES

Se realizara el proceso para liberar a favor del SENA el saldo del contrato equivalente a $4.935,80.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de octubre de 2025- 

MARILUZ RINCON PRIETO 

Supervisor(a) del contrato 

Revisó: Yessica Castañeda – Abogada CMTC 

Elaboró: Mariluz Rincon – Supervisora de contrato 


