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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ARQUITECTO WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8.029.000.000,00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971.000.000,00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 58.381.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE 

SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe

de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9.530.000.000,00

2402631 2024
6.24.2402.0600.202200585002

3.VF.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                 13.464.160.219,76 $ 6.058.872.099

 $                   4.131.904.498,70 $ 2.941.127.901

 $                      933.935.201,80 

 $                   7.494.187.849,32 

 $                   8.342.278.074,19 

 $                   3.538.256.315,91 

 $                   4.292.083.490,53 

 $                   5.613.496.710,42 

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.491

Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710

Acta de ajuste No.___ 

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.598

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.202

$ 4.035.805.650,21 $ 16.184.194.349,79

$ 42.196.805.650,21 $ 16.184.194.349,79

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                 89.080.301.249,00 100,00%

 $                 47.384.018.896,54 53,19%

 $                 44.479.241.586,71 49,93%

138.075.700,00$                       0,16%

4.345.268.794,90$                   4,88%

 $                 48.962.586.081,61 54,96%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/AN/A N/A

FECHA ACTA

N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

22/03/2024 1 APROBADO

4/09/2024 2 APROBADO

22/03/2024 1

4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

AJUSTES

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 53,19

Meta fisica ejecutada %: 49,93

Según el informe semanal No. 134 del periodo del 19 de septiembre de 2025 al 25 de septiembre de 2025, para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025, se reporta

un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                   9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                   9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                 29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                        41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                   4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

1/09/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

2/09/2025
GOBERNACION DE 

CASANARE

4/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

9/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

10/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

11/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

16/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

22/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

23/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

25/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

25/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

26/09/2025 CONSORCIO GUANAPALO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

22C01_AD_0179 ENTREGA ACTA PARCIAL N.9

OBSERVACIONES AL OFICIO 183 – PROYECCIÓN DE AJUSTES

ICOCIV PARA LA VIGENCIA 2025 

22C01_AD_0176
REQUERIMIENTO RETOMAR ACTIVIDADES DE

APROVECHAMIENTO DE MATERIAL GENERADO

22C01_AD_0177
SOLICITUD: INFORMACIÓN ESTADO DE TRAMITE CON RADICADO

YO-2025-03771 

22C01_AD_0178 RESPUESTA OFICIO CGUAP-024-20200-184

22C01_AD_0172

REITERACION SOLICITUD: INICIO DE ACTIVIDADES DE

ESTRUCTURAS HIDR`ULICAS Y EJECUCIÓN DE ˝TEMS NO

PREVISTOS PROGRAMADOS. 

22C01_AD_0173
Rta Oficio CGUAP-024-20200-182 Solicitud de cambio de profesional 

social

22C01_AD_0174
ESTADO DE AVANCE F˝SICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y

REQUERIMIENTO DE INICIO INMEDIATO DE ACTIVIDADES CLAV 

22C01_AD_0175

MEMORANDO No. ASUNTO

22C01_AD_0169 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES JULIO 2025

22C01_AD_0170
Solicitud de instalación de vallas informativas – Inicio y final del tramo

en ejecución 

22C01_AD_0171
Rta Oficio CGUAP-024-20200-176 SOLICITUD DE PLAN DE

INVERSIÓN Y COTIZACIONES 

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0168 RESPUESTA A SOLICITUD 520.0164 

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1.787.046.776,00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                        23.850.000,00  $                4.531.500,00  $                           -   

 $                        42.001.000,00  $                7.980.190,00 

 $                        75.009.000,00  $              14.251.710,00 

 $                        75.134.000,00  $              14.275.460,00 

 $                        77.509.000,00  $              14.726.710,00 

 $                        97.706.680,00  $              18.564.269,20  $       19.541.336,00 

 $                      121.447.749,20  $              23.075.072,35  $       24.289.549,84 

 $                      136.346.234,00  $              25.905.784,46  $       27.269.264,80 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      136.858.680,00  $              26.003.149,20  $       27.371.736,00 

 $                      146.079.880,00  $              27.755.177,20  $       29.215.976,00 

 $                      144.499.412,00  $              27.454.888,28  $       28.899.882,40 

 $                      185.492.030,00  $              35.243.485,70  $       37.098.406,00 

 $                      173.108.625,00  $              32.890.638,75  $       34.621.725,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      172.549.250,00  $              32.784.357,50  $       34.509.850,00 

 $                      191.914.250,00  $              36.463.707,50  $       38.382.850,00 Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                  189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                  171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                  170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                  144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                  143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                  183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                  134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                  135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                    92.235.710,00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                    96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                  120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                    49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                    89.260.710,00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                    89.409.460,00 

$ 8.079.990.156,46 $ 3.827.964.292,54

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                    28.381.500,00 

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

$ 799.035.025,46 $ 3.827.964.292,54

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

$ 387.750.000,00 $ 0,00

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

SUSPENSION No.1: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.320.731.917,78

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.693.442.992,22

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 3.014.174.910,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ADICION 1: $ 0,00

ADICION N: $ 0,00

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo

realiza la interventoría. 

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                      181.624.875,00  $              34.508.726,25  $       36.324.975,00 

 $                      174.242.375,00  $              33.106.051,25  $       34.848.475,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

 $                      172.759.250,00  $              32.824.257,50  $       34.551.850,00 

 $                      177.125.250,00  $              33.653.797,50  $       35.425.050,00 

 $                      195.769.250,00  $              37.196.157,50  $       39.153.850,00 

 $                      213.186.050,00  $              40.505.349,50  $     184.747.030,93 

 $                      248.410.435,00  $              47.197.982,65  $     215.272.482,97 

 $                      254.053.173,60  $              48.270.102,98  $       50.810.634,72 

 $                      251.884.599,60  $              47.858.073,92  $       50.376.919,92 

 $                      244.982.786,00  $              46.546.729,34  $       48.996.557,20 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                      240.737.600,00  $              45.740.144,00  $       48.147.520,00 

 $                   5.358.661.414,40  $         1.018.145.668,74  $  1.320.731.917,78 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

44,50%

30,96%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                   1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                   4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025  $                  238.330.224,00 

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

Calidad del servicio 31/12/2031

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

TOTAL  $              5.056.075.165,36 

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de septiembre de 2025 el contrato

de interventoría reporta un avance de 30,96 %

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025  $                  238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                  251.512.641,86 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                  249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                  242.532.958,14 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                  193.811.557,50 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                    68.944.368,57 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                    80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                  171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                  175.353.997,50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                  179.808.626,25 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                  172.499.951,25 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

27/08/2025 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

No se han presentado novedades.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 49,93% frente a un 531,19% de obra programada, evidenciando un

avance negativo del 3,26 %

En el componente ambiental, durante septiembre de 2025 el contratista continuó fortaleciendo la gestión ambiental en cumplimiento de las obligaciones establecidas en

el Plan de Manejo Ambiental (PAGA).

La interventoría infomó que permanece en trámite ante CORPORINOQUIA la obtención de los permisos ambientales necesarios, correspondientes al aprovechamiento

forestal, concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce.

Hasta la fecha, no ha sido necesario realizar actividades de aprovechamiento forestal ni intervenciones en cuerpos hídricos, y el equipo ambiental mantiene seguimiento

constante en campo, con el fin de prevenir impactos mientras se expiden las autorizaciones correspondientes.

De igual manera, se continúa con el monitoreo del arbolado dentro del área de influencia del proyecto, con el propósito de identificar oportunamente eventuales

afectaciones o riesgos asociados a factores externos al contrato.

En cuanto al componente social, durante el mes de septiembre de 2025 no se desarrollaron las actividades de capacitación programadas en el PAGA.

No obstante, se resalta la realización de la reunión del Comité de Participación Ciudadana, la cual contó con la asistencia activa de los líderes del sector, promoviendo un

relacionamiento asertivo y colaborativo con la comunidad.

Finalmente, la interventoría recomienda al contratista verificar la necesidad de actualizar los levantamientos de actas de vecindad y avanzar con el cierre de las actas de

compromiso y vecindad, con el fin de mantener actualizada la información social del contrato y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las

comunidades del área de influencia.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el presente periodo se registra un valor programado de $51.867.363.391,44, equivalente al 52,88% del valor total del contrato, mientras que el valor ejecutado

acumulado asciende a $48.962.586.081,61, correspondiente al 49,92%, lo que refleja un atraso de obra de $2.904.777.309,84, equivalente a -2,961%. Esta información

corresponde a la semana No. 134, con fecha de corte al 25 de septiembre de 2025.

Durante el mes de septiembre, el contratista continuó con la ejecución de las actividades programadas para la vigencia 2025, conforme a la programación aprobada por la

interventoría, la cual contempla como alcance físico: actividades preliminares, afirmados, bases, subbases, pavimentos y señalización hasta el K48+500.

En el periodo evaluado, se desarrollaron las siguientes actividades principales:

Preliminares: instalación de cerca de madera según las especificaciones del ítem NP.1, en los tramos comprendidos entre K45+790 a K46+050 y K42+600 a K42+800.

Señalización: ejecución de señalización horizontal conforme a planos y especificaciones técnicas, en el tramo comprendido entre K43+750 y K47+000.

Se mantiene la imposibilidad de ejecutar las actividades preliminares entre el K47+000 y el K48+000, debido a la falta de expedición de los permisos ambientales requeridos.

La interventoría reiteró la solicitud al contratista para iniciar las actividades correspondientes a estructuras hidráulicas e ítems no previstos, que presentan retrasos

significativos en el cronograma.

OFICIO No. ASUNTO

2025S-VCAS-062393
Solicitud de informe técnico - Presunto incumplimiento de obligaciones

socioambientales / Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES
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