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CONTRATO No. FDLSF-CIN-045-2019. Objeto “ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y
AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCION DEL SALON COMUNAL
DEL BARRIO LAS CRUCES, AS{ COMO TAMBIEN EL TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA
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ORDEN DEL DiA

1. Lectura del acta anterior

2. Proposicion del orden del dia

3. Programacion de activi
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INTERVENTORIA

ACTA DE REUNION DE AVANCE DE PROYECTO No

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS PACTADOS

ORDEN DEL DiA

Desarrollo:
1. Se aprueba el acta anterior
2. Levantamiento arquitectdnico
a. se hacen observaciones a los planos del levantamiento arquitecténico de caracter
técnico ya que al ser plotteados se encontraron detalles en cuanto a plumas e
imprecisiones de dibujo.
b. La consultoria indica que las observaciones serdn atendidas y los nuevos planos no tendran
mas correcciones
COMPROMISOS
1. La consultoria indica que para el proximo comité se hard entrega de las correcciones de los
planos del levantamiento arquitecténico.
2. Interventoria hara las observaciones de cardcter técnico sobre los planos de esquema
basico
3. La consultoria indica que hard entrega del informe de patologia y las respuestas a las
observaciones al estudio de valoracién el dia 30 de agosto de 2019
4. -
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CONSULTOR
INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
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