9 INTERVENCION DEL SALON VERSION: O
COMUNAL DEL BARRIO LAS FECHA: 30/05/19

DE LA ESPRIELLA CaC
B CRUCES

INTERVENTORIA

ACTA DE REUNION DE AVANCE DE PROYECTO No 6

FECHA: 6/6/2019 HORA: 8:00 am LUGAR IDPC Centro de
Documentacion -
Palomar del Principe

CONTRATO No. FDLSF-CIN-045-2019. Objeto “ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y
AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCION DEL SALON COMUNAL
DEL BARRIO LAS CRUCES, ASI COMO TAMBIEN EL TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA
DE CONSTRUCCION”
PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO ENTIDAD _FIRMA
SUPERVISOR FONDO DE DESARROLLO
WILLIAM OSPING CONTRATO LOCAL DE SANTA FE M
A
HUGO PAEZ MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO CEYCO-BAC y #
P
JOHANNA PINILLA ARQUITECTA CONSORCIO CEYCO-BAC
- AN
DIANA M. HOYOS ARQUITECTA CONSORCIO CEYCO-BAC ; //
{ i o
RAFAEL RINCON DIR INTERVENTORIA DE LA ESPRIELLA C&C t,«([; v ey
COORD. -
FRANCISCQ CRUZ INTERVENTORIA DE LA ESPRIELLA C&C
ORDEN DEL DIA

1. Visita al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

2. Concertacion de compromisos de avance realizado por el Consultor.

3.

4,

5

LECTURA DE ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS PACTADOS
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9 INTERVENCION DEL SALON VERSION: O
COMUNAL DEL BARRIO LAS | recHA: 30/05/19

DE LA ESPRIELLA CaC
I CRUCES

INTERVENTORIA

1. NO SE REALIZO VERIFICACION DEL ORDEN DEL DIA
2. Desarrollo:

No se realizd ningun tramite de consuita en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural debido
a que las consultas de Asesoria Técnica se realizan los dias martes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y
2:00 p.m. 2 4:00 p.m.

COMPROMISOS
1. Se fija una nueva reunion de trabajo el dia martes 11 de junio a las 9:00 am en las
instalaciones de la interventoria con el fin de adelantar las directrices para el desarrollo del

estudio de valoracion del inmueble objeto del contrato

2. Con base en la LISTA DE AREAS PARA LOS ESPACIOS DE TRABAIO EN EL PROYECTO SALON
COMUNAL DE LAS CRUCES suministrado por parte de la entidad se realizard un primer
acercamiento al anteproyecto arquitectonico que sera realizado por el Consultor.

3. Se fija una nueva cita para consulta ante el IDPC para el dia martes 18 de junio a las 8:00 am
previa presentacion del estudio de valoracion del inmueble objeto del contrato realizado
por el Consultor.

Firmas:

CONSULTOR

INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE




