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ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y TRAMITES
PARA LA INTERVENCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASi COMO
TAMBIEN EL TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.
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Actualizacidn, complementacion y ajustes de los estudios, disefios y tramites para la intervencion del
salon comunal del barrio las cruces, asi como también el tramite para la obtencion de la licencia de
construccion.

UBICACION DEL PREDIO

El contrato FDLSF-CIN-045-2019 adjudicado al consorcio CEYCO-BAC a realizar en:

= Calle 1D #7 — 59 Salén comunal barrio las cruces, Localidad de los Martires

INFORMACION CONTRATO

CONTRATO: FDLSF-CIN-045-2019

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA

OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y AJUSTES DE
LOS ESTUDIOS, DISENOS Y TRAMITES PARA LA
INTERVENCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LAS
CRUCES, ASI COMO TAMBIEN EL TRAMITE PARA LA
OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION,

CONTRATISTA: CONSORCIO CEYCO - BAC

IDENTIFICACION DEL

CONTRATISTA: 901.254.200-5

FECHA DE SUSCRIPCION: 08 DE MARZO DE 2019

FECHA DE INICIO: 20 DE MARZO DE 2019

FECHA DE TERMINACION: 19 DE ENERO DE 2020

TERMINO DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES

VALOR TOTAL: $749.990.001

REGISTRO PRESUPUESTAL: 468

No. POLIZA: 21-40-101133431 Y 21-44-101291945

PRODUCTOS ENTREGADOS

Se relaciona a continuacion la trazabilidad de los productos presentados y aprobados por parte de la
interventoria para el Sexto Pago, el cual corresponde al 10% del valor del contrato No. FDLSF-045-
2019, estos son:
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= Disefio detallado arquitectonico
= Disefio detallado estructural
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Mediante el comunicado CB-FDLSF-180 el 14 de agosto del 2020, se hizo entrega a la supervision e
interventoria del informe ejecutivo del contrato No. FDLSF-CIN-045-2019, el cual fue a través del
correo electronico el jueves 13 de agosto del mismo afo. En dicho informe se menciona el estado
actual de cada uno de los productos para el cumplimiento del objeto contractual “ACTUALIZACION,
COMPLEMENTACION Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y TRAMITES PARA LA
INTERVENCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASI COMO TAMBIEN EL
TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.”, de los cuales se hizo
referencia a su estado a la fecha con base en las revisiones realizadas por la interventoria, en relacion
con los productos para el quinto pago, asi:

PRODUCTO ESTADO ACTUAL
DISENO ARQUITECTONICO Mediante comunicado CB-FDLSF-177 del 12 de agosto
de 2020, se entregd a la interventoria una version
actualizada segun las ediciones realizadas al Informe

bioclimatico.
DISENO ESTRUCTURAL Mediante el comunicado CB-FDLSF-175 del 12 de
- DISENO DE agosto de 2020, se entregd a la interventoria una version
REFORZAMIENTO actualizada del producto de disefio estructural del
- DISENO ESTRUCTURAL | Bloque Nuevo segin observaciones del 23 de julio de
NUEVO 2020. Entendiendo que estas son las Unicas

observaciones sobre le componente.

Adicionalmente, el 18 de agosto del afio en curso, se realizé una entrega actualizada a la interventoria
de todos los componentes de la consultoria objeto del contrato No. FDLSF-CIN-045-2019. CB-FDLSF-
179, la cual incluye los productos anteriormente mencionados, asi:

1. TOPOGRAFIA

2. LEVANTAMIENTD ARCUITECTOMICO

3. LEVANTAMIENTD ESTRUCTURAL

4. LEVANTAMIENTO HIDRAULICO

5. LEVANTAMIENTD ELECTRICO

& ESTUDIO DE SUELOS

7. INFORME VALORACION PATRIMOMNIAL
8. PATOLOGIA Y VULMERABILIDAD

9, DISENO LURBANISMO

10. DISENQ ARQUITECTONICO
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|£| SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazadeo-1(26)-1963296.png

|£| SalenCeomunal-LasCruces V4 Equipo_desenlazade_desenlazado-1-1044019.png

|ﬂ: SalenComunal-LasCruces V4 Equipo_desenlazado_desenlazado-95-1044016.PMNG

|£| SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazadeo-32636 URBANISMO_FUMNZA_CO...
|ﬂ: SalenComunal-LasCruces_ V4 Equipo_desenlazado_desenlazado--2430531-uces_ V4 Equipo_desen...
|ﬂ: SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-aR2zaVeol_400x400-2430513.jpg
|ﬂ: SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado- ASPRIELLA-2430519.PNG

| SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-BAC-2430509 tif

= SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazade-CEYVCO-2430511.4if

|£| SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-EDIF_A_100_COMSULTAEXTYAD...
|£| SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-firma-2430329.PMG

|£| SalonComunal-LasCruces V4 Equipo_desenlazado_desenlazado-firmajop-2430525.jpg

|£| SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-Leyendadefases-1208%18.png
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|£| SalonComunal-LasCruces V4 Equipo_desenlazado_desenlazado-Mrlutout.com-other-vegetation...
|£| SalonComunal-LasCruces V4 Equipo_desenlazado_desenlazado-MrCutout.com-potted-flower-fi...
|£| SalenComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazado_desenlazado-PERSOMNAT_TRAMA-1963316.png
|£| SalonComunal-LasCruces V4 Equipo_desenlazado_desenlazado-5anta_Fe_(Bogota)_Map-1044013...
|£| SalenComunal-Versionlnterventoria-1(26)-19632%6.png
|£| SalenComunal-Versionlnterventoria-1-1044019.png

|£| SalonComunal-Versionlnterventoria-953- 104401 6.PMNG
|£| SalonComunal-Versionlnterventoria-32636_URBAMNISMO_FUNZA_COMPLEIO_CULTURAL-colombi...
|£| SalonComunal-Versionlnterventoria-aR2zaYol_400x400-2430513.)pg
|£| SalonComunal-Versionlnterventoria-ASPRIELLA-2430519.PMNG

| SalonComunal-Versionlnterventoria- BAC-2430500.tif

=] SalonComunal-Versionlnterventoria- CEYCO-2430511.tif

|£| SalenComunal-Versionlnterventoria-EDIF_A_100_COMNSULTAEXTYADMOMN_User-FirmaArgDina-661...
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|ﬂ SalenComunal-Versionlnterventoria-firma-2430529.PMG
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|£| SalenComunal-Versionlnterventoria-Leyendadefases-1208918.png

|£| SalonComunal-Versionlnterventoria-MrCutout.com-other-vegetation-agave-americana-0002-me...
|ﬂ SalonComunal-Versionlnterventoria-MrCutout.com-potted-flower-ficus-microcarpa-0001-rmediu...
|£| SalenComunal-Versionlnterventoria-PERSOMAT_TRAMA-1963316.png

|ﬂ SalonComunal-Versionlnterventoria-SalonComunal-LasCruces_V4_Equipo_desenlazade_Equipo-fi...
|ﬂ SalenComunal-Versionlnterventoria-5anta_Fe_(Bogota)_Map-1044013.png
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E]A - 001 - Planta Localizacion General.pdf
'@A - D02 - Planta Localizacion.pdf

'@]A - 003 - Plano de Areas 1 Mivel y Sotano.pdf
'@A - 004 - Plano de Demcliciones.pdf

'@A - 005 - Plano de Demcliciones.pdf

E]A - 006 - Planta Arquitectonica - Sotanc.pdf
'@A - 007 - Planta Arguitectonica - 1 Mivel.pdf
EA - 002 - Planta Arquitectonica - 2 Mivel.pdf
LI A - 009 - Planta de Cubiertas.pdf

'@A - 010 - Fachada Arquitectonica.pdf

'@]A - 011 - Fachada Posterior y Lateral.pdf
'@A - 012 - Cortes Arquitectonicos.pdf

'@A - 013 - Cortes Arquitectonicos.pdf

11, ESTUDICO BIGCLIMATICO
12. DISENO ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA

PDF
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L E5-01.pdf
T ES-02.pdf
L E5-03.pdf
L ES-04.pdf
L ES-05.pdf
L E5-06.pdf
L ES-07.pdf
L E5-08.pdf
L E5-09.pdf
FLES-10.pdf
T ES-11.pdf
T ES-12.pdf
L ES-13.pdf
T ES-14.pdf
T ES-15.pdf
L ES-16.pdf

L MEMORIA DE CALCULO BLOQUE NUEVO LAS CRUCES V4.0.pdf
|| NE -LAS CRUCES.dwg
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REFORZAMIENTD

PDF

L RE-01.pdf
L RE-02.pdf
L RE-03.pdf

REVIT LIME
'@MEMGHIA REFORZAMIENTD CRUCES (bloque 1) V2.0 num.pdf

13. DISENIO HIDRAULICO, SANITARIO Y PLUVIAL
14, VENTILACION MECANICA

15. DISENO ELECTRICO

16. PLAN DE GESTION INTEGRAL

17. PRESUPUESTO

18, MOVILIDAD ¥ DISENO GEOMETRICO

19, DISENO DE PAVIMENTD

20. PLIEGO DE CONDICIONES
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