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Alcaldia Municipal

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE VIOTA-
CUNDINAMARCA

CRONOGRAMA PROYECTO

ACTIVIDADES VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026
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Formulacion del proyecto

Proceso de licitacion de la consultoria e interventoria

Elaborar estudios preli i seleccion de y disefio a detalle

de las obras complementarias (Interceptores)

Elaborar estudios i seleccion de y disefio a detalle
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

Realizar el seguimiento y control de las activiades asociadas al proyecto (Interventoria)

Liquidacion de ion de ia e inte ia (recibo final)

Nota,

1.En amarillo se representa el tiempo que se requirid para la formulacion del proyecto.
2.Para la etapa precontractual se contempla 4 meses

3.Para la etapa de liquidacion y cierre del proyecto se contemplan 4 meses

4.Para la ejecucion del proyecto se contemplan 8 meses.

Firma: N’f
OSCAR HERNAN QUIROGA GARCIA

Alcalde Muncipal de Viotd
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