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Pereira, 09 de octubre del 2025

Doctor(a)

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

Secretario de Desarrollo Econémico y Competitividad
Pereira

Asunto: Informe de ejecucion del contrato No. 229 del 10 de febrero del 2025 de
prestacion de servicios suscrito con secretaria de Desarrollo Econémico y
Competitividad.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presentd informe de ejecucion del contrato del asunto,
con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato: N° 229 del 10 de febrero del 2025

Nombre e | Jaime Andrés Rico Ramirez con cédula de ciudadania No.
identificacion del | 1088278471
Contratista:

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD, PARA EL FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMIA,
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD.

Plazo: 8 meses
Fecha de inicio: 10 de febrero del 2025
Fecha de

09 de octubre del 2025

terminacion:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del | ($ 30.400.000) Treinta millones cuatrocientos mil pesos.
contrato o
convenio

Pagos realizados a | 8 de 8
la fecha:

Saldo pendiente | ($3.800.000) Tres millones ochocientos mil pesos.
por ejecutar:
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Porcentaje de | 100%
Ejecucion:

Porcentaje por 0%
Ejecutar:

Estado de las | (N/A)
Garantias:

Matriz de Riesgos | (N/A)
del Contrato

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 229 del 10 de febrero del 2025, se encuentra EN EJECUCION,
con un porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 100%
AVANCE TECNICO: 100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo se presenté cambio de lugar del CAFE Perla del otun
al CAFE Kennedy, en el cual se empiezan con emprendedores ya caracterizados y
en busqueda de otros nuevos.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente electrénico con
la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.

c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y
seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por
el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

f) Verificacidon y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003,
Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las
multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y
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demas normas concordantes).

Se verificd el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que
se puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo
aqui relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE
RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisién, de acuerdo con el
tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios
previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo
anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de
acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido
satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecucion del contrato, asi como sus entregables se encuentran
ubicados en:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37232356
&iSF Public =True&isModal=Fal

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y
alcance del contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido
con su obligacion de aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del
presente documento se haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

OBJETO O ALCANCES DEL CONTRATO:
Alcances

1. Realizar la caracterizacion y el diagnéstico (en las herramientas establecidas
por la secretaria) de 10 nuevos emprendimientos y/o empresas, de manera
mensual, garantizando que minimo 1 de estos pertenezcan a la poblacion joven
del programa mi primer emprendimiento para direccionar y dar inicio a la ruta de
forma presencial, en los Centros de Atencion y Formacion Empresarial (CAFESs),
presentar informe mensual con soportes y evidencias.
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El contratista realiz6 caracterizacion a 13 emprendedores, incluyendo dentro de
estos a 3 jovenes.

2. Realizar acompanamiento integral a los emprendedores caracterizados en los
CAFE luego del diagnostico, sean clasificados como emprendedores de
subsistencia, presentar un informe técnico mensual consolidado con soportes y
evidencias.

El contratista realiz6 acompafamiento integral a los emprendedores y se anexa
soporte con evidencias.

3. Promover el fortalecimiento técnico integral de emprendedores y/o empresarios
de los sectores econdmicos tradicionales, sectores promisorios y economia
circular del municipio, por medio de la remision mensual al equipo de extension,
acorde a lo establecido en el diagndstico y en cumplimiento de lo establecido en la
ruta de emprendimiento, realizando seguimiento mensual.

Durante el periodo ejecutado el contratista remiti6 al extensionista a 2
emprendedores para su seguimiento mensual.

4. Entregar informe mensual del seguimiento de los empresarios y/o
emprendimientos vinculados en los Centros de Atencién y Formacién Empresarial.

El contratista actualizé el seguimiento mensual de los emprendedores vinculados
al CAFE Kennedy en donde se evidencia el porcentaje.

5. Realizar la actualizacion mensual del 100% de la Base de Datos (en las
herramientas establecidas por la secretaria) existente de los emprendimientos
caracterizados en los CAFE, acorde al avance de los emprendedores y/o
empresarios y el reporte del equipo de extension.

El contratista realizd actualizacion mensual de la base de datos en las
herramientas establecidas acorde al avance de los emprendedores.

6. Realizar la promocion y difusion de la oferta educativa, gestionar la inscripcidon
de 50 usuarios mensuales de los cursos ofertados, apoyando los procesos
técnicos, logisticos y articulacion con los diferentes actores de los procesos de
formacion para el trabajo y presentar un informe técnico mensual. . . consolidado
con soportes y evidencias y alimentar la base de datos.

El contratista realizo promocion y difusion en redes sociales de los cursos
oferentes, y dio apertura al curso de “MANIPULACION DE ALIMENTOS” con 16
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usuarios inscritos, también aperturé curso de “MANIPULACION CARNICOS” con 4
usuarios inscritos, aperturo curso de “MECANICA DE MOTOS” con 31 usuarios
inscritos y un curso de “MARKETING DIGITAL” con 14 usuarios para un total de
65 usuarios.

7. Apoyar el proceso creativo, técnico y logistico (antes, durante y después) de las
ferias que sean realizadas y/o asignadas por los centros de Atencién y Formacion
Empresarial.

El contratista durante el precioso no brind6 apoyo en ferias.

8. Realizar atencién presencial a los usuarios de los CAFEs y garantizar la
respuesta a todas las solicitudes requeridas por el SAIA.

El contratista realizdé atencion presencial dentro y fuera a los usuarios del CAFE
Kennedy.

El contratista brindé atencion a los usuarios que se inscriben a cursos con el
SENA los cuales inicialmente la mayoria fueron contactados por whatsapp.

El contratista verificd y dié respuesta por SAIA a las solicitudes requeridas.

9.Apoyar a la Secretaria de Desarrollo Econdmico y Competitividad en la
elaboracion de informes técnicos, reporte mensual del cumplimiento de acciones
para entes de control y consultas ciudadanas, respuesta a comunicaciones,
solicitudes y/o presentaciones requeridas, asi como en la participacion de
reuniones y en la ejecucion de actividades relacionadas con encuestas, ferias,
descentralizados y todos los demas que se le encomienden, garantizando el
registro adecuado y oportuno de las actividades en los formatos, plataformas y
herramientas virtuales adoptadas por la Alcaldia y la Secretaria.

El contratista asiste a reunién en agencia de empleo descrita en ACTA 593.

10.Realizar la entrega mensual de los documentos producto de su contrato
conforme a las normas de gestién documental, plan de actividades semanales,
seguimiento a los emprendedores y las demas condiciones solicitadas por el
supervisor del contrato.

El contratista realiz6 la entrega de los documentos producto del contrato conforme
a las normas de gestion documental.
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11.Apoyar en la conservacion y uso de espacios fisicos y del inventario fisico de
Equipos y Enseres de los CAFE, y presentar un informe técnico mensual
consolidado.

El contratista brindé espacios a estudiantes de grupo de BOXEO, y reviso el
estado de enseres e inventario del CAFE, reportando también dentro del informe
el estado del inmueble.

Atentamente,

Yt

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Elaboré: Santiago Aguirre Alvarez
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