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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACION: del 01 al 31 de agosto de 2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 22 del mes de septiembre de 2025

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLQGiA E
CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
. EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
CONTRATISTA: URBANAS — ESU.
NIT: 890.984.761 - 8
EEGP‘?‘E_SENTANTE CAMILO ZAPATA WILLS
CEDULA DEL
REPRESENTANTE 71.738.592
LEGAL:
Contrato interadministrativo de mandato sin
OBJETO: representacion para la implementacién y el
’ gerenciamiento del proyecto “Complejo de Seguridad
Distrital”.
DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MI/L
($200.000.000.000) incluido el recurso a administrar,
VALOR INICIAL: gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los
) movimientos financieros, gravamen a los rendimientos
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios
por administraciéon, IVA de los honorarios.
ADICIONES: N/A
VALOR MAS
ADICIONES: N/A
2 . | Desde el inicio en la plataforma SECOP II, sin superar el 30 de
DURACION INICIAL: junio de 2027.
AMPLIACIONES: | VA
SUSPENSIONES: | VA
DURACION ,
DESPUES DE 762 Dias
AMPLIACIONES:
FECHA DE INICIO: 27 de mayo de 2025
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FECHADE 27 de junio de 2027
TERMINACION:

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025, se presenta el Informe parcial
de Supervision del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de

julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm,
Ley 1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,
Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm,
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia, previos
los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Desde la supervision se realiza seguimiento al contrato como parte de las
actividades de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y
generar las alertas del caso, y se deja constancia que, durante el periodo
evaluado en el presente informe de supervision se ha dado cumplimiento
adecuado y acorde al objeto y al alcance del contrato, en la medida en que el
Mandatario ha estado presto para atender los requerimientos de manera
oportuna en términos de calidad de los servicios prestados.

e Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones
técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas
tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta
econdmica.

A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demas condiciones
establecidas en los demas documentos del contrato.

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato.
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Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Obligaciones contratista:

Obligaciones

Cumplimiento

Observacion

suficiente, para desarrollar el
objeto contractual que permita la
adecuada ejecucion del
contrato. El mandatario esta
obligado a garantizar la
competencia del personal, a ser
objetivo e imparcial, otorgando
en todo momento la maxima
importancia a los intereses del
Distrito de Medellin — Secretaria
de Seguridad y Convivencia.

1. El mandatario debera realizar | CUMPLE El mandatario realiz6 la
todas las actuaciones entrega de la informacion
requeridas para legalizar el requerida.
contrato en un término no mayor
de tres (03) dias habiles.

2. Constituir las garantias | CUMPLE El mandatario entregd las
requeridas previstas para el polizas requeridas.
presente contrato conforme a lo
establecido en los estudios
previos, asi como las que deben
ser exigidas para los contratos
eventualmente suscritos con
terceros para la ejecucion del
contrato interadministrativo de
mandato.

3. Prestar el mandato objeto del | CUMPLE A la fecha cumplen con las
contrato de acuerdo con las especificaciones  técnicas
especificaciones técnicas establecidas por el
descritas en el estudio previo, Mandante 'y con o
los documentos que o establecido en su propuesta
componen y la propuesta, las
cuales constituyen parte
integrante del contrato.

4. Asegurar el personal idoneo y | CUMPLE De acuerdo a la etapa en la

cual estd el proyecto se
cumple con el personal
idoneo para la ejecucién por
parte del mandatario.
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Cumplimiento

Observacion

5. Asignar un contacto permanente
con la Secretaria de Seguridad
y Convivencia, para todo lo
relacionado con la ejecucion del
contrato, quien estara a cargo
de acompafiar y realizar
seguimiento al desarrollo del
contrato y sus alcances.

CUMPLE

El mandatario designo una
persona para la interaccion
con la supervision del
contrato.

6. Disponer de un minimo de
personal para los procesos de
coordinacion, soporte y
seguimiento al proyecto, el cual
debera ser idoneo para la
ejecucion del objeto contractual.
En el evento de que requiera
realizar algun cambio en el
personal contratado, se debera
informar al  supervisor 'y
reemplazar el profesional por
uno de iguales o mejores
cualidades de acuerdo con lo
determinado por el mandatario.

CUMPLE

De acuerdo a la etapa en la
cual esta el proyecto se
cumple con el personal
idoneo para la ejecucién por
parte del mandatario.

7. Si el mandatario requiere
contratar o adquirir servicios o
productos con terceros, debera
exigir las polizas necesarias
para garantizar coherencia vy
articulacion metodoldgica con
todo el proyecto, estableciendo
como beneficiarios y
asegurados al Distrito Especial
de Medellin y/o al mandatario.
Para la liquidacion del contrato
interadministrativo, el
mandatario debera aportar las
actas de cierre (liquidacion) de
los subcontratos celebrados en
virtud del mandato.

CUMPLE

Dentro de los procesos de
seleccion que adelanta el
mandatario, tiene en cuenta
el cumplimiento de esta
obligacion

8. Estructurar y adelantar los
tramites precontractuales,
procesos de seleccion y tramites
contractuales de conformidad
con su manual de contratacion,
custodiar la documentacion de
todos los procesos
contractuales, liquidar o cerrar

CUMPLE

El mandatario realiza la
estructuracion de los
procesos que se requieren
para la implementacion del
proyecto.
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Obligaciones

Cumplimiento

Observacion

los contratos y en general,
efectuar todos los actos vy
acciones necesarias para llevar
a cabo la  contratacién
requerida.

9. Ejercer la

supervision a la
vigilancia técnica,
administrativa, financiera,
contable, ambiental y juridica
que se llevara a cabo a los
contratos derivados del contrato
interadministrativo, con el fin de
obtener una correcta ejecucion
de los componentes
contratados.

N/A

Esta obligacién se realizara
por parte del mandatario, a
través de la supervision
ejercida por este, y por la
interventoria contratada
para el seguimiento de los
subcontratos.

10.

Entregar el plan de integracion y
cronograma de actividades a
ejecutar durante el desarrollo
del contrato dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes al
inicio de ejecucion del contrato,
con el fin de que se gestionen
los insumos y recursos para la
realizacién de las actividades,
verificando la logistica, el
horario y el tiempo requerido.

CUMPLE

El mandatario realizd la
entrega del producto.

1.

El Mandatario y sus contratistas
son los Unicos responsables por
la vinculacién de personal y la
celebracion de subcontratos,
todo lo cual debe realizar en su
propio nombre y por su propia
cuenta y riesgo, sin que la
Secretaria de Seguridad y
Convivencia — Distrito de
Medellin adquiera
responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos. Por lo
anterior, debera asumir respecto
de sus subcontratistas (personal

dirigido a la ejecucién del
contrato) los honorarios o
salarios, horas extras,

CUMPLE

El mandatario presenta las

planilas de pago de
seguridad social. No se
verifica IBC.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién
dominicales y festivos, recargo
nocturno, indemnizaciones vy
demas prestaciones, afiliacion al
Sistema de pensiones y salud,
segun lo ordenado por la Ley
100 de 1993 y que se causen
durante la ejecucion  del
contrato, atendiendo a |la
modalidad de vinculacién que
aplique con las personas
naturales que subcontrate.

12. Permanecer a paz y salvo en el | CUMPLE El mandatario presenta las
pago de aportes al Sistema de planilas de pago de
Seguridad Social Integral vy seguridad social. No se
parafiscales durante todo el verifica IBC.

tiempo de ejecucion del contrato
y acreditar esa paz y salvo cada
vez que se lo requiera la
Secretaria de Seguridad y
Convivencia — Distrito de
Medellin, por cuanto es un
requisito previo para los pagos,
de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demas normas que
regulen la materia.

13. Asistir y participar de todas las | CUMPLE El mandatario asiste a las
reuniones de seguimiento y reuniones programadas por
control que sean convocadas parte del mandante.

por la Secretaria de Seguridad y
Convivencia, con la asistencia
de los profesionales del caso
para revisar o aprobar lo
requerido para la ejecucion del

proyecto.

14. El mandatario debera entregar | CUMPLE El mandatario a la fecha
toda la informacion generada en entrega la informacion que
desarrollo del contrato de se genera con la ejecucion

mandato, en medio fisico y
magnético, con el fin de entregar
a los diferentes organismos de
control y seguimiento.

del contrato.
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15. Coordinar la ejecucion del | CUMPLE El mandatario trabaja con
proyecto de acuerdo con los base a los productos del
estudios y disefios producto del contrato 4600102926 de
contrato 4600102926 de 2024. 2024.

16. Verificar que las personas y | CUMPLE El personal profesional con
empresas que seran cual actualmente se ejecuta
contratadas para la ejecucion el contrato se ajusta a un
del pqntrato cump_lan con los perfil idoneo.
requisitos establecidos para el
desarrollo de éste.

17. EI mandatario contratara los | CUMPLE El  mandatario realiza
bienes y/o servicios requeridos estudio de mercado como
para la ejecucién del contrato, parte de los documentos
gara_ntizando siempre los previos para la seleccion de
precios del mercado.

oferentes.

18. El mandatario debera cumplir a | CUMPLE El mandatario envia los
tiempo con los pagos de las soportes de los pagos del
oblig.aciones a favor ple_ terceros, personal y terceros
sun_’gldas en cumplimiento del asociados a la ejecucion del
objeto de este contrato.

contrato.

19. En ningin momento y por | CUMPLE El mandatario cumple con
ningun motivo, el mandatario reserva en los documentos e
podra hacer uso de las bases de informacion que conoce con
datos o cualquier otro tipo de ocasion a la ejecucion del
informacion para propdsitos contrato.
diferentes a los establecidos en
las especificaciones técnicas.

20. Realizar la verificacion técnica | NO APLICA A la fecha y segun el
durante la ejecucion del contrato avance del proyecto no ha
de las soluciones tecnoldgicas sido necesario implementar
de punta que se encuentran en esta obligacion.
el mercado, de tal forma que
garantice  al  Distrito, la
renovacion y el fortalecimiento
de las capacidades del
proyecto, por lo que, si durante
la ejecucion del contrato se
presentan nuevos desarrollos o
implementaciones por parte de
los fabricantes, el mandatario,
comunicara esto a la
supervision del contrato con sus
conceptos vy justificaciones, a
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Observacion

efectos de determinar su
aplicabilidad o no, todo ello
basado en los estudios vy
disefios entregados en el
contrato No. 4600102926 de
2024.

21,

En el proceso contractual que
adelanten con ocasion del
encargo de la Administracion
Distrital, EL MANDATARIO,
debera respetar y seguir las
normas y  procedimientos
previstos en la Ley y sus
Decretos que le aplique, asi
como en su reglamento de
contratacion.

CUMPLE

El mandatario lleva a cabo
los procesos de seleccion de
acuerdo a la normativa
vigente.

22,

El mandatario debera entregar
al  supervisor un informe
mensual de gestion con los
avances y actividades
desarrolladas. Dicho informe
mensual debera presentarse los
primeros diez (10) dias
calendario, y detallara la
ejecucion en los componentes
técnico y financiero, con su
respectivo registro fotografico y
evidencias necesarias que den
cuenta de las actividades
realizadas en cada periodo.
Igualmente, el mandatario se
obliga a suministrar informes
técnicos y/o financieros cuando
la entidad lo solicite por temas
extraordinarios.

CUMPLE

El mandatario realiza
entrega de informe mensual.

23.

Presentar informe técnico final
dentro de los quince (15) dias
siguientes a la terminacion del
contrato sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion
de este y balance financiero del
contrato en el cual se
especifique y discriminen los
items, valores unitarios,

NO APLICA

El mandatario realizara la
entrega del informe técnico
final a la finalizacién del
contrato.
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Cumplimiento | Observacion

cantidades y valores totales de
implementacion y Gerencia
Técnica  Especializada. Lo
anterior se presentara en medio
magnético en un archivo en
Excel (que contenga formulas)
con los soportes a que haya
lugar.

24. Asumir todos los gastos y | CUMPLE El mandatario ha asumido
riesgos que implica el desarrollo todos los gastos y riesgos
del contrato en los términos, que corresponden con el
condiciones y  exigencias desarrollo del contrato.
consagradas en la propuesta y
en observancia de la matriz de
riesgos.

25. Entregar durante la ejecucion | NO APLICA A la fecha no se ha
del contrato al supervisor los comenzado con la ejecucion
informes de ané_llisis de mayores de las obra por lo tanto no
y menores cantidades. hay lugar a dicho informe

por parte del mandatario.

26. Cancelar los gastos de | CUMPLE El mandatario ha pagado los
perfeccionamiento, impuestos y impuestos y demas
demas obligaciones tributarias obligaciones tributarias
derivadas de la suscripcién del derivadas de la suscripcion
presente contrato. del presente contrato.

27. Informar oportunamente al | NO APLICA No se han presentado este

DISTRITO DE MEDELLIN,
sobre las solicitudes de
conciliaciones prejudiciales,
notificaciones y demandas que
se presenten con ocasién de
cualquiera de los proyectos que
le fueran encargados por el
DISTRITO DE MEDELLIN,
sometiéndolas a consideracion
del Comité que para tal efecto
funcione con el mandatario,
acompanado del concepto
técnico del Supervisor 'y
concepto juridico al mandatario
sobre el asunto y enviando a la
Subsecretaria  Juridica  del
DISTRITO DE MEDELLIN la
decisién adoptada por el Comité

tipo de solicitudes.
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Observacion

de esa entidad, a fin de que se
analice el asunto al interior del
Comité de Conciliaciones del
Distrito de Medellin.

28.

Verificar que los analisis y
ajustes a los estudios y disefnos
que sirven de sustento al
contrato interadministrativo,
cumpla con lo establecido en las
diferentes normas nacionales,
metropolitanas y distritales, bien
sea a través de un tercero
contratado o con personal
propio de la entidad, segun sea
necesario.

CUMPLE

Se lleva a cabo por parte del
mandatario dicha revision y
analisis.

29.

Avisar a la Secretaria de
Seguridad y  Convivencia
Seguridad y Convivencia -
Distrito de Medellin dentro de
las veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento de
hechos o circunstancias que
puedan incidir en la no oportuna
o debida ejecucién del contrato
0 que puedan poner en peligro
los intereses legitimos del
Distrito, igualmente informar a la
Secretaria la causal de
incompatibilidad o inhabilidad
sobreviniente.

NO APLICA

A la fecha no se han
presentado hechos ni
circunstancias que puedan
incidir en la ejecucion del
contrato.

30.

Regirse a los permisos,
aprobaciones y licencias
otorgados en la etapa de
estudios y disefios, asi como
para las ejecuciones fisicas
requeridas ante las diferentes
dependencias, Secretarias y
entidades correspondientes
(Departamento  Administrativo
de Planeacion, Secretaria de
Movilidad, Secretaria de Medio
Ambiente, Secretaria de
Gestion y Control Territorial,

CUMPLE

El proyecto se rige por los
permisos y licencia que han
otorgado los diferentes
entes competentes.
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Empresas Publicas de Medellin,
Area Metropolitana del Valle de
Aburra, Curaduria  Urbana,
Aerocivil, entre otras).

31. Producir las diferentes | NO APLICA No se ha requerido.
representaciones graficas vy
textuales necesarias para la
ejecucion, construccion, puesta
en servicio y entrega del
proyecto, de acuerdo con los
estudios y disefios derivados del
contrato precedente.

Cod. FO-GECO-006

32. Entregar a la terminacion del | NO APLICA Se entrega por parte del
contrato, sin cargo a los mandatario al final del
recursos de este, los planos proyecto.

récord del proyecto, asi como,
los manuales de operacion y
mantenimiento del proyecto,
debidamente avalados por la
interventoria contratada por el

mandatario.

33. Entregar las garantias | NO APLICA Se entrega por parte del
comerciales de los equipos y mandatario al final del
demas elementos suministrados proyecto.

en la ejecucion del contrato que
asi lo requieran. Las garantias
que expida el proveedor,
fabricante, comerciante y/o
importador deben ser expedidas
a nombre del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin -
Secretaria de Seguridad vy
Convivencia, de acuerdo con los
estandares del mercado y el
documento DE-GTIC-043
Lineamientos sobre
Adquisicién, Desarrollo y Uso de
las TIC en la Alcaldia de

Medellin.
34. Atender los requerimientos, | CUMPLE El mandatario atiende en
observaciones y debida forma los
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recomendaciones dadas por la requerimientos,
Supervision del contrato para la observaciones y
ejecucion de éste, dando recomendaciones
respuesta oportuna. realizadas por la
supervision.

35. Acordar con la Supervision | CUMPLE Se han acordado con el
designada de parte del Distrito mandatario los diferentes
de Medellin para tal fin el tramites requeridos para la
protocolo de revision, entrega, exitosa ejecucion del
retroalimentacion, subsanacion, proyecto.
seguimiento y aprobacion de las
etapas y componentes del
proyecto.

36. Entregar la informacion | CUMPLE El mandatario ha entregado
contractual y de gestiéon que se la informacién que se le
le requiera por cualquier solicita.
dependencia del Distrito, de
manera oportuna, suficiente y
completa.

37. Destinar los recursos | CUMPLE El mandatario destina en la
entregados en administracion ejecucién de este contrato
por el Distrito de Medellin — los recursos entregados.
Secretaria de Seguridad vy
Convivencia, uUnicamente a la
ejecucion del presente contrato.

38. Comunicar al DISTRITO DE | NO APLICA No se han presentado
MEDELLIN cuando exista o
sobrevenga alguna de las
inhabilidades o]
incompatibilidades previstas en
la Constitucién y en la Ley,
como también garantizar la
informacion contractual que se
le requiera por cualquier
dependencia del DISTRITO, de
manera oportuna, suficiente y
completa.

39. EL MANDATARIO mantendra | CUMPLE El mandatario mantiene
indemne al DISTRITO DE indemne al Distrito, los
MEDELLIN respecto a cualquier terceros contratados por
reclamaciéon proveniente de este no tienen ninguin tipo de
terceros que tenga como causa . L
sus actuaciones, las de sus vinculo con el Distrito de
subcontratistas o del personal Medellin.
empleado para la ejecucion del
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién
contrato o en relaciéon con el
mismo.

40. Ejercer control y seguimiento | CUMPLE El mandatario lleva control y
respecto de deducciones o seguimiento  contable 'y
retenciones que, por los financiero del contrato.
diferentes impuestos, tasas y
contribuciones nacionales,
departamentales o distritales,
que realice el Distrito de
Medellin y solicitar
oportunamente  dentro  del
respectivo periodo fiscal, las
correcciones que estime
pertinentes, con el fin de lograr
reciprocidad entre los datos
tributarios de ambos
contratantes.

41. Realizar la legalizacion ante | NO APLICA El mandatario realizara
EPM de las redes de previo a la entrega final del
electricidad, acueducto, proyecto dicha legalizacion.
alcantarillado y gas.

42. Realizar el registro de la obraen | NO APLICA El mandatario realizara
el sistema SIRO vy posterior previo a la entrega final del
gestién y aCtUaIiZaCién del proyecto e| respectivo
proyecto ante SGVIAL. registro.

43. Obtener el Paz y salvo de la | NO APLICA El mandatario realizara
Secretaria de Infraestructura previo a la entrega final del
Fisica respecto al espacio proyecto fia obtencién del
publico. paz y salvo requerido.

44. Entrega proyecto a Gestion y | NO APLICA El  mandatario realizara
Control Territorial y previo a la entrega final del
protocolizacion ante Notaria proyecto.
mediante  Escritura  Publica
registrada en la Oficina de
Registro  de Instrumentos
Publicos del Certificado Técnico
de Ocupacion.

45. Realizar todos los demas | CUMPLE El mandatario viene
tramites que sean requeridos realizando los tramites
ante las entidades respectivas. adicionales a los que haya

lugar.

46. Gestionar con el implementador | NO APLICA El  mandatario realizara
las capacitaciones al personal previo a la entrega final del
y/o organismo que operara los proyecto.
equipos instalados en la obra.

47. El mandatarios debe realizar el | NO APLICA El mandatario realizara el
cierre de actas de entorno y cierre de las diferentes actas
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién

vecindad; el certificado FIC; y certificados previo a la
carta de cumplimiento de entrega final del proyecto.

calidad; el cierre financiero con
todas y cada una de las actas
generadas durante el contrato y
las demas actividades que sean
necesarias conforme a los
estudios y disefios realizados en
el contrato N° 4600102926 de
2024 y las recomendaciones de

la Gerencia Técnica
Especializada.

48. Realizar las gestiones | CUMPLE El mandatario viene
necesarias para el cumplimiento realizando las gestiones del
de los requisitos de ejecucion caso para el cumplimiento
del contrato, asi como informar de los requisitos de
al supervisor del contrato, las ejecucion del contrato.

novedades que se presenten
durante la ejecucion del mismo,

que puedan generar
modificaciones, adiciones,
prorrogas.

49. Ejecutar el contrato | CUMPLE El mandatario viene
garantizando en todo caso el cumpliendo con la
cumplimiento de la normatividad normatividad aplicable.

aplicable, asi como la eficiencia
y eficacia de los recursos y la
calidad de los productos y
servicios prestados.

50. Suministrar la informacion y | N/A A la fecha no se le ha
participar en la elaboracién de requerido al mandatario
documentos e informes de informacion adicional a la
gestion que solicite el Distrito de presentada en los informes
Medellin, en los tiempos vy mensuales.
formatos solicitados desde la
supervision.

51. El mandatario junto con los | CUMPLE Se llevan a cabo las
contratistas  ejecutores  del reuniones y demas
proyecto, se obligan con la convocatorias con ocasion
Administracion Distrital, a de la ejecucion del contrato.
participar de diferentes eventos,
reuniones y demas
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién
convocatorias, en que sean
requeridos, a fin de hacer
seguimiento de avance del
proyecto y dar buen
cumplimiento al contrato, como
también atender las
recomendaciones que sean
formuladas por el supervisor
para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto

Cod. FO-GECO-006

contractual.
52. Atender las quejas, solicitudes, | NO APLICA No se han presentado
peticiones y reclamos situaciones de este tipo.

presentados por la ciudadania
de manera integra y oportuna, e
informar a la supervision de
dichas situaciones y su
tratamiento.

53. Atender de forma oportuna y | NO APLICA El  mandatario realizara
diligente el trémite necesario y la dicho tramite al finalizar la
entrega de los documentos entrega del proyecto, una
requeridos para la elaboracién vez el Distrito lo elabore.

de actas de terminacién vy
liquidacion, previa elaboracion
por parte del Distrito Especial de
Medellin.

54. Reportar de manera inmediata | NO APLICA No se ha presentado.
al supervisor del contrato,
cuando por cualquier causa se
requieran modificaciones a la
propuesta técnica y/o al
presupuesto aprobado por la
Secretaria de Seguridad vy
Convivencia, mediante oficio
motivado y firmado por el
representante legal, o quien
debidamente facultado haga
sus veces. Estas modificaciones
no podran realizarse hasta no
contar con respuesta y
aprobacion por parte del
ordenador del gasto.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién

55. El Mandatario debera garantizar | CUMPLE El mandatario indica a los
que los terceros ylo terceros yl/o proveedores
proveedores contratados para la contratados para la
ejecucion del proyecto ejecuciéon del proyecto que
implementen la politica publica deben  implementar la
Acuerdo 016 de 2020, politica publica Acuerdo 016
reglamentado por Decreto 0310 de 2020, reglamentado por
de 2022, desde los enfoques de Decreto 0310 de 2022,
sostenibilidad, innovacion vy desde los enfoques de
socialmente responsables. sostenibilidad, innovacién y

socialmente responsables

56. El Mandatario debera entregar | NO APLICA A la fecha del presente
un informe mensual en el cual informe no hay subcontratos
se observe la aplicacion vy en ejecucién que deban
seguimiento de la cumplir con dicha politica.
implementacion de la politica
publica Acuerdo 016 de 2020,
reglamentado por Decreto 0310
de 2022 por parte de los
terceros ylo proveedores
contratados para la ejecucion
del proyecto.

57. Realizar aplicacion, formulacion | NO APLICA A la fecha del presente
e implementacion del Plan de informe no hay subcontratos
Accion Socioambiental en Obra en ejecucion que deban
(PASAO), de acuerdo con las cumplir con dicha politica.
disposiciones de la “Guia de
Manejo Socioambiental para la
Construccion de Obras de
Infraestructura  Publica  de
Medellin”, adoptada mediante el
Decreto 1382 de 2014.

58. El Mandatario debera garantizar | CUMPLE Todas las labores que a la
la puesta en funcionamiento y la fecha se han realizado estan
operacion del Complejo de encaminadas al
Seguridad Distrital. cumplimiento de este

objetivo.

59. En caso de requerirse, el | NO APLICA A la fecha no se ha
mandatario debera garantizar el requerido.
transporte, bodegaje asi como
las polizas que se requieran
para dicha operacion.
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Obligaciones Cumplimiento | Observacién
60. Las demas que se deriven de la | CUMPLE El mandatario viene
naturaleza del contrato y que desarrollando todas las
garanticen su cabal y oportuna acciones pertinentes para la
ejecucion. correcta  ejecucion  del
contrato

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO, SUS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS,
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):

Obligaciones Cumplimiento | Observacion
1. La Autoevaluacién del SGSST o | CUMPLE Calificacion segun ARL
autoevaluaciones del afio en curso. 100%

Conforme a los resultados de la
autoevaluacion  que  aporte el
Mandatario, éste asume unas
obligaciones que estan expresas en el
articulo 28 Resolucion 0312 de 2019,
las cuales seran verificadas por el
supervisor segun sea el caso.

2. Plan de Trabajo del SG-SST | CUMPLE Se hace entrega de plan de
acorde a la autoevaluacion o trabajo

autoevaluaciones del afio en curso.

3. En los contratos donde el | CUMPLE A la fecha del presente
MANDATARIO deba dotar de informe aun no comienza
elementos de proteccion personal, ejecucion de obra por lo
el supervisor debe constatar en tanto no se ha requerido la
campo dicha obligacion, y solicitar al entrega de EPPs

MANDATARIO formato de entrega
de los elementos de proteccion
personal que lleve la firma de los
trabajadores que estan prestando
sus servicios en el DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN, dejando todas las
evidencias en el informe parcial de
supervision, y debe ser revisada en
cada pago.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN:
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Obligaciones

Cumplimiento

Observacion

1. Suministrar la informacion que
requiera el MANDATARIO para el
desarrollo del contrato.

CUMPLE

Se ha suministrado toda la
informacion requerida.

2. Desembolsar el valor del contrato en
la forma pactada en este contrato
interadministrativo, previa presentacion
por parte del MANDATARIO de la
factura y/o cuenta de cobro y los demas
documentos exigidos, garantizando los
recursos financieros para la ejecucion
del contrato.

CUMPLE

Se han realizado los
desembolsos segun o
pactado.

3. Adoptar las acciones necesarias y
poner a disposicion la informacion que
se requiera para garantizar que el
MANDATARIO o sus contratistas
puedan desarrollar las actividades a
ejecutar.

CUMPLE

Se ha puesto a disposicion
del mandatario toda la
informacién que se ha
requerido para la ejecucion
del contrato.

4. Designar la supervision del contrato
para vigilar el desarrollo y ejecucion del
contrato: El supervisor tendra bajo su
responsabilidad el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y
juridico sobre el cumplimiento del
contrato. El supervisor esta facultado
para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion  contractual, 'y  seran
responsables por mantener informada a
la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o0 que puedan
poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

CUMPLE

Se asigno supervisora.

5. Recibir, verificar y evaluar el informe
mensual entregado por EL
MANDATARIO el cual debe contener
avances técnicos, administrativos,
financieros y de logros.

CUMPLE

Desde la supervision se ha
realizado la revision del
informe mensual.

6. Adoptar las medidas necesarias para
mantener el equilibrio econémico del
contrato interadministrativo, de acuerdo
con lo previsto en la ley.

CUMPLE

No se han presentado
situaciones que amenacen
con la materializacion de un
desequilibrio econdmico del
contrato.

7. Permitir que el MANDATARIO
ejecute, de acuerdo con su reglamento

CUMPLE

Los procesos de
contratacion se han
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Obligaciones

Cumplimiento

Observacion

de contratacién, directamente o por
medio de contratacién con terceros el
encargo que se le extiende,
garantizando en todo caso, la eficiencia
y eficacia de los recursos y la calidad de
los productos.

realizado de acuerdo al
manual interno de la ESU.

8. Dar respuesta oportuna al | CUMPLE Se ha dado respuesta a los
MANDATARIO de las comunicaciones comunicados y solicitudes
por ésta remitidas sobre circunstancias realizadas.

sobrevinientes de que haya sido

informado.

9. Realizar los requerimientos en los | CUMPLE Se han realizado en debida
tiempos, formatos y procedimientos forma y tiempos oportunos.
establecidos entre las partes.

10. Acompafar y apoyar en forma | CUMPLE Se brinda acompanamiento
permanente al MANDATARIO en los en todos los aspectos que
aspectos que sean competencia de la sean competencia  del
Administracion Distrital durante la distritito

ejecucion del contrato.

11.  Llamar en Garantia al | NO APLICA No se han generado
MANDATARIO y a las compafias causales.

aseguradoras cuando sea demandado,

con ocasién de los hechos o causas

relacionadas con la ejecucién de los

objetos de los contratos especificos.

12. Establecer de comun acuerdo con el | CUMPLE Se realiza seguimiento alas
MANDATARIO, por intermedio del especificaciones técnicas.
supervisor que se designe, las

caracteristicas de actividades que se

encuentran  consignadas en el

documento de especificaciones

técnicas pero que no cuentan con

anexo de detalle.

13. Efectuar por escrito y de manera | NO APLICA Se ha dado cumplimiento a
oportuna requerimientos al las especificaciones
MANDATARIO ante incumplimientos a técnicas.

lo estipulado en las especificaciones

técnicas, para el establecimiento de los

correctivos necesarios.

14. Realizar reuniones periddicas con el | CUMPLE Se realizan reuniones de
MANDATARIO  para evaluar la seguimiento.

ejecucion del contrato.

15. El supervisor debera realizar | NO APLICA -una vez se realicen las

seguimiento y verificacion del informe
presentado por el mandatario de la
implementacion realizada por los
terceros y/o proveedores contratados

contrataciones requeridas
la ESU debe dar
seguimiento al

cumplimento del acuerdo
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para la ejecucion del proyecto respecto 016 y entregar informe a la
de la politica publica Acuerdo 016 de supervision.
2020, reglamentado por Decreto 0310
de 2022.
16. Acompaiiar y apoyar la gestiéon de | CUMPLE Se realiza
tramites de los distintos permisos, acompafiamiento y apoyo
aprobaciones y licencias para los a la gestion para los
ajustes a los estudios y disefios, asi tramites y permisos que se
como para las ejecuciones fisicas requieren.
requeridas  ante las  diferentes
dependencias.
17. Otras que sean necesarias para | NO APLICA No se han presentado
coadyuvar a la supervision del contrato actividades adicionales.
y para la correcta ejecucion contractual.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
Se realiz6 entrega de informe comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025.

e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato es del 0.24%.
El porcentaje de ejecucion continua siendo pequefo, ya que la etapa que
actualmente se adelante no tiene un peso relevante dentro del total del contrato,
sin embargo es de mucha importancia y relevancia ya que sientas las bases para
la correcta ejecucion del contrato.

MUNICIFO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE SEGURIDAD - ESU
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
COMSTRUCCION E INTERVENT CHRLA

MES 1 - AGD

PLIEC Lic Lo
A COMNDCIMIENT O DE [

TA AL LOTE |22 DE AMSDST0 DE 2025)

EACIONES
WCIOR

oooo0b0o00eseasnd

0 DE JUMIC DE 2055)

Actualmente la ESU continua adelantando todo el proceso estructuracion para
llevar a cabo la seleccion de los conttratista de obra, interventoria y supervision
tecnica independiente, sin embargo desde la supervision se ha manifestado la
preocupacion por los retrasos en la etapa de seleccion, lo cual repercute
directamento en los tiempos de ejecucion del contrato e inicio real de las obras,
teniendo en cuanta que la fecha de entrega de la edificacion no se puede
postergar.
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Proceso de contratacion de obra:

esu

Empresa pars 1 Seguidad y Soluciones Urbanas:

Ingresar

Proceso # 2025-3
El proceso cerré inscripciones el 17 de Septiembre de 2025 a las 02:00 PM

Circulares

Ver Procesos

Buscador 5 ’
Objeta “IMPI FMFNTACION DFI COMPI F.IG NF SFGHRINAD DISTRITAI NF MENDFI TN
Reportes Fecha Apertura Martes 19 de Agosto 2025 a 1as 4:40 PM
Registrarse camo Proveedar Fecha Cierre Miércoles 17 de Septiembre 2025 a las 2:00 PM
Bienes y servicios (ClIU) 432018 - Dispositivos de almacenamiento

Cémo participar

) 432332 - Software de seguridad y proteccién
Contdctenos

451215 - Cdmaras
Volver al sitio web de lo ESU

Ver mds
Estado Convocado
Funcionario respensable Nelly Tatiana Silva Pulido (nsilva@esu.com.co)

Lineas

Sistemas integrales de seguridad

2| proceso
id Consecutivo Tipo Nombre Descripcion Cargado Actualizado
1 Pliego de Condiciones PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:03:38 17:03:38
2 Anexo Anexos Anexo 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:08:54 17:08:54
3 Anexo Anexo 2 especificaciones téenicas y Anexo No 19 Preciosy  Anexo 2 especificaciones técnicas y Anexo No 19 Preciosy  2025-08-19 2025-08-19 Descargar
cantidades cantidades: 17:10:32 17:10:32
4 Anexo Anexo Anexo No 7 2025-08-19 2025-08-19 bescargar
17:11.09 17:11:09
5 Anexo Anexo 8 Anexo 8 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:11:33 17:11:33
6 Anexo Anexo 9 Anexo 9 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:12:01 17:12:01
7 Anexo Anexo 18 Anexo 18 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:12:27 17:12:27
8 Anexo Anexo 23 Anexo 23 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:12:58 17:12:58
9 Anexo Anexo 24 Anexo 24 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:13:49 17:13:49
10 Anexo Anexo 25 Anexo 25 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:14:33 17:14:33
11 Anexo Anexo 26 Anexo 26 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:15:05 17:15:05
12 Anexo Anexo Anexo 2025-08-19 2025-08-19 Descargar
17:26:56 17:26:56
I3 Adenda Adenda No 1 Adenda No 1 2025-08-28 2025-08-28 Descargar
17:35:41 17:35:41

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accién del proyecto asociado a este
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Con la ejecuciéon del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de
Desarrollo Distrital 2024 — 2027 “Medellin te quiere”:

o Pilar 3 “Confianza y Transparencia”.
o Componente “Seguridad integral para el desarrollo social’.
e Programas:
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-“Planeacion y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana”, apunta al indicador de
producto “Plan Maestro en Tecnologia de Informacién y Telecomunicaciones para la Seguridad
y la Convivencia 2024-2027 disefiado e implementado”.

- “Infraestructura para la seguridad y la convivencia” indicador de producto “Infraestructuras
fisicas para la seguridad y justicia construidas”.

-“Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana” apunta al indicador de
producto “Dispositivos tecnolégicos instalados para la seguridad”

Programa: 313 Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

CédigoNombre Indicador Unidad  FC  Sentido LB Sy Momzozs LA I e et
3.1.3.2 Infraestructuras fisicas para la seguridad y justicia Namero NoA c 1,62 < 04 0,88 0,11 0,99 27,5%

construidas
Observaciones

"No hubo avances en obras, metas del 2025 0,12 Archivo central se ha avanzado un 0,11 pendiente 0,1, aun no porer 0,05 F C5i, Avance:0. Pendiente seleccion de constructor.
0,18 Fundaciones y parcial de estructura EP poblado Avance 0 Pendiente Arbol Caucho, adicionar cenvenio de mandato y i i 0,05 Fu i de Moscu, avance 0. Sin licencia. "

Programa: 3141 Planeacion y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

CodigoNombre Indicador Unidad ~ FC  Sentido LB s s e e
3113 Plan Maesio en Toonologia de Infomaci e A C NA 100 50 20 57 57 1a% 5%

y
para la i yla C(!"VIVEHC\G
2024 2027 disefado e implementado

Observaciones

Se subsanaron las observaciones realizadas al Plan Maestro y, adicionalmente, se cuenta con un tablero en Power Bl con les datos en p i6n ejecutiva. Ad se estd a la espera de las indicaciones
para definir la forma de formalizacion del Plan Maestro

Modelo Integral de gestion focalizada para la seguridad ciudadana

Indicadores de Producto:

Lo Meta Logro Logro Logro Cumplimient Avance
CédigoNombre Indicador Hniosd SENEC I Sentido BN LD 2024207  Meta2028 2024 Agosto  Acumulado 02025  Cuatrienal
3.1.2.2 Dispositivos tecnologicos instalades para la seguridad Numero NoA [+ 1.348 2.807 736 54 154 208 20,9% 7.4%

Observaciones

Se encuentra en ejecucion ei contrato No. 46001 03099 para ampliacion de los slslemas de video vigilancia del SIES-M, a la fecha se lleva un total de 154 Camaras de reposicion instaladas en el afio 2025, por
parte de la ESU se esta 0 las ad nes e paralair de 3 camaras PTZ, 3 multisensor y 120 Camaras LPR.

e Otros aspectos relevantes:

La ESU adelanta el proceso de contratacion de obra y dentro del pliego de
condiciones se contempla:

3.3.6 Cumplimiento compra publica _innovadora, sostenible y socialmente
responsable:

En acatamiento de las disposiciones especiales en materia de Compra Publica Innovadora,
Sostenible y Socialmente Responsable establecidas por el Decreto 0310 de 2022, se hace
importante incorporar los siquientes criterios, en aras de contribuir de forma positiva con lo
establecido _en la politica _de compra publica innovadora, sostenible y socialmente
responsable del presente proceso, por lo cual, el oferente con la propuesta debera acreditar
los siquientes aspectos:

Innovacion: E| proponente debe incluir en la propuesta documento suscrito _por el
representante legal en el que certifique que durante la ejecucion del contrato se
compromete a realizar todas las acciones necesarias cuando dé lugar para aportar al
desarrollo de la innovaciéon en virtud de los servicios prestados, y aportara las evidencias

Pagina 22 de 34

Centro Administrativo Distrital — CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



. Formato
Céd. FO-GECO-006 FO-GECO- Informe Parcial de Supervision 7
y/o Interventoria Alcaldia de Medellin
VerSién 16 Ctem:la,Tecr?;:;’i;eelnnuvaclﬁn

correspondientes en los informes de ejecucion. Para tal fin debera diligenciar el ANEXO
N°12 - COMPRA PUBLICA INNOVADORA.

Sostenibilidad: El proponente debe incluir en la propuesta documento suscrito por el
representante legal en el que certifique que durante la ejecucion del contrato se
compromete a realizar todas las _acciones necesarias cuando dé lugar para reducir y
minimizar el impacto ambiental negativo en virtud de los servicios prestados, y aportara las
evidencias correspondientes en los informes de ejecucion. Para tal fin debera diligenciar el
ANEXO N°13 COMPRA PUBLICA SOSTENIBLE.

Socialmente responsable: El proponente debe incluir en la propuesta documento suscrito
por el representante legal donde plasme su compromiso claro y expreso de implementar el
plan_de capacitacion, politica y procedimiento en tematicas relacionadas con derechos
humanos para su personal y partes vinculantes e interesadas, en todas las actuaciones que
realicen con ocasion al proceso contractual durante su ejecucion. En caso, que el
proponente cuente con el plan, politica y procedimiento debera indicar la fecha de creacion,
la version vigente y la fecha(s) de divulgaciéon aportando las evidencias correspondientes.
Para tal fin debera diligenciar el ANEXO N°14 COMPRA PUBLICA SOCIALMENTE
RESPONSABLE.

ANEXO 12 - COMPRA PUBLICA INNOVADORA

Medellin, de de 202 .

Senores

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS — ESU

Carrera 48 No. 20-114 - Edificio Centro Empresarial Ciudad del Rio - torre 3 - piso 5 -
Poblado

Medellin - Colombia

El ___suscrito ., _en calidad de representante _legal _de

de acuerdo con las condiciones generales de los Pliegos de
Condiciones, especialmente el numeral 3.3.6 Cumplimiento compra publica innovadora,
sostenible y socialmente responsable-Innovacion, certifico que durante la ejecucion del
contrato_ me comprometo a realizar todas las acciones necesarias cuando dé lugar para
aportar al desarrollo de la innovacién en virtud de los servicios prestados, y aportaré las
evidencias correspondientes en los informes de ejecucion.

Atentamente

(Firma del Representante Legal)
)O()OO()OO()O(X)OOOOOO(X)O(X)O(X (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL)
X0000exxxxxxx (CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 13 - COMPRA PUBLICA SOSTENIBLE

Medellin, de de 202 .

Pagina 23 de 34

Centro Administrativo Distrital — CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



. Formato
Céd. FO-GECO-006 FO-GECO- Informe Parcial de Supervision 7
y/o Interventoria Alcaldia de Medellin
VerSién 16 Ctem:la,Tecr?;:;’i;eelnnuvaclﬁn
e

Senores

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS — ESU

Carrera 48 No. 20-114 - Edificio Centro Empresarial Ciudad del Rio - torre 3 - piso 5 -
Poblado

Medellin - Colombia

El suscrito , en calidad de representante legal de

de acuerdo con las condiciones generales de los Pliegos de Condiciones, especialmente el
numeral 3.3.6 Cumplimiento compra publica innovadora, sostenible y socialmente
responsable -Sostenibilidad certifico _que durante la _ejecucion del contrato _me
comprometo a realizar todas las _acciones necesarias cuando dé lugar para reducir y
minimizar el impacto ambiental negativo en virtud de los servicios prestados, y aportaré las
evidencias correspondientes en los informes de ejecucion.

Atentamente

(Firma del Representante Legal)
)O()OO()OO()O(X)OOOOOO(X)O(X)O(X (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL)
X0000exxxxxxx (CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 14 — COMPRA PUBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Medellin, de de 202 .

Senores

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU

Carrera 48 No. 20-114 - Edificio Centro Empresarial Ciudad del Rio - torre 3 - piso 5 -
Poblado

Medellin - Colombia

Opcién 1:
El __suscrito ., _en calidad de representante legal de
de acuerdo con las condiciones generales de los Pliegos de
Condiciones, especialmente el numeral 3.3.6 Cumplimiento compra publica innovadora,
sostenible y socialmente responsable-Socialmente responsable me comprometo a
implementar el plan de capacitacion, politica y procedimiento en tematicas relacionadas con
derechos humanos para el personal y partes vinculantes e _interesadas, en todas las
actuaciones que realicen con ocasion al proceso contractual durante su ejecucion del
contrato y aportaré las evidencias correspondientes en los informes de ejecucion.

Opcidn 2:

El suscrito , en calidad de representante leqgal de

de acuerdo con las condiciones generales de los Plieqos de Condiciones, especialmente
en el numeral 3.3.6 Cumplimiento compra publica innovadora, sostenible y
socialmente responsable-Socialmente responsable certifico que al cierre del presente
proceso, la empresa cuenta con un plan de capacitacion, politica y procedimiento en
tematicas relacionadas con derechos humanos con las siquientes precisiones:
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Fecha de creacioén: Diligenciar

Version vigente: Diligenciar

Fecha divulgacion version vigente: Diligenciar
Medio de divulgacién: Diligenciar

ANENENEN

Conforme lo anterior, se anexan al presente documento las evidencias que se relacionan a
continuacion:

v' Evidencia 1- fecha de creacion: Indicar el nombre del documento y el folio

v' Evidencia 2 — Versién vigente: Indicar el nombre del documento y el folio

v' Evidencia 3 — Fecha de divulgacion versién vigente: Indicar el nombre del
documento y el folio

v' Evidencia 4 — Medio de divulgacion: Indicar el nombre del documento y el folio

Atentamente

(Firma del Representante Legal)

(NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL)
(CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Finalmente de acuerdo a la adenda No.1 del 28 de agosto de 2025 el inicio del
contrato de obra se tiene programado para el 22 de septiembre de 2025.

e El reporte de retenciones es el siguiente con corte al 31 de agosto de 2025:

Descripcion Indicador Valor Retencién
Estampilla para la justicia Familiar $ 283.082.706
Total general $ 283.082.706

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Verificacion de las novedades respecto al pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relacion de los datos de quien firma el
Documento pago realizado al Sistema de Seguridad documento (Firmado por el Revisor
Social Integral Fiscal o Representante Legal)
MATEO GONZALEZ BENITEZ
Representante Legal (E)
01/09/2025 Durante el periodo comprendido desde el 01 CC 1.152.435.937
de marzo hasta el 31 de agosto de 2025. CARLOS ALBERTO VALENCIA OSORIO
TP Contadora N° 149159 — T
CC71.273.114
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e Informe de la gestion realizada para el registro y marcacion de los bienes
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcacion, estos son. Durante el
periodo de revision no hubo marcacion de bienes.

¢ Informe de las modificaciones realizadas al contrato.
El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificacion No. 01, la cual consta de:
Otrosi No. 01 consistente en:

a. Aclarar la Clausula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.
b. Modificar la Clausula SEXTA: FORMA DE PAGO.

e Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de
supervision.

El 26 de mayo de 2025, realizdé la comunicacion de Designaciéon de Supervision
Especializada al Contrato asi:

SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE

Sandra Patricia Uribe Veléz Supervisor Principal

Wilson de Jesus Garcia Cano Supervisor Suplente

Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico

Wilson de Jesus Garcia Cano Apoyo juridico

Sandra Maria Granada Ortiz Apoyo financiero

Julian Humberto Vasquez Montoya Apoyo a la supervision - Técnico
Sergio Hernan Arbelaez Guerrero Apoyo a la supervision - Técnico
David Alvarez Serna Apoyo a la supervision - Financiero
Laura Victoria Giraldo Londofio Apoyo a la supervision - Juridico

¢ Informe de la materializacidén de riesgos y su mitigacion. Durante este periodo de
ejecucion, no se materializd ninguno de los riesgos definidos en la etapa
precontractual.

No Nombre del riesgo Etapa Materializacién

No se materializo en la
etapa de planeacion.
Riesgo no se ha
materializado en
ejecucion

Con el fin de que no se
materializara el riesgo en
la etapa de ejecucién se
realiza la modificacion No
01 al contrato.

Falta de claridad en las especificaciones técnicas de 1. Planeacion / 4.
la necesidad de la Entidad Ejecucién

Es no contar con los recursos monetarios suficientes
2 | para adelantar la compra de los bienes y servicios que
satisfacen la necesidad

1. Planeacién / 4.
Ejecucion
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No Nombre del riesgo Etapa Materializacion
No se materializo en la
Inoportuna o insuficiente provision de materiales o 1. Planeacion / 4. et.apa de planeacion.
3 |. . s Riesgo no se ha
insumos de la obra Ejecucién o
materializado en
ejecucion
No se materializo en la
Que no exista suficiente . etapa de planeacion.
. 1. Planeacion / 4. .
4 |oferta de profesionales que cumplan el perfil . - Riesgo no se ha
. . i Ejecucién -
requerido para la ejecucion del contrato materializado en
ejecucion
Con el fin de que no se
Errores involuntarios en los pliegos de condiciones, . materializara el riesgo en
. . O 1. Planeacion / 4. - -7
5 | especificaciones técnicas, descripcion del proyecto . - la etapa de ejecucion se
: . - e Ejecucion : PO
y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. realiza la modificacion No
01 al contrato.
No se materializo en la
Retrasos en la gestién de entrega de permisos por 1. Planeacion / 4. et_apa de planeacion.
6 - : . - Riesgo no se ha
parte de otras entidades o autoridades Ejecucion o
materializado en
ejecucion
Retrasos en la legalizacion del contrato y entrega de L
y L ; - . No se materializo en la
7 |garantias que afecta la inicio de la ejecucion 3. Contratacién »
etapa de Contratacion.
contractual
El proveedor no entregd las cantidades definidas en . e Riesgo no se ha
8 4. Ejecucion o
los documentos del proceso materializado
Efectos desfavorables ocualquier dafio, perjuicio o Ri
o . . . e iesgo no se ha
9 |pérdida de los bienes a cargo del contratista, 4. Ejecucion o
materializado
causados por terceros
Mal uso de la informacién por parte del contratista o . . Riesgo no se ha
10 . . 4. Ejecucion -
Su equipo de trabajo. materializado
Inadecuada gestion ambiental que genera respuestas Ri
. - . . - iesgo no se ha
11 |tardias de las autoridades ambientales en el 4. Ejecucion materializado
otorgamiento de permisos
12 | Inadecuados procedimientos 4. Ejecucion Rlesgp _ho se ha
materializado
Afectacion a los residentes contiguos a las zonas de .
; : - . . o . - Riesgo no se ha
13 | trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposicion 4. Ejecucion -
! . materializado
de residuos solidos
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demas que sufra el Riesdo no  se ha
14 | proveedor o su equipo de trabajo en la ejecucion del 4. Ejecucion g0
materializado
contrato
15 | Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecucion Rlesgp _ ho se ha
materializado
Las actividades realizadas por el Contratista generan .
~ e S . . e Riesgo no se ha
16 | dafios en las redes de servicios publicos y/o privados, 4. Ejecucion o
- materializado
que afectan a empresas y comunidades
Expedicion de normas Con el fin de que no se
posteriores a la celebracion del contrato, que materializara el riesgo en
17 | impliquen un nuevo componente técnico o efectos 4. Ejecucion la etapa de ejecucion se
tributarios que varian las condiciones econdmicas realiza la modificacion No
inicialmente pactadas 01 al contrato.
Cambios en la situacion politica, situaciones de orden . - Riesgo no se ha
18 |~ : : - 4. Ejecucion -
publico, sistema de gobierno o en las condiciones materializado
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producto o servicio.

No Nombre del riesgo Etapa Materializacion
sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos
terroristas, etc.
19 | Suministro de equipos obsoletos 4. Ejecucion Rlesgp _ ho  se ha
materializado
20 | Cambios en el equipo de trabajo ofrecido 4. Ejecucion Rlesgp _ho se ha
materializado
Cambio en la ubicaciéon de las obras menores, a
causa de solicitudes realizadas por autoridades .
L . : . e Riesgo no se ha
21 [ municipales, usuarios o vecinos de la carretera 4. Ejecucion o
. S . materializado
invocando derechos de peticion u otras herramientas
legales
22 | Suspension de Servicios Publicos 4. Ejecucion Rlesgp _no.se ha
materializado
Con el fin de que no se
Demoras en la entrega e .
. e materializara el riesgo en
de informaciéon por parte de un tercero o actos de . L - -
23 . - . - 4. Ejecucion la etapa de ejecucion se
entidades publicas que generan inoportunidad en el : PO
A realiza la modificacion No
cumplimiento del contrato
01 al contrato.
Situaciones de orden sanitario-social que puedan
alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de . L. Riesgo no se ha
24 o o - 4. Ejecucion -
las actividaes para el cumplimiento del objeto del materializado
contrato
Errores o] fallas en los
estudios, analisis o resultados durante la ejecucion o . e Riesgo no se ha
25 . 4. Ejecucion -
una vez culminado el plazo del contrato, por causas materializado
no imputables a las partes
Ejecuciéon de mayores cantidades de obra por
reparaciones Yy/o adecuaciones sin que sea . . Riesgo no se ha
26 s . L 4. Ejecucion -
constitutivo de incumplimiento por parte del materializado
contratista.
Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales .
- . e . - Riesgo no se ha
27 | generados con ocasion de la ejecucion de las obras 4. Ejecucion materializado
del contrato, desde el punto de vista ambiental.
No prestacion de servicio de medios tecnoldgicos en . - Riesgo no se ha
28 . . 4. Ejecucion -
los tiempos establecidos. materializado
Existen normas y tramites legales de naturaleza local .
. . . . . Riesgo no se ha
29 | o nacional, que se prevé dificultaran la entrega del 4. Ejecucion

materializado

30

Fluctuacion de los precios de los insumos,
desabastecimiento de materiaprima y especulacién
de precios.

1. Planeacioén

No se materializo en la
etapa de planeacion.

31

No cumplimiento de las condiciones tecnologicas
establecidas en el proceso de contratacion.

4. Ejecucion

Riesgo no se ha
materializado

32

Demora en la obtencién de licencias, permisos y
autorizaciones

4. Ejecucion

Riesgo no se ha
materializado

No aplicacion durante la ejecucion del contrato

No se materializo en la

o fisica

respecto de las politicas publicas de la Alcaldia de 1. Planeacion / 4. et_apa de planeacion.
33 . . . . . " Riesgo no se ha
Medellin, otras entidades o el Gobierno establecidas Ejecucién -
! materializado en
en los documentos del proceso de contrataciéon . .
ejecucion
34 | Nuevos desarrollos tecnolégicos. 4. Ejecucion R|esgp _nose ha
materializado
Dafios o afectaciones a la infraestructura tecnoldgica . . Riesgo no se ha
35 4. Ejecucion

materializado
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Ciencia, Tecnologia e Innovacion

civiles en espacio publico.

materializado

No Nombre del riesgo Etapa Materializacion
Cambio de la normatividad ambiental que aplique al Ri
- iy ; . e iesgo no se ha
36 | producto o servicio segun recomendaciones del 4. Ejecucion o
] . Y materializado
fabricante o por disposicion legal, o contractual
Vencimiento del término Riessto  no  se ha
37 | de ejecucién del contrato de interventoria sin haber 4. Ejecucion 9
L T . materializado
finalizado el seguimiento de la totalidad del proyecto
Periodo de transicion Riesso no se ha
38 | previsto por la Entidad demasiado corto para la 4. Ejecucion 90
materializado
envergadura de las labores a desarrollar
No disposicion final de los residuos soélidos reciclados, .
. . " . . Riesgo no se ha
39 | peligrosos y los que se requieran para proteccion del 4. Ejecucion o
A ) materializado
medio ambiente
Variacién de la Tasa Representativa del Mercado - . . Riesgo no se ha
40 4. Ejecucion -
TRM materializado
Perjuicios ocasionados
por la deficiente colocacién de sefalizaciéon
preventiva en obra, falta o deficiencia en la
sefalizaciéon de aproximacion e iluminacion, equipos . e Riesgo no se ha
41 - . . . 4. Ejecucion o
de radio para cierres parciales, temporales y demas materializado
sefalizacién necesaria, y de seguridad industrial y de
sefalizacién y dotacidbn de los operarios y
trabajadores ,etc., por parte del Contratista
Son las causas previsibles como logistica, transporte, .
. . N e . e Riesgo no se ha
42 |tramites de nacionalizacion, que dificultan o 4. Ejecucion o
. e materializado
obstaculizan la entrega del producto o servicio.
No se materializo en la
Cambios en los tributos, aranceles o la regulacion 2. Seleccion / 4. et_apa de  Seleccion.
43 . : . Riesgo no se ha
aplicable Ejecucion -
materializado en
ejecucion
Dafios a fauna, flora ylo .
. . . . Riesgo no se ha
44 |recursos hidricos en areas que hacen parte de los 4. Ejecucion materializado
predios donde se va a desarrollar el contrato
Obsolescencia y/o fallas tecnolégicas en bienes y/o . - Riesgo no se ha
45 - 4. Ejecucion -
servicios contratados materializado
Inestabilidad geoldgica,
geotécnica, hidrogeolégica. El riesgo puede surgir en
taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de
erosion de margenes de los rios, los cuales pueden . . Riesgo no se ha
46 . . . 4. Ejecucion o
requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, materializado
drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de
las actividades necesarias para dar estabilidad a
sitios y obras
Se requieren adecuaciones, modificaciones y/o .
\ - A . e Riesgo no se ha
47 | ajustes adicionales de obras menores y/o mobiliario, 4. Ejecucion -
o . materializado
despues de recibido a conformidad
48 Dafios por parte del Contratista en ejecucion de obras 4. Ejecucion Riesgo no se ha

Informe de la gestidn realizada de contratos de comodato.

comodato

Hasta la fecha de
corte del presente informe de supervisidn, no se han suscrito contratos de
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e Evaluacion al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los
criterios de calificacion, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrate 4600105005

Objeto del Contrato Contrato interadministrativo de mandato sin representacion para la implementacion y el
Numero Evaluacion 1

Periodo Evaluado

[Componentes. Criterios Peso Calificacion PePond De Calif
Especifico

[ADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 400
ISALUD EN EL TRABAJO

[ADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTC DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 3,00 240
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

[ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 5,00 4,00
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

JADMINISTRATIVO ~ |OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 5,00 4,00

PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP. TIENDA
IERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

[ADMINISTRATIVO  |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 3,00 240
[DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 3,00 7.20

ICONTABLE GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN

|ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 4,00 6,40
ICONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION
VURIDICO ICUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 4,00 5,60
URIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACIONDE LAS | 3 5,00 3,00
IGARANTIAS
[TECNICO ICALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 4,00 32,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)
[TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 3,00 6,00
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
[DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
IComponente % Ponderacion P Calificacion [% Calificacion Acumulada
[ADMINISTRATIVO 20 16,80 16,80
FINANCIERO Y CONTABLE 20 13.60 13,680
URIDICO 10 8,60 8,60
[TECNICO 50 38,00 38,00
% Calificacion Total 77,00

[% Total Calificacion acumulada | 77.00

e Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por
de la Secretaria de Evaluacién y Control y sus resultados. A la fecha el contrato,
no ha sido auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de
Evaluacién y Control del Distrito.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
e Relacion de la Imputacion del gasto.

2025

Centro Posicion Solicit'ud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuesta

(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110090125 | 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125
110701725 | 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110701725
110000125 | 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000125
110000225 | 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000225
110090125 | 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125

e Relacién de los desembolsos realizados:
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2025
Registro . . Lo
Fecha de No. Recibo a Satisfaccion |Valor Facturado
Presupuestal No. Factura Y . "
(No. Pedido) Contabilizacién | (Documento de Material) |(valor Recibido)
5000762824
5000762828
4800015809 ESU-2254 06/06/2025 5000762827 $14.154.135.303
5000762823

¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

2025
7 °| o 'S o (7] (] Val
ol o8 o | ® alor
®|&532 || % S |©v Saldo por
S %5238 | o8| E20s |8 Valor proyecto | Facturado por
0 [ Q. o y o]
§ g ? gq.i g‘ g S (z o g §. Nombre Proyecto por pedido proyecto del prog:;?odel
O | g s|0°| 85 O |a pedido
8 S - implementacién de un
B 8 ~ ] = plan maestro en
= S N 5 o tecnologia y $3.825.000.000 | $3.254.135.303 $570.864.697
o S N > 3 L9
=] S Jo) | telecomunicaciones en
| % @ seguridad Medellin.
8 3 - optimizacion del sistema
B 8 ~ ] 2 integrado de
e S N S S| emergencias y seguridad | $7.650.000.000 | $6.900.000.000 | $750.000.000
S| 8 54 S| de Medellin SIES-M
| % @ Medellin.
8 3 - ampliacion y
3 3 o ] = mantenimiento de
e S N 5 S | infraestructura fisica para | $18.525.000.000 | $4.000.000.000 | $14.525.000.000
S S g 3| la seguridad, convivencia
€| 2 @ y justicia Medellin.

e Relacion de la ejecucién de los recursos entregados para administracion.

2025
PPTO. COMP. X SIN

NOMBRE DEFINITIVO PAGOS C X PAGAR OBLIGAR | COMPROMETER EJECUTADO | DISPONIBLE
IMPLEMENTACION
COMPLEJO DE $19.972.138.116 $0 $0 $0 $0 $0 $19.972.138.116
SEGURIDAD DISTRITAL
GERENCIAMIENTO
TECNICO $8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0 $8.898.949.674
ESPECIALIZADO
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¢ Relacion de los pagos de honorarios causados contra ejecucion de los recursos
entregados para administracion. A la fecha de corte del informe no se ha
generado facturas por honorarios.

e Relacion de los informes de ejecucién de recursos.

lcago ro-cEsns62 @

'EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUGIONES URBANAS ~ E5U

EN
SECRETARIA DF SEGURIDAD Y CORVIVENCIA
‘4600105005 DE 2025

IV DEMANDATO

DISTRITAL".

[12. Valor torai reintsgrado por

se)

[T Valor honorarios pagades 5
B
B
st

JEstampit para 12 Justic Famifar sof sol 5 0[ $283.082 706 enfos desemboisos realizades del

22 Total cjecutado Hi 50| sl

— 1l (_are
b (e -
E—

[Nomre: SANORA PATRICIA URIEE VELEZ [Mombre: Carlos Atberto Vatenca Osorio

p— lcc.m2me e

|cormeo Bectrenico: sandra.uribev@medelingovico |Correo Hectrénico: cvalencia@esu.comao

[Teitonc: 3006787145 [ ——

¢ Relacion de los informes de reintegros financieros. A la fecha de corte del
informe no se ha realizado el cobro de rendimientos financieros en el contrato.

| Valor recursos reintegrados en el periodo | $0 |

e Resumen de la ejecucion de los recursos en administracion y las diferentes
acciones financieras y contables:

2025

Valor inicial de los recursos entregados en administracion $29.581.703.539
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administraciéon $418.296.461
Adiciones $0
Valor inicial mas Adiciones $30.000.000.000
Pagos realizados por recursos entregados en administracion $14.154.135.303
Pagos realizados por honorarios $0
Pago autorizado del mes de Junio de 2025 $0
Porcentaje de ejecucion financiera 47%

4. INFORME JURIDICO:
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e En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfaccion cada una de las
obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones
frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como tampoco el reporte de incidentes
o afectaciones a terceros.

e De conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no
se ha adelanté ningun tipo de actuacion administrativa de caracter sancionatorio, en
relacion con incumplimientos.

e En observancia de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los
articulos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto
de sancion penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, asi como acumulacion de multas y
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente
bilateralmente el contrato objeto de supervision, por lo tanto, a la fecha no esta incurso
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

e El Apoyo Juridico a la Supervision del presente contrato estima que de conformidad con
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a
la supervision de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demas normas que regulan
la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al momento pueda afectar
la ejecucion del objeto contractual.

e En el archivo de la Secretaria de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los
documentos del contrato debidamente legalizados.

Las garantias del contrato estan vigentes de acuerdo con lo establecido en las
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas por
la entidad.

Estado de las garantias del contrato:

Para legalizacion:

Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre ST Tipo de Aprobacion
Aseguradora N° Péliza Amparo de la Valor Amparado
Desde Hasta Garantia
Calidad del | »5/05/0005 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
servicio
Aseguradora 496-47- Cumplimiento | 26/05/2025 30/12/2027 $1.214.205.983,60
Solidaria de 094000021644 26/05/2025
Colombia Pago de
Salarios y 26/05/2025 30/06/2030 $607.102.991,80
Prestaciones
Sociales, otros
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El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la

supervision.

Atentamente,

Sandra Patricia Uribe Vélez
Supervisor Principal

Sandra Maria Granada Ortiz
Apoyo financiero

Contratis%ie apoyo:

LauraX/icforia Giraldo Londofio
Apoyo a la supervision - Juridico

[ 2\,\,\0 Aﬁvaacz S
David Alvarez Serna

Apoyo a la supervision — Financiero

-

Luzde
Apoyo técnico

L

Wilson de Jesus Garcia Cano
Apoyo juridico

ez

J’u@ﬁi‘i’f

Sergio Hernan Arbelaez Guerrero
Apoyo a la supervision - Técnico

Julian HurriGeto Vasquez Montoya
Apoyo a la supervision — Técnico
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