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DATOS GENERALES
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME
01 12 19 A 13 12 19
) FiSICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION 1000 T00%
INFORME PERIODICO X Ne | 7
INFORME UNICO N/A

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LIZBETH ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ

DEPENDENCIA

GRUPO PROCESOS DE APOYO REGIONAL

CARGO

TECNICO ADMINISTRATIVO

FUNCIONARIO APOYO A LA SUPERVISION

N/A

Datos del contrato supervisado

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO

N° A.O. 10 DE 2019

OBJETO

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados para los vehiculos multimarca que
conforman el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial Migracién Colombia de la Regional Amazonas

CONTRATISTA JORGE IVAN VILLADA GOMEZ. C.C.9817150-7 Y/O
DISTRIBUIDORA LUBRIAUTOS AMAZONAS

FECHA DE CONTRATO 22/04/2019

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA 9.817.150

VALOR 15.000.000

PLAZO

8 MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

FECHA ACTA DE INICIO

22/04/2019

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL
CONTRATO

Hasta el 31 de diciembre de 2.019 o hasta agotar presupuesto, lo
primero que ocurra, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos
legales de ejecucion, es decir, la expedicion del registro

presupuestal.
ADICION N/A
PRORROGA N/A
SUSPENSION
N/A

VENCIMIENTO POLIZAS Y GARANTIAS
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SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
OBLIGACION POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES

NUMERO DE
OBLIGACION

Realiza el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de | Se anexa formatos (AGAF 33/ AGAF 29/ AGAF 30) establecidos en el
acuerdo a lo establecido en el documento estudios previos. manual gestién administrativa del procedimiento realizado para los
mantenimientos que fueron tramitados oportunamente; cuyos radicados
son 20197010007863-20197010007683- 20197010007993-
20197010007963-20197010007943-20197010007923.

Mantener vigentes durante los plazos de ejecucién del contrato, | Se verificé y cumple con los precios ofertados.

los precios ofrecidos.

Atender y solucionar, en los tiempos establecidos, los reportes | Present6 cotizacion (No.262-263-264-265-266-267), facturas (No. 1502-

de incidentes realizados por la entidad 1533-1534-1540-1541-1539) y registr6 servicio/entrega a satisfaccion
(No. 126-128-129-130-131-132).
Facturas Se anexa factura (No. 1502-1533-1534-1540-1541-1539). Anexa el

pago de seguridad social y riesgo

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL
CONTRATO

El concepto es favorable, se dio cumplimiento al manual del procedimiento y se cumplio el objeto del contrato.

3. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR:

En el desarrollo del sequimiento, se suscribié acta de inicio, se hizo solicitud del reporte mensual de la ejecucién al presente
proceso. Verificar el pago de seguridad social. Aprobacién al servicio requerido. En cuanto a los descuentos de Ley
Retefuente y reteica, ademas se requiere aplicar los descuentos y pagos de estampillas de pro-cultura, pro-deporte y
estampilla pro-universidad Amazonia.

4. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Contratista: JORGE IVAN VILLADA GOMEZ .
C.C.9817150-7 Y/O DISTRIBUIDORA LUBRIAUTOS | Expediente N°: 20196231405000088E
AMAZONAS

Contrato No. Aceptacion de Oferta No. AO 10 2019
Fecha Inicio: 22/04/2019 Fecha Terminacion: 31/12/2019
Prorroga N° (en dias): N/A Fecha terminacién con prorroga: N/A
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- _____0000000000]
Valor Inicial del Contrato $15.000.000
Valor Adicion N° $0
Valor Reduccién N° $0
Valor total del contrato $15.000.000
- 0
PORT e | v
1 Del 01 al 31 Mayo /2019 982 -984 - 1008 $750.000
1 Del 01 Junio al 31 Julio /2019 1154 $1.040.000
1 Del 01 al 31 Agosto /2019 1226 $220.000
1 Del 01 al 31 Agosto /2019 1229 $50.000
1 Del 01 al 31 Agosto /2019 1232 $1.707.150
1 Del 01 al 31 Agosto /2019 1235 - 1237 $1.643.000
1 Del 01 Sept al 31 Octubre /2019 1302 $760.000
1 Del 01 Sept al 31 Octubre /2019 1301 $520.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1403 $365.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1401 $365.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1402 $200.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1405 $936.600
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1406 $505.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1404 $611.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1414 $690.600
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1454 $810.600
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1455 $866.600
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1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1473 $280.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1453 $1.001.600
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1416 $50.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1451 $50.000
1 Del 01 al 30 Noviembre /2019 1450 $700.000
Valor total pagado $14.122.150
Valor causado que no se ha pagado $877.850
Valor total ejecutado $15.000.000
Saldo pendiente por ejecutar $0
Porcentaje ejecucion fisica 100%
Porcentaje ejecucion presupuestal 100%

5. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y

PLATAFORMA DEL SECORP II:

En cumplimiento de la obligacién como supervisor en la actualizacion del expediente virtual en el sistema documental Orfeo
y en la plataforma del SECOP Il tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre
la ejecucion del contrato, Facturas, Ordenes de pago y deméas documentos que surjan como consecuencia de la ejecucion
del presente contrato asi mismo la solicitud de liquidacion y el acta de liquidacion si a ello hubiere lugar.

Certific6 que toda la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato se encuentra archivada en el
expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP Il de manera eficiente y oportuna.

El presente documento forma parte del expediente: 20196231405000088E

FECHA DE ELABORACION: 13/12/2019

FIRMADEN SUPERVISOR

NOMBRE:
FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION
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