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ACTA PARCIAL   
ACTA FINAL 
 
En el municipio de Pereira, en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario se reunieron OLGA 
LUCIA DUARTE GONZALEZ, en calidad de Interventor y/o Supervisor EDWIN CALDERON 
AGUDELO, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del 
contrato 1790 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 
CO1.PCCNTR 7738685, conforme a lo siguiente: 
 

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN, 

TRANSFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 

CADENA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

CONTRATISTA  EDWIN CALDERON AGUDELO 

NIT O CEDULA  1087489009 

IMPUTACIONES RUBRO N: 0308-2.3.2.02.02.008-20  
CDP:1930 DEL 29 DE MARZO DE 2025 
COMPROMISO PRESUPUESTAL N: 2628 del 21/04/2025 

PLAZO  INICIAL  8 meses 

FECHA DE INICIACION  21 DE ABRIL DEL 2025 

FECHA DE TERMINACION INICIAL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACION 20 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL CONTRATO $32.251.368 

VALOR ADICION (S) $ 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $32.251.368 

ANTICIPO $ 0 

FORMA DE PAGO El pago se hará de ($4.031.421), y/o proporcional según los días 
efectivamente prestado el servicio, previa presentación de informe de 
prestación de servicio, a satisfacción del supervisor del mismo 

FECHA DE ELABORACIÓN:    25 de septiembre de 2025 

 
 
 
 

x 
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BALANCE DEL CONTRATO 
Valor Contrato Inicia        $32.251.368 
 
Valor total de actas pagadas    $ 16.094.684 
Valor presente     $ 4.031.421 
Saldo del Contrato sin ejecutar   $ 12.094.263 
 
SUMAS IGUALES     $32.251.368  $32.251.368 
 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $4.031.421 

 

PERIODO DE PAGADO: DESDE 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

 

OBSERVACIONES: El contratista hace entrega del presente informe del contrato de prestación 
de servicios 1790 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 
CO1.PCCNTR 7738685. 
 
En resumen, el contratista ejecutó las siguientes actividades: 
 
1) Realizar como mínimo 10 visitas técnicas mensuales a productores y/o organizaciones de la 
cadena productiva de Cacao en los 9 municipios donde se tiene mapeada la producción de 
Cacao, para capacitar a los productores y asociaciones en procesamientos, clasificación y 
secado de acuerdo con los criterios del mercado, con el objetivo final de validar la calidad del 
cacao obtenida en estos procesos. 
 
AVANCE: Se realizaron 10 reuniones con las organizaciones de la cadena productiva de cacao, 
6 de ellas con asociaciones de productores para dar abordar los temas de trabajo del 
acompañamiento técnico en estrategias productivas y comerciales, se desarrollaron 4 
capacitaciones en Dosquebradas a productores de cacao deMarsella y la celia incluyendo 
practica de procesamiento de cacao y evaluación sensoria de cacao y chocolate. Se lograron 
dos permisos del INVIMA para dos empresas del RISARALDA, que ahra podrán hacer 
negociaciones para la venta de sus chocolates 
 
 
2) Aplicar la metodología de evaluación sensorial a 15 muestras de cacao y chocolate que se 
producen en el departamento, con el fin de seleccionar 5 para el mes de agosto que participen 
en eventos comerciales y competencias, para la selección de perfiles de acuerdo con los 
entandares internacionales de calidad. 
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AVANCE: Se recibieron dos muestras de cacao de la asociación ASOCACAO QUINCHIA, con 
la que se fabricara un chocolate que se reservara para la evaluación de muestras del 
departamento. 
 
 
3) Realizar una actividad grupal mensual de entrenamiento en evaluación sensorial y 
procesamiento a los actores de la cadena de valor del cacao y chocolate, pertenecientes a las 
organizaciones y/o productores atendidos en los 9 municipios. (8 capacitaciones en total) 
 
AVANCE: Se realizo 2 capacitaciones en evaluación insitu de muestras de cacao y chocolate 
utilizando el protocolo USAID según la norma iso 2451:2017 con rev 2025, CON DOS 
PRODUCTORAS DE CACAO DE MARSELLA, Y OTRA CON UN PRODUCTOR DE CACAO 
DE LA CELIA, con una capacitación prácticas de evaluación de calidad de grano de cacao y 
llevarlo al procesamiento del chocolate pues de la forma como se preparan las muestras para 
evaluación sensorial y catacion. Así mismo como la explicación de la fabricación de diferentes 
derivados de cacao. 
 
 
4) Apoyar técnicamente la implementación dos procesos piloto de fermentación comunitaria, en 
los municipios que sean seleccionados por la secretaria de Desarrollo Agropecuario. 
 

AVANCE: Se desarrollo asistencia técnica a productora de cacao de Quinchía, con recorrido en 

cultivo y verificación de condiciones de fermentación y se estableció el 29 de septiembre un día 

de campo con los hijos que son su capital humano. 

5) Realizar acompañamiento técnico a como mínimo 5 productores y/o asociaciones de cacao y 
chocolate en los procesos de certificación y requisitos técnicos para el acceso a diferentes tipos 
de mercados. 
 
AVANCE: capacitaciones en condiciones de calidad de grano y fabricación de chocolate a dos 

emprendimientos del departamento que cuentan con equipos básicos para la elaboración de 

chocolate y se logro como resultado 2 autorizaciones de comercialización de INVIMA para 

fabricar y vender barras de chocolate. 
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6) Apoyar la participación de 10 organizaciones del sector Cacao – chocolate de Risaralda, en 1 
feria del orden departamental y/o nacional. 
 
AVANCE: Se reprogramo la solicitud de la tienda HECHO EN RISRALDA para mediados de 
octubre hacer un evento regional para todas las marcas y organizaciones de cacao y chocolate 
del Risaralda en la estrategia región, EL RISARALDA TAMBIEN SABE A CHOCOLATE. 
 
también se llevó a cabo una reunión con la asociación chocorrico de Marsella para desarrollar 
una CHOCOLATON como evento municipal de visualización de la asociación y su marca de 
chocolate, así como para reunir fondos. 
 
7) Realizar asesoría y apoyo a tres asociaciones de productores de Cacao, en temas de acopio 
y capacidades exportadoras, con el fin de mejorar la infraestructura que tienen las asociaciones. 
 
AVANCE: Se Desarrollaron dos visitas a un productor de santuario cuya oferta ambiental e 
infraestructura permite desarrollar no solo exportaciones de micro lotes de cacao y chocolate, 
sino también turismo sostenible. Por lo que se está planeando un FAM TRIP con agentes de 
turismo. 
 
 
8. Participar en las reuniones que para la ejecución del contrato sean convocadas. 
 
AVANCE: Se desarrollo una actividad de agrupamiento del equipo agrícola en el que por 
programación previa no pude asistir. 
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NOTA: 
 
La suscrita interventora hace constar que el contratista EDWIN CALDERON AGUDELO 
cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
CADENA DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”. 
 

    

 

   El contratista EDWIN CALDERON AGUDELO declara igualmente bajo la gravedad de 

juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las 

obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales 

(SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las 

normas vigentes). (Se anexa la constancia de pago). Planilla de pago del mes septiembre N° 

9491975904, pagada él 2025-09-23. 

 

 

    

      
 

EDWIN CALDERON AGUDELO                 OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ   

Contratista  
 
 

Elaboro: Rafael Camilo Gómez 

Supervisora 
 
 
 
 

 
 
 

OLDUARTE-02460944133439-1163741-002084444-A


