INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
octubre-2025 Direccion de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800096329
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
03311 13/08/2025 JUAN MANUEL GUERRERO FORERO 1049616253
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X seguin corresponda)
Convenio | [Contrato T x_] Tipo:] CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO [ idad de ion] CONTRATACION DIRECTA
LegalizaRecursos| sl | X NO ] | Legaliza Bienes [ st ] NO [ X [
Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de ia técnica civil, logica, juridica, fil ieroy para la pl; disefio, ion y d 6n para la puesta en servicio de proyecto Centros PotenclA que busca i ias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio
i alas blecidas en el anexo técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -
C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS Aporte - Fondo Unico TIC| $ 234.399.711.669,00 Fecha de Suscripcion 13/09/2024
COMUNICACIONES NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio 27/09/2024
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 26/04/2026
Aporte - Otos) § 3 Fecha Final de ejecucién
Valor Total | $ 234.399.711.669,00 seguin prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
CO1.PCCNTR.6768912 13/09/2024
Requisitos para el perfe
P Fecha de aprobacion de la R, - N Fecha de aprobacién de la actualizacion N.° de Registro Valorenel . Fecha Suscripcion
o o
Péliza inicial N. Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) o Nueva Péliza Presupuestal Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024 33-44-101253967 - Anexo 1 30/10/2024 490124 $234.399.711.669 13/09/2024 27/09/2024
Modifi | Termi on / Liquidacio
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicién o reduccion Justificacién de la Modificacion Contractual
Otro si 1 171212024 0,00 26/04/2026 $ - Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico
TOTALES| $ -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Feﬂ:lﬁ:x;ﬁ de Comentarios
s ] l pO | sl NO
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTIC [$ 234.399.711.669 | Anticipo: B -] % del Anticipo |
Pagos o Desembolsos Programados Pagos o Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de L
Requisitos para el pago o . Fecha " ;
Fecha Valor ($) o desembolso Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) programada Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
\2) :z;ec?gfg:a I;:]I;z) Legalizacion de recursos
30/09/2024 $ 4.403.188.160,00 9 . . 25/11/2024 442870724 2% $ 4.403.188.160,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 25/02/2025 $ 4.072.412.950 | Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N°
interadministrativo.
- L 252030657
(i) Suscripcion del contrato
13/12/2024 $  229.996.523.509,00 | . L 21/02/2025 40594725 54%]| $ 127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
26/06/2025 210674325 44%| $ 102.622.367.040,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
TOTAL $  234.399.711.669,00 ACUMULADOS 100%| $ 234.399.711.669,00 0% TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ 4.072.412.950
SALDO POR GIRAR:| $ - 0,00% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | 0% | SALDO POR LEGALIZAR:| § 230.327.298.719| 98% |
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 09/2025 VALOR ($) EN EL PERIODO: $1.407.580.000 ACUMULADO: $8.082.435.573 TOTAL C0NSIGNADOLQLFFE(():I;IIIIJ\ODlETlgé)PE'C‘:EN. $8.082.435.573
. . . R TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN ;
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ LA FECHA DEL REPORTE: $
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segtin el contrato / convenio

(%) Avance mes (%) Acumulado

Activi i y en el periodo

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realizacion del objeto del contrato.

0,00%

9,09%

La supervision del contrato ha cumplido con el tramite de los 2 desembolsos descritos en el contrato de la siguiente manera:

- Desembolso 1 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $4.403.188.160 | Fecha de giro: 25/11/2024 | N° de egreso: 442870724

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Propios | Valor: §127.374.156.469 | Fecha de giro: 21/02/2025 | N° de egreso: 40594725
- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Nacion | Valor: $102.622.367.040 | Fecha de giro: 26/07/2025 | N° de egreso: 210674325

2. Concurrir en las

de conceptualizacion, estr ion, planificacion e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecucion del contrato.

0,49%

5,34%

Para el periodo informado la supervision emitié los siguientes conceptos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-099-2025 - Contrato Interadministrativo 1872-2024 Solicitud Soportes Contraloria General - 252164632 del
02/10/2025.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0100-2025 - Contrato interadministrativo 1872 de 2024, Reiteracion solicitud soportes Contraloria General -|
252169930 del 09/10/2025.

3. CPIA-DIRINFRA-MINTIC-0101-2025 - Solicitud de cambio de supervisor del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024. -
252180808 - 28/10/2025.

4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0102-2025 - Tramite de licencias del Proyecto Centros PotenclA, en atencion a observaciones de la Contraloria
General de la Republica - Contrato listrativo No. 1872 de 2024 - 252178619 del 24/10/2025.

5. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0104-2025 - Segunda reiteracion solicitud soportes Contraloria General Contrato interadministrativo 1872 de|
2024 - 252181090 - 29/10/2025.

3. Facilitar el intercambio de informacion y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato.

0,49%

5,34%

Para el periodo informado se realizaron las siguientes reuniones:

1.REUNION YACOPI - CUND - PANDI- Microsoft Teams - 06/10/2025.

2.Preparacion Auditoria Combinada - SIG - Microsoft Teams - 15/10/2025.

3.Auditoria Interna Combinada SIG proceso Acceso a las TIC (ACT) - Microsoft Teams - 16/10/2025.
4 Encuentro de Delegados PotenclA (Grupo 1) - FINDETER S.A. - 21/10/2025.

5.Encuentro de Delegados PotenclA (Grupo 1) - FINDETER S.A. - 21/10/2025.

6.Encuentro de Delegados PotenclA (Grupo 1) - FINDETER S.A. - 21/10/2025.

7.Comité Operativo 12 - Contrato Interadministrativo 1872-2024 - Sala VIP Piso 6 - 31/10/2025.

acompaiiar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecucion del contrato.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargara de la supervision y el seguimiento técnico, administrativo, logistico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de

0,00%

4,38%

Mediante comunicacion con Radicado Mintic 242115694 del 14/09/2024 fue designada como supervisora del Contrato Ir
No. 1872 de 2024 la Directora de Infraestructura del Ministerio de las Tecnoloias de la Informacién y las Comunicaciones Denice Bibianal
Acero Vargas, por parte de Findeter el Doctor Hernan Pardo Botero, a partir del 30-09-2024.

Mediante 03311 del 13/08/2025 se designa en encargo a Juan Manuel Guerrero Forero como Director de Infraestructura.

5. Recoger informacion que permita documentar las buenas practicas de las experiencias adelantadas.

0,49%

5,34%

Acta de Inicio: 27-09-2024.

Aprobacién de Manual Operativo: 13-11-2024.

Seguimiento Plan de Trabajo: Radicado 242146113 del 06-11-2024.
Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024.

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes.

0,49%

5,34%

Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervision realizo el tramite para la marcacion de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nacion” como exenta
del GMF ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el 22/11/2024.

El 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024, por|
medio del cual se modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.
Elaboracion y Cargue en la plataforma Secop Il del Informe Mensual de Supervision correspondiente al mes de agosto de 2025.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecucion del contrato a través de la supervision.

En el periodo informado la supervision realizo la revision y aprobacion de los siguientes documentos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0103-2025 - 251106619, 251128096, 251133074 - Aprobacion Informe Mensual de Gestion 11 del periodo juliof
de 2025 - Contrato Interadministrativo 1872 de 2024 - 252178633 del 24/10/2025.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0105-2025 - Solicitud Informes de Avance Semanal Plan de Trabajo agosto y octubre 2025. - 252180641 del
28/10/2025.

3. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0106-2025 - 251118680, 251134286 - Aprobacion Informe Mensual de

Gestion 12 del periodo agosto de 2025 - Contrato Interadministrativo 1872 de 2024. - 252180662 del 28/10/2025.

4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0107-2025 - 251131124 - INFORME DE GESTION No. 13 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1872

0,49% 5,34% DE 2024 CENTROS POTENCIA. - 252182174 del 30/10/2025.
5. Legali de recursos ej dos del mes ir anterior p da por el contratista mediante radicado 251117685 el
12/09/2025.
6. Informe fi ) del mes inmedi anterior por el contratista el 29/09/2025 con el radicado 251124173.
La supervision del contrato reinteré al contratista por medio de correo elctrénico la solicitud de presentacion de la proyeccion de la
ejecucion financiera, la cual fue requerida mediante comunicado con radicado 252083815 del 29/05/2025 y observaciones a la respuesta
el 25/07/2025 con radicado 252119308.
8. Brindar a FINDETER el acompafiamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecucion del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance del plan de trabajo semanal para dar acompafiamiento al proyecto, se asiste al Comité|
0,49% 5,34% Operativo y se acompafia al contratista, contactando a los municipios con el fin de avanzar en la culminacion de la etapa de vianilizacion|
técnica y juridica.
9. Acompariar el recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .
049% 5,34% Se avanza en la ejecucion de actividades para la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las obligaciones contractuales.
10. Solicitar a la direccién juridica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato. 0,49% 5,34% Durante el periodo no se solicitaron conceptos a la direccion juridica.
11. Las demés incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,49% 5,34% Durante el periodo informado no se requirieron actividades adicionales.
Total 4,40% 61,54%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacié 100%]| (%) Avance mes (%) A Activi i y dades en el periodo
1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluird las pautas para tener en cuenta al momento de Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el Radicado Mintic No. 241089892. De igual forma se realiza alcance al Manual
ejecutar frente al alcance de los érganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato. 0,00% 1,00% el dia 30 de octubre de 2024 con Radicado Mintic 241091480.
El 13 de noviembre se aprobo el Manual Operativo con Radicado Mintic 242149827.
2. Establecer y presentar para aprobacion del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con Radicado Mintic No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de
contemplada en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el general y ifico de actividades de ej del proyecto a 2024 con radicado 241091484.
los quince (15) dias habiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. 0,00% 1,00% Se da aprobacion del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con Radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024
Findeter remiti6 el Plan de Trabjo el 28 de octubre de 2025.
3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecucion del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaci p de los Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1y 2, junto con la interventoria para los grupos 1,2y 3.
derivados, realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la ejecucion del proyecto estara Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, se adjudico el grupo 3., Contratos en ejecucion:
a cargo de FINDETER.
1. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo
2. GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025
0,01% 0,57% CONSORCIO TECLA 156 - RIL Andres Felipe Santos Botero
3. INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025
CONSORCIO INTER-CP - RIL Luz Andrea Fajardo Corredor
4. GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025
CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro
4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitucion de patrimonio(s) auténomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los Se constituyd el Contrato de Fiducia Mercantil Irevocable de Administracion y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
recursos que vayan a ser aportados por el FONDO UNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los 0,00% 3,70% S.A- FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024.
costos y gastos que se refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio.
GCC-TIC-FM-051
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

5. Adelantar la contratacion por la cual se seleccionara la contratacion derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1y 2, junto con la interventoria para los grupos 1,2y 3.

Interventoria del proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza juridica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter Posteriormente, el 20 de febrero de 2025, se adjudicé el grupo 3, contratos en ejecucion:

debera incluir dentro de los contratos derivados las clausulas referentes a imposicion de apremios, multas y clausula penal pecuniaria. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 - Acta de Inicio 07-04-2025.
CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo
VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%, ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%, MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS (Nit.
900.131.199-3) 10%, LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACION DE PROYECTOS SAS - SIGLA LEGGO SAS
(Nit. 900.272.599-0) 10%.
GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 - Acta de Inicio 09-04-2025.
CONSORCIO TECLA 156 - RIL Andres Felipe Santos Botero
TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2) 50%, LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit.
900.163.434-7) 30%, CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0) 20%.

0.00% 0.44% INTERVENTORIA GRUPO 1, 2'Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.
Rl e CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS (Nit. 900.916.608-4) 60%, GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578) 5%,
VERTICAL LINK INGENIERIA SAS (Nit. 900.414.871-0) 25%, DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%.
GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025
CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - RIL Camilo Aguirre Toro
OYC OBRAS Y CONSULTORIA SAS (Nit. 900.828.527-9) 50%, GEOCIVA SAS (Nit. 800.252.171-4) 30%, JALCONS GROUP SAS
(Nit.800.180.302-2) 20%.

6. Realizar la gestion, articulacion, elaboracion, hasta lograr la suscripcion de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtencion de los Ala fecha de este informe, se cuenta con 58 convenios debidamente firmados.

respectivos predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotenclA 0,00% 1,85%

7. Exigir a los contratistas de toda la contratacion derivada, las ias de cumpli ), calidad, ilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobo las pdlizas.

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversion del anticipo y terceros afectados como beneficiarios. El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobd las pélizas.

Estas garantias deben incluir a MINTIC/FONDO UNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantias por FINDETER, éste 0,00% 0,05% El contrato del Grupo 3 fue firmado por la fiducia el 06 de mayo y el 15 de mayo aprobo las polizas

deberé remitir copia de estas al MinTIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas. El contrato de interventoria fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025 y el 26 de febrero aprobé las polizas.

8. Garantizar por la obtencion de todos los tramites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto Al cierre del presente informe, se han realizado visitas técnicas a un total de 66 municipios, de los cuales 58 corresponden a predios

pueda ser construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanistica, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor, viables y 8 municipios (Amaga, Andes, Barrancabermeja, Cuicuta, Magangué, Quibdd, San Vicente del Caguan y Santa Rosalia) fueron

de la poblacién discapacitada, bien sea de &mbito nacional como territorial. visitados, pero no resultaron viables para el desarrollo del proyecto.
Estas visitas, que abarcan los 60 predios inicialmente postulados, se realizaron en coordinacion con los equipos técnicos, permitiendo

0,00% 0,00% verificar visualmente en terreno la informacion suministrada en aspectos clave como la topografia, la disponibilidad de servicios

publicos, la accesibilidad y las condiciones de movilidad de la poblacion hacia los predios evaluados.
Esta pendiente la visita técnica de los predios de Mocoa y Yacopi, las cuales se tienen previstas para el mes de noviembre.

9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabili izando que los mismos estén libre Para esta obligacion, al cierre de este informe se cuenta con 58 predios viables juridica y técnicamente.

de gravamenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecucion de los proyectos y asi se mantengan hasta su finalizacion, velando por la integridad del predio durante

la vigencia del Contrato. 0,00% 2,04% El municipio de Mocoa, en revision.
El municipio de Pandi, No Viable.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

10. Garantizar el equipo minimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecucion de las obras segun lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral
con todo el personal requerido de acuerdo con su propuesta econémica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los deméas profesionales que conforman el equipo de trabajo de la
asistencia técnica requerido para la ejecucion del proyecto, bajo completa autonomia técnica, legal y administrativa. El equipo de trabajo tendra su base en Bogota, D.C, sin perjuicio
de los ientos que en el del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.

0,01%

0,59%

Se continua con el equipo minimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC:

GESTORA : Jennifer Angelyn Moreno Pefialoza - jamoreno@findeter.gov.co

APOYO A LA GESTORIA: Gerardo Alzate /Gaalzate@findeter.gov.co

DIRECTORA TECNICA: Jeana Valentina Tolosa Hurtado jvtolosa@findeter.gov.co

APOYO GERENCIA: Angela Gozalez / amgonzalez@findeter.gov.co

SUPERVISION: Laura Delgado - Idelgado@findeter.gov.co - Grupo 1, Andres Uricoechea - auricoec@findeter.gov.co - Grupo 2 (De
licencia) en su remplazo Jeana Valentina Tolosa Hurtado- jvtolosa@findeter.gov.co, Jessica Lorena Luna - jlluna@findeter.gov.co -Grupo
3
EQUIPO JURIDICO: Diego Lopez - dflopez@findeter.gov.co, Ana Lucia Raad Gémez - alraad@findeter.gov.co | Jickson Rodriguez
(Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co

EQUIPO CONTRATACION DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuracion) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado
estructuracion) - acjaimes@findeter.gov.co | Diego Lépez (Abogado Contratacion Derivada) - dflopez@findeter.gov.co

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Gavy Johanna Ruiz Urrego - gjruiz@findeter.gov.co

APQYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo -
ajlara@findeter.gov.co | Gerardo Andrés Alzate Alzate - gaalzate@findeter.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co | David Alberto Fernandez Vellojin -
dafernandez@findeter.gov.co

APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Pefia Pefiuela - alpena@findeter.gov.co

APQYO SOCIAL: Laura Estefania Arenas Arias - learenas@findeter.gov.co

CATALOGO DE SERVICIOS: Heinz Hany Guzman - hjany@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demas eventos que programe el MINTIC/ FONDO UNICO DE TIC y que tengan relacion directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto.

0,01%

0,59%

02/10/2025 Mesa técnica municipio de Girardot

02/10/2025 Mesa técnica municipio de Puerto Colombia
02/10/2025 Mesa técnica municipio de Barrancas

06/10/2025 Mesa técnica municipio de Arauca

06/10/2025 Reunion de seguimiento avances Grupo 1

06/10/2025 Reunién municipio de Yacopi

07/10/2025 Mesa técnica municipio de Mocoa

08/10/2025 Reunién de seguimiento avances Grupo 2

09/10/2025 Mesa de trabajo con interventoria, revision de fichas técnicas
11/10/2025 Mesa técnica municipio de San Luis de Sincé
14/10/2025 Reunion de seguimiento Grupo 3

14/10/2025 Reunion de seguimiento Grupo 2

15/10/2025 Mesa técnica municipio de Mocoa

15/10/2025 Reunion de seguimiento Grupo 1

20/10/2025 Reunion revision de documentos municipio de Mocoa
22/10/2025 Reunién revision y formulacién herramienta de Plan de trabajo
23/10/2025 Reunion de seguimiento avances Grupo2

23/10/2025 Reunion de seguimiento avances Grupo3

23/10/2025 Reunion municipio de Mocoa

28/10/2025 Revision porcentajes Grupo 1

29/10/2025 Reunion revision uso del suelo municipio de La Dorada
29/10/2025 Reunién fichas técnicas

30/10/2025 Mesa técnica municipio de Cartagena

31/10/2025 Comité Operativo No. 12
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

12. Realizar la supervision de los contratos requeridos para la ejecucion del proyecto, sin perjuicio de la contratacion de las interventorias requeridas.

0,01%

057%

SUPERVISION: Findeter realizo las siguientes asignaciones:

1. Katy Lorena Gémez Zuluaga - kigomez@findeter.gov.co - GRUPO 1

PAF-CPOFUNTIC-0-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

2. Leonardo David Cuenca Acosta - Idcuenca@findeter.gov.co - GRUPO 2

PAF-CPOFUNTIC-0-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - RIL Andres Felipe Santos Botero

3. Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co - GRUPO 3
PAF-CPOFUNTIC-0-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalizacién para dar Inicio
CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - RIL Camilo Aguirre Toro

4. Jeana Valentina Tolosa Hurtado - jvtolosa@findeter.gov.co - INTERVENTORIA
PAF-CPOFUNTIC-1-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025
CONSORCIO INTER-CP - RIL Luz Andrea Fajardo Corredor

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idéneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la seleccion de istas 0 en la ejecucion de las
derivadas de estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses publicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecucion de los
Centros PotenclA.

0,01%

0,06%

Se inicio la etapa de estudios y disefios con la contratacion derivada en los grupos 1, 2'y 3 con los predios viables.
Grupo 1:

Prorroga No. 1: Un mes

Prorroga No. 2 : Un mes y 24 dias

Interventoria

Prorroga No. 1: Un mes

Prorroga No. 2: Un mes y 24 dias

Adicion No. 1 interventoria: $136.055.199 asumidos por el contratista
Adicion No. 2 interventoria: $244.899.358 asumidos por el contratista
Grupo 2

Prorroga No. 1: Un mesy 15 dias

Prorroga No. 2: 15 dias

Interventoria

Prorroga No. 1: Un mes y 15 dias

Prorroga No. 2: 15 dias

Adicion No.1 interventoria: $90.000.000 asumidos por el contratista
Adicion No. 2 interventoria: $30.000.000 asumidos por el contratista
Grupo 3

Prorroga No. 1: Un mes y 15 dias

Prorroga No. 2: Dos meses (2)

Interventoria

Prorroga No. 2: Un mes y 15 diass

Adiciones interventoria: $90.000.000 asumidos por el contratista
Adiciones interventoria: $50.000.000 asumidos por el contratista

14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Unico de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser
presentado hasta méximo el dia 20 de cada mes con la ejecucion de recursos hasta el mes inmediatamente anterior. 0,00%

0,43%

EI 20 de octubre de 2025 mediante el radicado de Findeter No. 2202563025842 y radicado 251132587 se radicé el informe de legalizacion

de gastos del mes de septiembre de 2025

15. Transferir mer los rendimientos i generados por los recursos entregados por el Fondo Unico de TIC en la cuenta que este sefiale para tal efecto y de .
conformidad con lo establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia. 0,05%

0,59%

La fiduciaria transfiri6 los rendimientos financieros del mes anterior generados en el fideicomiso el dia 03/10/2025 por valor de

$1.407.580.000

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Unico de TIC a la finalizacion del término de ejecucion previsto en la cuenta bancaria que sefiale el Fondo Unico de

TIC, 0 en los términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, sera requisito indispensable para la liquidacion de este. 0,00%

0,00%

La fecha el contrato se encuentra en ejecucion.

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestion integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalizacion del plazo de
ejecucion de este, donde se evidencia la gestion realizada y el avance de ejecucion del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad con lo descrito en el anexo 0,01%
técnico como maximo a los quince (15) primeros dias calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.

057%

Se radica el Informe de Gestion No 13, el dia 15 de octubre de 2025 con radicado No. 251131124,

18. Presentar mensualmente, y a mas tardar el dia ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de imi de ejecucion a contratos y i blecido por la
Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo codigo GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestion del MinTIC, del mes 0,01%
directamente anterior o finalizado.

0,57%

Se remitio el formato codigo GCC-TICFM-051 corte a octubre-2025, mediante correo electronico del 07/11/2025.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestion final, que debera ser entregado dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al vencimiento del .
contrato de conformidad con lo descrito en el anexo técnico. 0,00%

0,11%

Esta obligacion se podra cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Unico de TIC dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores al recibo de estas,
incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecucion del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se
solicitara prorroga de tiempo el cual sera validada por la supervision.

0,01%

0,54%

01/10/2025 Plan de trabajo con corte al 28 de octubre de 2025

02/10/2025 Informe de ejecucion financiera

02/10/2025 Cumplimiento radicacion licencia de construccion Etapa |- Grupo 3
06/10/2025 Acta de comité operativo No. 11

06/10/2025 Certificacion recursos nacion corte septiembre

10/10/2025 Certificado saldos trimestrales

11/10/2025 Oficio de respuesta planes de contingencia

14/10/2025 Seguimiento equipo de trabajo

15/10/2025 Informe de gestion No. 13

20/10/2025 Informe de legalizacién de gastos del mes de septiembre de 2025
21/10/2025 Subsanacion informe de gestion No. 11

22/10/2025 Subsanacion informe de gestion No. 12

28/10/2025 Informe de ejecucion financiera mes de septiembre

29/10/2025 Solicitud soportes de contraloria general

30/10/2025 Oficio de respuesta Plan de Trabajo

21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestion documental y las politicas de gestién de archivos del Ministerio de TIC,
respondiendo por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la informacion a su cargo, y por la organizacion, conservacion y custodia de los documentos, teniendo en cuenta
los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivistica. Dicho archivo debera estar a disposicion del MinTic cuando este lo
requiera, y se entregara con corte trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC.

0,03%

0,56%

Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se partira la i on con el Fondo Unico de TIC.

https:/ffindeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/MINTIC/Documentos%20compartidos/CI%201872%20CENTROS %20DE % 20POTENCIA%20M
INTIC?csf=1&web=18e=k8f5Y7

22. izar la socializacion y sensibilizacion del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada.

0,00%

1,00%

01/10/2025 Mesa técnica municipio de Sabanalarga
02/10/2025 Mesa técnica municipio de Girardot
02/10/2025 Mesa técnica municipio de Puerto Colombia
02/10/2025 Mesa técnica municipio de Barrancas
06/10/2025 Mesa técnica municipio de Arauca
06/10/2025 Mesa técnica municipio de Yacopi
07/10/2025 Mesa técnica municipio de Mocoa
11/10/2025 Mesa técnica municipio de San Luis de Sincé
15/10/2025 Mesa técnica municipio de Mocoa
23/10/2025 Mesa técnica municipio de Mocoa
29/10/2025 Mesa técnica municipio de La Dorada
30/10/2025 Mesa técnica municipio de Cartagena

23. Hacer la entrega de los Centros PotenclA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO UNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexion de todos los
servicios publicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual
operativo del Patrimonio Auténomo.

0,00%

0,00%

Esta obligacion se cumlpira en la etapa de finalizacion del contrato.

24. Entregar a las entidades territoriales un catalogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotenclA acorde con las recomendaciones descritas
en el anexo técnico, tres (3) meses antes de la terminacion de la construccion y dotacion de los Centros PotenclA.

0,00%

0,00%

Esta obligacion se cumlpira tres (3) meses antes de la terminacion de la construccion y dotacion de los Centros PotenclA.

25. Cumplir con la ejecucion del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo
técnico.

0,01%

0,59%

Se da seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. Para ello se envi6 un Plan de trabajo el 28 de
octubre de 2025 con los avances del cronograma del Plan de Trabajo .

26. Adelantar la liquidacion de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el ct ) de las obligaciones

0,00%

0,00%

A la fecha no se han ) convenios o contratos deri que estén en etapa de liquidacion.

27. Las demas obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato.

0,00%

0,48%

El proyecto se encuentra en ejecucion: Fase1 viabilizacion juridica y tecnica, y Fase 3 Contratacion Derivada (Disefio y obra, interventoria
y dotacion)

Total

0,16% 17,60%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

17,60%

% Acumulado Avance Entregables

0,00%

% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

17,60%

¢El I io tiene ion derivada?
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de i ion de

X

No derivados a la fecha

‘ Niimero de contratos

Dificultades Técnicas, Admini: i F

Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

TIPO DE

Causas DIFICULTAD

Gestion Adelantada

Resultados Obtenidos
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INFORME MENSUAL DE SUPERVI

ISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboro:
Diego Alejandro Martinez Agudelo - Aspectos Técnicos
Piedad Cardozo Carrillo - Aspectos Técnicos
Rodrigo Pradilla Angel - Aspectos Financieros
Armando Miguel Sumosa Gutierrez - Aspectos Juridicos

Reviso:
Donny Santana Rodriguez

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Recurso para la vigencia Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

JUAN MANUEL GUERRERO FORERO - - - - - Firma del Supervisor:

Certifico la recepcion a satisfaccion de los bienes y/o servicios; asi mismo, el cumpl

imiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de i de datos p.

les del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reg|: ios

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1872-2024 - FINDETER S.A. - Octubre 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251110-121237-841993-54889099

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-11-10 12:12:37
Finalizacion: 2025-11-10 14:20:26

Escanee el cadigo
para verificacion

Elaboracién: Aspectos Juridicos

[y SE

Armando Miguel Sumosa Gutiérrez
1032411978
asumosa@mintic.gov.co
Contratista

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Elaboracién: Aspectos Financieros

ROdrgo Pradilla

79946432

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Direccion de Infraestructura - Mintic

Elaboracién: Aspectos Técnicos

CARRILLO
pcardozo@mintic.gov.co

CONTRATISTA
Ministerio de TIC

Elaboracién: Aspectos Técnicos

4 Li o
DiegoAlejandro Martine@gudelo
9431374
damartinez@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1872-2024 - FINDETER S.A. - Octubre 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251110-121237-841993-54889099 Creacioén: 2025-11-10 12:12:37
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-11-10 14:20:26

Escanee el cadigo
para verificacion

Firma: Supervisor

(10 ) :

d%j@éﬁ?el Guelkrero Forero
1049616253

jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuracion de Proyectos
Ministerio TIC

Revisién: Contratista Subdireccién de Operaciones

Donny Santana Rodriguez
80028806
dsantana@mintic.gov.co
Contratista Futic

Mintic




REPORTE DE TRAZABILIDAD

1872-2024 - FINDETER S.A. - Octubre 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251110-121237-841993-54889099

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-11-10 12:12:37
Finalizacion: 2025-11-10 14:20:26

Escanee el cadigo
para verificacion

Diego Alejandro Martinez Agudelo
damartinez@mintic.gov.co

Env.: 2025-11-10 12:12:42
Lec.: 2025-11-10 12:12:53

Elaboracién ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-10 12:12:56
FUTIC IP Res.: 179.32.5.13
PIEDAD CARDOZO CARRILLO Env.: 2025-11-10 12:12:56
., pcardozo@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-10 12:13:34
Elaboracion Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-11-10 12:13:46
Ministerio de TIC IP Res.: 186.102.5.206
Rodrigo Pradilla Env.: 2025-11-10 12:13:46
rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-10 12:14:08
Elaboracion P _@ g Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-10 12:14:27
Direccion de Infraestructura - Mintic IP Res.: 181.55.246.38
Armando Miguel Sumosa Gutiérrez Env.: 2025-11-10 12:14:27
o asumosa@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-10 13:35:23
Elaboracién ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-10 13:35:28
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS IP Res.: 181.49.95.120
Donny Santana Rodriguez Env.: 2025-11-10 13:35:28
L dsantana@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-10 14:04:21
Revision ) ) Aprobado
Contratista Futic Res.: 2025-11-10 14:04:29
Mintic IP Res.: 190.130.115.56
Juan Manuel Guerrero Forero Env.: 2025-11-10 14:04:29
jguerrerof@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-10 14:20:20
Firma 9 @ g Aprobado

Subdirector Estructuracion de Proyectos

Ministerio TIC

Res.: 2025-11-10 14:20:26
IP Res.: 190.145.189.98
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