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Asunto: Respuesta radicado 2025004 1339R. Modificacidn de alcance ampliacién

de horizonte proyecto BPIN 2021000100335

Cordial saludo,

El Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovaciéon desde su funcién legal de
supervision de los proyectos de inversion aprobados con cargo a los
recursos de la Asignacion para la Ciencia, Tecnologia e Innovacion del
Sistema General de Regalias (SGR) cuyos ejecutores designados sean entidades
de naturaleza juridica privada, de acuerdo con el articulo 55 de la Ley 2056 de
2020, recibe el 05 de septiembre de 2025, solicitud por parte de la Entidad
Ejecutora FUNDACION SANEAMIENTO, AMBIENTE, HIGIENE, EMPRENDIMIENTO
Y DESARROLLO SOSTENIBLE- SAHED, del proyecto de inversiéon denominado:
“"FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCION AGRICOLA PARA LA
COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES
RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TECNICA E INNOVACION EN LA
COSECHA Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA", identificado con BPIN 2021000100335 y el 09
de Septiembre del 2025, se le asigna radicado interno 20250041339R

En atencion a la Peticidon, en la cual manifiesta:

“(...) PETICION

Por medio del presente se amplia el alcance sobre la solicitud de ampliacion
del horizonte del proyecto enviada el pasado 24 de julio de 2025, en la cual se
solicitaba el mes de agosto como ampliacion del horizonte del proyecto.

Este alcance debe ser ampliado a los meses de agosto y septiembre de 2025
debido a problemas tanto de orden publico como de inconvenientes en el
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aplicativo GESPROY que nos han impedido realizar la debida ampliacion del
horizonte del proyecto

Por lo cual solicitamos al area financiera informar si se tienen los recursos
disponibles para el apoyo a la supervision del tiempo mencionado para la
ampliacion del horizonte del proyecto e igualmente se solicita la
reprogramacion del apoyo a la supervision del proyecto de cara a esta
ampliacion.

Lo descrito anteriormente se encuentra detallado en el oficio adjunto.

Asi mismo adjuntamos el correo y oficio enviados a Minciencias el dia 24 de
julio de 2025 y correo con solicitud de soporte al DNP por situacién con el
aplicativo GESPROY.

En primer lugar, nos permitimos exponer las funciones que le han sido atribuidas
al Ministerio en el marco del Sistema General de Regalias, particularmente en lo
relacionado con la supervision de los proyectos de inversidn financiados con
recursos de la Asignacion para la Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

En efecto, el articulo 55 de la Ley 2056 de 2020 establece:

"(...JARTICULO 55. Supervisiéon o interventoria de proyectos de
inversion en ciencia, tecnologia e innovacion. Cuando los ejecutores
sean entidades de naturaleza juridica privada, el Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion, o los departamentos que asi lo soliciten, con cargo a
los recursos del proyecto de inversion, vigilara la correcta ejecucion del
proyecto directamente o a través de terceros, en los términos del articulo 83
de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique o sustituya, y reportara
al Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control del Sistema General de
Regalias los actos, hechos u omisiones que puedan constituir una
irregularidad o incumplimiento en la ejecucion de los proyectos de inversion
de ciencia, tecnologia e innovacion financiados con el Sistema General de
Regalias.(...)”

En virtud de lo anterior, el Ministerio actiia como supervisor cuando los proyectos
son ejecutados por entidades privadas, realizando seguimiento a la correcta
ejecucion técnica, financiera, juridica y administrativa, e informando al sistema
correspondiente sobre cualquier hecho que pueda constituir una irregularidad.

Dicho seguimiento tiene como fundamento también el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, el cual establece:

"(...) Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segun corresponda.
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La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no se requieren
conocimientos especializados. Para la supervision, la entidad estatal podra
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de
servicios que sean requeridos.” (negrita fuera de texto)

Con base en las consideraciones previamente expuestas, y en particular en lo
relacionado con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico de los proyectos de inversién financiados con recursos de la Asignacion
para Ciencia, Tecnologia e Innovacién del Sistema General de Regalias, incluido
el proyecto objeto de analisis, este Ministerio procede a emitir pronunciamiento
de fondo respecto de la peticién presentada por la entidad ejecutora.

Una vez revisada la solicitud, se recomienda a l|la Entidad Ejecutora,
complementar la actualizacién del POA técnico y financiero, tanto programado
como ejecutado, actualizacién que debe detallarse por el tiempo de la ampliacidon
de horizonte, hasta la fecha definida por la Entidad Ejecutora, dicha actualizacién
debe evidenciarse en el documento con la justificacion a nivel técnico, juridico,
administrativo y financiero.

En este sentido, es pertinente reiterar a la entidad ejecutora que, el Acuerdo 007
de 2022, particularmente el paragrafo 2 del articulo 4.5.1.2.1., establece:

"“(...) Paragrafo 2o0. La ampliacion del horizonte de ejecucion derivada
del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversion se
reportara en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional
de Planeacién, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de
Seguimiento, Evaluacién y Control.

Las situaciones anteriores o cualquier otra modificacién al proyecto
que no constituya un ajuste, debera ser registrada por el ejecutor en
el aplicativo de sequimiento dispuesto por el Departamento Nacional
de Planeacion. Los documentos que soporten la modificacion se
deberan conservar conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o

las normas de gestion documental aplicables. (...)” (negrita fuera de
texto)

Por otra parte, mencionamos que para la ampliacion de horizonte, la Entidad
Ejecutora debe tener en cuenta el recurso asignado para el apoyo a la
supervision es de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C
($8.500.000) mensuales y se debe proyectar al nUmero de meses que se
requiere ampliar el horizonte de ejecucion del proyecto; igualmente, el saldo
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disponible en el rubro de Apoyo a la Supervisién, que en el caso en concreto y
con corte al 08 de septiembre del 2025 es de CIENTO UN MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 101.970.351,50); sin embargo, es
pertinente aclarar que este valor puede variar, teniendo en cuenta los procesos
contractuales que se vienen realizando.

Finalmente, en ejercicio de la funcion legal de esta supervisidn nos permitimos
sugerirles lo siguiente:

1. Registrar la ampliacién del horizonte del proyecto, en el aplicativo dispuesto
para tal fin por el Departamento Nacional de Planeacidn, que, para el caso en
particular, se trata del aplicativo Gesproy SGR.

2. Notificar la decision de ampliacion del horizonte del proyecto al Ministerio de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién, a través del informe de supervision, quien,
para tal efecto, ejerce la supervision de acuerdo con las disposiciones
impartidas en el articulo 55 de la Ley 2056 del 2020, y en los términos del
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Asi las cosas, esperamos haber dado respuesta y estaremos atentos a cualquier
inquietud adicional que se requiera, sefialando que el canal institucional para la
recepcion de correspondencia se podra realizar a través del correo:
atencionalciudadano@minciencias.gov.co
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