FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CcODIGO: DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION N°: 05
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: _ JETIC

FECHA INFORME: Dia:_3  Mes: _NOV . Afio: _ 2025

CONTRATO N°. 118-00-A-COFAC-CEGOT-2025

CONTRATISTA: ___JAIDI ESTHER MONROY ZABALETA

VALOR DEL CONTRATO: $89.085.000,00

FORMA DE PAGO:

Pago 1 con facturacidn de los servicios efectivamente recibidos a corte 31 de agosto, con cargo al PAC octubre de 2025.
Pago 2 con facturacidn de los servicios efectivamente recibidos a corte 30 de septiembre, con cargo al PAC noviembre de 2025.
Pago 3 con facturacion de los servicios efectivamente recibidos a corte 31 de octubre con cargo al PAC diciembre de 2025 y/o cuentas por pagar 2025,

pagaderas en el primer trimestre de 2026.

Pago 4 con facturacion de los servicios recibidos a corte 15 de diciembre con cargo al PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderas en el

primer trimestre de 2026.
FECHA FIRMA CONTRATO: Dia_27 .Mes _AGO . Afio _2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, SERVICIO DE

DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 000: NO APLICA, NO SE HA REALIZADO MODIFICATORIO.

FECHA DE FIRMA: _NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _NO APLICA
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecucion Contractual, desde el _02/SEP/2025 hasta el ___15/DIC/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 56,19 %

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 39,59 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 19,66 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 80,34 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

NO APLICA -
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No_X Si___
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X . Si__

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si_X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

Se llevaron actividades relacionadas al disefio, desarrollo e implementacion de funcionalidades o ajustes de acuerdo al anexo técnico. Las actividades
ejecutadas con corte a 30 de septiembre son:

ITEM 7 — Se incluy6 en la plataforma UNA NUEVA CASILLA llamada LISTA DEFINITIVA, para que, por cada lapso evaluable completo, asi, una vez
JUCLA ratifique/modifique la plataforma de MANERA AUTOMATICA COLOQUE LA LISTA DE CLASIFICACION ANUAL DEFINITIVA en esa casilla.
En caso de que existan clasificaciones parciales obtenidas por el evaluado, el sistema ahora calcula de acuerdo con lo contemplado en el art 50 del
decreto 1799 de 2000, el resultado final y se ve reflejado en mencionada casilla, asi mismo, esta casilla debe ser que se sincronice con SIATH.

ITEM 11 — Se ajusto la plataforma para la importacién por medio del aplicativo SIIOC2 de la informacién de las Pruebas fisicas presentadas por cada
evaluado de manera automatica, a través de la creacion Vista de las BD de los sistemas de informacidn, que permita la visualizacién de informacién.

ITEM 13 - Se ajustd la plataforma para que en las notificaciones en el DASHBOARD se resalte en color rojo todo lo que tenga que ver con procesos
de RECLAMO en los perfiles evaluado, evaluador y revisor.

ITEM 14 - Se ajusto la plataforma para que permita el tramite completo de registro, aprobacién, reclamo, respuesta del evaluador, respuesta del
revisor y aprobacion final de todas y cada una de las anotaciones realizadas en el folio (incluye anotaciones administrativas, apertura, cierre,
vacaciones, etc.)
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ITEM 15 - Se ajusto la plataforma para que permita visualizar el grado que el oficial/suboficial tiene en el momento en que se cerré cada folio de
vida, no como se visualiza actualmente donde todos los lapsos evaluados tienen el grado del oficial/suboficial a fecha actual.

ITEM 16 — Se ajusto la plataforma para que permita que el personal de oficiales/suboficiales en uso de buen retiro puedan consultar en linea,
unicamente el Formulario 2 con un perfil especial de consulta, para que puedan obtener sus funciones sin tener que hacer una PQRSDF.

ITEM 18 — Se ajusto la plataforma para que cuando un usuario con rol de EVALUADO se autentique e ingrese al sistema:
1. Le aparezca una ventana emergente que le presente (una a una) todas las anotaciones/registros que a la fecha tenga por aprobar como
evaluado, notificandolo de las mismas, antes de poder continuar con cualquier otra tarea y en ese instante empiecen a contar los términos
de ley con una cuenta regresiva de: dias, horas y minutos por cada anotacioén (procedimiento para procesos de reclamo en anotaciones,
evaluacion y clasificacion)
2. El sistema le permita al evaluado desde la misma ventana emergente aprobar cada anotacion, solo en caso de estar conforme.
3. Hasta que el evaluado no vea todas sus anotaciones pendientes, el sistema no le permita acceder a los demas menus de la plataforma.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios
logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

ITEM 17 - Se solicita se ajuste la plataforma para que se puedan incluir notificaciones POR AVISO en la anotacién de cierre del folio (Formulario 3),
la evaluacion y la clasificacion (Formulario 4). En adicién, cuando esta situacion se presente, el sistema una vez incluido la notificacion por aviso,
permita continuar con la siguiente fase del proceso, sin las restricciones actuales, por la falta de aprobacién del evaluado.

ITEM 19 - Se solicita se ajuste la plataforma para que calcule la lista de clasificacion que le corresponde a un evaluado para ascenso de manera
automatica, tomando datos de 3, 4, 5, 6 y hasta 7 afios en un grado. De acuerdo con la solicitud de JUCLA y emita un archivo plano descargable en
Excel con el listado de varios evaluados y sus listas de clasificaciéon para ascenso.

ITEM 20 - Insertar casilla para filtrar el curso al que pertenecen los oficiales/suboficiales en el menu valoracién JUCLA y que aparezcan todos los
que pertenezcan al cuso seleccionado con toda su informacién de acuerdo con el filtro realizado (tema ascensos).

ITEM 21 - Se solicita se ajuste la plataforma para que en el formulario 3 de cada evaluado registre una sola ANOTACION DE SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS en Enero/Mayo para oficiales y en Octubre/Febrero para suboficiales donde aparezca el porcentaje de seguimiento de cada objetivo,
de acuerdo con el dato suministrado previamente por el Evaluador y no una anotacién de seguimiento de objetivos por cada objetivo concertado.

ITEM 22 - Deshabilitar la opcion de aprobar las funciones y cualquier funcién adicional por parte del evaluado, toda vez que la norma indica que solo
los objetivos deben ser concertados, mas no las funciones.

ITEM 23 - Se solicita se ajuste la plataforma para que la opcién de retiro o fallecimiento sea reubicada en el mend FUNCIONES Y OBJETIVOS de
la ubicacién actual en la anotacion de CIERRE del folio de vida en el formulario 3.

ITEM 24 - Se solicita se active nuevamente procedimiento de sincronizaciéon de cargos y funciones de Folio a SIATH, validando que no exista
duplicidad en la tabla Cargos Desempefiados del SIATH.

ITEM 25 - Se solicita se ajuste la plataforma para activar el procedimiento de sincronizacion de Felicitaciones Folios a SIATH, solo para el personal
FAC que se encuentre laborando en dependencias externas como (COGFM, MDN, CIAC, SATENA entre otras), igualmente validar que en la
insercion no se duplique la informacion en SIATH.

ITEM 26 - Horas de mantenimiento para atender requerimientos e imprevistos tipo bug en el sistema. (300 HORAS).
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SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¢En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacién de algun riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en

los estudios y documentos previos?

sl: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y
tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR: C L|>bGONZALEZ MANJARRES

FIRMA: C

C.C. No. 1.065.604.536 \

DEPENDENCIA:; JETIC - DIASO
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucion del objeto
contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los

derechos y obligaciones de las partes.

- Lapresente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervision del contrato
con los controles minimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se
debera tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolucién de designacién como

supervisor y la normatividad contractual vigente.

perfeccionamiento y ejecucion del
2 contrato (Contrato, CRP,
Garantias contractuales y su

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 Acto administrativo designacion X
supervisor de contrato
Documentos soporte X

aprobacion)

Lectura y revision de la minuta del X
3 contrato, especificaciones

técnicas, otros...

Verificar y aprobar la existencia de X

las condiciones técnicas para
iniciar la ejecucion del contrato
(por ejemplo, revisidbn hojas de
4 vida del personal que ejecutara el
contrato segun lo estipulado,
planos, disefos, licencias,
cronogramas, estudios, calculos;
si aplica)

Acta de inicio firmada por las dos X
5 partes, la cual debera ser anexada
al expediente contractual; si aplica

Verificar el cumplimiento de las X
obligaciones del contratista en
6 materia de seguridad social y
parafiscales (si aplica), salud
ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales
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ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
y cualquier otro requisito aplicable
segun la naturaleza del contrato.
Evidencias de ejecucion de las X
7 actividades contratadas segun
especificaciones y anexos
técnicos
Instrucciones al contratista por X Se continua con las
escrito (evidencias) de acuerdo a reuniones
8 lo establecido en el contrato y sus semanales
especificaciones técnicas grabadas mediante
aplicativo en
TEAMS.
Verificar que el contratista X El contratista
suministre y mantenga el personal mantiene 01
y/o equipo ofrecido con las Ingeniero
9 condiciones e idoneidad pactadas desarrollador y no
inicialmente y exigir su reemplazo se ha cambiado el
en condiciones equivalentes personal.
cuando fuese necesario
Informes de supervision de X
acuerdo a la periodicidad que se
10 establece segun la naturaleza del
contrato y de acuerdo a lo
establecido en la Resolucién de
nombramiento como supervisor
Informes oportunos sobre X Hasta el momento
incumplimiento del contrato o no se ha realizado
novedades presentadas en la informe de
11 | ejecucion del mismo incumplimiento
teniendo en cuenta
que se ha avanzado
sin retrasos.
Acta de liquidacion del contrato o X En el momento no
12 | constancia de no liquidacion, se ha liquidado el

segun corresponda

contrato.




