_ INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 7
PERIODO: 22 DE JULIO DE 2025 AL 21 DE AGOSTO DE 2025

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

No 701 DE 2024. (120803) 23 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CORPORACION DE SERVICIOS COLOMBIA “CORSERVICOL”

NIT Y No. DE IDENTIFICACION

900004535-1

PLAZO DE EJECUCION

NUEVE (9) MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS M/CTE ($358.111.386)

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CINCO
PESOS M/CTE. ($75.028.075)

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

023011601060000001913

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

FECHA ACTA DE INICIO 22 DE ENERO DE 2025
PRORROGA! Treinta (30) dias
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE

21 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPANAMIENTO,
FORMACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA
EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y CREACION DE
MODELOS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL ENFOCADOS
EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO 1913.

Si el contrato presenta mas de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion

GCO-GCI-F110

Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 1 de 8




OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

OBLIGACION No 1. Verificar a través del

Desde la firma del Acta de Inicio, durante el periodo reportado
(22/07/2025 — 21/08/2025), se ha tenido permanente contacto,
por medios telefénicos, por correo electrénico, mediante
reuniones de caracter virtual y presencial, con la Dra. Leidy
Amaya Mora, Apoyo a la Supervisién del CPS 701 de 2024, para

1.1. Informe técnico y administrativo

Carpeta en Drive compartido con
la. Localidad/ “Informe de
actividades No 7 Desembolso No

supervisor la correcta ejecucion del objeto | el periodo en mencion, quien asumi6 la Supervision del CPS 701 | No 7, petiodo  22/07/2025 — ZOBLIGAC/IONES subcarpetzf
contratado. de 2024, con el fin de informar y coordinar la ejecucién de las 21/08/2025. OBLIGACION 017
actividades propias del precitado contrato. Igualmente, se
mantiene contacto mediante los diferentes grupos de WhatsApp,
que se han creado, para realizar control y supervisioén al desarrollo
de los seminarios y cursos de conduccion.
OBLIGACION No 2. Realizar las reuniones
de concertacién con las comunidades . , .
. Durante el perfodo reportado no se llevé a cabo ninguna
vinculadas al proyecto de acuerdo con la N/A N/A

necesidad y las especificaciones técnicas del
presente proceso una por cohorte.

reunion de concertacion con la poblacién beneficiaria

OBLIGACION No 3. Realizar minimo una
(1) reunién de caracter mensual con el comité
técnico del proceso a fin de establecer un
idéneo  seguimiento a las  actividades
propuestas.

Durante el perfodo reportado, se llevé a cabo una reunién de
Comité Técnico, el dia 4 de agosto de 2025, a las 4:00 PM.

3.1 Acta de reunion comité técnico
3.2 correo electronico de invitacion

Carpeta en Drive compartido con
la. Localidad/ “Informe de
actividades No 7 Desembolso No
7 / subcarpeta
“OBLIGACIONES -

OBLIGACION 03”

OBLIGACION No 4. Realizar las

actividades pactadas dentro de los estudios

Durante el periodo reportado, del 22 de julio al 21 de agosto,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los Estudios
Previos, Corservicol ejecuté las siguientes actividades:

Carpeta en Drive compartido con
la. Localidad/ “Informe de
actividades No 7 Desembolso No

previos y la propuesta presentada al Fondo de | FASE No 1. CONVOCATORIA, ALISTAMIENTO, 7 / subcarpeta
Desarrollo Local de Tunjuelito. EVALUACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS. “OBLIGACIONES -
, ‘ o OBLIGACION 04”
Corservicol cumplié 100% con esta actividad contractual.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

1.3. DIFUSION.

Con relacién a la difusion de las actividades correspondientes a la
ejecucion del CPS No 701 de 2024, durante el perfodo reportado
en este Informe No 7, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

® Registro fotografico y videos de las actividades realizadas en el
CEA Autorichard.

® Difusién en redes sociales de los medios alternativos y

4.1. Informe No 7 de los medios
Alternativos de Comunicacién.

comunitarios.
1.3.2.1. ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION,
FORMACION Y CERTIFICACION EN EL

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES
EN LA CONDUCCION DE AUTOMOTORES DE
CATEGORIA A2, C1Y/O C2.

1.3.2.1.2. CONTROL Y SUPERVISION.

Durante el periodo reportado, se realizaron, actividades de
control, y supervision del proceso de formacién y certificacion,
correspondiente a los Grupos No 1,234, y 5, entre otras las
siguientes:

1. Corservicol, realizé visitas de control y seguimiento al CEA
Autorichard, con el fin de verificar los avances a las clases
tedricas y practicas que se desarrollaron por parte de los
integrantes del Grupo No 1.

2. Se coordiné con el Coordinador Operativo del CEA
Autorichard, para que se enviara a Corservicol un reporte
dos (2) veces a la semana, donde evidenciara el avance de
cada uno de los integrantes del grupo, con relacion los
siguientes aspectos:

® Avance en No de horas tedricas.

4.2 Avances

Grupo No 1.

4.3 Avances

Grupo No 2.

4.4 Avances

Grupo No 3.

4.5 Avances

Grupo No 4.

4.6 Avances

Grupo No 5.

cursos

cursos

cursos

cursos

cursos

de

de

de

de

de

conduccion

conduccion

conduccion

conduccion

conduccion

Carpeta en Drive compartido con
la Localidad/ “Informe de
actividades No 7. Desembolso No
7/ Subcarp@ta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 04”
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MEDIO DE VERIFICACION
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

® Avance en No de horas practicas.

® Numero de personas que Terminaron el curso.
Certificacion.

e Numero de personas para entrega de Licencias de
Conduccién.

3. Teniendo los niveles de avance de cada participante,
Corservicol realizé llamadas telefénicas y envié correos
electrénicos, solicitando el cumplimiento de los horarios
establecidos y la terminacién de los respectivos cursos de
conduccién, a quienes no habfan asistido regularmente a las
clases tedricas o practicas, Igualmente se enviaron los
respectivos reportes a la Dra. Leydi Amaya Mora, Apoyo a
la Supervision del proyecto, quien, con su equipo de trabajo,
también realiz6 el respectivo control y supervisiéon al proceso
de realizacion de los cursos de conduccién.

1.3.2.1.4. EXPEDICION LICENCIAS DE 1-7 f’fuPO-TLiC?nciaS expediiai-
CONDUCCION. .7.1 RUNT. Licencias expedidas

472 PDF Licencias expedidas
Durante el periodo reportado, se expidieron las siguientes | registro fotografico
licencias de conduccién: 4.7.3 Mensajes de agradecimiento

. li i i i i
e LICENCIAS CATEGORIA A2 09 icencias expedidas Carpeta.en Dr‘l‘ve compartido con
la Localidad/ “Informe de
e LICENCIAS CATEGORIA C1: 30 actividades No 6. Desembolso No
B 6/ subcarpeta “OBLIGACIONES -
e LICENCIAS CATEGORIA C2: 02 OBLIGACION 04”
OBLIGACION No 5. Suministrar ) . ,
elementos de calidad y operatividad en el Dgrgnte cl p?ﬂOdO reportado, o se llevé a cabo ninguna A
desarrollo de las actividades de formacion. actividad relacionada con esta obligacion N/A N/
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

OBLIGACION No 6. El/la contratista
debera hacer entrega de informe de ejecucion,
desde la primera reunién, la elaboracién de
metodologfas y los cronogramas, ademads del
plan de trabajo.

Corservicol cumplié 100% con esta obligacion.

Ver Obligacion No 1.

1.1. Informe de actividades, técnicas,
administrativas y financieras No 7. —

Desembolso No 7.

Carpeta en Drive compartido con
la Localidad/ “Informe de
actividades No 7. Desembolso No
7 / subcarpeta “OBLIGACIONES -
OBLIGACION 017

OBLIGACION No 7. El contratista debera
reunirse como minimo una vez al inicio de la
ejecucién  del persona
encargada de la transversalizacion de la Politica
Pablica de Mujer y Género de la Alcaldia Local
de Tunjuelito, fin de
sensibilizacién y reconocimiento de esta en las

contrato con la

con el realizar

acciones a desarrollar durante la ejecucion del
contrato.

Actividad reportada en el informe de avance N° 4, se proyecta
una nueva reunion para el proximo mes de septiembre.

No 4.

Carpeta en Drive compartido con
la. Localidad/ “Informe de
actividades No 4. Desembolso No
4/ Subcarpqta “OBLIGACIONES
-OBLIGACION 07”

OBLIGACION No 8. Evitar los elementos
de discriminacion sexista del uso del lenguaje
esctito, visual y audiovisual, y de la imagen, que
petpetiien estereotipos de género y/o genetren
un ambiente sexual hostil. Para lo cual, deberd
abstenerse de hacer, compartir, difundir y
promover bromas, chistes y expresiones
machistas, asi como, deberi hacer uso del
lenguaje incluyente, entendido este como el uso
de expresiones lingtifsticas que incluyan tanto
al género femenino como al masculino, cuando
se requiera hacer referencia a ambos y no el uso
exclusivo del género  masculino; de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Distrital No. 381 de 2009.

Durante el perfodo reportado, el equipo de trabajo de Corservicol
ha cumplido a cabalidad lo establecido en el Acuerdo Distrital No.
381 de 2009. El equipo de trabajo de Corservicol, se ha abstenido
de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y
expresiones machistas, asi mismo ha hecho uso del lenguaje
incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingtisticas
que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando
se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del
género masculino. Igualmente, en la publicidad disefiada, para
realizar la difusién del proyecto, se tuvo en cuenta lo establecido
en esta Obligacién No 8, relacionado con el uso del lenguaje
escrito, visual y audiovisual. Ver Obligacién No 4., numeral 4.3.

“Informe de actividades
Desembolso No 4
N/A

N/A
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

OBLIGACION No 9. Tener conocimiento
completo y detallado de los pliegos de
condiciones, propuesta, contrato, cronograma
de ejecucion, anexo de especificaciones y
condiciones  técnicas y cualquier otro
documento que haga parte del contrato.

Corservicol y su equipo de trabajo han realizado el ejercicio de
conocer el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones, los Estudios
Previos y el Cronograma de Actividades. Igualmente, en el primer
Comité Técnico, se hizo la revision de estos documentos, con el
sefior Andrés Ibarra, Apoyo a la Supervision del CPS 701 de 2024.

OBLIGACION No 10. El contratista
debera cumplir las normas de seguridad
industrial de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes en el pafs, que demanda el
cumplimiento del "Sistema de Gestién de la
Seguridad Social y Salud en el Trabajo SG-
SST".

Durante el periodo reportado, Corservicol, cumplié con las
normas de seguridad industrial, establecidas por el "Sistema de

Gestién de la Segutidad Social y Salud en el Trabajo SG-SST".

OBLIGACION No 11. Ascgurar el
cumplimiento del cronograma de actividades
aprobado por la supervision, para lo cual
deberd planificar y controlar las actividades
programadas en los tiempos requeridos, con el
fin de que las actividades se ejecuten en el plazo
de ejecucion acordado.

Actividad reportada al 100% en el informe de avance N° 1. Las
actividades se han realizado conforme al cronograma inicial, sin
modificaciones.

MEDIO DE VERIFICACION
PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION
Y SU UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

OBLIGACION No 12. Asistir a las
reuniones programadas por el Fondo de
Desarrollo Local de Tunjuelito. Responder a la
Entidad, cuando por causas imputables al
contratista o sus dependientes, se causen dafios
a bienes o redes de su propiedad o de entidades
distritales o de servicios publicos.

Durante el periodo reportado se ha mantenido un permanente
contacto con el Apoyo a la Supervisién, Dra. Leidy Amaya Mora.
Se han enviado dos reportes semanales de avances de los cursos
de conduccién y se ha visitado varias veces el CEA Autorichard,
donde se realizan los respectivos cursos de conduccién, para
realizar control y supervisiéon del proceso. Se llevo a cabo una
reunién de Comité Técnico, el dia 4 de agosto a las 4 PM. Con
relacién a los daflos a la entidad, por causas imputables a
Corservicol, no se ha presentado tal eventualidad.

3.1 Acta de comité técnico

Carpeta en Drive compartido con
la. Localidad/ “Informe de
actividades No 7 Desembolso No
7 / subcarpeta
“OBLIGACIONES -

OBLIGACION 03”

OBLIGACION No 13. Responder a

terceros y particulares cuando por causas | Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se N/A N/A
imputables al contratista o sus dependientes, se han realizado actividades que den respuesta a la obligacion.
causen dafios a bienes de su propiedad.
OBLIGACION No 14. El contratista
deberd mantener al dia todos los documentos
resultantes de la ejecucion y al terminar el | pypanee el petiodo reportado, Cotsetvicol cumple 100% con esta
contrato deberan ser entregados al Fondo de | , tividad contractual. N/A N/A
Desarrollo Local de Tunjuelito a fin de servir
de gufa para actualizar las condiciones
originales.

Corservicol estd cumpliendo 100% con esta Obligacion . - .

. 151 Certificacion  cumplimiento | Carpeta en Drive compartido con

OBLIGACION No 15. Las demas que sean (mantener en su personal el 50% de mujeres contratadas. Fue Decreto 332 de 2020. P P

necesarias para lograr la adecuada ejecucion del
contrato. Cumplimiento Decreto 332 de 2020.

reportada en el Informe No 1, No 3 y No 5, conforme a lo
establecido en el Decreto 332 de 2020. Ver Obligacion No 17 del
Informe No 1. y Obligacién No 15 Informes No 3 y No 5.

15.2. Planillas de seguridad social mes
de agosto, de Oriana Celis y Marfa
Camila Fajardo.

la. Localidad/ “Informe de
actividades No 7. Desembolso No
7/ subcarpeta “OBLIGACIONES
-OBLIGACION 15”

INFORMACION ADICIONAL
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MEDIO DE VERIFICACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS Y SU UBICACION FiSICA

Y/O VIRTUAL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN
DONDE SE APORTA PAGO DE
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
APORTA PAGO DE ARL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
APORTA PENSION

el Representante Legal y el Contador de Corservicol.

NOTA: Somos persona Juridica. Adjuntamos el Certificado de Parafiscales, debidamente actualizado y diligenciado, expedido por

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto
del contrato.

CONTRATISTA

Firma: 7’%( ;,(;J{f -

Nombre: CORPORACION DE SERVICIOS
COLOMBIA “CORSERVICOL”
NIT No 900004535-1

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista
manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: CLAUDIA VERONICA COLLANTE
DUSSAN

Cargo: Alcaldesa Local Localidad Tunjuelito.

(s

Firma:

APOYO A LA'SUPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Nombre: HERNAN STIBEN PAIPILLA

Cargo: Apoyo a la Supervision CPS 701- 2024
> 7

# & Y, ,/..
) P <
Firma:

Revision técnica: Lissette Maritza Ramirez Jaramillo — Contratista — CTO 053-2025
Revisién financiera: Martha Consuelo Barragin Pardo — Contratista — CTO 038-2025 #ité-.t

Revision juridica: Nubia Yulieth Salazar — Contratista — CTO 369 -2025 rad
Reviso y aprobé Despacho : @/Z/(,
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