INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacién
octubre-2025 Direccién de Infraestructura 1465 de 2024 - Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 -9
DATOS DEL
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
Resolucion Nmero 03311 del 13 de Agosto de 2025 13/08/2025 Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infaestructura (E) 1049616253
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segiin corresponda)
Convenio | Contrato | X | Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO Modalidad de seleccion CONTRATACION DIRECTA
LegalizaRecursos| s8I | X NO [ | Legaliza Bienes [ sl Ix | NO
Objeto: En desarrollo del Convenio Inferadminisirativo Marco de Cooperacién No. 790 de 2023, consituye el objeto de este Acuerdo Especifico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, juridicos, fsicos, adminisirativos y financieros enire el FONDO UNICO DE TIC & INTERNEXA S.A. para la financiacion y desarrollo del proyecto para la implementacion, artculacion, operacion y de sol d y sevicios de sostenibles
en el largo plazo que permitan, a ravés de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digita, la prestacion de los sevicios de conectividad y el acceso universal. I
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Confrato ylo Convenio Fechas
C-2301-0400-12-0-2301028-03 SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES Aporte - Fondo Unico TIC $210.317.213:859,00 Fecha de Suscripcién 80712024
“Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio) 2610712024
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 31/07/2026
Aporte - Otros)| § Fecha Final de ejecucién
Valor Total | § 210.317.213.859,00 segun prorogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacién en SECOP
FTIC-CD-1502-2024 6/07/2024
Requisitos para el
a inicial N.2 Fecha de aprobacion de la Poliza Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacién de la actualizacién o Nueva N de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcién
Péliza Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
2050634 260712024 340124 §209.600,883.267 8072024
2059635 26/0712024 | 339924 §716.330.592 80712024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Modificaciones / Terminacién / Liquidacién

Pibica

Modificacion Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucién segin prorroga Valor de la adicién o reduccién Justificacion de Ia Modificacion Contractual
Otosi 1 17212024 NA NA B Modifcar de Ia Cléusula Sexta, Aportes de LAS PARTES el numeral 2 iteral b)
B
TOTALES| §
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién F”ﬂ:;:'a‘:s: de Comentarios
s [ NO [ x s N X
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTIC | $ 210.317.213.859 Anticipo: | s B | % del Anticipo |
Pagos o Desembolsos Programados Pagos o Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor (§) Reauistos para 1 pag0 0 Fecha No.OP % Valor(s) Porcentaje (%) Fecha programada Valor (§) programado | Fechareal Valor (8)real amortizado Fecha Valor (5) Observaciones
£l FONDO UNICO DE TIC realizara
un tnico desembolso de los aportes
2l patrimonio autonomo consfiido
por INTERNEXA S.A. en desarrollo Mediante radicado No. 251038509 del 4 de abril de 2025 se radic legalizacion
del Acuerdo Especifico No. 1, previa e i sopanian
::T:"f:‘"s::‘n‘::[:‘fm;x;s A Legalizacién abril: A través del radicado 252055840 se legalizaron recursos por
1811212024 $ 210.317.213.859,00 mm:ﬂ olmanep de“ms recursos del|  20/12/2024 500229724 100%| § 209.600.883.267,00 ddimm/aaaa s - ddimm/aaaa 40412025 | § 11.712.480429 ($7.219.094.907.
jode los! Mediante radicado No. 251098333 del 28/07/2025 se radics legalizacion ante la
presente Acuerdo Especiico No. 4
como parte de las obligaciones Interventoria.
" Legalizacién Junio: Se realizs soliciud de legalizacion por $4.493.385.522,00
derivadas del correspondiente
contrato de fiducia mercanti,en una
subcuenta destinada para el presente
acuerdo especiico
TOTAL s 210317213.859,00 ACUWULADOS T00% ] § 709.600.883.267,00 0% TOTAL s . TOTAL 3 TOTAL [ § 712480429
SALDO POR GIRAR: 716330592 0% ‘ ANTICIPO POR AMORTIZAR| § 0% SALDO POR LEGALIZAR:| § 197.088.402838 | 94% |
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: VALOR (§) EN EL PERIODO: 1214925290 [ACUMULADO: | § 12796931021 | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC ENLA F:::S;EL s 11582.005.731
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | § - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA F:::S,;EEL.
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. De acuerdo con los artculos 34 y 25 de Ia Ley 1341 de 2008, financiar el proyecto de conectiidad digitl en los municipios sefialados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio AutGnomo que se constiuya en 0 530% Se consituys el Patrimonio Autonomo de administracion y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de a Informacion - FUTIC,
\irtud del Contrato de Fiducia Mercanti, de los recursos a que s refiere la clausula de “Aportes de LAS PARTES, 2% 0% realizo ol desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024
2. Autorizar el raslado de recursos de la Cuenta Fondo Unico de TIC a la Cuenta Iternexa del Pairimonio Autbnomo en los casos sefalados en a cidusula Destinacion e os Aportes’. 042% 630% No'se ha autorizado el raslado de ningi recurso del parimorio auténomo a la cuenta especifca de INTERNEXA del mism patimonio auténomo
En cumplimiento de a obligacién MinTIC ha pariicipado actvamente en la definicién y presentacién de los cierios necesarios para fa vinculacidn de los Proveedores de Servicos de Internet,
3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., e el Comit Asesor del Patrimonio Autéromo, los requisios y as condiciones de elegibiidad d los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrolo 0 630% El equipo ha brindado A técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de seleccién, incluyendo la efaboracion de los términos de referencia, a revision de ofertas
de los procesos de seleccién que se deban adelantar 2% 0% yla atencion a las inquietudes de los ISP inferesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garanizar la ransparencia, a idoneidad de los operadores seleccionados y el avance efectivo de
Ias convocatorias, coniribuyendo asi al objetvo comdn e expandir la conectividad en el pais
MinTIC ha cumplido con la obligacian de supervisar a ejecucion del Acuerdo Especifico No. 4 de la siguiente manera:
-Asistencia a reuniones: Ha partcipado activamente en las reuniones programadas para dar seguimiento al acuerdo.
Revision de informes: Ha revisado detalladamente el informe mensual para vericar el progreso y el cumplimiento de los objetvos,
-Pariicipacion en comilés: Ha asisido a los comilés con los Proveedores de Senvicos de Internet (ISP) para coordinar y resolver cualquier inconveniente.
-Asistencia a comités con INTERNEXA y la inferventoria: Ha participado en los comités con INTERNEXA y a interventoria para asegurar una supervision itegral y ransparente del acuerdo.
Para el presente Acuerdo se tiene a fecha de corte del presente informe el sguiente avance el cual fue reportado por el Consorcio CONTIC:
4. Supervisar la ejecucion del Acuerdo Especifico No. 4 042% 630%
* Avance de conexion de nodos : 10 Conectados. Dos(2) de fa Convocatoria 03 de 2025 y ocho (8) de a convocatoria 04 de 2025
* Avance Seleccion de ISP (AE4)
- Convocatoria 04 de 2024: 6
- Convocatoria 03 de 2025: 2
* Avance de Hogares: Al corte del presente informe, a Inerventoria no ha reportado accesos insalados,
CeTCs!
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

MinTIC participd en los Comité Asesor del Patimonio Auténomo para el mes de Octubre de 2025, como se presenta a continuacion:

03 de octubre - Comité Asesor No. 83
14 de octubre - Comité Asesor No. 84

5. Paricipar en el Comité Asesor del Patrimonio Auténomo consituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantl. 042% 630% 24 6o oolubre - Comite Asesor No. 85

Sin embargo, durante el mes de octubre no se sometid a aprobacion facturacion del AE4
6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperacion No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO UNICO DE TIC para la ejecucion del Acuerdo 042% 6.30% La supervision del MinTIC realizaré esta presentacion cuando sea requerido y el avance del proyecto lo permita. Dado que, hasta la fecha, no se han generado los entregables finales que
Especifico No. 4 g el permitan la consolidacidn de un informe final
7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Especifico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011 042% 6,30% Mediante resolucion nimero 03311 del 13 de agosto de 2025, se design a Juan Manuel Guerrero Forero como supervisor del Contrato No. 1465-2024

i toridad fent desarrollo del i

8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la) 042% 630% EZ j‘ periodo delinforme no se hizo necesaria gestion o intervencion de parte de la supervision del coniralo ante el correcto Acuerdo Especifico
correcta ejecucion de este Acuerdo Especifico No. 4 aen et

MinTIC asistio a las idas para el d llo de I presente Acuerdo Especifico No. 4. En este sentido se participé en las reuniones de los dias:

01 de octubre - Verificacion implementacion AE4

03 de octubre - Comité Asesor No. 83
9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Especifico No. 4 042% 6,30% 14 de octubre - Comité Asesor No. 84

15 de octubre - Coite operativo AE4

16 de Octubrte - Conciliacion prefactura capacidad fiia y capacidad variable

24 de octubre - Comité Asesor No. 85

27 de octubre - Revision facturacion Habilitacion + Expansion

Durante el mes de octubre de 2025, la supervision ha ejercido activamente las actividades necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del Acuerdo Especifico No. 4. Se han

) . ) ’ realizado actividades de gestion constantes y dedicadas para asegurar el correcto desarrollo de todaslas obi inh uerdo. L descrito, hace referencia a
10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4 042% 630% sciidadesreaizadas on nemexa S Ay ambien con &l Consorco CONTIC, qien sferce como Interventria el Acerdo Espectioo No &
TCFM-
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Total 422% 62,99%

* Obligaciones INTERNEXA Ponderacion 1 9% (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

Se relaciona los avances que se presentan para cada una de las fases del proyecto
Habilitacion de Nodos:

EI9 de diciembre mediante correo electronico se reporto la habilitacion de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto.

110 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230 se reportsla habiliacidn de los siguientes 6 nodos: Lioro,EI Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 6. Se
adelanto la revision documental.

121 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportd a la supervision la habilitacion del nodo de Rio Quito.

EI10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se report6 a la supervision la habilitacion de 6 nodos (Tumaco, Riosucio, Bagadd, Francisco Pizarro, Timbiqui y San José de Palmar)
Con respecto a los 13 nodos del Itoral pacifico se esta a la espera del otrosi No 2 toda vez que para efectos de la aceptacion es requerido el mismo

126 junio - Se recibe conformidad por parte e la supenvision de Cértequi, Tadd y Atrato (Yuto), mediante radicado 252101069.
El 3 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervision de Condoto, Canton de San Pablo e Istmina, mediante radicado 252104546.

19 julo - Se recibe conformidad por parte de la supervision de Unién Panamericana y Lloro, mediante radicado 252108188.

El 22 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervision de Névita, Rio Quito, mediante radicado 252117417,

128 agosto - Se recibe conformidad por parte de la interventoria de los nodos de Novita, Rio o, Istmina, Condoto,Certegui, Atrato y Bagado.

EI 10 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoria de los nodos de San José del Palmar, Rio Sucio y Tumaco.

115 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoria de los nodos de Rio Quito y EI Canton de San Pablo.

EI 16 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoria de los nodos de Union Panamericana

126 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la nterventoria del nodo de Patia

EI 27 septiembre - Se recibe conformidad por parte de la interventoria del nodo de Tado

127 octubre - Se recibe conformidad por parte e la interventoria del nodo de Timbiqui

Nota: Actualmente se tienen todos los 19 nodos con tecnologia terrestre recibidos a conformidad. Estos nodos no podran facturarse hasta que se surta el otrosi respectivo.

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y juridicos para la implementacion, artculacion, operacion y dela solucion descrita en el objeto del Acuerdo Especifico No . 032% 485%

Expansion de Red:
EI9 de diciembre mediante correo electronico se confirmé a la supervision la expansion de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicacion oficial
mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisién mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El De acuerdo con lo previsl se relacionan las fech: tablecidas para la expansion de red:
activo resultante de la expansion de red sera de propiedad del Patrimonio Auténomo consfituido en virtud del Contrato e Fiducia Mercantil, en los términos que se sefialan mas adelante FECHADE FECHADE

MUNICIPIO ENTREGA ENTREGA

CONTRACTUAL _| ANTICIPADA
ATRATO 8/07/2025|  9/12/2024
CERTEGUI 26/07/2025|  9/12/2024
032% 485% UNIONP 7/07/2025|  9/12/2024|
TADO 16/07/2025|  9/12/2024

De acuerdo con lo sefialado anteri INTERNEXA a cumplido con la entrega de la 6n que soporta la expansion de red, con el sigu d
251028559, Aprobado por la supervision mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se sefialan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los COMPENSACION FIJA:

ISP Seleccionados, al valor previsto en la clausula “Compensacion de Capacidad™ Como lo estipula la minuta del contrato se causaré todos los meses a partir el momento en que exista un ISP que se conecte en | Ubicacion.

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se caus el valor CH para la Ubicacion 1" no se ha conectado ningin ISP Seleccionado, a discrecion del FONDO UNICO DE TIC podra:
a) Iniciar la causacion del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicacion; o b) Aplicar o previsto en la clausula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicacion incluye el
IVA.

Al corte del 31 de octubre de 2025 se tienen 8 ISP’s que ya cuentan con conexion:

Convocatoria 4 de 2024: Se tienen conectados 6 ISP, y 8 municipios
I Cantén de San Pablo: ISP - Soluciones Pacifico, cuya fecha de conexion de ISP corresponde a 07/07/2025
Condoto: ISP - Afate, cuya fecha de conexion de ISP corresponde  14/07/2025

Istmina: ISP - Servicios Informaticos del Choco, cuya fecha de conexidn de ISP corresponde a 28/07/2025
Novita: ISP - Afatel, cuya fecha de conexion de ISP corresponde al 09/0912025

032% 4.85% Medio San Juan: ISP Naranja Internet, con fecha de conexién del ISP 01/1012025

Unin Panamericana: ISP Teserpac, con fecha de conexion 0111012025

Cértegu ISP Makrosisten, cuya fecha de conexion del ISP corresponde a 0911012025

Tado: ISP Makrosistem, cuya fecha de conexion del ISP corresponde a 09/10/2025

Convocatoria 3 de 2025: Se tienen conectados 2 ISP y 2 municipios.
San Andres de Tumaco: Meganet Fibra SAS, cuya fecha de conexion del ISP corresponde a 21/10/2025
Cértegui: ISP Makrosistem, cuya fecha de conexion del ISP corresponde a 28/10/2025

Nota: Estos nodos no podrén facturarse hasta que se surta el otrosi respectivo.Sin embargo, para os muricipios en los que ya se cuenta con ISP conectados, dado los costos recurrentes en
que debemos incurrr para cubrir as conexiones de lima milla entre otros, as compensaciones de capacidad fa y variable, legado el momento de facturar seran cobradas por InterNexa
teniendo como fecha de inici el del dia dela conexion de los ISP mencionada anteriormente.

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO UNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestacion del servicio de acceso a Internet y que también se

oropende por el fortlecimiento de los pequefos y medianos ISP asi como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberd realza el acompartamiento,  adrminitracion y gestion del proyecto, Se tiene que a a fecha se realzola convocatora 004 de 2024, cuyo nforme definivo se publicd e 28 de febrero logrando la adjuicacién de 7 ISP, en 11 municipiosy 16.658 hogares en
deniro de o cual se incluye pero sin miarse a a aticulacon y el PRST iipales, o el conlos ISP 6l apoyo téico para su escogencia estratos 12 (Los 7 ISP cuentan con contrato suscrit, poiza aprobaday O suscia). Asi mismo, se realizs a convocatoria 003 de 2025, cuyo nforme defnitvo de acjuicacin se publicd
o1 2110712025 de 8 1SPs en 8 municipios y 12553 hogares en estratos 1 y 2, distibuidos de la siguiente manera (en proceso de suscrpeion de contrato y
respeciva)
e —— e ) _
032% 485% . = o = £ =
" [Gibal Conmecson Tics ] S04 [meeae |esecs e
o seren n
s 8 - =
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

De acuerdo a a felacionado en el anexo 2 que indica: (.. la documentacion anexa al informe final e instalacion incluye: Formato de Infraestructura por sito, Planos de red, Pruebas de
Conmutacién en Formato Conmutacidn de Red por sito, Prusbas RFC2544 por sito (..)

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia enlas secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplircon el objeto del Acuerdo Especifco No 4 032% 485%
Se compartio a a entidad y ala nterventoria mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-095-2025 el 30 de octubre la informacion que da cumplimiento a a obligacion.
5. Proponer conjunlaments con e FONDO UNICO DE TIC, ante el Comié Asesor del Patimonio Autonomo, 05 requisios y las condiciones de elegbiidad de los ISP  seleccionar por parte de dicho Comié y apoyar el TnterNexa ha venido acompaniando al Ministero de Tecnologias de a Inormacion y as C Ta geslion de acompanamiento que se requiera para que la Fiduciria, acuando
desarrollo de los procesos de seleccion que se deban adelantar. como vocera del Pat Auténomo, pueda vincular a los diferentes ISP'S q I proyecto y que seran de la conexion a los
usuarios finales. Para esto se realizara bajo los siguientes aspectos
- Acompaamiento técnico
- Acompatiamiento en el manejo de SST
-Acompatiamiento en la divulgacion delproyecto
Comunicacion efectiva
. , Evaluacien de rendmiento
032% 485% Fortalecimiento de capacidades
Mejora continua
Relacionamiento ISP
-Acompatiamiento en la Supervision
Planes de formacien's
109 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radiod ala supenvsicn a solcitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibidad del tercero de entregar los 7
Ia fecha pactad: (Bagads, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiqus y Rio Quito).
121 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realiz6 alcance a a solcitud inica, teniendo en cuenta las observaciones formulados pora supervision y que se reporto la
habilitacion de Rio Quito.
7. Cumplir dentro del plazo previsto con a efeciicion del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4. 032% 485% €109 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radic a la supervision la solcitud de reconocimiento de EFM teriendo en cuenta la imposibiidad del tercero de entregar los 7
la fecha pactad: (Bagado, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiqué y Rio Quito. Pendiente respuesta
supervision. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025,
El detalle de a expansion de red y habillacion de nodos se presenta en a obligacin 1.
e han venido presentando los informes mensuales de conformidad con o establecd En'a siguiente taba se presenta el sado aclual e los nformes de los Uimos 2
meses
5 Presentar al Comilé Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual d las actvidades desarrolladas por INTERNEXA para la efecucien del Acuerdo Especifico No. 4 032% 485% -
e o
109 de abril e 2025 mediante radicado No.251040434 se radios ala supenvsicn a solcitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibidad del tercero de enlregar los 7
Ia focha paciad (Bagads, RioSuci, San Jose del Paimar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tnbiquo y Rio Quito
121 de abril e 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realiz6 alcance a a solcitud inicia, teniendo en cuenta las observaciones formulados por a supervision y que se reporto la
9. Notficar al FONDO UNICO DE TIC de la existencia de circunsiancias imprevistas, iresistbes o que estén fuera de su conlrol que pudieran impactar negativamente el cumplimiento el objeto el presente Acuerdo 0 . habiltacion de Rio Quito
Especifico No. 4. wen g
109 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radic a a supenvision la solictud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la mposibidad el tercero de entregar os 7
lafecha pactac (Bagado, RioSuci, San Jose del Paimar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquo y Rio Quit. Pendiente respuesta
supervisién. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025
10. Acaar s recomendaciones que I imparta ef FONDO UNICO DE TIC a ravés c susrepresentates autrizados que busquen favorece i eecucion del presente Acuerdo Especiicn No., siempre que 1o impliuen 0% 188% o acataro s recomendadones del FONDO UNICO DE TG s de sus represenanies auforzadost
una modiicacién al mismo, en cuyo caso, deberé haber mutuo acuerdo enre LAS PARTES
Tntermexa partipo en los Comité Asesor itados por el palrimonio autonomo para el mes ds octubre de 2025, como se presenta a continuacion
03 de octubre - Comité Asesor No. 82
14 de ocubre - Comit Asesor No. 83
11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autonomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercanti 0,32% 485% 24 de octubre - Comité Asesor No. 84
Sin embargo, durante el mes de octubre no se someté a aprobacion facturacion dol AE4.
ézsp:;;s;n;‘aur 1ot Gptath gl Conv it Marsda Cacprac . 780 s 202 of foma il 5 ciddas dsaroaces por NTERNEYA .. paaa s o e Acor 02 1555 1 forme il sré prosentado una vz culmine o iz do seuson e Acuerdo
Tnlerexa ha venido asislendo a las Jerdas para el desarrolo de | presente Acuerdo Especiico No. 4 En esle senldo se parliip en as reuniones de los das
03 de octubre - Comité Asesor No. 82
14 do oclubre - Comit Asesor No. 83
) ] y 15 oclubre - Comte operativo
13. Asistira lasfeuniones que se requieran para el desarrollo de las aciidades del presente Acuerdo Especico No. 4. 032% 485% e o e racon
24 de octubre - Comité Asesor No. 84
27 octubre - Revision facturacion Julio/ Hablacién
Total 422% 63.0%
% Acumulado del Estado ds Avance Obligaciones Especificas 5046%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/ COOPERANTE
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacién 2 | (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% %
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 00%
Cuando se trate de li mas de un (1) lista deberan incluirse todas las obligaci y i tipulad
Entregables Ponderacion 3 ) Total de Entregables 3
Productos o Servicio a entregar Entregable recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
EI 9 de diciembre mediante correo electronico se confirmé a la supervision la expansion de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicacion oficial
Reporte expansion de red 4 municipos del departamento de Choch 10 100412025 | mediante racicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025 Aprobado por Ia supervision mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril e 2025. Se prev facturar expansion en el
mes de mayo de 2025.
19 de diciembre mediante correo elecirnico se confim a a supervsion a expansion de red de: Atato, Certegui, Union Panamericana y Tado, locual fue refterado por comunicacien oficil
HABILITACION NODO ATRATO 10 91212024 mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.
. EI'9 de diciembre mediante correo electronico se confirmd a la supervision la expansion de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicacion oficial
HABILITACION NODO CERTEGU! 0 SM22028 | ecant radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025, Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de unio de 2025,
19 de diciembre mediante correo elecirnico se confim a a supervsion a expansion de red de: Atato, Certegui, Union Panamericana y Tado, o cual fue refterado por comunicacien oficil
HABILITACION NODO CONDOTO 10 91212024 mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025
EI'9 de diciembre mediante correo electronico se confirm a la supervision la expansion de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicacion oficial
HABILITACION NODO ISTMINA 0 SM22028 | eante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025 Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025
19 de diciembre mediante correo elecirnico se confim a a supervsion a expansion de red de: Atato, Certegui, Union Panamericana y Tado, o cual fue refterado por comunicacien oficil
HABILITACION NODO TADO 10 91212024 mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.
. EI'9 de diciembre mediante correo electronico se confirm a la supervision la expansion de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicacion oficial
HABILITACION NODO UNION PANAMERICANA 10 IM22024 | fante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio
HABILITACION NODO BAGADO 10 910412025 EI10 de junio de 2‘025 mediante radicado No. 251068648 se report6 a la supervision la habilitacion del nodo. Se realizé a revision documental y visita presencial. Pendiente aprobacion hasta
que se surta Otrosi.
L ABILITACION NODO EL CANTON DEL SAN PABLO 10 \o0uangs |F10e abrde 2025 mediante rasicado No.251041230 se reportoa habiltacionde os siuites 6 nodos: Loo,E1Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, RioI.e
recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 e julio de 2025
ABILITACION NODO FRANGISCO PIZARRO 10 gnupuzs |1 10deunio de 2025 mediane radicado No. 251068648 e repois  lasupenision i habilacén dl nodo.Se realzd arevision dournental y it presencial, Pendinte aprobacion asta
que se surta Otosi
110 de abril e 2025 mediante radicado No.251041230 e report a habiltacien de los siguientes 6 nodos: Lioro €l Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 1. Se
HABILITACION NODOLLORO 10 1000412025 | o cibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio
L ABILITACION NODO MEDIO BAUDS 10 to0aa0zs |E10de abri de 2025 medianteraccado No:251041230 se reporda habilacién e os sguintes 6 nodos:Loo £ Canton de San Pabio, Mecio Baudo, Medio San Juan, Novta,Rio 16, Se
realizd a revisén documental y visia presencal. Pendiente aprobacion hasta que se surta Otost
L ABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN 10 to0an0zs |F10de abri de 2025 medianteraicado No251041230 se reporda habilacén e los sguintes 6 10dos:Loo €1 Canton de San Pabio, Mecio Baudo, Medio San Juan, Novta,Rio 6.
realiz a revision documenta yvsita presencial Pendiente aprobacion hasta que se surta Otrsi,
, 110 de abri de 2025 mediante radicado No 251041230 se reportola habiltacion de los siguientes § nodos: Lioro,El Canton de San Pablo, Meci Baudo, Medio San Juan, Novia, Rio 6. Se
HABILITACION NODO NOVITA 10 1000412025 | o ibe conformidad con radicado No. 252117417 del 22 de juio de 2025
L ABLITACION NODO RO IR6 10 \0oaz00s|E110 e abrce 2025 mediante racicado No 251041230 s report I habitaciin de o sigites  nodos: Lir,£1Cantonce San Pabo, Mecio Baudo,Mecio San uan, Novi, Rio . Se
realiz  revision documental yvisita presencial Pendiente aprobacion hasta que se surta Otrsi,
L ABILITACION NODO RO QUITO 10 I1042025 ,Eulnza' o o 2025 o atiad . 25104427 85t 12 upnsin i it oo do o Qul, S ek canfomica con dcad . 25217417 Gl 260
L ABLITACION NODO RO SUGIO 10 gounozs |1 109 srio de 2025 medianteracicado No. 251068648 e reports ala supenisio a habiltaon dlnodo. Sereliza revision docmently it presencial Pendiie aprobacin hasa
que se surta Otrosi.
L ABILITACION NODO SAN ANDRES DE TUVACO 10 goanozs |1 109 o de 2025 medianteracicado No. 251068648 e reports ala supenision a habiltaon dlnodo. Serelza revision docmently it presencial Pendiie aprobacin hasa
que se surta Otrosi.
L ABILITACION NODO SAN JOSE DEL PALVAR 10 soanozs |1 109 o de 2025 medianteracicad No. 251068648 e reports alasupenisio a habiltaon dlnodo. Serelza revision docmently it presencial Pendiie aprobacin hasa
que se surta Otrosi.
HABILITACION NODO TIMBIQUI 10 90042025 [EI10 de juno de 2025 mediante radiado No. 251088648 se eportt ala supervision a hablacion del nodo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

\/3.
s

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO ACANDI 00 20/09/2025 realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo Ia tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelital).Se debe presentar cronograma de
ony i6n de la ingenieria de detall.(i 6n en otrosi en curso)

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO ALTO BAUDO 00 20/09/2025 realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo Ia tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelital).Se debe presentar cronograma de
ony i6n de la ingenieria de detall.(i 6n en otrosi en curso)

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceministro|
HABILITACION NODO BAHIA SOLANO 00 20009/2025  [realizada en el mes de jullo se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelial) Se debe presentar cronograma del
ony 6n de la ingenieria de detall 6n en otrosi en curso)

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceministro|
HABILITACION NODO BAJO BAUDO 00 20009/2025  [realizada en el mes de jullo se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelial) Se debe presentar cronograma del
ony 6n de la ingenieria de detall 6n en otrosi en curso)

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO BOJAYA 00 20/09/2025 realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelital).Se debe presentar cronograma de
ony i6n de la ingenierla de detalle.(i 6n en ofrosi en curso)

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 2561050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceministro|
HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIEN 00 20009/2025  [realizada en el mes de jullo se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente diseiada (solucion satelial) Se debe presentar cronograma del
ony 6n de la ingenieria de detalle. 6n en otrosi en curso)

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN 00 20/09/2025 realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelital).Se debe presentar cronograma de
ony i6n de la ingenierla de detall.(i 6n en ofrosi en curso)

Entrega contractual Sepliembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO JURADO 00 20/09/2025 realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelital).Se debe presentar cronograma de
ony i6n de la ingenierla de detalle.(i 6n en ofrosi en curso)

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceministro|
HABILITACION NODO MEDIO ATRATO 00 20009/2025  [realizada en el mes de jullo se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente diseiada (solucion satelial) Se debe presentar cronograma del
ony 6n de la ingenieria de detalle. 6n en otrosi en curso)

, Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supenvision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02105/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO NUQUI 00 200092025 |realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente diseiada (solucion satelial) Se debe presentar cronograma del
ony 6n de la ingenieria de detalle 6n en otrosi en curso)

, Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supenvision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02105/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO SIPI 00 200092025 [realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelial) Se debe presentar cronograma del
ony 6n de la ingenieria de detalle 6n en otrosi en curso)

Entrega contractual Sepliembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceminisiro
HABILITACION NODO UNGUIA 00 200912025 |realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo la tecnologia inicialmente disefiada (solucion sateltal).Se debe presentar cronograma del
y i6n de la ingenieria de detalle en otros en curso)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO > |

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunion con Viceministro|

Pibica

HABILITACION NODO VIGIA DEL FUERTE 00 20/09/2025 realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementacion bajo Ia tecnologia inicialmente disefiada (solucion satelital).Se debe presentar cronograma de
ony 6n dela ingeniera de detalle.(i 6n en ofrosi en curso)
Porcentaje de Avance 61%
% Acumulado Avance Entregables | 242%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 62,89%
lio tiene ion derivada?| s NO X Nimero de contratos
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) derivados a la fecha
TICFMO51
Pigrmaces conTomE!



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la

cucion del objeto contractual

TIPO DE " ’
Causas Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
DIFICULTAD

Teniend ta Ia etapa de implementacid idencid & biidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizé la entrega de 20 . . - , 5 .
enlendo en cuanta que en fa atzpa de implementacidn se evidencio a imposiblidad da Instalar nodos se realizd a enlrega de 20 municipios Técnicas Se esta tramitando con la supervision a inclusidn del ftem de nodo Indoor enlas memorias de calculo En curso de formalizacion de otrosi
con nodos tipo INDOOR.
(Cambio de Tecnologia de Riosucio y San José del Palmar (Sateltl a Terrestre) Técnicas Se esté tramitando con la supervision la actualizacion en las memorias de calculo En curso de formalizacign de ofrosi

Interventoria informa que para dar aval a habiltacon de nuevos nodos se requiere la formalizacion de otrosi. Se solicita revisar la oportunidad de
Aprobarkin da nodos y conexién de 1SP's Técnicas replantear esta decision y que se puedan analizar olras opciones dierenles a as planisadas po a nferventoria e manera que o haya aue |1 ¢ . 4o ormalizacén de otosi

esperar hasta la suscripcidn del Otrosi No. 2 para continuar con la conexidn de ISPy ms si se considera que ya existe un acuerdo avalado por

Ia misma Interventoria en cuanto a los cambios llevados a cabo en los nodos respectivos.

Definicion enla tecnologia a implementar en 13 municipios del ftoral Tecnicas Se raffics en el mes de julio que se inicien actvidades de implementacién bajo la tecnologa inicialmente disefiada En curso de de otrosi 6n de cronograma de

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Recurso para la vigencia

Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E) - - - - -

Firma del Supervisor:

Certifico la recepcion a satisfaccion de los bienes ylo servicios; asi mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos serén tratados de acuerdo a la politica de jento de datos les del MinTIC (www.mintic.gov.co), Ia ley 1581 de 2012y sus decretos
Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para a Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Publica Pagina9 de 9

GCCTICFM51
vi2



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacién
gestionado por: azsign.co

y las Comunicaciones
m.co

Id Acuerdo: 20251112-141319-dfa5a6-77755831

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-11-12 14:13:19
Finalizacion: 2025-11-13 10:24:33

Escanee el codigo
para verificacion

Revisién: Apoyo Financiero a la supervision

Johr'ZJairo |

Gonzalez Echavarria
jijgonzalez@mintic.gov.co
Contratista

MInTIC - DINFRA

Revisién: Apoyo Juridico a la supervision

o
Q B v\b ff’ 260G

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista

MinTIC

Revisién: Apoyo Técnico a la supervision

g

Marco Esteven Fontectua

2968757

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdireccion de estructuracion de proyectos

Elaboracién: Apoyo Técnico a la supervision

5 ééﬂsj’fém &’I HU(/‘ 3
Sebasfiart Chaparfo i}n nez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co

Contratista
MinTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251112-141319-dfa5a6-77755831 Creacion: 2025-11-12 14:13:19
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-11-13 10:24:33

Escanee el cadigo
para verificacion

Firma: Director de Infraestructura (E)

(10 ) :

dﬁj@éﬁ?el Guelkrero Forero
1049616253

jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuracion de Proyectos
Ministerio TIC

Revisién: Apoyo Técnico a la supervision

e
O
e

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc

Ifroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Revisién: Apoyo Juridico a la supervision

Tovia Pedla Oem

"FULVIA ROSA ARDILA OJEDA
1002271104
fardila@mintic.gov.co
CONTRATISTA

Revisién: Apoyo Financiero a la supervision

0. Julian. 4. S

Oscar Julidn Ayala Sierra

74243758

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

1465-2024

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251112-141319-dfa5a6-77755831

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-11-12 14:13:19
Finalizacion: 2025-11-13 10:24:33

Escanee el cadigo
para verificacion

Sebastian Chaparro Jiménez
schaparro@mintic.gov.co

Env.: 2025-11-12 14:13:24
Lec.: 2025-11-12 14:15:53

Elaboracién ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-12 14:15:57
MinTIC IP Res.: 190.145.189.98
Marco Esteven Fontecha Env.: 2025-11-12 14:15:57
L mfontecha@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-12 14:18:12
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-12 14:18:20
Subdireccion de estructuracion de proyectos IP Res.: 190.145.189.98
Camilo Andres Rodriguez Remolina Env.: 2025-11-12 14:18:20
L carodriguezr@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-12 14:39:13
Revision i Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-12 14:39:22
MinTIC IP Res.: 190.145.189.98
John Jairo Env.: 2025-11-12 14:39:22
jjgonzalez@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-12 16:14:43
Revision ~ . @ g Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-12 16:14:51
MiInTIC - DINFRA IP Res.: 172.225.173.133
Oscar Julian Ayala Sierra Env.: 2025-11-12 16:14:51
L, oayala@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-12 16:48:48
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-12 16:48:56
Ministerio de Tecnologia de la Informacién y las C IP Res.: 191.95.48.26
FULVIA ROSA ARDILA OJEDA Env.: 2025-11-12 16:48:56
L fardila@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-12 19:23:28
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-11-12 19:23:41
IP Res.: 91.223.100.86
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2025-11-12 19:23:41
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2025-11-13 07:29:37
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-11-13 07:30:09
MINTIC IP Res.: 191.104.89.64
Juan Manuel Guerrero Forero Env.: 2025-11-13 07:30:09
) jguerrerof @mintic.gov.co Lec.: 2025-11-13 10:24:13
Firma Aprobado

Subdirector Estructuracion de Proyectos
Ministerio TIC

Res.: 2025-11-13 10:24:33
IP Res.: 190.145.189.98
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