
 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 07 

Vigencia: 12-12-2024 

 

 
Página 1 de 6 

 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS  

TOTAL 
FECHA 18/02/2025 

CONTRATO No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2024 

FECHA SUSCRIPCIÓN 24 -10-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO PARA 
DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE 
ACUERDO A ANEXO TÉCNICO. 

FORMA DE PAGO  
PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad 
de los elementos, se realizará el pago total del contrato 
con cargo al PAC ABRIL 2025.  

CONTRATISTA INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S 

INTERVENTOR No Aplica  

SUPERVISOR Mayor ANGELA MARÍA GUZMÁN GÓMEZ  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $117.632.128.00 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) 18 de Febrero de 2025  

FECHA DE INICIO 30-10-2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN No Aplica 

FECHA DE REINICIACIÓN No Aplica  

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27-11-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal 
Modificar la cláusula 2 literal 2.2 en el sentido de: El valor 
total adjudicado de $ 117.632.128,00; el respectivo pago 
se realizará en las siguientes condiciones así: 
PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad 
de los elementos, se realizará el pago total del contrato 
con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, 
PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 
2025. 
Cláusula 2 - Plazo ejecución del contrato: 
A partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 27 
DICIEMBRE DE 2024. 

FORMA DE PAGO 

PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad 
de los elementos, se realizará el pago total del contrato 
con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, 
PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 
2025. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

27 DICIEMBRE DE 2024. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
$117.632.128.00 
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CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20-12-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal 
Modificar la cláusula 2 literal 2.2 en el sentido de: El valor 
total adjudicado de $ 117.632.128,00; el respectivo pago 
se realizará en las siguientes condiciones así: 
PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad 
de los elementos, se realizará el pago total del contrato 
con cargo al PAC ABRIL 2025. 
Cláusula 2 - Plazo ejecución del contrato: 
A partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 18 
DE FEBRERO 2025 

FORMA DE PAGO 
PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad 
de los elementos, se realizará el pago total del contrato 
con cargo al PAC ABRIL 2025. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

18 DE FEBRERO 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $117.632.128.00 

En Bogotá el día 18 del mes de Febrero de 2025, el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera 
Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Mayor Angela María Guzmán Gómez   en su 
calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Saúl Torres Muñoz en su calidad de Representante Legal 
de la empresa INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS con NIT No. 860519920-0 ; efectúan 
el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual 
descrito en el citado contrato. 
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo 
contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 
servicios prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

No Aplica  No Aplica  No Aplica 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

Camibuso Táctico  1336 Se recibe un total de 1336 Camibusos Tácticos con 
aprobación de la Subdirección de Calidad de 
cumplimiento a cabalidad de la ET-FAC-108-01 

DESCRIPCION DE SERVICIOS 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

No Aplica  No Aplica  No Aplica 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS  
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 
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(Ofrecidos por el contratista y 
que fueron objeto de 
ponderación y escogencia del 
contratista, para seguimiento 
por parte del supervisor) 

No Aplica  No Aplica  No Aplica 

ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) FACTURA 
(S) A CANCELAR (cuando se 
trate de contratos de servicios 
de transporte (terrestre, aéreo y 
fluvial)  

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NOTA: AQUÍ SE DEBEN 
DESCRIBIR LAS 
ACTIVIDADES, SERVICIOS O 
LOS DOCUMENTOS QUE 
SOPORTEN LO DESCRITO  

 
 
No Aplica  

 
 

No Aplica  

 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

No Aplica  No Aplica No Aplica  

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Y CALIDAD DE LOS BIENES 
 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.  
 
 

 Incrementa el valor del bien: 
 
        SI: ____ NO: _x___ Valor del incremento: $________ (Valor parcial o total correspondiente a este 
pago) 
 

 Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
 
        SI: ____ NO: _x___ Años a incrementar: _________ 
 

 En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 
100% del Contrato: 

 
        SI____ NO __x__ 
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*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del 
proceso contractual. 
 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 117.632.128.00  

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN 
(SEGÚN APLIQUE) 

$ 0  

VALOR FINAL CONTRATO $ 117.632.128.00  

PAGO ANTICIPADO O 
ANTICIPO 

$ 0  

 PAGO TOTAL PAC ABRIL 2025 $ 117.632.128.00 

Se tramita para pago Factura 
N°47896 por valor de 
$117,632,134.41 y factura nota 
crédito N° 3134 por valor de $6.41. 
Quedando el total del valor a pagar 
por $117.632.128.00  

SALDO DEL CONTRATO  $ 0   

OBSERVACIONES 

En cumplimiento al cronograma de ejecución contractual se realizan las siguientes actividades por parte 
de la Supervisión del contrato:  
 

1. Verificación de Producción y laboratorio 2% 
El día 29 -01-2025, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la verificación de producción de 
27 unidades de Camibusos los cuales se evidencia el cumplimiento de cantidad y requisitos de 
laboratorio de acuerdo a ET-FAC-108-01  
 

 
Registro fotográfico levantado el 29-01-2024 – INDUCON- CRA 34#19-84 Zona Industrial  

 

RESERVA PRESUPUESTAL
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2. Verificación de Producción 80%  
El día 12-02-2025, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la verificación de producción de 
1069 Camibusos que corresponden al 80% del total a entregar por parte del contratista. Se cuentan 
uno a uno los camibusos de las cajas relacionadas como terminadas por el contratista, teniendo un 
total de 18 cajas cada una con 60 camibusos al interior. El conteo se encuentra superior a la cantidad 
requerida. 

3. Auditoría 100% de la Producción  
El día 17-02-2025-2024, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la verificación de producción 
de 1336 Camibusos tácticos que corresponden al 100% del total a entregar por parte del contratista.  

 
Registro fotográfico levantado el 17-02-2025 – INDUCON- CRA 34#19-84 Zona Industrial 

 

4. Entrega en el Almacén de Intendencia Militar FAC del 100% de la producción. 
El día 18-02-2025, se recibe por parte de la Supervisión del contrato y el Almacenista de Intendencia 
Militar FAC en el SALMA-CATAM, la producción total establecida de 1336 camibusos tácticos 
distribuidos en las siguientes tallas: S 80 unidades, M 450 unidades, L 450 unidades, XL 276 unidades 
y 2XL 80 unidades. 

    
Registro fotográfico levantado el 18-02-2025 – Comando Aéreo de Transporte Militar – SALMA  
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En cumplimiento al boletín 005-A2 del SILOG, se reciben 25 cajas por parte del contratista rotuladas 
con el código QR, en donde se identifica el objeto contractual, número de contrato, especificación 
técnica, contratista, peso y número de camibusos que contiene la caja.  

                       
 
 
 
 
 
 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAÚL TORRES MUÑOZ  
CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor ANGELA MARÍA GUZMÁN GÓMEZ  
Supervisora Contrato 204-00-A-COFAC-DILOS-

2024 

 
 
 
 
 

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO 
Ordenador del Gasto 

 


