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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. NRO. CO1.PCCNTR.7957915 DE 2025 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7957915 DE 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 09/06/2025 

OBJETO 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 

FORMACION INTEGRAL, LUDICAS Y RECREATIVAS CON LOS 

APRENDICES DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION Y SUS SEDES 

ALTERNAS SEGÚN PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AREA DE 

FOMENTO DEL LIDERAZGO DEL BIENESTAR AL APRENDIZ DE LA 

VIGENCIA 2025 

CONTRATISTA INNPACTA SOLUCIONES SAS 

CC o NIT NIT. 901698506 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Centro de la Construcción, Calle 34 17B-23 Barrio Santa Fe en la 

ciudad de Santiago de Cali o y/o en los sitios recreativos estipulados 

por el oferente. 

FECHA DE INICIO 12/06/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Hasta el 10 de diciembre de 2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $255.000.000 

PRÓRROGA NRO. N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 10/12/2025 

ADICIÓN NRO.  CO1.CTRMOD.19496388 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $255.000.000 

FORMA DE PAGO Contado Comercial 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 3 

PERIODO DEL INFORME 12/06/2025 al 04/07/2025 

X   
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

Cumplir con tiempo de ejecución de 
los bienes y/o servicios solicitados 
en el pliego de condiciones. 

• Juzgamiento deportivo de futbol 

sala y futbol 11, voleibol y 

baloncesto. 

• Suministro de Centro recreativo 

con zona deportiva y piscinas en 

la ciudad de Cali para 40 

Personas (4 convivencias) 

• Intervención musical de 

diferentes géneros. Grupo 

integrado por mínimo 2 personas. 

Duración 1 hora. El grupo 

musical se presentó con los 

instrumentos y sonido. 

• Un (1) Auditorio, dotado con aire 

acondicionado o espacio abierto 

en la ciudad de Santiago de Cali 

con capacidad (continúa) 

• Intervención Musical con chirimía 

(2) 

• Auditorio con Aire Acondicionado 

y ayudas audiovisuales en la 

Ciudad de Cali 

Listados de asistencia y 

acta de actividad que 

reposan en el archivo físico 

de Bienestar al aprendiz  

Suministrar todos los bienes y/o 
servicios solicitados en el presente 
proceso y ofertadas en la propuesta 

El proveedor cumplió con las 

actividades de acuerdo con lo 

establecido en la oferta, con 

criterios de oportunidad y calidad. 

Listados de asistencia y 

acta de actividad que 

reposan en el archivo físico 

de Bienestar al aprendiz 
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En caso de requerirse vehículos 
para la realización de actividades, 
éstos deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  
Los vehículos deben ser modelos 
2021 en adelante  
• Capacidad de los vehículos 
de 40 personas.  
• Dotados de aires 
acondicionado  
• Revisión técnico-mecánica 
al día  
• El vehículo debe estar 
dotado de servicio público (baño)  
• SOAT vigente  
Equipo básico de carretera, éste 
debe contener los siguientes 
elementos: Un gato con capacidad 
para elevar el vehículo, Una 
cruceta, dos señales de carretera en 
forma de triángulo en material 
reflectivo y provistas de soportes 
para ser colocadas en forma vertical 
o lámparas de señal de luz amarilla 
intermitentes o de destello, Un 
botiquín de primeros auxilios, Un 
extintor, Dos tacos para bloquear el 
vehículo, caja de herramientas 
básica que como mínimo deberá 
contener: alicate, destornilladores, 
llave de expansión y llaves fijas, 
llanta de repuesto y linterna.) 

Se cumplió con este requerimiento, 

en las convivencias realizadas 

Fotografías, informe 

presentado por el 

proveedor 

Las demás que se estimen de 
acuerdo con el objeto y ejecución 
del contrato.  

No se requirió este servicio en el 

periodo facturado 
N/A 

 

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

No aplica 
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

16/07/2025  FV 121 $58.588.000 $58.588.000 $ 196.412.000 23% 

17/10/2025 FV 134 $29.540.000 $88.128.000 $166.872.000 35% 

13/11/2025 FV 146 $128.960.000 $217.088.000 $37.912.000 85% 

 

Porcentaje de ejecución física: N/A 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Noviembre Planilla nro. 9494363494 

 

 

5. CERTIFICACIÓN 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

 

6. OBSERVACIONES 

No se tienen observaciones. 

 

Para constancia se firma el 14 de Noviembre de 2025. 

 

 

 

 

 
ELIZABETH GONZALEZ LONDOÑO 

Supervisora del contrato 
 

 

 

 

 

 


