
Id Modo de 
tarea

ITEM Nombre de tarea UNIDA CANTIDAD Costo Duración Comienzo Fin

1 B-15 ESTACION BOMBEROS GARCES 
NAVAS CONTRATO 357 DE 2024

$ 11.273.636,41 28 días lun 10/11/25 lun 15/12/25

2 INICIO $ 0,00 5 días lun 10/11/25 sáb 15/11/25

3 7 PISOS Y ENCHAPES $ 5.223.865,24 7 días vie 14/11/25 lun 24/11/25

4 7.18 Limpieza y lavado de superficies con 
acido muriático, hidrolavadora si 
requiere, herramientas de limpieza 
mecanico o manual, incluye retiro de 
escombros

m2  194.74 $ 5.223.865,24 7 días vie 14/11/25 lun 24/11/25

5 15 NO PREVISTO $ 6.049.771,17 21 días mar 18/11/25 lun 15/12/25

6 NP-13 LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS DE 
VENTANAS DOBLE CARA EN 
ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 
10 METROS (INCLUYE TODOS LAS 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCION)

M2  58.98 $ 2.513.788,66 7 días mar 18/11/25 jue 27/11/25

7 NP-45 PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA O
SIMILAR (2 MANOS). PARA 
COLUMNAS, ALFAGIAS, VANOS DE 
VENTANAS, COLUMNETAS O 
SIMILARES INCLUYE ANDAMIOS.

ML  146.80 $ 3.535.982,51 16 días mar 25/11/25 lun 15/12/25

8 FIN $ 0,00 28 días lun 10/11/25 lun 15/12/25
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