CONSORCIO GAB
COLOMEIR 2824

NIT. 901.902.485 - 8

Bogota, 27 de marzo de 2025

AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO. CG c - I NTS D H _o F'oo 1 1'2025

Sefores

UNION TEMPORAL IJM CAPITAL
ATN: Ing. David Tierradentro Nova
Bogota D.C

Sefiores

SECRETARIA DEL HABITAT
ATN: Mario Alberto Alarcon Jarro
Bogota D.C

REF. CONTRATO 1760-2024 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, JURIDICA,
SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCION DE LOS CORREDORES URBANOS DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA, EN EL AMBITO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION
URBANA DEL CABLE AEREO DE POTOSI (PIRCAP), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.

Asunto: APROBACION PLAN DE TRABAJO
Cordial saludo,

Una vez realizada la revision del documento presentado por la consultoria UNION
TEMPORAL IIM CAPITAL el dia 11 de marzo de 2025 mediante el oficio UTIIM1737- 434-25,
nos permitimos dar aprobacion al Cronograma de actividades (Plan de Trabajo) para la Etapa
1 del Contrato de Obra 1737 de 2024 — “Estudios de factibilidad, estudios y disefios definitivos y la
ejecucion de las obras en los corredores urbanos de movilidad sostenible y segura, en el ambito
del proyecto integral de revitalizacion urbana del cable aéreo de potosi (pircap), en la localidad de
ciudad bolivar, de acuerdo con la priorizacion de la secretaria distrital de habitat”.

Cordialmente,

INGQ:ELO BALLESTAS

Representante Legal
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