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VIGENCIA: INICIO 1/01/2022 FIN 31/12/2022

Inicio Fin
% 

ejecución
Responsable

Personal / Equipos/ 

herramientas/ EPP

Afectación al servicio /

Medidas de mitigación 

afectación al servicio

1.1 Actividad 1: 

05/02/2022-

05/04/2022- 

05/06/2022- 

06/08/2022- 

05/10/2022- 

05/12/2022

08/02/2022-

05/04/2022- 

05/06/2022- 

06/08/2022- 

05/10/2022- 

05/12/2022

33%

1.2 Actividad 2

7/01/2022- 

07/03/2022- 

07/05/2022- 

07/07/2022- 

07/09/2022- 

07/11/2022

10/01/2022- 

10/03/2022- 

10/05/2022- 

10/07/2022- 

10/09/2022- 

10/11/2022

67%

1.2 Actividad 2
25/01/2022- 

25/07/2022

27/01/2022- 

27/07/2022
100%

2.1. Actividad 1

10/02/2022- 

10/05/2022- 

10/07/2022- 

10/08/2022- 

10/11/2022

20/02/2022- 

20/05/2022- 

30/07/2022 

20/08/2022- 

20/11/2022

60%

3.1 Actividad 1

10/01/2022- 

10/03/2022- 

10/05/2022- 

10/07/2022- 

10/09/2022-

10/11/2022

15/11/2022- 

15/03/2022- 

15/05/2022- 

15/07/2022- 

15/09/2022-

15/11/2022

67%

4.1 Actividad 1
1/01/2022- 

01/09/2022

20/02/2022- 

15/09/2022
100%

5.1 Actividad 1

03/02/2022- 

03/05/2022- 

03/08/2022- 

03/11/2022

07/02/2022-

07/05/2022- 

07/08/2022- 

07/11/2022

50%

5.2 Actividad 2

5/02/2022-

05/04/2022- 

05/06/2022- 

05/07/2022 

05/08/2022- 

05/10/2022- 

05/12/2022-

20/02/2022-

20/04/2022- 

20/06/2022- 

20/07/2022 

20/08/2022- 

20/10/2022- 

20/12/2022

57%

5.3 Actividad 2
01/01/2022-

05/07/2022

20/01/2022- 

25/07/2022
100%

6.1 Actividad 1

25/02/2022-

25/03/2022- 

25/04/2022-

25/05/2022-

25/06/2022-

25/07/2022-

25/08/2022-

25/09/2022-

25/10/2022-

25/11/2022-

25/12/2022

28/02/2022-

28/03/2022- 

28/04/2022-

28/05/2022-

28/06/2022-

28/07/2022-

28/08/2022-

28/09/2022-

28/10/2022-

28/11/2022-

28/12/2022

55%

7.1 Actividad 1

15/01/2022-

15/02/2022-

15/03/2022-

15/04/2022-

15/05/2022-

15/06/2022-

15/07/2022-

15/08/2022-

15/09/2022-

15/10/2022-

15/11/2022-

15/12/2022

17/01/2022-

17/02/2022-

17/03/2022-

17/04/2022-

17/05/2022-

17/06/2022-

17/07/2022-

17/08/2022-

17/09/2022-

17/10/2022-

17/11/2022-

17/12/2022

58%

8.1 Actividad 1

20/04/2022- 

20/08/2022- 

20/12/2022

30/04/2022- 

30/08/2022- 

30/12/2022

33%

8.2 Actividad 2

20/03/2022-

20/04/2022- 

20/08/2022- 

20/12/2022

20/03/2022-

30/04/2022- 

30/08/2022- 

30/12/2022

50%

1/07/2022 FIN PERIODO:

Inicio 

programado
Inicio real

Fin 

programado
Fin real

% 

ejecución

7/07/2022 7/07/2022 10/07/2022 10/07/2022 100%

25/07/2022 25/07/2022 27/07/2022 27/07/2022 100%

10/07/2022- 10/07/2022 30/07/2022 26/07/2022 100%

10/07/2022 10/07/2022 15/07/2022 15/07/2022 100%

5/07/2022 5/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 100%

25/07/2022 25/07/2022 28/07/2022 28/07/2022 100%

15/07/2022 15/07/2022 17/07/2022 17/07/2022 100%

5/07/2022 5/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 100%

7

Cantidad Porcentaje

7 100%

0 0%

7 100%

7 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 0%

0% 0%

0 0%

Cantidad Porcentaje

7 100%

7 100%

0 0%

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

INICIO PERIODO:

PODA PRADOS Y JARDINES

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

FUMIGACION DE AREAS

SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES

REVISION DE PUNTOS DE SOPORTES Y FIJACIONES DE PASAMANOS

ObservacionesActividad

 CAMBIOS DE EMPAQUES,SELLANTES EN GRIFERIA DE BAÑOS Y 

TUBERIAS EN GENERAL

REVISION DE PUNTOS DE SOPORTES Y 

FIJACIONES DE PASAMANOS

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas

Actividades Aplazadas

RESANE Y PINTURAS DE PAREDES

LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE

SUSTITUCION DE VIDRIOS VENCIDOS

30/07/2022

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

Selene Guerrero Medina

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos: CAMILO ANDRES ALVAREZ GACHARNA

SUPERVISOR

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

COORDINADORA

SUSTITUCION DE VIDRIOS VENCIDOS

CAMBIO DE BALDOSAS VENCIDAS 

PERIODO QUE REPORTA

Teléfono de la Unidad Operativa:

Sistema 8: SISTEMA DE MUROS

INSTALACION DE MEDIAS CAÑA EN LAS UNIONES 

PISO-MURO, MURO-MURO, MURO-TECHO

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistema 5: SISTEMA DE AREAS VERDES

LIMPIEZA EN CUBIERTA Y CANALES

Sistema 3: SISTEMA DE VIDRIOS

Sistema 4: SISTEMA DE PISOS

2. Sistema 2 : SISTEMA DE PINTURAS

RESANE Y PINTURAS DE PAREDES

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

2022

3163473113

Convenio de Asociación / Contrato No: 7461

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

322 5082522

TIERRA DE SOL

Nombre del Servicio: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la persona responsable del plan de 

mantenimiento preventivo: 

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

PODA PRADOS Y JARDINES

Total ejecución

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

FUMIGACION DE AREAS

Sistema 6: SISTEMA ELECTRICO

SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES E 

INTERRUPTORES

Sistema 7: SISTEMA DE BARANDAS

REDONDEO DE BORDES Y ESQUINEROS

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Cargo:

HARBY GARCIA CASALLAS

TEC. AMBIENTAL

Actividad 

1. Sistema 1: SISTEMA HIDRAULICO

SUSTITUCION DE ARBOLES EN SANITARIOS

LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE

 CAMBIOS DE EMPAQUES,SELLANTES EN 

GRIFERIA DE BAÑOS Y TUBERIAS EN GENERAL 

Actividades a ejecutar

Espacio

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

CPSOVIEDO@GMAIL.COM

CORPORACION MULTIETNIAS

CRA 8C NUM 184-23
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