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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociacion / Contrato No:

7461

del

2022

Nombre del Asociado / Contratista:

CORPORACION MULTIETNIAS

Nombre del Servicio:

CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO!

Nombre de la Unidad Operativa

TIERRA DE SOL

Direccion de la Unidad Operativa:

CRA 8C NUM 184-23

Teléfono de la Unidad Operativa:

322 5082522

Correo electrénico de la Unidad Operativa:

CPSOVIEDO@GMAIL.COM
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO!

Nombre de 1a persona responsable del plan de
preventivo:

NATALIA CUJER ROA

Cargo [ TEC. AMBIENTAL Celular: 3112266226
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIGENCIA wicio [ 1012003 [ PN [ ai092023 |
‘Actiidades a ejecutar
% Personal | Equipos/ | Arectacian al senicio |
Actividad Inicio Fin Espacio . Responsable auipe Medidas de mitigacion
ejecucion herramientas/ EPP | Meciaes de mitgacor
1. Sistema L: SISTEMA HIDRAULICO
SUSTITUCION DE ARBOLES EN SANITARIOS (Se |05/02/2023- |08/02/2023-
han desarrollado durante este mes Ia actividad
L1AGGad 1 preceriien as fochas idad 40% Natalia Cujer Roa
programada para todo el convenio)
03/9/2023- _|03/09/2023-
CAWBIOS DE EMPAQUES SELLANTES EN 7101/2023- | 10/01/2023-
GRIFERIA DE BANOS Y TUBERIAS EN GENERAL (07/03/2023- |10/03/2023-
12Actvidad2  (Se han desarmollado durante este mes la actividad  [07/05/2023 | 10/05/2023- 60% Natalia Cujer Roa
presentada en las fechas d 10/07/2023-
programada para todo el convenio) 10/09/20!
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE (Se
han desarrollado durante este mes la actividad
12Acividad2 e e a 50% Natalia Cujer Roa
programada para todo el convenio)
2. Sistema 2 : SISTEMA DE PINTURAS
RESANE Y PINTURAS DE PAREDES (Se han 101022023 |20/02/2023-
desarrollado mes la actividad 10105/2023- -
21 Actividad 1 g jas fechas presentadas-actividad programada para | 10/08/2023- |20/08/2023- 40% Natalia Cujer Roa
todo el convenio)
Sistema 3: SISTEMA DE VIDRIOS
SUSTITUCION DE VIDRIOS VENCIDOS (Se han ﬂg;gggg gggggg
desarrollado durante este mes la actividad presentadal - -
BIACIMABIL  gn'oc fechas presentadas.actvidad programada para |1005/2023-  [15/06/2023- 40% Natalia Cujer Roa
Todo ol convenc) 10007/2023-  |15/07/2023-
10/08/2023- | 15/08/2023-
Sistema 4: SISTEMA DE PISOS
CAMBIO DE BALDOSAS VENCIDAS (Se han
desarrollado durante este mes la actividad presentada| 1/01/2023- |20/02/2023-
41ACNE0 ] g fochas dad programada para 15/06/2023- 67% Natalia Cujer Roa
todo el convenio) 15/08/2023
Sistema 5: SISTEMA DE AREAS VERDES
LIMPIEZA EN CUBIERTA Y CANALES (Se han
desarrollado mes la actividad
S1ACMOEO] g e fohas \dad programada para g 67% Natalia Cujer Roa
todo el convenio)
PODA PRADOS Y JARDINES (Se han desarrollado [5/02/2023-  |20/02/2023-
durante este mes la actividad presentada enlas  [05/04/2023 | 20/04/2023-
52 Actividad 2 fechas presentadas-actividad programada para todo : 5% Natalia Cujer Roa
el convenio) '
FUMIGACION DE AREAS (Se han desarrollado
durante este mes la actividad presentada en las
5.3 Actividad 2 fechas presentadas-actividad programada para todo 50% Natalia Cujer Roa
el convenio)
Sistema 6: SISTEMA ELECTRICO
SUSTITUCION DE TOM 3 . '
INTERRUPTORES (Se han 0412023 |28/0412023-
6.1 Actividad 1 mes la actividad presentada en las fechas . . 719 Natalia Cujer Roa
presentadas-actividad programada para todo el . '
wenio) ' g
Sistema 7: SISTEMA DE BARANDAS
REVISION DE PUNTOS DE SOPORTES Y [ 15/02/2023- | 15/02/2023-
FIJACIONES DE PASAMANOS (Se han desarrollado | 15/04/2023- | 15/04/2023-
71 Actividad 1 durante este mes la actividad presentada en las | 15/07/2023- | 15/07/2023- 50% Natalia Culer Roa
chas idad programada para todo |15/08/2023- .
Sistema 8: SISTEMA DE MUROS
REDONDEO DE BORDES Y ESQUINEROS (Se han
desarrollado mes la actividad 0104/2023-
BAACIdEI L o e fohes d programada para g 50% Natalia Cujer Roa
todo el convenio)
INSTALACION DE MEDIAS CARA EN LAS
UNIONES PISO-MURO, MURO-MURO, MURO-  {20/04/2023-  |30/04/2023-
8.2 Actividad 2 TECHO(Se han este mes la . . 25% Natalia Cujer Roa
actividad presentada en las fechas presentadas-  [20/11/2023  |30/12/2023
actividad programada para todo el convenio)
3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE g /G EN EL PERIODO
PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: | _1/05/2023_| FIN PERIODO] 30106/2023
Actividad Inicio Inicio real Fin Fin real % Obsenvaciones
oroaramado oroaramado eiecucion
SUSTITUCION DE ARBOLES EN SANITARIOS 510612023 510612023 100%| Se realiz6 la sustitucion de uno de los arboles de los bafos administrativos
E129 de abrl 2022 se realizo lavado de tanques, como constancia se aporta
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE 2910412023 2910412023 100% el contficado expedido el 16 de mayo 2023,
i I
CAMBIO DE BALDOSAS VENCIDAS 10062023 |1506/2023 |15/0612023 [15/06/2023 1009 | A Necesidad se realiza camblo de bajedosas, sin embargo este mes no fubo
PODA PRADOS Y JARDINES 1061202 10006| S realiz6 poda de prados y jardines el dia 26y 27 junio 2023. ver registro
fotografico.
SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 510612020 810612023 100% Ver anexo fotografico
ol ejecucion 5
4 SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TO PREVENTIVO EN EL PERIODO
4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad_|_Porcentaje =
[Actvidades Programadas en el periodo 5 100%
[Actvidades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo o 0%
Total actividades programadas para el periodo 5 100%
[Actividades Ejecutadas 100%
[Actividades Aplazadas 0 0%
4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR Cantidad_|_Porcentaje
[Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior 0 %
(Actvidades Ejecutadas Acumuladas en o periodo anterior 0% 0%
Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior o 0%
7.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad_|_Porcentaje
Total de Actividades Programadas Acumuladas 5 100%
Total e Actividades Ejecutadas Acumuladas 100%
Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 0 %
5 OBSERVACIONES y ACLARACIONES
6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION
Nombres y Apelidos RAQUEL PINTO Nombres y Apelidos: CAMILO ANDRES ALVAREZ GACHARNA
Cargo COORDINADORA Cargo: SUPERVISOR B
Firma Firma - =
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