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ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS  
(PARCIAL) 

FECHA: 31/08/2025 

CONTRATO No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023 
FECHA SUSCRIPCIÓN 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE 
PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN 
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 
VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS 
GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA 
COLOMBIANA 

FORMA DE PAGO  

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:  
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CONTRATISTA CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.  
INTERVENTOR No aplica. 
SUPERVISOR ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 2.143.000.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE 
ENTREGA) 

Hasta el 31 de julio de 2026 

FECHA DE INICIO 06 de diciembre de 2023 
FECHA DE SUSPENSIÓN No aplica 
FECHA DE REINICIACIÓN No aplica 
ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31/12/2023 
OBJETO Acta de liberación de recursos por un valor de $22.930,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25 DE ENERO DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de 
actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar 
el valor final del contrato. 
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FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:  
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026 
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 2.143.477.070,00 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 14 DE MARZO DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa 
BAYITH CONSTRUCTORA, realiza cesión de derechos 
económicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL 
S.A.S con NIT. 901.688.961-4. 

FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:  
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026. 
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 2.143.477.070,00 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2024 
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OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA 
Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72) 

FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:  
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026. 
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 1.775.483.151,28 
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 de enero de 2025 
OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de 
actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025. 

FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:  
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026. 
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 1.775.483.151,28 
Mediante videoconferencia a través del aplicativo TEAMS, el día 31 del mes de agosto de 2025, el 
señor Teniente Coronel FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, 
el señor Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO en su calidad de supervisor por parte del 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor 
EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO en su calidad de Representante Legal del Contratista; 
efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual 
descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo 
contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así: 
 

DESCRIPCIÓN DE 
OBRAS RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

 
No aplica 

 
No aplica No aplica 

DESCRIPCIÓN DE 
BIENES RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

 
No aplica 

 
No aplica No aplica 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

 
OFICIAL ASFALTO 

DIURNO 

 
172 horas 

Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 

 
AYUDANTE ASFALTO 

DIURNO 

 
660 horas 

Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 

En el mes de agosto de 2025 los servicios recibidos se ejecutaron en Puerto Boyacá (Boyacá), 
perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No1 (CACOM-1) 

 

 
 
Ver anexo formato seguimiento y control de mano de obra. 

 
DESCRIPCIÓN DE 
OBRAS, BIENES Y 

SERVICIOS 
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 
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ADICIONALES 
OFRECIDOS  

(Ofrecidos por el 
contratista y que 
fueron objeto de 
ponderación y 
escogencia del 
contratista, para 
seguimiento por parte 
del supervisor) 

 

QUIEN OFREZCA 04 
REFLECTORES DE 
MÍNIMO 500 WATTS 

PARA REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS EN 

HORARIO NOCTURNO, 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, SIN 
COSTO PARA LA 

ENTIDAD. 
 

0 unidades 
Durante el periodo de servicios reportado no se hizo 

necesario el ítem de mejora. 

 

QUIEN OFREZCA 01 
TALADRO DE BANCO 

INDUSTRIAL PARA 
REALIZACIÓN DE 

PERFORACIONES EN 
LÁMINA METÁLICA 
(FORMALETA) DE 

HASTA 1 ¼”, DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO, SIN 
COSTO PARA LA 

ENTIDAD. 
 

0 unidades 
Durante el periodo de servicios reportado no se hizo 

necesario el ítem de mejora. 

ANEXOS O 
ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A 
CANCELAR (cuando 
se trate de contratos 
de servicios de 
transporte (terrestre, 
aéreo y fluvial) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 
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servicios de 
operadores logísticos 
o cuyo objeto 
obedezca a servicios 
logísticos, servicios 
de atención de 
eventos 
institucionales) 

No aplica No aplica No aplica 
 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O 

TECNICO) 
JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE OFICIAL ASFALTO No aplica 
JOSE RICARDO BAUTISTA RIVEROS AYUDANTE ASFALTO No aplica 

CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA AYUDANTE ASFALTO No aplica 
CAMILO ANDRES CADAVID AYUDANTE ASFALTO No aplica 

ALVARO ANDRÉS OSORIO SERNA AYUDANTE ASFALTO No aplica 
CARLOS ANDRES SALDARRIAGA PALACIO AYUDANTE ASFALTO No aplica 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Y CALIDAD DE LOS BIENES 
 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.  
 

 Incrementa el valor del bien:  
 
SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $________ (Valor parcial o total correspondiente a este 
pago)  
 

 Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:  
 
SI: ____ NO: ___X_ Años a incrementar: _________  
 

 En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 
100% del Contrato:  

 
SI____ NO _X___  
 
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del 
proceso contractual.  
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

 
$ 2.143.500.000,00  

 
VALOR REDUCCIÓN 

 
$ 22.930,00 Valor liberado en la vigencia 2023 

 
VALOR REDUCCIÓN 

 
$ 367.993.918,72 Reducción del valor de la vigencia 2024 

 
VALOR FINAL CONTRATO 

 
$ 1.775.483.151,28  

 
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO 

 
$ 0,00 No aplica 

 
PRIMER PAGO TOTAL 
DICIEMBRE 2023 PAC 

DICIEMBRE 2023 O CXP 2024 
PAGADERAS EN EL PRIMER 

TRIMESTRE 2024 
 

$ 59.977.070,00  

 
SEGUNDO PAGO PARCIAL 

ENERO 2024 PAC MARZO 2024 
 

$ 84.762.768,00  

 
TERCER PAGO PARCIAL 

FEBRERO 2024 PAC ABRIL 2024 
 

$ 33.437.474,56  

 
CUARTO PAGO PARCIAL 

MARZO 2024 PAC MAYO 2024 
 

$ 20.367.952,64  

 
QUINTO PAGO PARCIAL ABRIL 

2024 PAC JUNIO 2024 
 

$ 34.293.875,84  

 
SEXTO PAGO PARCIAL MAYO 

2024 PAC JULIO 2024 
 

$ 20.206.144,00  
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SEPTIMO PAGO PARCIAL JUNIO 

2024 PAC AGOSTO 2024 
 

 
 

$ 18.449.088,00 
 

 
OCTAVO PAGO PARCIAL JULIO 

2024 PAC SEPTIEMBRE 2024 
 

$ 2.724.592,64  

 
NOVENO PAGO PARCIAL 

NOVIEMBRE 2024 PAC 
DICIEMBRE 2024 Y/O CXP 2024 

PAGADERAS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE 2025 

 

$ 2.862.007,68  

 
DECIMO PAGO PARCIAL 

DICIEMBRE 2024 PAC 
DICIEMBRE 2024 O CXP 2024 
PAGADERAS EN EL PRIMER 

TRIMESTRE 2025 
 

$ 14.902.177,92  

 
DECIMO PRIMER PAGO 

PARCIAL ENERO 2025 PAC 
MARZO 2024 

 

$ 22.477.619,84  

 
DECIMO SEGUNDO PRIMER 

PAGO PARCIAL FEBRERO 2025 
PAC ABRIL 2025 

 

$ 23.981.989,28  

 
DECIMO TERCERO PAGO 

PARCIAL MARZO 2025 PAC 
MAYO 2025 

 

$ 30.166.087,72  

 
DECIMO CUARTO PAGO 

PARCIAL ABRIL 2025 PAC JUNIO 
2025 

 

$ 27.631.849,52  

 
DECIMO QUINTO PAGO 

PARCIAL MAYO 2025 PAC JULIO 
2025 

 

$ 31.403.540,16  
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DECIMO SEXTO PAGO PARCIAL 
JUNIO 2025 PAC AGOSTO 2025 

 

$ 20.318.364,12 

 
DECIMO SEPTIMO PAGO 
PARCIAL JULIO 2025 PAC 

SEPTIEMBRE 2025 
 

$ 27.886.111,48  

 
DECIMO OCTAVO PAGO 

PARCIAL AGOSTO 2025 PAC 
OCTUBRE 2025 

 

$ 23.525.361,28  

 
SALDO 

 
$ 1.276.109.076,60 Saldo vigencia 2025 + vigencia 2026 

OBSERVACIONES 

 No aplica. 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 
 
 

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO 
CONTRATISTA 

 
 
 

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO 
SUPERVISOR 

 
 
 

TC. FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ 
ORDENADOR DEL GASTO 

 



Código: GA-JELOG-FR-440

Versión N°: 1
Vigencia: 29/11/2024
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3 1.073.324.373  08:00 - 17:00 AYUDANTE 8 4 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 4 100 0 100
4 1.056.786.941  08:00 - 17:00 AYUDANTE 8 4 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 156 0 156
5 1.056.785.823  08:00 - 17:00 AYUDANTE 8 4 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 4 172 0 172
6 1.039.683.426  08:00 - 17:00 AYUDANTE 8 8 4 8 8 8 8 8 4 64 0 64

832 0 832

22 231 2 4
HORARIO

LUGAR 
EJECUCIÓN 
TRABAJOS

MES DE SEGUIMIENTO LAPSO (AGOSTO 2025)

NOMBRE Y APELLIDOS
29

CEDULA
3016 17 18

VEREDA 
VELÁSQUEZ - 

PUERTO BOYACÁ 
(BOYACÁ)

 CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA

CARGON°
TOTAL 
HORAS 

DIURNAS

TOTAL 
HORAS 

NOCTURNAS
TOTAL HORAS

24 25 26 27 2815 19 20 21

181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS 
PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. 

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO

31 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO No.

OBJETO CONTRATO

CONTRATISTA
SUPERVISOR

FECHA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO

315 6 10 11 12 13 147 8 93

ALVARO ANDRES OSORIO SERNA
CARLOS ANDRES SALDARRIAGA PALACIO

JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE 

TOTAL
OBSERVACIONES Y ANEXOS:

LA VEREDA VELÁSQUEZ, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, FORMA PARTE DE LA GUARNICIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 (CACOM-1).
EL PERSONAL DESTACADO EN LA VEREDA VELÁSQUEZ, DESARROLLA LABORES COMO CUADRILLA DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
EL HORARIO LABORAL ES DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 17:00 HORAS CON UNA (01) HORA PARA TOMAR EL ALMUERZO DE 12:00 HORAS A 13:00 HORAS.

1. BITACORA ESCANEADA (01 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO 2025)
2.REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA LABORES REALIZADAS EN EL LAPSO
3.PLANILLA PARAFISCALES

 ELABORADO POR: 

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

REVISADO POR:

MY. YELITZA KATHERINE VERGEL AREVALO
SUBDIRECTOR DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERÍA

 JOSE RICARDO BAUTISTA RIVEROS

CAMILO ANDRES CADAVID



01 DE AGOSTO DE 2025 02 DE AGOSTO DE 2025 04 DE AGOSTO DE 2025

05 DE AGOSTO DE 2025 06 DE AGOSTO DE 2025 08 DE AGOSTO DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



13 DE AGOSTO DE 2025 14 DE AGOSTO DE 2025 15 DE AGOSTO DE 2025

09 DE AGOSTO DE 2025 11 DE AGOSTO DE 2025 12 DE AGOSTO DE 2025



21 DE AGOSTO DE 2025 22 DE AGOSTO DE 2025 23 DE AGOSTO DE 2025

16 DE AGOSTO DE 2025 19 DE AGOSTO DE 2025 20 DE AGOSTO DE 2025



28 DE AGOSTO DE 2025 29 DE AGOSTO DE 2025 30 DE AGOSTO DE 2025

25 DE AGOSTO DE 2025 26 DE AGOSTO DE 2025 27 DE AGOSTO DE 2025
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