INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PRORROGA No. 01 Y ADICION No. 01 AL CONTRATO No. 1404 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA.

VALOR INICIAL: CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA'Y UN MIL
CATORCE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.
($104.751.014,73) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA.

VALOR ADICIONAL 01: TREINTA'Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 'Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 37.271.843,31) MCTE, INCLUIDO AlU (30%) E IVA.

PLAZO INICIAL DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025.

PLAZO ADICIONAL 01: QUINCE DIAS (15) O HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE
2025.

CONTRATISTA: STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN, identificada con cédula de

ciudadania Nro. 1.095.845.955 de Bucaramanga S.S.

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadania numero 25.016.363 de Quimbaya
(Quindio), obrando en nombre y representacion de la DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), Establecimiento Pablico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, creado por el Decreto Nro. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura
mediante el Decreto Nro. 1292 de 2021, en su calidad de Directora de la Territorial Risaralda, facultada al
respecto por el Articulo Quinto de la Resolucion Nro. 3309 del 29 de octubre de 2021, asi como la Resolucién
de Nombramiento Nro. 1237 del 29 de mayo de 2020 y el Acta de Posesién Nimero 045 del 03 de Junio de
2020, quien para los efectos de este documento se llamara el INSTITUTO, por una parte, y por la otra,
STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN, identificada con cédula de ciudadania Nro. 1.095.845.955 de
Bucaramanga S.S., quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal
alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente
documento se denominara LA CONTRATISTA, en razén a que anteriormente celebramos el Contrato Nro. 1404
de 2025, proceso de seleccion de minima cuantia No. IP-DT-RIS-003-2025, hemos convenido
PRORROGARLDO, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, mediante comunicacion de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025), la
contratista STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN, solicité al INSTITUTO prorrogar el Contrato No. 1404 de
2025, por quince (15) dias mas, es decir, hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

SEGUNDA: Que, conforme a la solicitud hecha por el contratista PAVI'S INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES
S.A.S., ejecutora del Contrato Nro. 1404 de 2025, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA’, la Direccion Territorial Risaralda a
través de comunicacion memorando individual radicado 2025I-VRIS-090599, de fecha once (11) de noviembre
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de dos mil veinticinco (2025), rindié concepto técnico favorable para la solicitud de adicién 1, y prorroga 1, del
Contrato Nro. 1404 de 2025.

TERCERA: Que para respaldar las obligaciones contraidas con la firma del Contrato Nro. 1404 de 2025, el Area
de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO expidié el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Nro. 99725 del 26/05/2025, por valor de CIENTO CUARENTA'Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA 'Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 142.236.134,00) MCTE, de los cuales se
utilizaron CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CATORCE PESOS CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS. ($104.751.014,73) MONEDA CORRIENTE, al momento de suscribir el
Contrato Nro. 1404 de 2025.

CUARTA: Que conforme al memorando individual No. Radicado 2025I-VRIS-09059, de fecha once (11) de
noviembre de dos mil veinticinco (2025), el valor total para la adicién No. 1 asciende a un total de treinta y siete
millones doscientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos con treinta y un centavos Moneda
corriente ($37.271.843,31), discriminado en los siguientes rubros a saber:

RUBRO VALOR POR AFECTAR
C-2499-0600-20-51102D-2499011-02 Basico $ 11.655.693,40
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS

- 5. CONVERGENCIA IVA: $ 2.214.581,75

REGIONAL / D. INTEGRACION DE
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE
LA CONECTIVIDAD

C-2499-0600-20-51102D-2499016-02 Basico: $ 19.665.183,33
ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS
. 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. | IVA:$3.736.384,83

INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO | Total: $ 23.401.568,17
EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD

Total: $ 13.870.275,15

Costo basico total adicion; «-«««---eeeeeeeeeeess $31.320.876,73
IVA (19% del valor basico): .........cccceevveeeiinnnnnn. $5.950.966,58
Total, adicion N°1:.....ooei e, $ 37.271.843,31

QUINTA: Que los recursos destinados al Contrato Nro. 1404 de 2025, son suficientes para extender el plazo
de éste, hasta el treinta (30) de noviembre de 2025, segin ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE
OBRA (MEPI-MN1-IN-7-FR-1) del diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), suscrito por el
Contratista, la directora territorial Risaralda, el interventor y el supervisor del Contrato de obra (Contrato Nro.
1404 de 2025).

SEXTA: Que, el soporte técnico en el cual se fundamenta la solicitud de prérroga se encuentra obrante en el
formato de SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA (MEPI-
MN1-IN-12-FR-1) del diez (10) de noviembre mes noviembre de dos mil veinticinco (2025), suscrito por el
Contratista, la directora territorial Risaralda, el interventor y el supervisor del Contrato de obra, Nro. 1404 de
2025

SEPTIMA: Que, teniendo en cuenta lo narrado hasta este punto, a través del Memorando No. De radicado
20251-VRIS-09059 del once (11) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), la directora territorial Risaralda,
rinde concepto técnico favorable recomendando la adicion de recursos por valor de treinta y siete millones
doscientos setenta un mil ochocientos cuarenta y tres pesos con treinta y un centavos MCTE. ($ 37.271.843,31),
disponibles en el CDP del proyecto y que representan el 35,58% del presupuesto inicial ($ 104.751.014,73).
para dar tramite a la prorroga requerida por el contratista, atendiendo las justificaciones dadas en la
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comunicacion fechada del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025), suscrito por la contratista
STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN.

OCTAVA: Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regira por las
disposiciones generales del Contrato No. 1404 de 2025, y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el Contrato Nro. 1404 de 2025 hasta el treinta (30) de noviembre de
dos mil veinticinco (2025).

PARAGRAFO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO
pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. Dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion
del presente documento, EI CONTRATISTA se obliga a ajustar las vigencias de las garantias constituidas
previamente, en atencion al Contrato Nro. 1404 de 2025 y de conformidad al plazo que se fija en el presente
documento.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Contintan vigentes todas las estipulaciones
del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente documento se
perfecciona con la aceptacion de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion
se requiere de la aprobacion del certificado de modificacién de la Garantia Unica de que trata la clausula
correspondiente del presente Contrato.

Elaboré: Argelio Garcia Garcia.
Revis6: Margarita Rosa Jiménez Arrieta.
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