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FECHA DO MM |AA
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion Maritima y Fluvial DIRECCION TERRITORIAL Valle dei cauca 1 7 FEE 20 ]4
CONVENIQ No: 1860 23 2010
A oS | s& reunieron; Gustavoe Rivera Marmoiejo como representante legal de la Fundacion Universidad del Valle y por el INVIAS, el Secrefario

General Técnico . con ei fin de efectuar la liquidacion del convenio 1660 de 2010 , en cumplimiento de la Resolucién de Liquidacion vigente.

QBJETO DEL CONTRATO:
DRAGADO DE MANTENIMIENTQ DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CALICA.

FECHA DE INICIACION: 31 de diciembre de 2010

SUSPENSIONES {S), AMPUACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

FECHA
ACTA No. FECHA PERIODO DURACION DEAMINACIN
AS DESDE HASTA
1 1 31/01/2010 31/01/2010 11/04/2011 11 dias 11/01/2011
TOTAL 11 dias

JFEGCHA DE VENCIMIENTC: 29 de febrero de 2012,

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No. DESCRIPCION (ADICIONAL [ PRORROGA) VALOR
1160 de 2010 principal $__ 8.400.000.000,00
Adicional 1 Promroga hasta el 31/07/11 $ -
Adicional 2 Prorroga hasta el 29/02/12 $
ALOR TOTAL CONTRATO CON IVA: $

VALOR EJECUTADO EN DESARROLLO DEL CONVENIO:

" DESCRIPCION s VALOR .
Valor ejecutado contrato de obra $ 5.877.079.722.00
\Valor ejecutado contrato de interventoria H 301.318.302 00
Valor costos gerencia Fundacion Universidad def Valle $ 412.440 000.00
(Otros costos: Poliza gamatia autorizacién Dimar ] $ 1.982 510,00
alor total del convenio - 3 _ U Bsg2 820,534 00
COMENTARIOS:
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE:
. DESCRIPCION VALOR (>
Dasembolso 1 $  4.200.000.000.00
Dasemboiso 2 $  4.200.000.000.00
TOTAL P, : ‘ ) o R 3 8.400.900.000,00 |

COMENTARIOS:
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO: "

TESCRIPCION VALORES

Vaior total ejecutado por obra 3 5.877.079.722,00

Valor total ejecutado por interventoria 3 301.318.302.00

Valle

Valor costos gerencia Fundacion Universidad del

412.440.000.00

Otros costos: Poliza garantia autorizacién Dimar

1.682.510.00

Desemboisos

Reintegro 1 a Invias

1.653.681 475,00

Reintegro 2 a Invias

121.444 036 69

Gastos financieros

3
$
3 ;] 8.400.000.000.00
$
[
3

3206395431

SUMAS IGUALES: 3 8.400.000.000,00 | § 8.400.000.000,00

POR CONCEPTO DE:

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7128 FECHA:30/12/2010 3 CEfO pes0s.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA a omwial] $ Saldo en ceros.

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:

‘DESCRIPCION

FOLIOS

Qriginal del Acta de Entrega y Recibo Final del Convenio de fecha 26 de abril de 2013

Fotocopia actas de liquidacion cto de cbra de fecha 1 de agosto de 2012 y clo de intervebntoria de fecha 6 de agosto de 2012,

Qriginal de la relacion de pagos da fecha 29 de octubre 2013

alain

Original del anexo de Modificacion a la garantia que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la
correcta inversion del desembolso y calidad dei servicio.

Comprobarte Ingresa No. 846612 de fecha 30/04/2013 por valor de § 1653681 475

-

Comprobante Ingrese No_839113 de fecha13/11/2013 por valor de § 121 444 03569

~ [l e [N -

Informe financiero de los recursos sjecutados en el marco del desarrollo del convenio 1660 de 2010, suscrito por la contadora de Ja
Fundacion Universidad del Valle.

Certificacién bancaria sxpedida por el Banco de Bogotd de mayo 8 de 2013, de cancelacion de la cuenta de manejo de los recursos
del convenio.

Constancia expedida por la Fundacion Universidad del Valle de fecha 7 de noviembre de 2013, sobre |a verificacion de los pagos
por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales. Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto de Bienestar Famitiar y Servicio Nacional de Aprendizaja - SENA.
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Fundacion Universidad del Valle

[Proyecks y Elabond Interventor
Revisd. Abogado Unidad Ejscutora

Fecha

\ -
Revision Gestor Técnico de Pmi M C/ Firma: ; &
! ¥

Nombre John Jefferson Garzon V. Nombre : German 7&€jales %lem

Director Operativo

Criginal : Archivo de Gestidn Contractual (Subdireccién Administrativa)
Copias . Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Direccion Termtorial, Contabiidad, Presupuasto, Tesoreria

Para constancia de Jo anterior, firman ia presente acta ios que en eila intervinieron a los { ) dias del mes de l I z E E B Z‘ l M
udh w
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