ADICIONAL NUMERO UNGQ (01) AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2595 DE
2009

OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS Y AMBIENTALES EN LA RED FLUVIAL
DE LA REGION DE LA AMAZONIA

PLAZO ADICIONAL: CUATRC (4) MESES, HASTA EL 04 DE JUNIO DE 2010.

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS " INVIAS “, NIT: 800.215.807-2,
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE. NIiT: 800.187.151-9.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2595-1-08 DE 2010, ADICIONAL
NUMERO UNO (01) AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRINCIPAL NUMERO
2595 DE 2009, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS Y
AMBIENTALES EN LA RED FLUVIAL DE LA REGION DE LA AMAZONIA. Enfre los
suscritos ENRIQUE MARTINEZ ARCINIEGAS, identificado con cadula de ciudadania
nomere 19258637 expedida en Bogola, obrando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional,
zdscrito al Ministeric de Transporte, creadc por el Decreto 2171 del 20 de diciembre de
1992, y modificada su estructure mediante Decreto 2056 de 2003 en su calidad de
Director General segun Decrelo de Nombramiento No. 669 del 04 de Marzo de 2009 y
Acta de Posesion No. 2103 de! 06 de Marzo de 2009, quien para los efeclos de este
documento, se llamara el INSTITUTO por una parie y por la otra PATRICIA LANAS
ROMERQ, identificada con cedula de ciudadania nimero 31'988.306 expedida en Cali, en
calidad de Birectora Ejecutiva (E) de la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE, segun
Acta del Consejo Directivo No. 05-2008 de agoste 19 de 2008, facultada para suscribir
convenios segun Acta de Consgje Directivo Virdual No. 10-2009 de 12 de noviembre de
2009 y guien en adelante se denominard LA FUNDACION, en razon 2 que anleriormente
celebramos et Convenio Interadministrativo No. 2595 de 2009, Modificacion del 17 de
diciembre de 2009, Orden de Inicio del 01 de diciembre de 2009, Acta de Suspensitn del
23 de Diciembre de 2008 v Acta de Reanudacién del 27 de Enero de 2010, hemos
acordado prorregar el referido Convenio, teniendo en cuentz las siguienfes
consideraciones: 1) Que mediante oficio del 22 de Enero de 2010, ei Representante Lega)
Suplente de ta Fundacien Universidad del Valle, sclicita una promrega del presente
convenio, en ios siguientes férmincs: “.. Nos permitimos efectuar lz soficitud de la
prorroga del contrato de la referencia, hasta el 31 de mayo de 2010, la necesidad de
adelantar perloraciones geolécnicas, que requerrdn un plazo parz realizar un
perforaciones gectécnicas hasta 20m, adicional a los estudios hidrologicos v
fologramétricos requeridos. No se requeriran la adicion de recursos SINDO necesario
efectuar la redistribucién de los mismes...". 2) Que e! Inlerventor del Convenio No. 2585
de 2008, Consorcio INP — INGECO, por medio del oficio No. INP-INGECO-BTA-019 del

22 de enero de 2010, aprueba la solicitud realizada por la Fundacion Universidad def
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Valle, en Ios siguienies léminos: *... Por medio de la presente ¥ de acuerdo 2 la solicitud
de! contratista encargado Gel contrato 2595 de 2009 cuyo objelo es: ESTUDIOS Y
DISENCS TECNICOS Y AMBIENTALES EN LA RED FLUVIAL DE LA REGION DE LA
AMAZONIA, esta Interventoria manifiesta hacer efecluado la aprabacién de la solicitud de
prorroga de este contratc hastz el 31 de mayo de 2010, considerando la necesidad de dar
cumplimiento al contrato y el hecho de que no se requerira la adicion de recursos siendo
necesaric efectuar la redistribucién de los mismos....". 3) Que mediante Formato de
Adicion y Prorroga del 26 de Enero de 2010, suscrito por el Representante Legal Suplente
de la Fundacién Universidad del Valle, el Interventar, &f Subdirector de Maritima y Fluvial
del Instituto v el supervisor del proyecto, aprueban la prorroga del presente Convenio
interadministrative. 4) Que dando cumptimiento a lo indicado en la Resolucién No. 01149
de! 14 de marzo de 2008 "Por la cual se crea el Comiié de Adiciones y Prorrogas para los
contratos y/o convenios suscritos por el INVIAS®, se manifiesta que la solicitud de
Prorroga fue presentada con todos los antecedentes, soportes y documentos af respectivo
Comité, cuya aprobacion fue consignada en Acta de fecha 27 de Enere de 2010. For lo
anterior, hemos convenido prorrogarky segun los lerminos del presente documento, ef cuat
se regira por las disposiciones aplicables al Convenio principal, la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y las siguientes clausulas. CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO.- Prorrogar el ptazo de ejecucion del Convenic Principal 2595 de
2008, en CUATRO (4) MESES, hasta el 04 de Junio de 2010. CLAUSULA SEGUNDA:
GARANTIA UNICA.- LA FUNDACION, se obliga a modificar la garantia tnica que tiene
constituida, proporcicnalmente al plazo que se fija en este convenio, dentro de los Ires {3)
dias siguientes contados a parlir de la firma del mismo. CLAUSULA TERCERA:
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.- Continuan vigenles ledas las estiputaciones del
Convenio Principal que nc se hayan modificado por lo acordade en este documenio.
CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION - El presente documento
se perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su ejecucion se requiere de la
aprobacion de la promoga de la garantia constitvida por LA FUNDACION, quien se
compromete a constituir el respective certificado de modificacion, dentro de los tres (3) dias

siguientes a la suscripcion del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D.C.

als 04 FEB 2000

QUE MARTINEZ ARCINIEGAS
Director General
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”

POR EL IN O:

E

POR LA FUNE\ACION :

PATRICIA LANAS ROMERO
Directora Ejecutiva (E)
. FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
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