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El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Contrato 

Nº 
155 DE 2024 

Fecha Suscripción 

del Contrato 
15 de octubre de 2024 

Nombre Contratista  

Crealogística SAS 

 

Identificación (CC/NIT) 

 

900905767-1 

Correo Electrónico 

Contratista 

 

 

contabilidad@crealogistica

.co 

 

 

Forma de Pago 

 

 

Mensual 

Nombre Supervisor 
Jaime Hernán Ocampo López – Director Territorial Occidente 

Marleny Elizabeth Saldaña Davidson – Dirección de Control del Inventario 

Nombre apoyo 

supervisión 

 

Cristian Alejandro García Bolívar – Dirección Territorial 

Occidente  

Nicolas Fabricio Valencia – Dirección de Control del 

Inventario 

Fecha de Iniciación  

16 octubre 2024 

 

Fecha de Terminación 

 

15 mayo 2025 

Plazo 

Contrato 
7 

meses 

Prórrogas N.A Plazo Total N.A 

Periodo de 

Evaluación del 

Informe 

 

 

FEBRERO 2025 

 

 

Objeto del Contrato 

Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de las 

actividades propias de la administración de los activos entregados a la Sociedad de Activos Especiales 

(SAE), por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las acciones de extinción dominio, 

para garantizar su recepción, registro, custodia, mantenimiento, conservación, entrega y o destinación 

provisional, así como para la realización de eventos interinstitucionales relacionados con las actividades 

propias de la funciones asignadas a la SAE, para el LOTE 4 TERRITORIAL OCCIDENTE 

FEBRERO 2025 

mailto:contabilidad@crealogistica.co
mailto:contabilidad@crealogistica.co
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INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades:Porcentaje 

ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades de la DCI: 30.87% 

 

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades de la DTO:  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

Porcentaje ejecutado de la DCI: 30.87% 

Porcentaje ejecutado de la DTO: 50.7% 
 

Concepto Valor 

Valor del Contrato $1.692.000.000 

Valor de las Adiciones $0 

Ejecutado y Desembolsado Dirección Territorial Occidente $489.129.667,13 

Ejecutado y Desembolsado Dirección Control Inventario $132,811,632 

Total Ejecutado y Desembolsado $621.941.299,13 

Valor a pagar en el periodo reportado Territorial Occidente $111.376.340 

Valor a pagar en el periodo reportado Dirección Control de Inventario $23,860,314 

Valor Pendiente por Ejecutar Territorial Occidente $695.270.333 

Valor pendiente por Ejecutar Control de Inventario $350,928,054 

Valor Total pendiente por ejecutar $1.046.198.387  

 

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

 
Rubro Presupuestal 

Descripción 

Rubro 

N° 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Fecha 

Disponibilidad 

Presupuestal 

N° Compromiso 

Presupuestal 

Fecha 

Compromiso 

Presupuestal 

A-8-3-9-08-01 
OTROS GASTOS 

INCAUTADO 
50-123 

02/01/2025-
24/01/2025 

77-106 
02/01/2025-
24/01/2025 

A-2-0-4-41-13 
OTROS GASTOS 

EXTINTO 
123 24/01/2025 106 24/01/2025 

A-8-3-9-08-01 

DCI 

OTROS GASTOS 

INCAUTADO 
50 02/01/2025 74 02/01/2025 
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 INFORME DE ACTIVIDADES 

 

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe 

a continuación el estado de avance de ejecución: 

 

Obligaciones específicas del contratista 

 

Nº Obligaciones Específicas Descripción de la Actividad Evidencia 

1 Transporte de Carga -Para la Dirección de control del inventario en el mes 

de febrero del 2025 no se requirió este servicio. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes 

de febrero de 2025 no se solicitó el servicio de 

transporte de carga. 

 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente y carpeta 101 

DCI 

2 Transporte Personal -Para la Dirección de control del inventario en el mes 

de febrero del 2024 fueron atendidas de manera 

satisfactoria un total de6 servicios para 

transportar funcionarios en diligencias de 

secuestro. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes 

de febrero de 2025 fueron atendidos un total de 

35 servicios para transportar funcionarios en 

diligencias desarrolladas por la Territorial. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente y carpeta 101 

DCI 

3 Recepción, embalaje, 

gestión y control 

inventario 

-Para el mes de febrero la dirección de Control 

de Inventario no solicito este servicio. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes 

de febrero del 2025 no se solicitó el servicio. 

No se solicitó durante el 

periodo. 

4 Personal de cargue y 

descargue de bienes 

-Para el mes de febrero la Dirección de Control 

de Inventario no solicito este servicio. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes 

de febrero de 2025 no se prestó el servicio. 

 

No se solicitó durante el 

periodo. 

5 Desmonte de estructuras -Para el mes de febrero la Dirección de Control de 

Inventario no solicito este servicio. 

-Para el mes de febrero de 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicito este servicio. 

No se solicitó durante el 

periodo. 
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6 Servicio de cerrajería -Para la Dirección de control del inventario en el mes 

de febrero 2025 no se solicitaron servicios. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes 

de febrero de 2025 fueron atendidas de manera 

satisfactoria un total de 8 servicios. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente y carpeta 101 

DCI 

7 Servicio de alimentación e 

hidratación 

-Para el mes de febrero la Dirección de Control 

de Inventario no solicito este servicio. 

- Para la Dirección de Territorial Occidente en el 

mes de febrero de 2025 fueron solicitadas un total 

de 375 servicios de alimentación en las diferentes 

diligencias realizadas por la Territorial. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente, para la DCI no 

se solicitó este servicio 

durante el tiempo 

reportado 

8 Custodio o cuidandero -Para la Dirección de control del inventario en el mes 

de febrero del 2025 fueron atendidas de manera 

satisfactoria un total de 1 custodio instalado en 

SANTA BARBARA - LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 

SANTA BARBARA MM 21-38931902. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes 

de febrero de 2025 fueron solicitados un total de 

12 servicios. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente y carpeta 101 

DCI 

9 Vigilancia Armada -La Dirección de control del inventario en el mes 

de febrero del 2025 dio uso de un servicio de 

vigilante armado instalado en Aguazul Casanare - 

PETROSERVICIOS CASANARE SAS con NIT 

900550869 ubicada en aguazul KM 12 vía Mani finca las 

Posetas. 

-Para el mes de enero de 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicito este servicio. 

No se solicitó durante el 

periodo. 

10 Demolición, desmonte de 

estructuras limpieza y 

retiro de escombros 

-Para el mes de febrero la Dirección de Control de 

Inventario no solicito este servicio. 

- Para el mes de febrero 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicito este servicio. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente,  la  DCI no 

utilizo este servicio 

11 Bodega -Para el mes de febrero la Dirección de Control de 

Inventario no solicito este servicio. 

-Para el mes de febrero 2025 la Dirección Territorial 

Occidente solicito el servicio una vez. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente 
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12 Cotero Para la Dirección de control del inventario en el 

mes de febrero 2025 fueron solicitados un total de 

10 coteros para apoyo en los traslados de bienes y 

enseres de las sociedades a las bodegas. 

- Para el mes de febrero de 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicitó este servicio. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del 

contrato 180 Regional 

Occidente y carpeta 101 

DCI 

13 Jornalero -Para el mes de febrero la Dirección de Control de 

Inventario no solicito este servicio. 

- Para el mes febrero 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicito este servicio. 

No se solicitó durante el 

periodo 

14 Servicio complementarios 

y adquisición de otros 

bienes 

La Dirección de Control del Inventario no requirió 

servicios complementarios en el mes de febrero. 

 

No se solicitó durante el 

periodo 

 

APORTES PARAFISCALES 

Se adjunta certificación de pago de seguridad social firmada por el Representante Legal del contratista, así como la 

copia de las planillas de pago de SS por los servicios 

 

DECLARACIÓN 

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe 

corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que 

soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para 

el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato 

y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar 

el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018. 

 

N° Planilla de Pago SGSS Periodo de Aporte Valor Total Planilla 

9482511304 febrero $2,115,000 

 

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar 

 

Concepto N° Planilla de Pago SGSS Periodo de aporte Valor Planilla 

Pensión 9482511304 Febrero   $1,627,400 

Salud 9482511304 Febrero $407,000 

ARL 9482511304 febrero $80,600 

Total $2,115,000 
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RIESGOS CONTRACTUALES 

 

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de 

referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una 

materialización de este. 

 

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización 

de riesgos (FO-GP- 003), a la Oficina Asesora de Planeación. 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente 

informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente 

informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago. 

 

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades 

desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las 

obligaciones del contrato: 

 
Sí  No  
x    

 

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue: 

 
Satisfactorio  

Bueno  

Regular X 

Requiere Ajustes  

 
 

 

 
          
              _______________________________                    __________________________________ 

              JAIME HERNAN OCAMPO LOPEZ                             MARLENY ELIZABETH SALDAÑA DAVIDSON 

             Dirección Territorial Occidente                                  Directora Control de Inventarios 

             Supervisor                                                                  Supervisora 
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                   ________________________________                         _________________________________ 

                   CRISTIAN ALEJANDRO GARCIA BOLIVAR                    NICOLAS FABRICIO VALENCIA SUAREZ 

                  Apoyo a la Supervisión DT                                               Apoyo a la Supervisión Control del Inventario 

  

                    
 
 
 
 

            ____________________________________  

DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR 

Representante Legal CREALOGÍSTICA SAS 


