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El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Contrato 

Nº 
155 DE 2024 

Fecha Suscripción 

del Contrato 
15 de octubre de 2024 

Nombre Contratis 

ta 
 
Crealogística SAS 

 
Identificación (CC/NIT) 

 
900905767-1 

Correo Electróni co 

Contratis 

ta 

 

 
contabilidad@crealogistica.co 

 

 
Forma de Pago 

 

 
Mensual 

Nombre Supervis 

or 
Luis Mauricio Urquijo Tejada – Director Territorial Occidente 

Marleny Elizabeth Saldaña Davidson – Dirección de Control del Inventario 

Nombre apoyo 

supervisi 

ón 

 
Isaac Buitrago Quintana – Dirección Territorial Occidente  

Nicolas Fabricio Valencia – Dirección de Control del Inventario 

Fecha de Iniciació 

n 
 

16 octubre 2024 
 
Fecha de Terminación 

 
15 mayo 2025 

Plazo 

Contrato 
7 meses Prórrogas N.A Plazo Total N.A 

Periodo de Evaluación 

del 

Informe 

 

 
MARZO 2025 
 

 
Objeto del Contrato 

Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la 

administración de los activos entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por parte de la Fiscalía General de la 

Nación, en el marco de las acciones de extinción dominio, para garantizar su recepción, registro, custodia, mantenimiento, 

conservación, entrega y o destinación provisional, así como para la realización de eventos interinstitucionales relacionados con 

las actividades propias de la funciones asignadas a la SAE, para el LOTE 4 TERRITORIAL OCCIDENTE 

mailto:contabilidad@crealogistica.co
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INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 47.17 % Porcentaje 

ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades de la DCI: 30.75% 

 

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades de la DTO: 64.15% 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
Porcentaje ejecutado de la DCI: 35 % 
Porcentaje ejecutado de la DTO: 59% 
 

Concepto Valor 

Valor del Contrato $1.692.000.000 

Valor de las Adiciones $0 

Ejecutado y Desembolsado Dirección Territorial Occidente $600.506007.13 

Ejecutado y Desembolsado Dirección Control Inventario $156,671,946 

Total Ejecutado y Desembolsado $213.246.097 

Valor a pagar en el periodo reportado Territorial Occidente $98.088.936 

Valor a pagar en el periodo reportado Dirección Control de Inventario $ 21,049,753 

Valor Pendiente por Ejecutar Territorial Occidente $485.805.056.87 

Valor pendiente por Ejecutar Control de Inventario $329,878,301 

Valor Total pendiente por ejecutar $815,583,358  

 

 

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

 
Rubro Presupuestal 

Descripción 

Rubro 

N° 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Fecha 

Disponibilidad 

Presupuestal 

N° Compromiso 

Presupuestal 

Fecha 

Compromiso 

Presupuestal 

A-8-3-9-08-01 
OTROS GASTOS 

INCAUTADO 
50-123 

02/01/2025-
24/01/2025 

77-106 
02/01/2025-
24/01/2025 

A-2-0-4-41-13 
OTROS GASTOS 

EXTINTO 
123 24/01/2025 106 24/01/2025 

A-8-3-9-08-01 

DCI 

OTROS GASTOS 

INCAUTADO 
50 02/01/2025 74 02/01/2025 
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 INFORME DE ACTIVIDADES 

 
El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a 

continuación el estado de avance de ejecución: 

 

Obligaciones específicas del contratista 

 

Nº Obligaciones Específicas Descripción de la Actividad Evidencia 

1 Transporte de Carga -Para la Dirección de control del inventario en el mes de enero 

del 2025 no se solicitaron este tipo de servicios de transporte 

de carga. 

-Para la Dirección Territorial Occidente en el mes de marzo 

de 2025 fueron atendidas de manera satisfactoria un total de 

1 servicio de transporte de 

Carga. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

2 Transporte Personal -Para la Dirección de control del inventario en el mes de enero 

del 2025 fueron atendidas de manera satisfactoria un total 

de 2 servicios para transportar funcionarios en diligencias de 

secuestro. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes de marzo 

de 2025 fueron atendidos un total de 21 servicios para 

transportar funcionarios en diligencias 

desarrolladas por la Territorial. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

3 Recepción, embalaje, 

gestión y control inventario 

-Para el mes de enero del 2025 la dirección de Control de 

Inventario no solicito este servicio. 

-Para la Dirección Territorial Occidente en el mes de marzo 

de 2025 no se solicitó el servicio. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

4 Personal de cargue y 

descargue de bienes 

- Para el mes de diciembre la Dirección de Control de 

Inventario no solicito este servicio 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes de marzo de 

2025, no solicito este servicio. 

 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

 
5 

 
Desmonte de estructuras 

 

-Para el mes de enero del 2025 la dirección de Control 

de Inventario no solicito este servicio. 

-Para el mes de marzo de 2025 la Dirección Territorial Occidente, no 

solicito este servicio. 

 

No se solicitó durante el 

periodo. 
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6 Servicio de cerrajería -Para la Dirección de control del inventario en el mes de 

diciembre del 2024 fueron atendidas de manera satisfactoria 

un total de 2 servicios. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes de marzo 

de 2025 fueron atendidas de manera 

satisfactoria un total de 16 servicios. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

7 Servicio de alimentación e 

hidratación 

-Para el mes de diciembre la Dirección de Control de 

Inventario no solicito este servicio. 

- Para la Dirección de Territorial Occidente en el mes de marzo 

de 2025 fueron solicitadas un total de 236 servicios de 

alimentación y 226 botellas de agua en las diferentes diligencias 

realizadas por la Territorial. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente, para 

la DCI no se solicitó este 

servicio durante el tiempo 

reportado 

8 Custodio o cuidandero -Para la Dirección de control del inventario en el mes de 

diciembre del 2024 fueron atendidas de manera satisfactoria 

un total de 1 custodio instalado en SANTA BARBARA - 

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SANTA BARBARA MM 21-

38931902. 

- Para la Dirección Territorial Occidente en el mes de marzo 

de 2025 fueron solicitados un total de 12 servicios. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

9 Vigilancia Armada -La Dirección de control del inventario en el mes de 

diciembre del 2024 dio uso de un servicio de vigilante 

armado instalado en Aguazul Casanare - 

PETROSERVICIOS CASANARE SAS con NIT 

900550869 ubicada en aguazul KM 12 vía Mani finca las Posetas. 

-Para el mes de marzo de 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicito este servicio. 

No se solicitó durante el 

periodo. 

10 Demolición, desmonte de 

estructuras limpieza y retiro 

de escombros 

-Para el mes de diciembre la Dirección de Control de Inventario no 

solicito este servicio. 

- Para el mes de marzo de 2025 la Dirección Territorial Occidente, 

no solicito este servicio. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente, la 

DCI no 

utilizo este servicio 

11 Bodega -Para el mes de diciembre la Dirección de Control de Inventario no 

solicito este servicio. 

-Para el mes de marzo de 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicitó este servicio. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional 

Occidente 
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12 Cotero Para la Dirección de control del inventario en el mes de 

diciembre del 2024 fueron solicitados un total de 10 coteros 

para apoyo en los traslados de bienes y enseres de las sociedades a 

las bodegas. 

- Para el mes de marzo de 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, solicito 3 coteros por día. 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

13 Jornalero -Para el mes de diciembre la Dirección de Control de Inventario no 

solicito este servicio. 

- Para el mes de marzo de 2025 la Dirección Territorial 

Occidente, no solicito este servicio. 

No se solicitó durante el 

periodo 

14 Servicio complementarios y 

adquisición de otros bienes 

La Dirección de Control del Inventario el día 6 de diciembre de 

2024 en atención a diligencia de secuestro programada por la 

Fiscalía solicito el SERVICIO ESPECIAL DE DESARME DE 

AVIONETA - cotización 

enviada por el operador logístico y aprobado por valor de 

($2.924.000) 

Evidencia cargada en la 

carpeta pública del contrato 

180 Regional Occidente y 

carpeta 101 DCI 

 

APORTES PARAFISCALES 

Se adjunta certificación de pago de seguridad social firmada por el Representante Legal del contratista, así como la copia de las planillas de 

pago de SS por los servicios 

 

DECLARACIÓN 

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las 
actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al 
sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con 
base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad 
encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018. 

 

N° Planilla de Pago SGSS Periodo de Aporte Valor Total Planilla 

9484218439 MARZO/ABRIL $2.173,500 

   

 
Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar 

 

Concepto N° Planilla de Pago SGSS Periodo de aporte Valor Planilla 

Pensión 9484218439 MARZO/ABRIL $1,673,000 

Salud 9484218439 MARZO/ABRIL $418,400 

ARL 9484218439 MARZO/ABRIL $82,100 

Total $2,173,500 
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RIESGOS CONTRACTUALES 

 
El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según 
corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo. 

 
En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (FO-GP- 

003), a la Oficina Asesora de Planeación. 

 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 
El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo 

pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, 

por lo cual autorizo proceder con el pago. 

 
Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias 

correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato: 

 
Sí  No  
x    

 
Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue: 

 
Satisfactorio  
Bueno  
Regular X 

Requiere Ajustes  
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                        _______________________________________ 

MARLENY ELIZABETH SALDAÑA DAVIDSON 

                               Directora Control de Inventario 

                       Supervisora 
 
 
 
 
 
 

                                                         ____________________________________ 
NICOLAS FABRICIO VALENCIA SUAREZ 

Apoyo a la Supervisión Dirección Control de Inventario 
 
 
 
 
 

 
DANIEL MARTÍNEZ AGUILAR 
Representante Legal CREALOGÍSTICA SAS 

 

__________________________ 
ISAAC BUITRAGO QUINTANA 

Apoyo a la Supervisión Dirección Territorial 

 

       _____________________  
LUIS MAURICIO URQUIJO 

Director Territorial Occidente 

Supervisor 


