/ INFORME TECNICO N° 19 EQUIPO DE

em COMPACTADOR Sepromed
e e Ex T MUNICIPIO: FOMEQUE
PERIODO DEL INFORME: OCTUBRE
CONTRATISTA: SEPROMED
NIT: 830502037
NUMERO DE CONTRATO: EPC-PDA-0O-446-2025
EMPRESA CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A
E.S.P
OBJETO DEL REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA
CONTRATO: PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCION DE LOS
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA
UTILIZACION DE EQUIPOS DE SUCCION PRESION,
CARROTANQUES Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS
ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN
LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CONTENIDO Durante el dia 2 de octubre del 2025, se realizan actividades de
compactador de basuras, con equipo compactador.
Solucionar el problema de colmatacion de redes del municipio,
OBJETIVO GENERAL | en respuesta a la emergencia presentada
e Realizar la visita técnica conforme al reporte
de la administracion municipal
OBJETIVOS e Identificar los problemas con el manejo de redes de
ESPECIFICOS alcantarillado
e Establecer soluciones a la emergencia presentada
y asi mantener la prestacion del servicio
e Dar cumplimiento a las actividades con el equipo y
personal capacitado para su correcta ejecucion.
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INFORME TECNICO N° 19 EQUIPO DE
COMPACTADOR
MUNICIPIO: FOMEQUE

Sepromed

Servicios de Proteccién Medio Amblental

UBICACION DE LA EMERGENCIA

MUNICIPIO: FOMEQUE

Provincia
Altitud
Distancia
Fundacion
Poblacion

Temperatura

ORIENTE

1893 msnm

56 Km a Bogota
1870

20881 Habitantes

f’r\

!iw,,f"iI Fomegque

ALCALDE: Eduar Esneider Acosta Vargas

DIRECCION: Cra 2 No 5-41

CONTACTO: (+57) 3203331920

contactenos@fomeque-cundinamarca.gov.co
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CEAMARES B AT MUNICIPIO: FOMEQUE ServlclosdepProtecclonMed\oAmb\ental

ANTECEDENTES DE LA EMERGENCIA:

Solicitud realizada por la Alcaldia Municipal y dirigida al Gerente de Empresas publicas de
Cundinamarca S.A E.S.P para ser atendida a través del Contrato de Emergencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante los dias 2 de octubre del 2025, Se ejecutan labores de recoleccion y compactacion
de basuras, con equipo de compactador. Lo anterior con el fin de mantener el buen manejo
de la prestacién del servicio en la red.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD:

FOMEQUE
. EQUIPO DISTANCIA VALOR TOTAL SIN
FECHA INICIAL |  FECHA FINAL BIAS  TER B LACA MUNICIPIO (M) VA
2/10/2025 2/10/2025 1,00 0,00 FOMEQUE 62,9 $ 6.192.775,00

PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION UN VALOR UNT
Pre.stauon’d.e serV|C|.o d(.i' recolecuo.n,. t.ransporte y dISpOSICIOIj’I final ) $ 6.192.775,00
NP-MQE 21  |residuos sélidos ordinarios del municipio de Fomeque - Cundinamarca dia
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Ing. Cristian Barrero
RESIDENTE DE OBRA
Bogota
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