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PERIODO DEL INFORME: OCTUBRE

CONTRATISTA:

SEPROMED

NIT:

830502037

NUMERO DE CONTRATO: EPC-PDA-0O-446-2025

EMPRESA CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE

CUNDINAMARCA S.A
E.S.P

OBJETO DEL
CONTRATO:

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA
PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCION DE LOS
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA
UTILIZACION DE EQUIPOS DE SUCCION PRESION,
CARROTANQUES Y EN GENERAL MAQUINARIA'Y EQUIPOS
ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN
LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTENIDO

Durante el dia 24,25 Y 27 de octubre del 2025, se realizan
actividades de presion — succién, con equipo vactor.

OBJETIVO GENERAL

Solucionar el problema de colmatacion de redes del municipio,
en respuesta a la emergencia presentada

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

e Realizar la visita técnica conforme al reporte
de la administracion municipal

¢ Identificar los problemas con el manejo de redes de
alcantarillado

e Establecer soluciones a la emergencia presentada
y asi mantener la prestacion del servicio

e Dar cumplimiento a las actividades con el equipo y
personal capacitado para su correcta ejecucion.
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UBICACION DE LA EMERGENCIA
MUNICIPIO: TABIO

Provincia SABANA CENTRO

Altitud 2569 msnm

5 Tabio

Distancia 45 Km a Bogota

Fundacion 1870

Poblacion 12155 Habitantes

Temperatura ~ 14°

ALCALDE: Carlos Javier Julio

DIRECCION: Carrera 5 No 4-27 Parque Principal, Tabio - Cundinamarca.

CONTACTO: (+57) 01 8000 93 78 80

contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co
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ANTECEDENTES DE LA EMERGENCIA:

Solicitud realizada por la Alcaldia Municipal y dirigida al Gerente de Empresas publicas de
Cundinamarca S.A E.S.P para ser atendida a través del Contrato de Emergencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante los dias 24,25 y 27 de octubre del 2025, Se ejecutan labores de succién y presion
para redes de alcantarillado, con equipo de vactor. Lo anterior con el fin de mantener el buen
manejo de la prestacion del servicio en la red.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD:

TABIO
. EQUIPO DISTANCIA VALOR TOTAL SIN
FECHA INICIAL |  FECHA FINAL BIAS  TER B LACA MUNICIPIO (M) VA
24/10/2025 27/10/2025 3,00 0,00 TABIO 41,8 $ 11.239.392,00

PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION UN VALOR UNT

Prestacion de servicio de presion succion (segun especificaciones
1 técnicas minimas exigidas en el pliego de condiciones) por dia de 8 dia
horas laborales en los diferentes municipios de Cundinamarca

S 3.746.464,00

TABIO
. EQUIPO DISTANCIA VALOR TOTAL SIN
FECHA INICIAL FECHA FINAL DIAS VACTOR -PLACA MUNICIPIO (KM) VA
24/10/2025 27/10/2025 3,00 0,00 TABIO 41,8 $ 1.850.277
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM DESCRIPCION UN VALOR UNT
Traslado de equipo presion

1 succion de Bogota a cualquier Km $ 1475500
Municipio de Cundinamarca
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Ing. Cristian Barrero
RESIDENTE DE OBRA
Bogota
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