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San Gil, Santander, 10 de Septiembre de 2025                        

                             CP&S-2002-INVIAS-0149-2025 
 
 
Señores   
Instituto Nacional de vías Invias  
Atte. Ing. Víctor Manuel Ruiz  
Supervisor contrato Invias DTSAN  
Floridablanca - Santander  
Atte. Ing. Víctor Manuel Galvis Villegas 
Rep. Legal VIGAVI ZOMAC SAS 
vruiz@invias.gov.co 
yezvicgal@gmail.com 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO No. 2002 de 2024 cuyo objeto es:  ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 
CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 
LOTE 3 

 

 
Asunto Cuantificación de cantidades del contrato 1290 de 2025 por la AMV G2 Consorcio P&S 

como apoyo a la supervisión. 
 
 
En el marco de las labores de apoyo a la supervisión del Contrato 1290 de 2025, se presenta a 
continuación la información relacionada con las actividades ejecutadas, así como las cantidades 
evaluadas por la Administración Vial. 
 
El día 27 de agosto de 2025 se llevó a cabo un recorrido por la Ruta 6402, donde se desarrolla la 
ejecución del Contrato 1290 de 2025. Durante la visita se identificaron cinco (5) tramos de 
intervención, con el siguiente diagnóstico: 

● Tramo 1: del PR 58+0760 al PR 59+0188 
o 33 rocas a demoler. 
o Volumen aproximado: 45,85 m³. 

● Tramo 2: del PR 59+0410 al PR 59+0610 
o 40 rocas a demoler. 
o Volumen aproximado: 53,02 m³. 

● Tramo 3: del PR 59+0750 al PR 59+0910 
o 11 rocas a demoler. 
o Volumen aproximado: 16,00 m³. 

● Tramo 4: del PR 59+0910 al PR 59+0970 
o Actividad: retiro de derrumbe. 

● Tramo 5: del PR 60+0010 al PR 60+0340 

mailto:amvg2std2002@gmail.com
mailto:vruiz@invias.gov.co
mailto:yezvicgal@gmail.com


 
 
 

ADMINISTRACIÓN VIAL G2 
                                          INVIAS – DT SANTANDER 

 
 

Carrera 95 # 19-95 apto 801, Pasto 
Oficina Proyecto Calle 14 A No. 2 - 21 San Gil - Santander 

                                   amvg2std2002@gmail.com   -    sempafing@gmail.com 

 

o 43 rocas a demoler. 
o Volumen aproximado: 64,10 m³. 

En total se registraron 128 rocas para demolición, con un volumen global estimado de intervención de 
178,97 m³, además del retiro del derrumbe señalado en el Tramo 4. 

De acuerdo con la programación, el contratista inició labores el 1 de septiembre de 2025, culminando 
el 6 de septiembre de 2025. 

Durante este período: 

● Se llevaron a cabo las actividades de demolición de rocas hasta la número 105 del listado 
el cual corresponde al tramo comprendido entre el PR58+0760 al PR 60+0040. 

● El volumen del Ítem de DEMOLICIÓN DE ROCAS es de 141,67 m3 como está descrito en la 
cartera de evaluación de cantidades anexa a este documento. 

● El volumen del Ítem de REMOCIÓN DE DERRUBRES es de 648 m3 como está descrito en 
la cartera de evaluación de cantidades anexa a este documento. 

● Del Ítem de TRANSPORTE DE MATERIALES es de 868 m3-km como está descrito en la 

cartera de evaluación de cantidades anexa a este documento. 

Nota: Durante la ejecución del contrato el contratista supero la cantidad de demolición de rocas sin la 
respectiva autorización de la administración vial y la supervisión.  
 
Agradezco su atención, sin otro particular 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA                                           KERLY ALEJANDRA PAEZ CLARO 
Ingeniero Residente AMV G2 Santander                                                  Ingeniero Residente AMV G2 Santander                                        
Consorcio P&S.                                                                                       Consorcio P&S. 
 
 
 
 
C.C. Archivo 
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ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com>

CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DEL CONTRATO 1290 DE 2025
1 mensaje

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com> 10 de septiembre de 2025, 2:46 p.m.
Para: Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, yezvicgal@gmail.com

Buenas tardes.

Adjunto carteras de cuantificación de cantidades correspondientes al contrato 1290 de 2025, para su revisión y
aprobación.

Muchas gracias, quedamos atentos.

Cordialmente,

--
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