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REFERENCIA: CONTRATO No. 2002 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACION VIAL DE LAS
CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2
LOTE 3

Asunto Cuantificacion de cantidades del contrato 1290 de 2025 por la AMV G2 Consorcio P&S
como apoyo a la supervision.

En el marco de las labores de apoyo a la supervisién del Contrato 1290 de 2025, se presenta a
continuacion la informacién relacionada con las actividades ejecutadas, asi como las cantidades
evaluadas por la Administracion Vial.

El dia 27 de agosto de 2025 se llevd a cabo un recorrido por la Ruta 6402, donde se desarrolla la
ejecucién del Contrato 1290 de 2025. Durante la visita se identificaron cinco (5) tramos de
intervencidn, con el siguiente diagndstico:

e Tramo 1: del PR 58+0760 al PR 59+0188
o 33 rocas a demoler.
o Volumen aproximado: 45,85 m®.
e Tramo 2: del PR 59+0410 al PR 59+0610
o 40 rocas a demoler.
o Volumen aproximado: 53,02 m®.
e Tramo 3: del PR 59+0750 al PR 59+0910
o 11 rocas a demoler.
o Volumen aproximado: 16,00 m®.
e Tramo 4: del PR 59+0910 al PR 59+0970
o Actividad: retiro de derrumbe.
e Tramo 5: del PR 60+0010 al PR 60+0340
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o 43 rocas a demoler.
o Volumen aproximado: 64,10 m®,

En total se registraron 128 rocas para demolicion, con un volumen global estimado de intervencion de
178,97 m3, ademas del retiro del derrumbe sefialado en el Tramo 4.

De acuerdo con la programacion, el contratista inicio labores el 1 de septiembre de 2025, culminando
el 6 de septiembre de 2025.

Durante este periodo:

e Se llevaron a cabo las actividades de demolicidn de rocas hasta la nimero 105 del listado
el cual corresponde al tramo comprendido entre el PR58+0760 al PR 60+0040.

e Elvolumen del item de DEMOLICION DE ROCAS es de 141,67 m3 como esta descrito en la
cartera de evaluacion de cantidades anexa a este documento.

e Elvolumen del item de REMOCION DE DERRUBRES es de 648 m3 como esta descrito en
la cartera de evaluacién de cantidades anexa a este documento.

o Del item de TRANSPORTE DE MATERIALES es de 868 m3-km como esta descrito en la
cartera de evaluacion de cantidades anexa a este documento.

Nota: Durante la ejecucidn del contrato el contratista supero la cantidad de demolicidn de rocas sin la
respectiva autorizacion de la administracion vial y la supervision.

Agradezco su atencion, sin otro particular

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS VILLAL
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Ingeniero Residente AMV G2 Santander Ingeniero Residente AMV G2 Santander
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M Gmail ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com>

CUANTIFICACION DE CANTIDADES DEL CONTRATO 1290 DE 2025

1 mensaje

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com> 10 de septiembre de 2025, 2:46 p.m.
Para: Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, yezvicgal@gmail.com

Buenas tardes.

Adjunto carteras de cuantificacion de cantidades correspondientes al contrato 1290 de 2025, para su revision y
aprobacion.

Muchas gracias, quedamos atentos.

Cordialmente,

|
Ped
CONSORCIOQ
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