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Informe técnico — Seguimiento a ejecucion presupuestal
de las actividades de la Politica Publica de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion

Durante el periodo agosto—octubre de 2025, se desarroll6 un proceso sistematico
de seguimiento a la ejecucién presupuestal de las actividades vinculadas a la
implementacion de la Politica Publica de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y
Competitividad de Pereira, como mecanismo de control, evaluacion y articulacion
interinstitucional para el fortalecimiento del ecosistema local de innovacion.

El ejercicio permiti6 identificar, consolidar y monitorear los convenios
interinstitucionales y eventos estratégicos financiados parcial o totalmente con
recursos municipales, y su respectiva cofinanciacion por parte de aliados del
ecosistema, en coherencia con los lineamientos de la politica publica que
promueven la sostenibilidad a través de la gestion compartida de recursos.

Convenios y recursos gestionados
Durante este periodo se priorizaron y gestionaron cinco (5) convenios estratégicos

con actores clave del sistema de ciencia, tecnologia e innovacion, de los cuales dos
(2) se encuentran aprobados y activos:

Aporte Aporte Entidad

Municipio (COP) | Asociada (COP) [ ST

Convenio / Entidad

Camara de Comercio de
Dosquebradas — INNOVAFEST / | S 160,000,000.00| S 68,571,429.00| $228,571,429.00| Ejecutado
Mes de la Innovacion 2025

el TR o
Universidad Tecnologicade |« 30 150 000.00| $ 100,714,286.00|  335,714,286.00| " Ml de

Pereira (UTP) ejecucion
Universidad Andina, En tramite
Universidad Catodlica 'y N/A N/A N/A de
Universidad Libre aprobacion

El total de recursos comprometidos a la fecha asciende a $564.285.715, con una
participacion municipal del 70 % y contrapartidas del 30 % aportadas por las
entidades aliadas.

Este comportamiento financiero refleja una correcta alineacién con el principio de
cofinanciacion de la PP CTel, que establece que, por cada peso invertido por el
Municipio, debe gestionarse otro peso por parte de los aliados estratégicos para
garantizar la sostenibilidad de las acciones y proyectos derivados de la PP.

Analisis del avance presupuestal

El convenio INNOVAFEST 2025, ejecutado por la Camara de Comercio de
Dosquebradas, fue el primero en concluir satisfactoriamente su fase operativa y
financiera, consolidandose como el evento insignia del Mes de la Innovacion. Este
proyecto permitio fortalecer las capacidades institucionales y la articulacion publico—
privada en torno a la apropiacion social del conocimiento, beneficiando directamente
a mas de 300 participantes entre emprendedores, estudiantes, investigadores y
empresas del territorio.
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Por su parte, el convenio con la Universidad Tecnoldgica de Pereira se encuentra
en fase de inicio y constituye una accion prioritaria para la implementacion técnica
y operativa de la PP CTel, orientada a la transferencia de conocimiento, desarrollo
de capacidades y articulacién entre academia, empresa y Estado.

Los convenios restantes con Universidad Andina, Universidad Catdlica y
Universidad Libre se encuentran en proceso de revision y aprobacion, proyectando
su ejecucion durante el ultimo trimestre del afio, lo que permitird ampliar la cobertura
institucional del ecosistema CTel.

Impacto y coherencia con los principios de la politica

El seguimiento financiero realizado demuestra que la implementacion de la PP CTel
avanza bajo criterios de eficiencia, corresponsabilidad y sostenibilidad.
Los aportes y contrapartidas identificados evidencian la aplicacion del modelo de
gestion compartida que promueve la politica publica, generando impactos en tres
niveles:

1. Econdmico: Movilizaciébn de mas de $560 millones en convenios activos,
con proyeccion superior a $1.000 millones una vez se formalicen los
convenios en tramite.

2. Institucional: Fortalecimiento del liderazgo del Municipio como ente
articulador de proyectos de innovacion y competitividad.

3. Ecosistémico: Incremento en la participacion de universidades, gremios y
sector productivo en la ejecucion de acciones de CTel.

Resultados del seguimiento

e 2 convenios formalizados y aprobados.

« 1 convenio ejecutado en su totalidad (INNOVAFEST 2025).

e 1 convenio en inicio de ejecucion (UTP).

« 3 convenios adicionales en tramite de aprobacion.

e Seguimiento consolidado al uso de recursos municipales y contrapartidas.

« Consolidacion de informes financieros y evidencias presupuestales para los
convenios activos.

o Estimacién de avance presupuestal global del 65 % frente a la meta
programada para el periodo.

El proceso de seguimiento mensual a la ejecucion presupuestal no solo permite
garantizar el control financiero de la PP CTel, sino que se convierte en una
herramienta de gestion estratégica para demostrar la efectividad del modelo de
cofinanciacion, la articulacion del ecosistema local y la capacidad del Municipio de
Pereira para movilizar recursos publicos y privados hacia proyectos de innovacion,
competitividad y desarrollo sostenible.
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