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Tema: Ajuste en cronograma del plan de trabajo del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 
Dirección de Participación Social, Gestión Territorial 

y Transectorialidad 
Relacionamiento con la Ciudadanía y Participación 

Social 
 

Objetivo  Fecha:  11 de octubre de 2025 

Generar un espacio que 
permita realizar ajustes al 
cronograma de actividades 
estipulado en el plan de 
trabajo con la organización 
social Ayni (localidad Suba), 
para dar cumplimiento con el 
objetivo de fortalecer las 
capacidades en Salud Mental 
y en Participación Social en 
Salud de la organización. 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Reunión 

Modalida
d:      Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixta ( )  

Lugar: Google met 

Hora Inicio: 6:00 p.m.   Hora Fin: 7:00 p.m. 

Notas por: María Fernanda Salazar, gestora poblacional Salud Mental 

Próxima Reunión: No aplica 

Quien cita: No aplica 

 

 

Durante el desarrollo de las actividades previstas en el plan de trabajo con el Movimiento Nacional por la Salud 

Sexual y Reproductiva (localidad Engativá), se han identificado situaciones logísticas y operativas que harán 

necesario ajustar algunas fechas establecidas en el cronograma inicial. Entre estas, se encuentran limitaciones 

en la disponibilidad de los equipos técnicos y humanos requeridos para garantizar la implementación efectiva 

de las acciones planificadas. 
Con el propósito de mantener la calidad del proceso y asegurar la participación de todos los actores 

involucrados, se acordará modificar parcialmente el cronograma de actividades, priorizando el cumplimiento 

de los objetivos establecidos. Dichos ajustes serán socializados y validados con el movimiento, en un ejercicio 

de corresponsabilidad y concertación, conservando la coherencia con las metas del plan de trabajo y con los 

principios de la participación social transformadora en salud. 

En ese sentido: 

- Las sesiones “Formulación de proyectos de base comunitaria I y II” ya fueron desarrolladas en las 

fechas previstas, cumpliendo los objetivos de fortalecer la comprensión y construcción de proyectos 

de base comunitaria como herramientas para la participación social transformadora. 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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- La sesión “¿Cómo formalizo con personería jurídica mi grupo social?”, inicialmente programada para 

el 25 de septiembre de 2025, se realizará el 4 de octubre de 2025, debido a la disponibilidad del 

profesional externo que facilitará la temática y a la agenda de los miembros del movimiento. 

- La sesión sobre “Política Pública de Participación Social en Salud (SSP) y Política Pública de Mujeres 

y Equidad de Género”, prevista inicialmente para el 9 de octubre de 2025, se reprogramará para el 16 

de octubre de 2025, con el fin de garantizar la disponibilidad de los equipos técnicos y la participación 
activa de los integrantes del movimiento. 

- La jornada “Recursos, tecnología e inteligencia artificial para participar socialmente en salud”, prevista 

para el 16 de octubre de 2025, se realizará el 23 de octubre de 2025, atendiendo la disponibilidad de 
recursos técnicos requeridos para el desarrollo de ejercicios prácticos. 

- La sesión “Veeduría y control social en salud”, inicialmente programada para el 23 de octubre de 2025, 

se adelantará para el 9 de octubre de 2025, en función de la disponibilidad del apoyo técnico 

gestionado a través de la articulación interinstitucional y de los miembros del movimiento. 

- Finalmente, la sesión “Patrimonio cultural y material en salud” se realizará el 6 de noviembre de 2025, 

manteniendo la fecha prevista en el cronograma inicial. 

Estos ajustes permitirán optimizar los recursos disponibles, garantizar la participación efectiva de los actores 

comunitarios y técnicos, y preservar la coherencia metodológica del proceso de fortalecimiento de capacidades 

para la participación social transformadora en salud. 

COMPROMISOS* 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Elaborar el acta de este encuentro. Dayana Ochoa Octubre 2025 

   
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
N
o NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 

DIRECCIÓN/ 
OFICINA/ ENTIDAD 

 
FIRMA 

1 Dayana Ochoa D1ochoa@saludcapital
.gov.co 3193487196 SDS- DPSGTYT 

 

2 Juana Gonzáles   Tejido.sex.red@gmail.c
om 3164728279 MNSSR  

3 
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 ASISTENTES 
 
Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.   
 
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión. 
 

 Evaluación y cierre de la reunión 
 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 
 
Si   (  )                                            No  (  )  
 

No aplica 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 


