CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SMC - 052 - 2025

CONTRATO DE OBRA No. 689 - 2025

FECHA REFERENCIA FORMATO ENTREGA ASUNTO DESTINATARIO
12/09/2025 IPPV-001-2025 Correo electronico Solicitud de Documentacion Preliminar del Contrato. ESTRUCTECNIA S.A.S
18/09/2025 IPPV-002-2025 Correo electronico Aprobacion Plan de Buen Manejo e Inversif')n del An[cipo Contrato No 689- ESTRUCTECNIA SA.S

2025; Estructecnia SAS.
22/09/2025 IPPV-004-2025 Correo electronico Solicitud de Especificaciones y Fichas Técnicas Recubrimiento. ESTRUCTECNIA S.A.S
2/10/2025 IPPV-005-2026 Correo electronico Aclaracién Item Recubrimiento SintélIco Pista de Pallnaje. ESTRUCTECNIA S.A.S
8/10/2025 IPPV-006-2025 Correo electronico Observaciones a APU'S de Items no previstos. ESTRUCTECNIA S.A.S
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SMC - 052 - 2025
CONTRATO DE OBRA No. 689 - 2025
FECHA REFERENCIA FORMATO ENTREGA ASUNTO REMITENTE
Observaciones expuestas por el asesor para las certificaciones y/o
18/09/2025 EST-PP-001 Correo electronico homologacion ante Julian Andrés Giraldo Galvis
fedepatin, para la pista de patinaje de Villamaria-Caldas
10/10/2025 EST-PP-003-2025 Correo electronico Solicitud adicién y prérroga Julian Andrés Giraldo Galvis




