
(Día) (Mes) (Año)

LOTE 2 ACTA No:

CONTRATO No. STM-LP-008 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CTO No.

CODIFICACIÓN DEL PUNTO: MUNICIPIO:

CODIGO DE LA VIA: LOCALIZACIÓN DEL PUNTO:

NO. FECHA

1 12/06/2025

2 18/06/2025

3 10/05/2025

VALOR INICIAL VALOR DISEÑO DIFERENCIA

$ 5.110.477,68 $ 7.138.954,00 $ 2.028.476,32

Firma Firma
Nombre: HECTOR GÓMEZ Nombre: ERNESTO PERDOMO
Director de Obra Director de Interventoría

Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL 

Firma Firma
Nombre: DAVID ESTEBAN CARDENAS Nombre: DALILA OTALORA SUAREZ
Especialista en Tránsito Obra Especialista en Tránsito Interventoría

Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL 

Firma Firma
Nombre: GIOVANNA NARANJO Nombre: JUAN DAVID HEREDIA 
Apoyo de la Supervisión del Contrato de Interventoría - SMC Supervisor del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

Contratista: CONSORCIO INGENIO VIAL

OBSERVACIONES:

EVALUACION DE MATRIZ DE GARANTIA 1

VARIACION DEL PRESUPUESTO
ALCANCE DEL DISEÑO APROPIACION DEL DISEÑO

instalación de señalización 
vertical

Se acoje la propuesta esquematica de señalización 
vial suministrada por la STMC ademas de lo 

mencionado en el Numeral 5 (PROPUESTA DE 
DISEÑO)  del informe de visita inicial.

IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”

CONSORCIO INGENIO VIAL

CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

25328_CN_02

VIA 50CN25-1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 1

FECHA

DE

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA con la supervisión de la INTERVENTORÍA manifiesta haber revisado y analizado las propuestas esquemáticas de diseño de medidas de seguridad vial 
suministradas por la STMC y los demás documentos complementarios. Así como también, haber realizado la visita de inspección y apropiación para conocer el entorno en el que se desarrollarán las actividades, haber 
tenido en cuenta el inventario existente y las condiciones físicas actuales del punto a implementar. 

El CONTRATISTA DE OBRA manifiesta haber realizado los ajustes que consideró pertinentes tanto a la propuesta esquemática, como al presupuesto de obra y haber entregado dicha información para revisión, análisis 
y aprobación por parte de la INTERVENTORIA.

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA manifiesta realizar la APROPIACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DISEÑOS entregados por la Secretaría de Movilidad Contemporánea y la INTERVENTORIA certifica 
APROBAR los ajustes de los diseños realizados por el CONTRATISTA DE OBRA.

Hacen parte de la presente Acta de APROPIACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS los documentos que se listan a continuación: planos generales y detallados de diseño, y presupuesto con actividades y 
cantidades de obra.

DOCUMENTO VERSIÓN TIPO DE DOCUMENTO

DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL 25328_CN_02

STM-CM-010 2025

GUAYABAL DE SIQUIMA
Vía veredal Albán - Corralejas 

(Instituto Departamental El Trigo) 

11

ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN 
DE DISEÑOS     

SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA DE

ARCHIVO EXCEL/PDF

ARCHIVO EXCEL/PDF

1 ARCHIVO DWG/PDF
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