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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA FLUVIAL Y FERREA
CONTRATO No. 1585 DE 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES INT NIT 901.827.192-4

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE

OBJETO DEL CONTRATO: FLUVIAL EN LAS COMUNIDAD DE DOIDO EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO- LOTE 6

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 16/10/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31/12/2024

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO: |14/10/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 684.510.735,00
VALOR ADICIONAL. N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL:
DOCUMENTO QUE AMPARA LA POLIZA: PRORROGA 1

VIGENCIAS DE LAS POLIZAS

1. POLIZAUNICADE |, ANEXO O MODIFICATORIO (No. ) COMPARIA MUNDIAL DE
vt M-100229105 A 10 DEL 15/07/2025 ASEGURADORA: e aOA

CUMPLIMIENTO-MULTAS- Desde: /0512024 Hasta: VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACION valor: | $ 68.451.073,50
CLAUSULA PENAL.
BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION Desde: 910512024 Hasta: VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACION valor: | s 115.043.822,00
DEL ANTICIPO.
PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES SOCIALES: Desde: 9/05/2024 Hasta: 14/10/2028 valor: | $ 136.902.147,00
INDEMNIZACIONES
LABORALES.
CALIDAD DEL SERVICIO vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato objeto de interventoria valor: | $ 205.353.220,50

OBSERVACIONES: Mediente memorando 2025I-VBOG-078779 - Fecha: 2025-10-08, la Unidad Ejecutora, informa que a la fecha, no se ha entregado valor alguno por concepto
de anticipo.

REVISIONES Y APROBACIONES
Proyecto.: Stella Ballen Herrera Abogado SGCPA
Revis6.: Andres Leal Rojas Abogado SGCPA

| Aprob: Laura Marcela Martin Leyes g girector GCPA
Lopez

Seguro Obligatorio de Accidentes
Cumplimiento - Clientes Especia

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

Certificado No. obot

14991888 us términas del

m El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su péliza.

[ Consutor | Reoresar

Si tu poliza Fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por Favor solicita s impresién de L misma:
DATOS DE LA POLIZA

Codigo de Seguridsd  |4yIEWZQdJuNeCqwBtBSi

NOmero de péliza 100229105 NGmero de anexo 10 ]

Osoar @ cumplimiento O Judiciales O Arrendamienta O otros Ramos F
I:I No soy un r
CAPTCH

raCAP
Srivazdas T

Ramo [CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | Fecha de expedicién
Inido de vigencla Fin de vigencia Global
Tomador |coNSORCIO MUELLES INT |

Asegurado [INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | valor asegurado 525.750.263,00

Movimiento PRORROGA

|

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIE]
No.1585 DE 2024, CUYO OBJETO ES

O DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONT

Objeto de péliza INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN LAS COMU
DOIDO EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO- LOTE 6

EL TOMADOQR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:

ACIONES SOOALES

DETALLE DE LA GARANTIA *

ujos de aprobacién 1

W  MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

Flujo de aprobacion Detalle del flujo de aprobacién. Debe asegurar que lodas las tareas estén asignadas a un usuario.

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

W FLUJOS DE APROBACION

Aprobar garantia

Asunto Estado Asignado a Realizado por  Fecha del estado
Abogados Equipo ﬁa"n“s'xrz:;'a'“"“
4  Abogado P Polizas SGCPA - Gilma Stella ranseumide
g Estructurador Abogados Equipo Ballen Herrera 11/ E
Polizas SGCPA FI
17 minutes de
Coordinado tiempo
Equipe Pélizas = Henry Andres Leal transcurride
2 Coordinadores  Aprobade Equipo PL e ra
Equipo Pélizas
Subdirecsion de
Gestion 13 minutes de
Contractual y iempo
Laura Marcela
Ordenadar del Procesos z transcurrido
2 Gasto Ao Administrativos - Martin Leyes
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