
COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

30_10_2025 

CTO. 0-286-2021, “INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS DETALLADOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL RIESGO PARA LOSMUNICIPIOS DE GIRARDOT, RICAURTE.” 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 



 

 

 

 



 

 

ORDEN DEL DÍA  

Avances:  

se presentan los avances en cada uno de los componentes 

Geología, geomorfología 85% 

Inventario movimientos en masa 100% 

Mapas amenaza MM 2K 5K 25K terminados 



Mapas de inundaciones Ajustados para verificación y análisis 

Amenaza por torrencialidad se avanzó en topo batimetría en total avance menor 

Vulnerabilidad encuestas 100% 

Incendios Forestales entregado 100% 

Exploración quinta versión pendiente aprobación por parte interventoría 

Riesgos y medidas no se ha avanzado. 

Prorroga: 

Queda solo un mes de ejecución, se debe ajustar incorporando importancia sentencia rio Bogotá. 

Igualmente aspectos como socialización con corporaciones y Municipios y la importancia de la entrega del 

producto y entrega de cartografía al IGAC. 

Se pidieron 6 meses la corporación solicita verificar si el tiempo es suficiente. 

Compromiso entregar los ajustes 31 de octubre de 2025 medio dia  

Interventoria entrega concepto 31 de octubre en la tarde 

Tramite de cuenta: 

Pendiente entrega de informe por parte de la interventoría. 

Falta subir información al drive de la UAEGRD 

Ya se entregó RAS y SUPERVISA. 

Una vez se entreguen los pendientes se continua con el proceso 

Compromisos y otros  

 Entrega por parte de GEODING de informes técnicos subsanados de pago 2 segunda semana de 

noviembre (18 de nov) al 100%. 

 Entrega y ajuste solicitud de prorroga 31 octubre, concepto de interventoría 31 octubre. 

 Entrega supervisa RAS e informe más documentos 30 octubre. 

 Radicación de cuenta en gobernación 6 Nov 

 Radicado CORMAGDALENA para interventoría 5 de noviembre 

 Traslado DP para dar respuesta por parte de la Interventoría 30 octubre. Interventoría da respuesta el 6 

noviembre. 

 UAEGRD soportes calamidad pública en el departamento. 


