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ACTA No. ACTA No. GEE-1306 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA RECIBIDO A SASTISFACION  

 ADECUACIONES LOCATIVAS   

CIUDAD Y FECHA: 

 

Riohacha, 6 de Nov  de 2025 HORA INICIO: 

4:00 pm 

HORA FIN: 

5:00 pm 

 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

 

JUST ENGLISH INSTITUTE 

DIRECCIÓN / REGIONAL / Guajira 

CENTRO: Agro Empresarial Y Acuicola 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1.Verificacion adecuaciones locativas  y compras de  muebles  

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de adecuaciones realizadas  en la empresa  puesta en 

marcha empresa Fondo Emprender - JUST ENGLISH INSTITUTE 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 2. Verificación de Adecuaciones Locativas 

 

Yo, Ruth Marina Ditta Melo, en mi calidad de Gestora Operativa - Administrativa, asignada por la Regional La 

Guajira y en representación del Proyecto Fondo Emprender ID No. 88462 – JUST ENGLISH, del Centro 

Agroempresarial y Acuícola, certifico que se realizó a satisfacción la verificación y recepción de las adecuaciones 

locativas consistentes en: 

Construcción de tres (3) jardineras elaboradas en concreto. 

 

Instalación de un sistema de drenaje pluvial. 

 

Instalación de césped sintético de 15 mm, adecuado para zonas de tránsito peatonal. 

 

Fabricación e instalación de un (1) mueble tipo coworking. 

 

Fabricación e instalación de un (1) mueble de recepción. 

 

La entrega de las obras fue realizada por la señora Diana Bell Toncel Solano, representante legal de la empresa 

JOCAZUZ Construcciones e Inversiones S.A.S., identificada con NIT. 901.258.585-3, al señor Wary Samir Arrieta 

Pinedo, representante legal de la empresa JUST ENGLISH, quien manifiesta que las adecuaciones ejecutadas 

cumplen con las especificaciones técnicas acordadas en el contrato suscrito con la empresa JOCAZUZ 

Construcciones e Inversiones S.A.S., por un valor total de diecinueve millones novecientos noventa y ocho mil pesos 

($19.998.000 M/CTE). 

 

Para efectos del trámite correspondiente, se solicitará el desembolso por un valor de nueve millones novecientos 

noventa y nueve mil pesos ($9.999.000 M/CTE). 

 

Se deja constancia del recibido a satisfacción de las adecuaciones locativas mencionadas. 
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Evidencias registro Fotográfico  

 

 
Jardineras en concreto                                                                    Muebles de recepción  

 

  
Mueble coworking.                                                                  Instalacion de césped sintético 

 
 

CONCLUSIONES 

Con base en la verificación realizada, se evidencia que las adecuaciones locativas ejecutadas por la empresa 

JOCAZUZ Construcciones e Inversiones S.A.S. cumplen con las condiciones técnicas, de calidad y funcionalidad 

requeridas para el correcto desarrollo de las actividades del proyecto JUST ENGLISH. 

 

De esta manera, se considera que las obras fueron entregadas y recibidas a satisfacción, garantizando el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato y aportando al fortalecimiento de la infraestructura 

necesaria para la operación del emprendimiento financiado por el Fondo Emprender. 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 
Cargar documentos para avances  

 
Noviembre  -10-2025 Wary Samir Arrieta 

Pinedo 
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DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Wary Samir Arrieta 
Pinedo 
 

JUST ENGLISH si Ninguna  

Ruth Marina Ditta 

Melo 

Centro de Desarrollo 

Empresarial – SENA 
si Ninguna  

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 

                                                           ANEXOS 

         Imagen 1 Evidencia reunión de Asesoria de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender 

 

 
                   Fuente:Rditta , Reunión Presencial EMPRESA  -  JUST ENGLISH -6-11-2025 

 

 


