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ACTA No. ACTA No. GEE-1306

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: ACTA RECIBIDO A SASTISFACION

ADECUACIONES LOCATIVAS
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 6 de Nov de 2025 HORA INICIO: HORA FIN:
4:00 pm 5:00 pm
DIRECCION / REGIONAL / Guajira
LUGAR Y/O ENLACE: JUST ENGLISH INSTITUTE CENTRO: Agro Empresarial Y Acuicola

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1.Verificacion adecuaciones locativas y compras de muebles

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: Verificacion de adecuaciones realizadas en la empresa puesta en
marcha empresa Fondo Emprender - JUST ENGLISH INSTITUTE

DESARROLLO DE LA REUNION

2. Verificacion de Adecuaciones Locativas

Yo, Ruth Marina Ditta Melo, en mi calidad de Gestora Operativa - Administrativa, asignada por la Regional La
Guajiray en representacion del Proyecto Fondo Emprender ID No. 88462 — JUST ENGLISH, del Centro
Agroempresarial y Acuicola, certifico que se realiz a satisfaccion la verificacion y recepcion de las adecuaciones
locativas consistentes en:

Construccion de tres (3) jardineras elaboradas en concreto.

Instalacion de un sistema de drenaje pluvial.

Instalacion de césped sintético de 15 mm, adecuado para zonas de transito peatonal.

Fabricacion e instalacion de un (1) mueble tipo coworking.

Fabricacion e instalacion de un (1) mueble de recepcion.

La entrega de las obras fue realizada por la sefiora Diana Bell Toncel Solano, representante legal de la empresa
JOCAZUZ Construcciones e Inversiones S.A.S., identificada con NIT. 901.258.585-3, al sefior Wary Samir Arrieta
Pinedo, representante legal de la empresa JUST ENGLISH, quien manifiesta que las adecuaciones ejecutadas
cumplen con las especificaciones técnicas acordadas en el contrato suscrito con la empresa JOCAZUZ
Construcciones e Inversiones S.A.S., por un valor total de diecinueve millones novecientos noventa y ocho mil pesos

($19.998.000 M/CTE).

Para efectos del tramite correspondiente, se solicitara el desembolso por un valor de nueve millones novecientos
noventa y nueve mil pesos ($9.999.000 M/CTE).

Se deja constancia del recibido a satisfaccion de las adecuaciones locativas mencionadas.
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Evidencias registro Fotografico

Jardineras en concreto Muebles de recepcién

Mueble coworking. Instalacion de césped sintético

CONCLUSIONES

Con base en la verificacién realizada, se evidencia que las adecuaciones locativas ejecutadas por la empresa
JOCAZUZ Construcciones e Inversiones S.A.S. cumplen con las condiciones técnicas, de calidad y funcionalidad
requeridas para el correcto desarrollo de las actividades del proyecto JUST ENGLISH.

De esta manera, se considera que las obras fueron entregadas y recibidas a satisfaccion, garantizando el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato y aportando al fortalecimiento de la infraestructura
necesaria para la operacion del emprendimiento financiado por el Fondo Emprender.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL
Cargar documentos para avances Noviembre -10-2025 Wary Samir Arrieta;},\) o \-L!.,_
< L \ AR
Pinedo
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DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA OBSERVACION FIRMA O
EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Wary Samir Arrieta JUST ENGLISH si Ninguna

Pinedo

Moy Busee

L

Ruth Marina Ditta |  Centro de Desarrollo si Ninguna %d\_ .
Melo Empresarial - SENA m

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados en este
documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
Imagen 1 Evidencia reunion de Asesoria de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender

Fuente:Rditta , Reunidn Presencial EMPRESA - JUST ENGLISH -6-11-2025
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