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ACTA No. ACTA No. GEE-1014

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: ACTA ASESORIA PUESTA EN MARCHA EMPRESA
FONDO EMPRENDER JUST ENGLISH INSTITUTE

CIUDAD Y FECHA: ' HORA INICIO: HORA FIN:
Riohacha, 28 de oct de 2025 4:00 pm 5:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: SBDC-SENA DIRECCION / REGIONAL / Guajira

CENTRO: Agro Empresarial Y Acuicola

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1.Aspectos Generales
2.Seguimiento puesto en Marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNION: Realizar reunién de seguimiento puesta en marcha empresa Fondo Emprender JUST
ENGLISH INSTITUTE

DESARROLLO DE LA REUNION

1 Aspectos Generales
DATOS GENERALES

FECHA DE ACTA DE INICIO: 14/08/2025
EMPRENDEDOR: Wary Samir Arrieta Pinedo
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: JUST ENGLISH INSTITUTE
ID: 88462 -

CONVOCATORIA: CONV. No.109 multisectorial 1C
RECURSOS ASIGNADOS: $ $99,993,995.00

NIT: 901910843-5

IDENTIFICACION: Cc 40941808

UBICACION: Riohacha -

TELEFONO: Cel. :

EMAIL: waryarrieta@gmail.com

Concepto del Negocio: Instituto de inglés, dedicado a fortalecer las competencias
comunicativas en segunda lengua en el distrito especial, turistico y cultural de Riohacha.
2- Asesoria seguimiento puesta en marcha Fondo Emprender

Participantes:En la reunién participaron: Wary Samir Arrieta Pinedo, emprendedor. Ruth Marina Ditta,
orientadora de emprendimiento del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC — SENA.

Objetivo de la visita:La visita de asesoria y seguimiento mensual tuvo como propdsito revisar los aspectos
operativos del plan de negocios, los indicadores de desempefio y los avances en la ejecucion del proyecto.
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Estado actual del proyecto: El proyecto se encuentra en etapa pre operativa, realizando adecuaciones
locativas en el inmueble donde funcionard la empresa, con el objetivo de dar apertura en el mes de noviembre
de 2025.

Lugar de operaciones: Durante la visita efectuada el 28 de octubre de 2025, se verificé el espacio fisico
destinado al funcionamiento del proyecto presentando avances significativos en las adecuaciones y la
distribucion del espacio, en concordancia con lo establecido en el plan operativo.

Adecuaciones: el emprendedor ha ejecutado actividades relacionadas con:

e Instalacion del area de recepcion
e Acondicionamiento del patio, incluyendo la instalacion de grama
e Mejoras estructurales y de distribucion interna para la adecuada prestacion del servicio

Maquinaria, equipos : El emprendedor informa que realizo a la compra de:, televisores, tableros, sillas
universitarias, escritorios, jugo de sala y sofa, vitrina, mesas y sillas. Estos elementos corresponden a la dotacion
prevista en el plan de inversion y seran utilizados en las actividades operativas del proyecto.

Empleos ; Se report6 la contratacion de un contador y un gerente, dando cumplimiento parcial al indicador de
empleabilidad planteado en el plan de negocios.

Ejecucion Presupuestal: El proyecto cuenta con una asignacion total de $99.993.995.

A la fecha, se ha ejecutado un valor de $26.282.544, equivalente al 26% del presupuesto total, destinado
principalmente a:Pago de arriendo,Adecuaciones locativas,Publicidad,Nomina del personal contratado

Figura 1 Seguimiento presupuestal plataforma Fondo .
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Presupuesto Recomendado por Fondo Emprender:

Descargar pagos en excel

Informacion contable y tributaria :no se evidencia reporte en plataforma de la informacién contable y tributaria
. situacion financiera, estado de resultado, libro mayo, libro diario, libro de inventarios, balance de prueba, extracto
bancario y conciliacion bancaria mes de septiembre.
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EJECUCION DE INDICADORES

Evaluacion del porcentaje de avance de los indicadores:

INDICADORES META VISITA octubre Validado %  EJECUCION
ACUMULADO

contratacion de
Contador y gerente

EJECUCION

PRESUPUESTAL $99,993,995.00f $26,282,544.00 26,282,544.00 26%

EVENTOS 6 no evidencia en 0 0%

DE plataforma eventos de

MERCADEO mercadeo

CONTRAPARTIDAS |5 Se acuerda con la 0 0%

emprendedora realizer esta
actividades en mes N
oviembre

PRODUCCION TOTAL Al momento de la Visita no

habia empezado 0
45 produccién 0 0%

VENTAS TOTALES Al momento de la 0 0%
$135.000 000 Visita no habia

reportado
ventas

Asuntos pendientes, compromisos y cierre :se revisan los compromisos pendientes en primera visita de
interventoria se evidencia su cumplimiento y cargue en plataforma

o Anexar informe para la interventoria -pendiente
o la apertura del establecimiento de comercio ante la policia nacional.

CONCLUSIONES

El proyecto muestra un avance positivo en la etapa de preoperacidn, evidenciando compromiso por parte del
emprendedor en la ejecucion del plan de negocios y en la adecuacion del espacio fisico para iniciar operaciones
en el mes de noviembre.

La adquisicién de equipos y mobiliario, junto con la contratacion inicial de personal clave, refleja un progreso
coherente con los objetivos establecidos.

Para constancia, este informe es firmado digitalmente por las partes involucradas y debe ser cargado en la
plataforma del Fondo Emprender en la actividad "Acta de Seguimiento Técnico Operativo

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL
Cargar evidencia Nov-2025 Wary Samir Arrieta |
L ] . /l\) P C.‘\-.'.l e fen|
publicidad Pinedo NN
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DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA OBSERVACION FIRMA O
EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Wary Samir Arrieta JUST ENGLISH si Ninguna U\)
Pinedo INSTITUTE AR Aetka

Ruth Marina Ditta Centro de Desarrollo si Ninguna
Melo Empresarial - SENA m Djﬂh_

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados en este
documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
Imagen 1 Evidencia reunién de Asesoria de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender

Fuente:Rditta , Reunién Presencial EMPRESA JUST ENGLISH INSTITUTE-28-10 -2025
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