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Señora Profesional de Defensa
MARGARITA SILVA PEREIRA 
Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Contratación ICFE
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud concepto jurídico y económico para las adiciones y prorrogas a los 
contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora PSD Coordinadora Grupo de 
Adquisiciones y Contratación ICFE, emita el concepto jurídico y económico para realizar 
las adiciones y prorrogas a los contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 
068-2025 que tiene por objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS 
COMUNES A NIVEL NACIONAL”, las cuales se requieren para garantizar la ejecución 
de los mantenimiento preventivos y correctivos en las diferentes seccionales del instituto 
de Casas Fiscales hasta el mes de diciembre de 2025. 

El 12 de mayo de 2025, se publicó en la plataforma SECOPII el proceso de Contratación 
Directa, iniciando contratos en diferentes fechas debido a la emisión y posterior pago de 
las pólizas de Garantías.

De acuerdo a esto y con el fin de garantizar la continuidad al objeto “PRESTAR LOS 
SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE 
LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, se requiere 
realizar las adiciones y prorrogas a los contratos dentro del proceso de Contratación 
Directa No 068-2025, inicialmente con fechas de terminación del 21 y 22 de noviembre, 
a fin de continuar hasta el mes de diciembre por valor adicional de cada uno de 
$2.350.000,00 con los mantenimientos preventivos y correctivos de los inmuebles y áreas 
comunes de las seccionales que se enuncian a continuación: 

1. Contrato No 134-2025 (Seccional Garzón)
2. Contrato No 136-2025 (Seccional Yopal)



3. Contrato No 137-2025 (Seccional Caucasia)
4. Contrato No 138-2025 (Seccional Rionegro)
5. Contrato No 139-2025 (Seccional Armenia)
6. Contrato No 140-2025 (Seccional Pueblo tapao)
7. Contrato No 141-2025 (Seccional Villa Garzón)
8. Contrato No 142-2025 (Seccional San V Caguán)
9. Contrato No 143-2025 (Seccional Tauramena)
10.Contrato No 144-2025 (Seccional Bigir)
11.Contrato No 146-2025 (Seccional S. José Guaviare)
12.Contrato No 147-2025 (Seccional Cúcuta)
13.Contrato No 150-2025 (Seccional Cimitarra)
14.Contrato No 151-2025 (Seccional Ocaña)
15.Contrato No 152-2025 (Seccional Pitalito)
16.Contrato No 153-2025 (Seccional Granada)
17.Contrato No 154-2025 (Seccional Leticia)
18.Contrato No 155-2025 (Seccional Riohacha)
19.Contrato No 156-2025 (Seccional Bajes)
20.Contrato No 157-2025 (Seccional Pasto)

1. Contrato No 134-2025: GARZON
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo 
hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “PRESTAR 
LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE 
LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, del 21 noviembre 
fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el 
cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 de diciembre, dando a la fecha y los recursos 
ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

2. Contrato No 136-2025: YOPAL
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 16 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “PRESTAR 
LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS 
DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL”, del 22 
noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, 
motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre, dando a la fecha 
y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00



3. Contrato No 137-2025: CAUCASIA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo 
hasta el 23 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

4. Contrato No 138-2025: RIONEGRO
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 14 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

5. Contrato No 139-2025: ARMENIA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo 
hasta el 17 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “

PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A 
NIVEL NACIONAL”, del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

6. Contrato No 140-2025: PUEBLOTAPAO
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

7. Contrato No 141-2025: VILLAGARZON
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo 
hasta el 20 de septiembre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

8. Contrato No 142-2025: SAN V.CAGUAN
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo 
hasta el 15 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “

PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A 
NIVEL NACIONAL”, del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00



9. Contrato No 143-2025: TAURAMENA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 15 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

10.Contrato No 144-2025: BIGIR
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo 
hasta el 15 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

11.Contrato No 146-2025: S.JOSE GUAVIARE
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONA”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando 
un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de 
diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

12.Contrato No 147-2025: CUCUTA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

13.Contrato No 150-2025: CIMITARRA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 21 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

14.Contrato No 151-2025: OCAÑA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 28 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

15.Contrato No 152-2025: PITALITO
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 22 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

16.Contrato No 153-2025: GRANADA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

17.Contrato No 154-2025: LETICIA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a “

PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A 
NIVEL NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

18.Contrato No 155-2025: RIOHACHA
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 21 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

19.Contrato No 156-2025: BAJES
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 17 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:



VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

20.Contrato No 157-2025: PASTO
A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
NOVIEMBRE 2025 $          2.350.000,00

SUMAS IGUALES $          14.100.000,00 $           14.100.000,00

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo 
hasta el 17de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a 
“PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL 
NACIONAL”, del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, 
quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 
de diciembre, dando a la fecha y los recursos ejecutados así:

VALOR CONTRATO $            14.100.000,00

VALOR ADICIÓN CONTRATO $              2.350.0000,00
CORTES VALOR EJECUTADO $        11.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 
VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN $          4.700.000,00

SUMAS IGUALES $      16.450.000,00 $        16.450.000,00

La circunstancia que motiva las adiciones y las prórrogas dentro del proceso de 
Contratación Directa No 068-2025, es que es necesario dar continuidad a los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los inmuebles y de las áreas comunes de 
las seccionales y así ejecutar los recursos del giro 2025. 



Por tal motivo, se requiere realizar una adición y prorroga a la contratación directa de la 
siguiente forma:

VR. ACTUAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA No 068-2025

SEIS (6) MESES $           338.400.000,00 NOVIEMBRE DE 2025

VALOR DEL 
CONTRATO

VALOR 
EJECUTADO 

HASTA EL MES 
DE OCTUBRE

SALDO 
PENDIENTE 

POR EJECUTAR 
AL MES DE 

NOVIEMBRE

VALOR ADICIÓN 
POR CONTRATO

VALOR TOTAL 
ADICION 

CONTRATOS MES 
DE DICIEMBRE

$ 338.400.000,00 $   277.300.000,00 $   61.100.000,00 $ 2.350.000,00 $       47.000.000,00

CONTRATOS A ADICIONAR
ADICIÓN POR CADA 

CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN CON 

PRORROGA
134-2025 $ 2.350.000,00 21 DE DICIEMBRE DE 2025
136-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
137-2025 $ 2.350.000,00 21 DE DICIEMBRE DE 2025
138-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
139-2025 $ 2.350.000,00 21 DE DICIEMBRE DE 2025
140-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
141-2025 $ 2.350.000,00 21 DE DICIEMBRE DE 2025
142-2025 $ 2.350.000,00 21 DE DICIEMBRE DE 2025
143-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
144-2025 $ 2.350.000,00 21 DE DICIEMBRE DE 2025
146-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
147-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
150-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
151-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
152-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
153-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
154-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
155-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
156-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025
157-2025 $ 2.350.000,00 22 DE DICIEMBRE DE 2025

Por consiguiente, toda vez que todos los contratos de prestación de servicios y apoyo a 
la gestión suscritos con ocasión al proceso de contratación directa No. 068-2025, se 
encuentra vigente, por lo tanto, es procedente la adición y prórroga de los contratos en 
mención. 



En consecuencia, el área de mantenimiento requiere de esta adición y prórroga con el fin 
de garantizar “PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS 
COMUNES A NIVEL NACIONAL” de forma continua.

Cordialmente,

SV. TORRES GARCIA MILTON JAVIER
Administrador Seccional Garzón.

Administrador Seccional Yopal.



SS VEGA MORENO DAJER DAVID
Administrador Seccional Caucasia.

SV. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO 
 Administrador Seccional Armenia.

SV. GARCIA GRAJALES LEONARDO FAVIO



Administrador Seccional Pueblo Tapao.

SS. POLOCHE AVILA ANDRES STIVEN 
Administrador Seccional Villagarzón.

CP. BOLAÑOS IZQUIERDO JAVIER
Administrador Seccional San V. Caguán

Administrador Seccional Tauramena.



SV. JHON JAIRO ROJANO CARMONA
Administrador Seccional Bigir.

SS. JHAIR HERNAN TRUJILLO CHAVEZ
Administrador Seccional San J. Guaviare.

SV. FONSECA ELBER ERNEY 
Administrador Seccional Cúcuta.



.

SS. QUIROZ OVIEDO ANDRES FELIPE 
Administrador Seccional Ocaña.



CP. CRISTIA CAMILO BARRIOS LONDOÑO
Administrador Seccional Leticia.



                
SP. ROGER CLAVIJO MONSALVE
Administrador Seccional Bajes.

SV. MEZU GARCIA JUAN GUILLERMO
Administrador Seccional Pasto.

SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE PAREJA 
Suboficial de Mantenimiento.


