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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 267-2025-CPS-P 
(127822) 

 
OBJETO  

“Prestar los servicios profesionales veterinarios para el fortalecimiento 
del servicio de asistencia técnica agropecuaria en la localidad de 

Sumapaz” 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN  04 de marzo de 2025 
FECHA DE INICIACIÓN  11 de marzo 2025 
PLAZO DE EJECUCIÓN  Seis (06) meses 
VENCIMIENTO INICIAL          10 de septiembre de 2025 
DEL PLAZO 
PRORROGA 1                                 Tres (03) meses   
FECHA SUSPENSIÓN 1               14 de agosto de 2025 
PLAZO DE SUSPENSIÓN I  Dieciocho (18) días  
FECHA DE REINICIACIÓN I  01 de septiembre 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
SUSPENSION 1                              29 de diciembre de 2025 
FECHA SUSPENSION 2               01 de septiembre de 2025 
PLAZO DE SUSPENSION 2         veinticuatro (24) días  
FECHA DE REINICIACIÓN 2    25 de septiembre de 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 
SUSPENSIÓN 2                               21 de enero 2026 
FECHA SUSPENSIÓN 3                25 de septiembre de 2025 
PLAZO DE SUSPENSIÓN 3          onces (11) días 
FECHA DE REINICIACIÓN 3     06 de octubre de 2025 
NUEVA FECHA DE 
TERMIANCIÓN                             01 de febrero de 2026 
 
 
VALOR DEL CONTRATO           CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS $58.500.000 M/CTE 
   
CONTRATISTA  EDWIN ROBERTO QUILAGUY GARZÓN  
 
El día 25 de septiembre de 2025, el Contratista EDWIN ROBERTO QUILAGUY GARZÓN y el 
Alcalde Local de Sumapaz, DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO, de acuerdo con la solicitud de 
modificación No. 4 con memorando No. 20257020024723, mediante la cual solicitó la ampliación de 
la suspensión del contrato 267-2025-CPS-P (127822), por el término de once (11) días calendario, por 
motivos de incapacidad medica; se realiza SUSPENSIÓN No. 3 del CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 267-2025-CPS-P (127822), celebrado entre las partes, a partir 
del  primero 25 de septiembre de 2025 con reinicio el día seis (06) de octubre de 2025; para lo cual se 
deberá suscribir acta de reinicio y publicar en SECOP II  y una vez en ejecución el contrato el 
contratista deberá ampliar las garantías y publicarlas, para su respectiva aprobación. 
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La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo. 
 

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes el día primero (25) de septiembre  
de 2025 
 

 
  
 
Elaboró: Heiner Ivan Castellanos Morato – Abogado Apoyo contratación FDRS  

Aprobó: Diana Torrente Quintero – Abogada Apoyo a Contratación   

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA 
De acuerdo con el artículo 7o de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP 
II”, el presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la 
legislación aplicable. 


