BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria
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" ACTA DE LIQUIDACION Version: 2
F |ndeter$ CONTRATO DE OBRA Fecha de aprobacion:
Banca de Desarrollo Territorial PATRI MON IOS AUTONOMOS 30-JUn-2022
Clasificacion: Publica
CIUDAD Y FECHA Bogota D.C.,
CONTRATO No. 3-1-92579-24 (PAF-SENA-0-102-2022)
OBJETO DEL CONSTRUCCIQN DEL ~ REFORZAMIENTO ~ ESTRUCTURAL Y
CONTRATO REHABILITACION DE AREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META UBICADO EN VILLAVICENCIO.
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS - NIT 800.205.914-1
RL FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ — CC 4.266.600
CONSORCIO INTER-META - NIT 901.670.447-0
RL CESAR AUGUSTO BUSTOS FONSECA - CC 79.592.132
INTERVENTOR INTEGRADO POR . .
Clemente Alfredo Buitrago Amarillo CC: 19.483.980 - 50%
C&J Disefio y Construccion y Obras Civiles LTDA
NIT: 900.014.559-0 - 50%
Ing. GUILLERMO ARCILA DIAZ
SUPERVISOR Supervisor designado para el contrato de interventoria mediante oficio del 24
DESIGNADO
de febrero de 2023.

Entre los suscritos, GIANCARLO IBANEZ PIEDRAHITA identificado con C.C No. 79.841.604 expedida en

Bogota D.C. en calidad de

representante legal de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD

FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA, en
adelante el “Contratante”; FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con C.C. No 4.266.600, actuando en
calidad de representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en adelante el “Contratista”; y
CESAR AUGUSTO BUSTOS FONSECA identificado con C.C. No 79.592.132 en calidad de representante legal
del CONSORCIO INTER META, en adelante el “Interventor”; se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato
de Obra No 3-1-92579-24 (PAF-SENA-0-102-2022) en adelante el “Contrato”, en cumplimiento de lo dispuesto
en su Clausula TRIGESIMO CUARTA, y teniendo como soporte el acta de terminacién y el acta de entrega y
recibo final del “Contrato”, debidamente aprobadas por el interventor.

CONSIDERACIONES

I GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

1. El dia ocho (08) del mes de febrero del afio 2023, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA y
el “Contratista” suscribieron el “Contrato”, por un plazo inicial de ONCE (11) MESES.

2. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales:

Fecha de

Documento Contractual SUSCIiDGi6 Descripcion
uscripcion
ACTA DE INICIO 27/03/2023 | Suscripcion acta de inicio del “Contrato”.
Prorroga por el término de un (01) mes.
OTROSI1 0311012023 | scién de recursos por valor de $100.714.534,00.
OTROSI 2 2710312024 Prorroga por el término de un (01) mes.

Adicion de recursos por valor de $252.538.895,00.
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Documento Contractual SFecr!a d.? Descripcion
uscripcion
ACTA DE o N
TERMINACION 27/04/2024 | Suscripcion acta de terminacion del contrato.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A 04/12/2024 Suscripcion Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion del
SATISFACCION contrato.
I. GARANTIAS

El “Contratista” constituyd las garantias que se relacionan a continuacién:

POLIZA INICIAL
No. Fase / Etapa N.A
g:g:j‘:i’s“a de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
No. Péliza 3561377-9 No. Péliza 0895978-8
Documento 14865050 documentos 13798249 y 13800046
Fecha Expedicion 13/02/2023 Fecha Expedicion 13/02/2023 y 17/02/2023

ULTIMA MODIFICACION APROBADA A LA POLIZA™

POLIZA

g:g:":‘;'a de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A.
CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
No. Anexo 3561377-9 No. Anexo 0895978-8
Fecha Expedicion 11/12/2024 Fecha Expedicion 12/04/2024
Fecha Aprobacion 12/12/2024 Fecha Aprobacion 15/05/2024
AMPAROS ULTIMA MODIFICACION APROBADA A LA VALOR VIGENCIA

Cumplimiento

$746.975.361,90

27/03/2023 - 27/10/2024

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

$248.991.787,30

27/03/2023 - 27/04/2027

Estabilidad de la obra

$746.975.361,90

04/12/2024 - 04/12/2029

Responsabilidad Civil Extracontractual

$497.983.575,00

27/03/2023 - 27/04/2024

(*) Las pdlizas sefialadas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SENA, administrado por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA las cuales
cubren los riesgos amparados en las citadas pélizas de conformidad con la Clausula VIGESIMA SEGUNDA -

GARANTIAS del “Contrato”

M. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

Durante la ejecucion del “Contrato” y con base en pronunciamientos de la Supervision registrados en el
aplicativo PRISA INC 2025-000780 se manifestd:
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NO existi6 la apertura de procedimientos de incumplimiento y/o apremios tramitados al “Asociacién”.

NO existen a la fecha reclamaciones formuladas por el “Asociacion” durante la ejecucién contractual

0 posterior.

3. NO existe ninguna observacion o circunstancia sobreviniente posterior a la suscripcion del Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion del Contrato que deban ser resueltas previamente a esta liquidacion.

4. Tampoco hay ninguna suma de dinero a cargo del Contratista que deba ser requerida en la presente

acta de liquidacion por no haber sido descontada o compensada previamente.

N —

Iv. BALANCE FINANCIERO DEL “CONTRATO”

La informacidn contenida en este balance financiero fue verificada por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SENA, segun registros en la herramienta PRISA de la incidencia INC 2025-000780 el dia 05/05/2025 y por la
Direccion de Planeacidén de Negocios Fiduciarios de FINDETER segun registro en correo electrnico del
07/05/2025. Lo anterior, a partir del contenido de la relacidn de control de pagos presentado por el contratista y
la Interventoria. (Anexo 4).

VALOR DEL VALOR
«CONTRATO” $2.136.664.444,00 COMPONENTE $102.340.000,00 VALOR OBRA | $2.387.577.873,00
LOGISTICO
OTROSI 1 100.714.534,00

STROST2 2252.538.895,00 o $102.340.000,00 Enouso | $2387577.873.00
Yééﬁ.?RFA":gk $2.489.917.873,00 TOTAL PAGADO $102.340.000,00 TOTAL PAGADO | $2.387.577.873,00

VALOR EJECUTADO | $2.489.917.873,00 SALffeonE $0,00 SAL;);)GI:)DTE $0.00

P afr’i‘n';g,?i: Aﬁﬁgggn . $0 % PAGADO 100% % PAGADO 100%
F§5$UQ 4 | FACTURA | CONCEPTO DFEE;::éo FUENTE VALOR BRUTO PAGADO m%g;é RETEGARANTIA
07/06/2023 | FVE3159 | Acta Parcial 1 jul-23 C.I. 1482420 $ 25585.00000 | NA. $2.558.500,00
07/06/2023 | FVE3160 | ActaParcial2 | Jul-23 C.I. 1482420 $179.672.016,09 | NA. $17.967.201,61
06/07/2023 | FVE3191 | ActaParcial3 | Ago-23 C.I. 1482420 $113.056.19133 | NA. $11.305.619,13
01/08/2023 | FVE3283 | ActaParcial4 | Sep-23 C.1. 1482420 $ 70.290.077,03 | NA. $7.029.007,70
06/09/2023 | FVE3371 | ActaParcial5 | Oct-23 C.1. 1482420 $ 7248062466 | NA. $7.248.962,47
06/12/2023 | FVE3673 | ActaParcial6 | Dic-23 C.1. 1482420 $124.653.242,17 | NA. $12.465.324,22
03/01/2024 | FVE4005 | ActaParcial7 | Ene-24 C.1. 1482420 $484.392.824,99 | NA. $48.439.282,50
08/02/2024 | FVE4013 | ActaParcial8 | Mar-24 C.1. 1482420 $ 51.170.00000 | NA. $5.117.000,00
08/02/2024 | FVE4014 | ActaParcial9 | Mar-24 C.1. 1482420 $307.328.376,08 | NA. $30.732.837,61
05/03/2024 | FVE4021 | ActaParcial 10 | Abr-24 C.I. 1482420 $343.142797.46 | NA. $34.314.279,75
02/05/2024 | FVE 4206 | ActaParcial11 | Jun-24 C.I. 1482420 $690.703217,98 | NA. $69.070.321,80
04/03/2025 | FVE-5002 | ActaParcial12 | Mar-25 C.I. 1482420 $ 25585.00000 | NA. $2.558.500,00
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04/03/2025 | FVE-5003 | Acta Parcial 13 Mar-25 C.1. 1482420 $  1.849.505,21 N.A. $184.950,52
TOTALES $2.489.917.873,00 $248.991.787,31
VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACION $0,00 $248.991.787,31

Nota 1: El presente balance fue validado de acuerdo con la relacion de control de pagos y el acta parcial 13
(Final), documentos suscritos entre el contratista de obra y la interventoria, y que fueron aportados por la
supervisidén del contrato de interventoria, documentos que hacen parte integral de la presente acta de
liquidacién, ademas de las validaciones realizadas por la fiduciaria y el &rea de negocios fiduciarios.

Nota 2: Se presentd diferencia de $0,73 en el valor pagado al contratista, derivado de los calculos al IVA que
realiza el sistema sobre el valor cargado a este, lo anterior sobre las facturas FVE-3673 y FVE-5003. Respecto
a la anterior aclaracion, con la firma de la presente acta el contratista de obra renuncia a este valor de $0,73.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el “Contrato” suscrito entre el “Contratista” y el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA, y en consecuencia declarar ademas que cesan todos los
efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivados del “Contrato”. De igual manera, el “Contratista”
asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en tramite o se
tramiten en contra del Patrimonio Auténomo PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA, por motivos que
le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Clausula DECIMO NOVENA - INDEMNIDAD del
“Contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “Contratista” la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON
TREINTA'Y UN CENTAVOS M/CTE ($248.991.787,31), por concepto de devolucion de retegarantia, una vez
se suscriba la presente acta de liquidacion por las partes.

CLAUSULA TERCERA - CUMPLIMIENTO. El interventor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplié a
cabalidad las obligaciones contraidas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo,
calidad, cantidad y oportunidad contratada; asi mismo que su ejecucion corresponde con las obras relacionadas
en el acta de entrega y recibo final, asi como que el manejo administrativo y financiero del “Contrato” se efectud
con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

CLAUSULA CUARTA - SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplié con
las clausulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado
durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el interventor del “Contrato” verifico el cumplimiento de las
obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLAUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo
concepto con ocasion del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las
partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamacion administrativa, judicial o extrajudicial que
pueda surgir en virtud de la celebracion, ejecucion y liquidacion del “Contrato”.

Gestién Contractual CON Pagina 4 de 5




BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

, Codigo: CON-FO-044
ACTA DE LIQUIDACION Version: 2

F indeteré CONTRATO DE OBRA Fecha de aprobacion:
Banca de Desarrollo Territorial PATRI MON | OS AUTON O M OS 30-Jun-2022

Clasificacién: Publica

CLAUSULA SEXTA - ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidacion los siguientes
documentos:

Anexo 1 Copia del “Contrato” y sus modificaciones.

Anexo 2 Acta de inicio, terminacion y recibo final del “Contrato”.

Anexo 3 Copia de las garantias de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual con
sus anexos modificatorios.

Anexo 4 Balance financiero del “Contrato”.

Anexo 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del

“Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA.

Anexo 6 Acta de entrega de productos o servicios al cliente, debidamente suscrita por SENA y
FINDETER.

Anexo 7 Certificacién de interventoria sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las obras.

Anexo 8 Acta Final de Obra.

CLAUSULA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidacion requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogota D.C., 27 de mayo de 2027.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE /
— | C)b

\ /
O (o
FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ GIANCARLO IBANEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD

FIDUCIARIA actuando como Administradora y vocera
del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA
EL. INTERVENTOR

CEWBUSTOS FONSECA
Represenftante Legal

CONSORCIO INTER META

Proyecté@'vﬂémo Arcila Diaz - Supervisor FINDETER designado para el contrato de interventoria

Revisd ; iviana Maria Marin vera- Contratista Coordinacién de quuidacioqes.
Diego Fonseca - Revisor de la Coordinacion de liquidaciones.( )%
Aprobo: Ivan Alirio Ramirez Rusinque — Director de Asuntos Contractuales.
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