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1. TIPO DE INFORME: (marque con una X) 

Periódico:   Final:  X   
 

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

Contrato / Orden / Convenio Número: CGC-138-2023 de 2023 

Tipo de contrato: bienes y servicios  

Objeto: “ESTUDIO, DISEÑO DE LAS REDES SANITARIAS DE DESAGÜE, LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO DE LAS SEDES AGUACHICA – CESAR Y EL BANCO – MAGDALENA Y DIAGNÓSTICO 
DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS LABORATORIOS DE LA 
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ”. 

Supervisor / Interventor: KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI 

Contratista: TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA 

Valor total del contrato/orden/convenio: $ 1279’590.757 

Plazo de ejecución: HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2024 

Fecha inicio de ejecución:  08 de NOVIEMBRE de 2023 

Fecha de terminación del contrato: 13 de MARZO de 2024 

EN EJECUCIÓN:  TERMINADO: X LIQUIDADO:  POR LIQUIDAR:  
 

INFORMACION FINANCIERA: 
 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

34423 09/08/2023 $1280´000.000.oo 1766723 03/11/2023 $1279´590.757.oo 
 

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 
 

Tipo: (Marque con una X) Bancaria:  Póliza de seguro: x 
Garante: SEGUROS MUNDIAL 

Identificación de la garantía única: CBC-100051039 Fecha de aprobación: 18/12/2023 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  N/A N/A N/A 

Cumplimiento.  26/02/2024 15/09/2024 255´918.151.40 

Pago de salarios y prestaciones.  26/02/2024 15/03/2027 127´959.075.70 

Calidad.  02/04/2024 02/04/2029 255´918.151.40 

Responsabilidad Civil Extracontractual     

Otro:     
 

Prórrogas  

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

1  60 

Nueva fecha de terminación: 27 de Febrero de 2024 

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

2  15 

Nueva fecha de terminación: 13 de Marzo de 2024 
 

Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación Valor de la adición ($)    

1      

Valor total final: $  Valor    
 

Suspensiones 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) 
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1  (fecha: desde – hasta) días 
 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 2 

Modificación del CDP en el contrato “Que, producto de un error de 
digitación en la solicitud de contratación y posteriores documentos 
contractuales, y una vez suscrito el Contrato No GGC-138-2023 e 
iniciado el trámite de expedición del registro presupuestal se 
evidenció la necesidad de aclarar y ajustar el numeró del CDP No 
15323 de fecha 12/01/2023 actualmente descrito, estableciéndose 
que el CDP destinado para respaldar el contrato referido 
corresponde al CDP No. 34423 de fecha 09/08/2023 por valor de: 
$1.280.000.000 y cuyo valor a afectar es de $1.279.590.757. Lo 
anterior, generando la necesidad de modificar la cláusula “DÉCIMA 
SEXTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL” del contrato.”  

 

Modificación de la garantía única: 

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 

 $  
 

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI                             No   
 

Anticipo contrato 

inicial  % (1)

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)

No. Orden de pago 

desembolso anticipo (3)

% Anticipo de

 adiciones (4)

Valor total ejecutado   (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)

Saldo del contrato   

(∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)

100.00%

CONCEPTO

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total     (∑ Valor total inicial + Adiciones)

Valor  pagado (11)

0.00

1,279,590,757.00

Ajuste valor en trámite    (∑ Valor en trámite + ND - NC)

CONTRATO

639,795,378.50

PORCENTAJE DE 

EJECUCION

0.00

1,279,590,757.00

639,795,378.50

639,795,378.50

VALOR HONORARIOS

1,279,590,757.00

0.00

0.00

Numero

Numero

Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)

Nota débito + ND (13)

Nota crédito - NC (14)

0.00%

DD/MM/AAAA

0.00%  $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

Valor anticipo contrato inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar:  
. 

Si el saldo es por liberar discrimine: 
 

Un. Ejec.  CDP  
Compromiso o 

Registro 
 Cat.  

Valor a 
liberar 

$ 

Un. Ejec.  CDP  
Compromiso o 

Registro 
 Cat.  

Valor a 
liberar $ 

VALOR TOTAL A LIBERAR: $ 
 

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI NO 

X 
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Valor y justificación: (¿Por qué?) $ 

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente 
a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y 
su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

SI(X) NO 

Marque con una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de 
planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud $ 388.800 

Aportes al sistema de pensiones $ 1´555.200 

Aportes a ARL $ 134.600 
 

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100% 

Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 

1 

Respetar y cumplir con las especificaciones técnicas 
del proyecto y procedimientos indicados para este fin.  

 

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: El contratista cumplió a cabalidad 
con la obligación específica al entregar los documentos 
indicados para el primer corte, siguiendo las especificaciones  

técnicas acordadas y atendiendo de manera adecuada las 
observaciones planteadas.  

Entrega producto Si X_ No____ 

Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA 

2 

Disponer del personal (especificado en ítem 2.5.2 y en 
el anexo especificaciones técnicas equipo de trabajo) 
competente y adecuado para ejecutar, de la mejor 
forma posible, los trabajos del presente objeto 
contractual, de conformidad con los requisitos de 
idoneidad y experiencia exigida en los documentos del 
proceso.  

 

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: El contratista proporcionó el personal 
específico requerido y atendió con prontitud las 
subsanaciones solicitadas, mostrando una respuesta eficiente 
y cumpliendo con los requerimientos establecidos. Principio 
del formulario  

 

Entrega producto Si X_ No____ 

Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA 

3 

Programar las actividades que deba desarrollar Página 
5 de 11 para el cumplimiento del objeto del contrato y 
presentar el cronograma del diagnóstico, elaborado de 
común acuerdo entre el contratista y el supervisor del 
contrato y ejecutarlas de acuerdo con dicho 
cronograma  

 

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: El contratista proporcionó 
cronograma de actividades requerido y atendió con prontitud  

las subsanaciones solicitadas, mostrando una respuesta 
eficiente y cumpliendo con los requerimientos establecidos  

Entrega producto Si _X_ No____ 

Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA 
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4 Inspeccionar el lugar de ejecución de las actividades 
de levantamiento, arquitectónico y diagnóstico, con 
el fin de verificar detalladamente los predios de la 
ejecución del contrato. En caso de existir alguna 
inquietud, deberá informar de manera inmediata a la 
supervisión del contrato y presentar un plan de 
contingencia que permita afrontar dicha situación  
 
 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: El contratista proporcionó 
cronograma de actividades requerido y atendió con prontitud  
las subsanaciones solicitadas, mostrando una respuesta 
eficiente y cumpliendo con los requerimientos establecidos  

Entrega producto Si _X_ No____ 
Ubicación: LABOATORIOS SAD ICA 

5  Responder por todo daño que se cause a bienes, al 
personal que se utilice y a terceros en la ejecución 
del contrato. (Incluye los trabajos de obras civiles 
que sean necesarios para la ejecución.)  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: El contratista cumplió a cabalidad 
con la obligación específica pues reparó los daños 
causados en las visitas que debían ser realizadas para el 
corte. 
 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

6  Transporte, viáticos y todos los gastos del personal 
que se requieran para cumplir con el objeto 
contractual, los debe asumir el contratista.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: El contratista cumplió a cabalidad 
con la obligación específica pues asumió los gastos de las 
visitas que debían ser realizadas para el corte. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

7  Garantizar las normas de seguridad industrial para 
la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 
a) Elementos de seguridad industrial para todo el 
personal que interviene en cada una de las 
actividades, b) Manipulación de equipos, de 
levantamiento arquitectónico, de las redes 
hidrosanitarias y de georreferenciación.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_ 
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

8  Herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para cumplir el objeto contractual, a) 
Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes y b) Todo el 
personal deberá estar debidamente identificado ya 
sea por chalecos o por uniformes.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA:  

9  Es obligación del contratista realizar la investigación 
previa sobre las normas y redes sanitarias en las 
entidades públicas prestadoras del servicio en las 
sedes del ICA del objeto del presente contrato, lo 
anterior, con el fin de presentar los respectivos 
diseños y cálculos ante dichas entidades para su 
respectiva aprobación y permisos de conexión 
definitiva.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se ha cumplido de manera 
satisfactoria con la obligación específica establecida. Los 
informes y entregables reflejan que el contratista ha 
realizado una exhaustiva revisión de todos los aspectos 
relacionados con las redes y otros temas relevantes del 
contrato, asegurando así una ejecución efectiva y completa 
del proyecto. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

10  Es obligación del contratista desarrollar un manual 
que permita la orientación para el mantenimiento de 
cada tipo de sistema de tratamiento, teniendo en 
cuenta las condiciones físicas de cada lugar.  

Porcentaje (%) de avance: 100  
Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, el contratista genero 
un manual para el mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento diagnosticados en el corte. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

11  Porcentaje (%) de avance: 100  
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Realizar los ajustes que sean requeridos por la 
supervisión del Contrato a los documentos 
entregados producto del Objeto realizado, dentro 
del término acordado previamente con el 
supervisor.  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

12  Cumplir con el objeto del contrato y entregar en las 
instalaciones del ICA, los productos generados por 
el diagnóstico contratado.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

13  Ejecutar el contrato de acuerdo con lo estipulado en 
estos estudios previos y a la oferta presentada por 
el contratista.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

14  El proponente deberá contar bajo cuenta y riesgo 
con todo el personal necesario para la ejecución del 
Contrato. Adicionalmente, presentar soportes de 
continuidad del personal mínimo requerido.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el  
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

15  Responder por sus actuaciones y omisiones 
derivadas de la celebración del contrato que se 
genere del presente proceso de selección, y de la 
ejecución del mismo, de conformidad con la 
Constitución y la Ley.  

Porcentaje (%) de avance: 100  
Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

16  Constituir las pólizas, en la forma y condiciones 
pactadas en el contrato.  

Porcentaje (%) de avance: 100  
Descripción del avance: Se cumple con la obligación 
especifica, se construyeron las pólizas pactadas en el 
contrato 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

17  Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, 
contribuciones o participaciones tanto en el ámbito 
nacional, departamental y municipal que se causen 
en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 
liquidación del presente contrato.  
 

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA:  

18  Cumplir con el plazo de ejecución del contrato 
pactado.  

Porcentaje (%) de avance: 100  
Descripción del avance: Fue necesario realizar prorroga. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

19  Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la 
ejecución del objeto contractual.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Descripción del avance: Se 
cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica 
establecida,  
los términos y condiciones han sido ejecutados, 
garantizando el cumplimiento.  
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Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

20  Presentar oportunamente las respectivas facturas o 
cuentas de cobro.  

Porcentaje (%) de avance: 100  
Descripción del avance: Descripción del avance: Se 
cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica 
establecida, los términos y condiciones han sido 
ejecutados, garantizando  
el cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_ 
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

21  Presentar los certificados de pagos de aportes 
parafiscales.  

Porcentaje (%) de avance: 11  
Descripción del avance: Descripción del avance: Se 
cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica 
establecida, los términos y condiciones han sido 
ejecutados, garantizando  
el cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA: 

22  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando dilataciones y en 
trabamientos que puedan presentarse y en general 
se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 
de 1993 y Ley 1150 de 2007 y decretos 
reglamentarios.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió 
satisfactoriamente con la obligación especifica establecida, 
los términos y condiciones han sido ejecutados, 
garantizando el cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

23  Atender las observaciones y requerimientos que 
formule el ICA por conducto de la supervisión del 
Contrato.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Descripción del avance: Se 
cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica 
establecida, los términos y condiciones han sido 
ejecutados, garantizando el cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

24 No acceder a peticiones o amenazas, de quienes 
actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho, el 
CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA y a las 
autoridades competentes para que se adopte las 
medidas necesarias.  
 

Porcentaje (%) de avance: 100  
 
Descripción del avance: Descripción del avance: Se 
cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica 
establecida, los términos y condiciones han sido 
ejecutados, garantizando el cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

25  Las demás inherentes al objeto del contrato, y que 
por naturaleza del contrato se requieran, en especial 
las señaladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Descripción del avance: Se cumplió 
satisfactoriamente con la obligación especifica establecida,  
los términos y condiciones han sido ejecutados, 
garantizando el cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

26  En ningún caso, el Contratista podrá realizar 
modificaciones a las obligaciones, cláusulas, 
cantidades, montos y/o pagos pactados en el 
Contrato y deberán mantener bajo su riesgo los 
valores pactados en la oferta económica. Sin 

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Descripción del avance: Se 
cumplió satisfactoriamente con la obligación especifica 
establecida, los términos y condiciones han sido 
ejecutados, garantizando el cumplimiento. 
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embargo, de requerir algún cambio sobre las 
obligaciones cláusulas, cantidades, montos y/o 
pagos, deberá realizar la solicitud por escrito a la 
Supervisión contractual, quienes realizarán la 
evaluación de las respectivas modificaciones 
contractuales a que haya a lugar.  

Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

27  Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y 
examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y 
características del lugar, localización y naturaleza de 
la zona y la de los espacios necesarios para su 
ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías 
de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan 
requerir, las condiciones ambientales y sociales del 
área de influencia del proyecto, las cuales debe 
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del 
proyecto; en especial cuando se establezca 
presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que 
rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en 
general sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su 
propuesta. Asimismo, es responsabilidad del 
Proponente familiarizarse con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles 
de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de 
información no se considerará como excusa válida 
para posteriores reclamaciones a la Entidad.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: La obligación técnica ha sido 
cumplida satisfactoriamente, ya que el contratista llevó a 
cabo verificaciones detalladas en campo de las sedes y 
sus entornos. Esta inspección minuciosa permitió al 
contratista adquirir un conocimiento exhaustivo de las 
locaciones visitadas, aspecto fundamental para la 
planificación precisa del corte. 

Entrega producto Si X No_ 
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

28  Cumplir el desarrollo de las actividades descritas en 
el Anexo Técnico, Estudio Previo, Contrato y demás 
documentos que integren el proceso de consultoría.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_ 
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

29  Asistir a reuniones, mesas de trabajo, visitas, y 
demás actividades que solicite el ICA, a través de la 
supervisión del Contrato o los apoyos a la 
supervisión.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

30  Mantener calibrados los equipos necesarios para la 
ejecución del contrato, según los lineamientos 
vigentes, reportar los soportes junto con los estudios 
y cuando el supervisor así lo requiera.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el  
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

31  Entregar bajo las especificaciones técnicas aquí 
planteadas, los productos obtenidos de los Estudios 
y Diseños, y en general de toda la información 
referente a la consultoría contratada por el ICA.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el  
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  
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32  Implementar las acciones correctivas en las 
actividades indebidamente ejecutadas en la 
consultoría, sin derecho a remuneración distinta a la 
que hubiere demandado inicialmente, la ejecución 
correcta de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, la normatividad vigente y exigida y demás 
condiciones de los contratos de consultoría  

Porcentaje (%) de avance: 100  
 

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

33  Remitir como soporte al contrato de consultoría, las 
hojas de vida, con sus soportes, del personal que 
intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así 
como la de aquel que reemplace al existente. Para 
estos efectos, emitirá concepto que será enviado al 
ICA y al supervisor  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

34  Garantizar las condiciones urbanísticas y jurídicas 
del predio objeto de la consultoría, asegurando que 
se mantenga igual al momento de dar inicio a la 
ejecución del contrato.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

35  Verificar la marcación, rotulación y firma de los 
planos y estudios elaborados de acuerdo con el 
formato establecido por la Entidad.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_ 
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

36  Remitir el presupuesto de obras y sus respectivos 
análisis de precios unitarios, especificación técnica 
de los análisis de precios unitarios, y 
programaciones de ejecución de obra, producto de 
los contratos de consultoría adjudicados.  

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento, sin embargo, para el actual corte no se  
requerían estos documentos aún.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

37  Entregar al ICA toda la información soporte 
(Documental y Técnica) para presentar por parte del 
ICA ante las Autoridades Ambientales Competentes, 
la solicitud de permisos ambientales requeridos.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el  
cumplimiento 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

38  De acuerdo con los entregables planteados en los 
estudios técnicos y los diseños integrales que se 
deben adelantar para cada proyecto, El Contratista 
deberá hacer entrega al supervisor del informe 
semanal de avance de los trabajos.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

38  Efectuar las demás obligaciones inherentes al objeto 
y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las 

Porcentaje (%) de avance: 100  
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condiciones especiales del contrato y por el 
Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del 
mismo.  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

39  Garantizar la adopción del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el 
uso racional del agua y la energía, así como manejar 
adecuadamente los materiales, residuos sólidos y 
desechos que se manipulen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato 
con el ICA, cada vez que el personal de la empresa 
contratista se encuentre en las instalaciones de la 
entidad, como soporte de cumplimiento de esta 
obligación se debe presentar un acta y listado de 
asistencia de la socialización de los lineamientos  
ambientales del ICA donde participe la totalidad del  
personal del contratista que interactúa con la Entidad  
dichos documentos se deberán entregar a la 
supervisión del contrato.  
 

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 

Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

40  Entregar toda la información soporte (Documental y 
Técnica) para el trámite de permisos ambientales 
que se requieran para la ejecución de las obras ante 
las Autoridades Ambientales Competentes, ya sea 
trámites de aprovechamiento forestal, permisos de 
vertimiento, ocupaciones de cauce, entre otras, que 
se deriven de la Consultoría.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: El contratista cumplió con la 
obligación específica para las sedes incluidas en el corte.  

Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

41  El Consultor deberá entregar para cada sede un 
programa de manejo ambiental y SST en obra, para 
mitigar los efectos ambientales y en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, conforme a la 
normatividad legal vigente. (si se requiere)  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

42  Garantizar el cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a 
las acciones y lineamientos establecidos para la 
implementación de la Gestión Ambiental del ICA en 
la ejecución del contrato, sin costo adicional para la 
Entidad.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

43  En todo caso, el ICA deberá ser titular de los 
permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales 
que se requieran para la ejecución del contrato.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

44  Cumplir con las normas establecidas sobre 
protección y preservación del medio ambiente y las 

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
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que las autoridades ambientales competente 
expidan.  

condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_ 
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

45  Para el ingreso a laboratorios, el contratista deberá 
proveer a su personal los elementos de protección 
personal: gorros, tapabocas, mallas, vestidos 
desechables, guantes de carnaza, mascarilla de alta 
eficiencia, guantes de neopreno, bota media caña, 
gafas de protección biológica y reemplazados toda 
vez su vida útil cumpla su ciclo.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

46  La recolección de residuos que se dispongan en la 
ejecución del contrato debe efectuarse por personal 
idóneo y capacitado en el manejo de residuos.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_ 
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

47  Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales 
contenidos en la propuesta, los cuales hayan sido 
objeto de puntaje y que como resultado del mismo 
se haya logrado la adjudicación  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento.  
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

48  El contratista debe garantizar que, durante la 
ejecución del contrato, serán adoptadas e 
implementadas las normas de higiene, protección y 
de seguridad industrial, necesarias e indispensables 
para proteger y evitar riesgos o accidentes a 
cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios 
del ICA.  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente 
con la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

49  En caso de que se requiera algún tipo de 
intervención que genere residuos de construcción y 
demolición el contratista deberá asegurar el manejo 
de residuos y presentar el certificado de disposición 
final de acuerdo con la normatividad ambiental 
vigente.  

Porcentaje (%) de avance: 100  
Descripción del avance: Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y 
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA  

50  Garantizar que los diseños de plantas de tratamiento 
de agua residual (PTAR) implementen algún sistema 
de energía renovable en la infraestructura, como un 
método eficiente y amigable con el medio ambiente. 
Para lo anterior, el contratista debe entregar a la 
supervisión un mes (1) antes de finalizado el proceso 
contractual, los estudios y diseños que permitan 
evidenciar el cumplimiento de esta cláusula.’  

Porcentaje (%) de avance: 100  

Descripción del avance:  Se cumplió satisfactoriamente con 
la obligación especifica establecida, los términos y  
condiciones han sido ejecutados, garantizando el 
cumplimiento. 
Entrega producto Si X No_  
Ubicación: Laboratorios SAD ICA 

 
 
 
 



 

 

INFORME 
 

SUPERVISION / INTERVENTORIA 

 

 

FORMA 4-1027 V.11  Pág. 11 de 12 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A Si(X) NO 
 

MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI NO(X) 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI NO(X) 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI NO(x) 
 

RECIBO A SATISFACCION: 

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y 
servicios conforme a lo establecido en el contrato.  

SI(X) NO 

Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.) 
 

 
 
 

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI NO 

 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

(Adicione las filas que requiera)  $  

  $  

  $  
 

 

Mediante acta del (fecha) CONTRATISTA devolvió a EL ICA los bienes que éste último 
aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX. 

 

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO: 

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes. SI NO 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

  $ 

  $ 
 

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a EL ICA los bienes que éste último aportó al 
convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio. 
 

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó 
que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de EL 
ICA. 

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI): 

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI. SI NO 

 

GSMI EXPEDIDAS CONSECUTIVO VALOR 

# Del XXX al XXX $ 

GSMI ANULADAS CONSECUTIVO VALOR 

# Del XXX al XXX $ 

GSMI DEVUELTAS A EL ICA CONSECUTIVO VALOR 

# Del XXX al XXX $ 
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Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco 
XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. 
 

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos 
relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: 
 

SI N O

TIEM PO DE ENTREGA
¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación 

de los servicios ofertados por el proveedor?
X 10

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades solicitadas? X 10

CONFORM IDAD
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos 

pactados en el momento de entrega?
X 15

FUNCIONALIDAD

ADICIONAL

¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más 

herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?
X 10

¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o 

gestión?
X

(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no 

conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios 

recibidos?

X

SERVICIO 

POS VENTA

¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro 

del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de 

garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, 

capacitaciones, entre otras)

X 10

PROCEDIM IENTOS

¿El contrato es suscrito  en el tiempo pactado, entrega las 

pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 

indicado con las condiciones y soportes requeridos para su 

trámite contractual?

X 10

¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? X

(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía 

pactada?
X

90

SÍM BOLO 

SIGNIFICADO

P UN T A JE

10

15

C R IT ER IO SUB C R IT ER IO IT EM
M A R QUE VALOR 

ASIGNADO 

CUM PLIM IENTO

(25 PUNTOS)
20

CALIDAD

(25 PUNTOS)
25

POS 

CONTRACTUAL

(25 PUNTOS)

RECLAM ACIONES

25

GESTION

(25 PUNTOS)
20

GARANTÍA

CONVENCIÓN

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede 

contratar nuevamente

(*) Se responde si la

anterior pregunta tiene 

una

ponderación de cero o SI

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a 

procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad 

(Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio  adjunto al presente formato.

PROVEEDOR TIPO C: M ALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe 

contratar con este proveedor.

PUNTAJE TOTAL

 
 

7. OBSERVACIONES:  
 
 

 
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE  

SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR  

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS  
EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

 
 

Para constancia se firma en (Bogotá) a los dos (02)  días del mes de abril de dos mil 
veinticuatro (2024). 
 

 
 
 

KEIBER ALEXANDER COLORADO LADAZURI 
Coordinador Grupo de Infraestructuras y Mantenimiento. 

Supervisor 
 
Proyectó: GABRIEL OYAGA GARCIA/Contratista Apoyo a la Supervisión 
Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual.  Copia: Supervisor/Interventor.  
Anexos:  


